CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar servicios formativos para contribuir al bienestar físico, emocional, mental y espiritual de docentes y directivos docentes del Distrito
Partícipes del Proceso de Contratación	Fundación FAN y Secretaría de Educación del distrito de Medellín
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	809 docentes y directivos docentes
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con 1 (un) CDP por valor de $ 352.084.823 , toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2025. El Distrito de Medellín, cuenta con personas idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación	Se realizarán mínimo en 9 instituciones educativas de la secretaría de educación del distrito de Medellín
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
Las condiciones politicas	Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Distrital.
Los factores ambientales	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación	En Colombia, la Ley 1616 de 2013 define la salud mental como un estado dinámico que permite desplegar recursos emocionales, cognitivos y mentales para la interacción cotidiana. En ese contexto, trabajar la salud emocional en grupos específicos es clave para fomentar entornos resilientes, habilidades emocionales y redes de apoyo, ya que el bienestar emocional promueve una mayor cohesión social, la reducción de la violencia y la mejora en las relaciones interpersonales, lo cual contribuye a estructurar comunidades más saludables y funcionales. Promover habilidades para la vida, como gestión emocional y relaciones saludables, que son cruciales para mejorar la calidad de vida
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	La experiencia de la fundación FAN con el modelo jugar para sanar es de 15 años
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	Suficiente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40226

Objeto: Prestar servicios formativos para contribuir al bienestar físico, emocional, mental y espiritual de docentes y directivos

Diligenció: Ana catalina vásquez palacio

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de la necesidad de la Entidad	General	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Ambigüedad o insuficiencia en la definición técnica del objeto contractual, lo que puede generar interpretaciones	1. Dependencia de un único posible proveedor. 2. Retrasos en el proceso de contratación.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Aclarar dentro de los documentos del proceso los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato. Verificar que el objeto del contrato sea acorde	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Comité estructurador	1/07/2025 se comienza desde el 1 de julio 2025	24/07/2025 se finaliza 24 de julio 2025	Reuniones de la entidad	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 40226

Objeto: Prestar servicios formativos para contribuir al bienestar físico, emocional, mental y espiritual de docentes y directivos

Diligenció: Ana catalina vásquez palacio

Riesgo bajo: 2,3 y 4 | Riesgo medio: 5 | Riesgo alto: 6 y 7 | Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
						erróneas o incumplimientos.							a la necesidad planteada por la Entidad.										
2	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	General	Externo	4. Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Es la modificación, sustitución, expedición o derogatoria de una o varias leyes o normas.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	1/08/2025 A partir del 1 de agosto de 2025	31/12/2025 Finalizando 31 de diciembre de 2025	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
3	Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecta la inicio de la ejecución contractual	General	Externo	3. Contratación	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad/Contratista	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Comité estructurador	15/07/2025 se comienza el 15 de julio 2025	24/07/2025 se finaliza julio 24 de 2025	Reuniones de la entidad	Diario
4	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista presenta errores en la elaboración de las documentos contables, informes y soportes lo que genera demoras en el proceso de revisión y radicación	1. Retrasos en los pagos del contrato.2. Afectación al flujo de caja del contratista	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	15/08/2025 comienza el monitores 15/08/2025	5/12/2025 Termina el monitoreo 5/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
5	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Específico	Interno	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se presenten ausencias en la disponibilidad o permanencia del personal esencial para la ejecución de actividades, lo cual puede comprometer la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio a cargo del contratista.	Demoras en la prestación del servicio y afectación en la calidad.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Estipulación contractual que obligue al proveedor a contar con personal de reemplazo calificado que garantice la continuidad de la prestación previa validación de los perfiles por la supervisión.	3	1	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	1/08/2025 comienza monitoreo 01/08/2025	31/12/2025 Finaliza monitoreo 21/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
6	Cese de actividades que impidan la prestación del servicio por parte de los docentes	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Interrupción de las labores educativas por parte del personal docente, afectando la continuidad del servicio contratado.	Cambios en el cronograma estipulado para la prestación del servicio.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Estipulación contractual que obligue a la Entidad a mantener informado al Contratista respecto de las modificaciones al calendario escolar.	3	3	6	Riesgo alto	SI	Supervisor	1/08/2025 comienza 01/08/2025	31/12/2025 finaliza 31/12/2025	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
7	Inconvenientes personales, contractuales o laborales de los miembros del equipo humano del contratista con los empleados y contratistas de la entidad contratante	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	Conflictos interpersonales o situaciones contractuales que interfieren con la colaboración efectiva entre el equipo del contratista y el personal de la entidad.	1. Cambio de personal por parte del contratista. 2. Falla en el servicio	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Establecer en los documentos del proceso la obligación para el proveedor de contemplar las contingencias de forma que no afecten la ejecución del objeto contractual. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor	1/08/2025 seguimiento 01/08/2025	31/12/2025 finalización 21/12/2025	Reuniones de la entidad	Semanal
8	Presentación de información falsa por parte del futuro Contratista para cumplir con los requisitos exigidos y poder celebrar el contrato	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Suministro intencional de datos o documentos falsos durante el proceso de selección, con el fin de obtener la adjudicación del contrato.	1. Contratación sin el lleno de los requisitos legales. 2. Nulidad del contrato. 3. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación de la información recibida por el proponente.	1	4	5	Riesgo medio	NO	Contratista	1/07/2025 se comienza 1/07/2025	24/07/2025 se termina 24/07/2025	Estudio de documentos	Diario

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Ana Catalina Vásquez Palacio Técnico	Nombre: George Skelly Morales Logístico	Nombre: Jose Hilario Velez Quintero Jurídico