ACTA ACLARATORIA

El día 4 de abril se publicó en la plataforma SECOP II el Acta de Reinicio No. 2. Sin embargo, debido a un error humano en la redacción, esta fue titulada incorrectamente como "Acta de Suspensión (Acta No. 5)". Cabe aclarar que dicho documento corresponde realmente al Acta de Reinicio No. 2, y su contenido hace referencia al reinicio de actividades contractuales, reflejando el estado actual del contrato.

Por lo anterior, se realiza la presente aclaración con el fin de evitar confusiones y dejar constancia de que el acta publicada el 4 de abril debe entenderse como el Acta de Reinicio No. 2.

ACTA DE REINICIO
(Acta No. 2)

CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.7167883**
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, SUMINISTRAR MATERIAL VEGETAL PARA FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS, IMPULSANDO LA AGRICULTURA URBANA E INCENTIVAR LOS AGROMERCADOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA
CONTRATISTA	CORPOITA
NIT	901103887-7
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MARTHA YANNETH SANCHEZ HERRERA
FECHA DE INICIO	27 – 12 – 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 493.868.932
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 493.868.932
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO

ACTA 01

TIEMPO DE SUSPENSIÓN Nº 1	17 DÍAS
REINICIO	13 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE ENERO DE 2025

ACTA No. 2

ACTA DE REINICIO No. 1	13 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE ENERO DE 2025

ACTA No. 3

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	17 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN	37 DIAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	24 DE FEBRERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2025

ACTA No. 4
PRORROGA ACTA DE SUSPENSIÓN No.02 24 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN 20 DIAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA 17 DE MARZO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 17 DE MARZO DE 2025

ACTA No. 5
PRORROGA ACTA DE SUSPENSIÓN No.02 17 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN 18 DIAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA 04 DE ABRIL DE 2025

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: **CO1.PCCNTR.7167883** "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA, FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, SUMINISTRAR MATERIAL VEGETAL PARA FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS, IMPULSANDO LA AGRICULTURA URBANA E INCENTIVAR LOS AGROMERCADOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA", ANDRES FELIPE CHAVARRIO - en su calidad de Representante Legal de la empresa CORPORACIÓN IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN y MARTHA YANNETH SANCHEZ HERRERA

En la presente acta de reinicio del contrato CO1.PCCNTR.7167883, dejamos constancia de que las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, ajenas a la voluntad del contratista y del Municipio, que impedían inequívocamente la continuación normal del desarrollo del objeto contractual, han sido superadas. En consecuencia, se procede al reinicio del contrato para continuar con su debida ejecución.

En virtud de lo anterior, el contratista se obliga a gestionar la ampliación de la vigencia de los amparos contenidos en las pólizas respectivas, en la misma proporción de tiempo que se haya extendido el plazo contractual.

Para constancia, se firma la presente acta en original por las partes intervinientes, a los treinta y uno (31) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

ANDRES FELIPE CHAVARRIO
Representante Legal.
CORPOITA
NIT 901103887-7
C.C 81.720.282 de Chía
Cra 5 A No 12 -71
Cel 3144770277
gerencia@corpoita.org
CHIA CUNDINAMARCA

MARTHA YANNETH SÁNCHEZ HERRERA
Supervisor CO1.PCCNTR.7167883135174
Secretaría para el Desarrollo Económico

Elaboro: María Hesney Cárdenas Naranjo – Profesional universitario