ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 4

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 31/07/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN: 4 **01/06/2025**

Tipo de documento: Contrato **Número:** 996 2023 **Clase:** OBRA CIVIL

Origen: **SELECCIÓN ABREVIADA** **Fecha Elaboración:** 29/12/2023 **Fecha Legalización:** 24/01/202

Fecha de Inicio: 12/02/2024 **Fecha Terminación:** 31/07/2025

Objeto: Realizar obras de mantenimiento integral a los jardines, oasis, césped y demás zonas verdes que posee la CARDER en su sede principal, y demás predios con los que cuenta en el Departamento de Risaralda.

Vr efectivo del contrato:	$305,945,792.00	Sin Pago	$0.
Adiciones en efectivo:	$134,812,362.00	**Vr especie del contrato:**	$0.(
Contrato + Adiciones:	$440,758,154.00	**Vr total del contrato:**	**$440,758,154.**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: **31/07/2025**

Justificación de suspensión:
Se dan solución a las condicions establecidas

Observaciones
actualizar vigencia de polizas

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS	N	O

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066999	LOS 14 MUNICIPIOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Proyecto: 2 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
Actividad: 2 ADQUISICION DE SERVICIOS
Subactividad: 8.7 Servicios de Mantenimiento, Reparacion e Instalacion (Excepto Servicios de Construccion)

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Funcionamiento	1550	01/12/2023	$305,945,792.00	1551	2322	$305,945,792

Programa: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Proyecto: 2 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
Actividad: 2 ADQUISICION DE SERVICIOS
Subactividad: 8.7 Servicios de Mantenimiento, Reparación e Instalación (Excepto Servicios de Construcción)

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Rendimientos Finan	Funcionamiento	1194	18/09/2024	$134,812,362.00	1202	1690	$134,812,362

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 31/07/2025 por los que en ella intervinieron.

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
900812757 **JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS**

Elaborado por: Jose William Velez Santa

Impreso por: Jose William Velez Santa