ACTA DE PAGOS PARA INTERVENTORÍA - CONSOLIDADA

ACTA Nº: 9

VALOR ACTA : $ 48.916.022

PERÍODO MES: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024
DEL 31 DE ENERO DE 2025 AL 6 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 | 3 | 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº: 202302738

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, y ambiental de las obras de Construccion de alcantarillado Sanitario Cuenca 3 Municipio de Palmar de Varela, departamento de Atlantico

SUPERVISIÓN: EDGAR PLATA

PLAZO INICIAL FASE III: 6 meses
FECHA DE INICIACIÓN: 21-jun-23
FECHA REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 405.927.445
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 750.929.865

PLAZO ACUMULADO: 14 meses y 26 días
PLAZO DE SUSPENSIÓN: 10 meses
FECHA DE VENCIMIENTO: 16-jun-25
VALOR ADICIÓN Nº 1: $ 187.104.295
VALOR ADICIÓN Nº 2: $ 157.898.125
VALOR TOTAL DE ADICIONES: $ 345.002.420

No. de Orden	CONTRATO					CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
	Cantidad	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD CONTRATO	Valor Total	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	EN (%)
		COSTOS FIJOS MENSUALES												
1	1	Cuarenta (40%) del valor del contrato en 6 cuotas iguales	$ 16.974.674	14,87	$ 252.413.400	11,50	1,00	12,50	$ 199.338.400	$ 12.845.023	$ 212.183.423	2,37	$ 40.229.977	15,94%
		COSTOS VARIABLES												
2	1	Cincuenta (50%) del valor del contrato de acuerdo con avance físico de obra	$ 315.516.750	1,0	$ 315.516.750	0,79	0,09	0,88	$ 249.173.000	$ 28.260.878	$ 277.433.878	0,12	$ 38.082.872	12,07%
		COSTO FIJO FINAL												
3	1	Diez (10%) del valor del contrato a la presentación del informe final y liquidación del contrato	$ 63.103.350	1,0	$ 63.103.350	0,79	0,00	0,79	$ 49.834.600	$ -	$ 49.834.600	0,21	$ 13.268.750	21,03%
		SUBTOTAL COSTO BASICO			**$ 631.033.500**				**$ 498.346.000**	**$ 41.105.901**	**$ 539.451.901**		**$ 91.581.599**	
		VALOR TOTAL BÁSICO			$ 631.033.500				**$ 498.346.000**					
		IVA			$ 119.896.365				$ 94.685.740	$ 7.810.121	$ 102.495.861		$ 17.400.504	
		VALOR TOTAL CONTRATO			**$ 750.929.865**				**$ 593.031.740**	**$ 48.916.022**	**$ 641.947.762**		**$ 108.982.103**	**15,00%**

VALOR EN LETRAS A FACTURAR: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL VEINTIDOS PESOS

SALDO POR EJECUTAR: $ 108.982.103

Nº	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	Vr FACTURADO	% PAGADO	FACTURADO ACUMULADO	% PAGADO ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	SALDO EN %
1	Acta N° 1 (PERIODO DEL 21 JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2023)		$ 36.515.887	5,00%	$ 36.515.887	5,00%	$ 714.413.978	95,00%
2	Acta N° 2 (PERIODO DEL 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2023)		$ 41.826.139	6,00%	$ 78.342.026	11,00%	$ 672.587.839	89,00%
3	Acta N° 3 (PERIODO DEL 21 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		$ 39.086.130	5,00%	$ 117.428.156	16,00%	$ 633.501.709	84,00%
4	Acta N° 4 (PERIODO DEL 21 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2023)		$ 31.731.037	4,00%	$ 149.159.193	20,00%	$ 601.770.672	80,00%
5	Acta No. 5 (PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023)		$ 39.852.707	5,00%	$ 189.011.900	25,00%	$ 561.917.965	75,00%
6	Acta No. 6 (PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023)		$ 94.634.176	13,00%	$ 283.646.076	38,00%	$ 467.283.789	62,00%
7	Acta N°7 (PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024)		$ 122.281.369	16,00%	$ 405.927.445	54,00%	$ 345.002.420	46,00%
8	Acta N°8 (PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 18 DE MARZO DE 2024 - PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 13 DE AGOSTO DE 2024 - PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)		$ 187.104.295	25,00%	$ 593.031.740	79,00%	$ 157.898.125	21,00%
9	Acta N°9 (PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 - PERIODO DEL 31 DE ENERO DE 2024 AL 6 DE FEBRERO DE 2025)		$ 48.916.022	6,00%	$ 641.947.762	85,00%	$ 108.982.103	15,00%
	TOTAL		**$ 593.031.740**					

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
Director Interventoría: ING INGENIERIA S.A.S

Firma:
Nombre : EDGAR PLATA
Supervisor Gobernacion de Atlantico