001

DTTF FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
ACTA REUNIÓN		**CÓDIGO**	**VERSIÓN**	**PROCESO**		
		110	1.0	SIG		
		GESTIÓN DE CALIDAD	**FECHA DE ELAB.**	**No. DE PAGINA**		
			24/06/2016	1	DE	2

ACTA REUNIÓN			
FECHA	31 de julio del 2025		
HORA DE INICIO	8:00 am	**HORA FINAL**	9:30 am

ASISTENTES

	NOMBRE	**AREA/DEPENDENCIA**
1	Laura Camila Rios Gómez	Jefe Oficina Secretaria General y Jurídica
2	Wilson Eduardo Torres	P.U Ejecuciones Fiscales
3	Laura Luna	CPS – Oficina Ejecuciones Fiscales
4	Juan Sebastián Garcia Camargo	Director Operativo REDEX
5		
6		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN.

Mesa técnica para acordar fecha de reinicio y prorroga al Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA A NIVEL RURAL, URBANO, MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DE LA CORRESPONDENCIA QUE SE GENEREN EN LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA."*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. Necesidad de Prórroga

Se expone por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca la necesidad de Reiniciar el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024, y a su vez prorrogar por un periodo de **DOS (02) MESES** adicionales con la finalidad de ejecutar el saldo que a la fecha presenta el contrato en mención.

2. Consideraciones

- Que el día 10 de abril del 2024, se suscribió Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779, cuyo objeto es: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN, ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA A NIVEL RURAL, URBANO, MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DE LA CORRESPONDENCIA QUE SE GENEREN EN LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA"*, por un valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000)** y un plazo de **HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**, contados a partir de la firma del acta de inicio.

- Que el día 26 de diciembre del 2024, las partes suscribieron *"ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 1"* solicitada por el contratista, en donde acuerdan suspender temporalmente la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024, a partir del día 27 de diciembre de 2024.

- Que el día 27 de diciembre del 2024, las partes suscribieron *"ACTA DE REINICIO NO. 1"*, en donde acuerdan reanudar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024, a partir del 27 de diciembre del 2024.

- Que el día 30 de diciembre del 2024, las partes suscribieron *"PRORROGA No. 01"* al Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de Abril del 2024, en el cual consta la ampliación del término de ejecución del contrato en **UN (01) DIA** más, fijándose como nueva fecha de terminación el día **TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2024**.

- Que, de igual forma, el día 30 de diciembre del 2024, las partes suscribieron *"ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02"* solicitada por el contratista, en donde acuerdan suspender temporalmente la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 6191779 del 10 de abril del 2024, a partir del día 31 de diciembre de 2024.

- Que el día 26 de marzo del 2025, las partes suscribieron *"ACTA DE REINICIO NO. 2"*, en donde acuerdan reanudar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024, a partir de la misma fecha.

- Que también el día 26 de marzo del 2025, las partes suscribieron *"PRORROGA No. 02"* al Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de Abril del 2024, en el

cual consta la ampliación del término de ejecución del contrato en **DOS (02) MESES** más, fijándose como nueva fecha de terminación el día **VEINTISEIS (26) DE MAYO DEL 2025**.

- Que teniendo en cuenta que los procesos de cobro coactivo y persuasivo a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca se encontraban en fase de alistamiento, y en consecuencia, no se requería la prestación del servicio de mensajería, el día 26 de mayo de 2025 las partes suscribieron el *"ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3*, mediante la cual acordaron suspender temporalmente la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril de 2024, a partir de la fecha mencionada.

- Que a la fecha el Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024, continúa una ejecución presupuestal de la siguiente manera:

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS
Valor del Contrato Inicial	$150.000.000	
Primer pago		$30.148.638,72
Segundo pago		$104.008.672,51
Saldo pendiente por ejecutar		$15.842.688,77
TOTAL SUMAS IGUALES	**$150.000.000**	**$150.000.000**

- Que teniendo en cuenta que a la fecha tenemos un saldo por ejecutar de **QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($15.842.688,77),** tanto la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, como el Contratista REDEX S.A.S BIC encuentran viable y conveniente realizar el reinicio del contrato a partir del día 06 DE AGOSTO DE 2025 y de igual manera prorrogar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024, en **DOS (02) MESES** adicionales al plazo inicialmente pactado, con la finalidad de atender los requerimientos de las diferentes áreas de la DTTF y las solicitudes presentadas por la comunidad en general.

CONCLUSIÓN

- Teniendo en cuenta lo anterior las partes concluyen que se hace necesario adelantar los trámites administrativos necesarios para realizar el Reinicio del **Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024**, a partir del día 06 de Agosto de 2025.

- De conformidad con las consideraciones anteriormente mencionadas las partes acuerdan suscribir **PRORROGA NO. 3** al Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.6191779 del 10 de abril del 2024, por un plazo adicional de **DOS (02) MESES** contados a partir de la finalización del plazo anteriormente pactado.

Siendo las 9:30 am se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS	
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE.**
Elaborar el Acta de Reinicio No. 3	Supervisores
Elaborar requerimiento técnico que soporte la prórroga No. 3	Supervisores
Elaboración del Informe de Conveniencia y Clausula de prorroga	Secretaria General y Jurídica

FIRMAS ASISTENTES		
ASISTENTE No. 1	Laura Camila Rios Gomez	
ASISTENTE No. 2	Wilson Eduardo Torres	
ASISTENTE No. 3	Laura Luna	
ASISTENTE No. 4	Juan Sebastián García Camargo	