	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 08 . Año: 2025

CONTRATO N°: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

CONTRATISTA: WORD SOLUTION SAS

VALOR DEL CONTRATO: $52.505.775 COP

FORMA DE PAGO: El MDN-FAC-CACOM-2 pagará el 100% del contrato con cargo al siguiente PAC:

No.	FECHA DE CORTE	PORCENTAJE MINIMO DE EJECUCION	VALOR	PAC
1	31 JULIO 2025	100%	100% DEL VALOR DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 2025

El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), cuya certificación que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El no pago por concepto del Sistema de Seguridad Social a cargo de los contratistas, será motivo suficiente para que el supervisor no tramite el pago y se constituye como un incumplimiento por parte del contratista, previo procedimiento establecido en el ART.86 de la Ley 1474 de 2011 y en concordancia con las demás disposiciones legales que le competan por el material.

El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 03 . Mes 04 . Año 2025 .

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _03 junio 2025__ hasta el _31 julio 2025___

Porcentaje Avance en tiempo: _100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _0%___

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _100%__

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Dilan Andrés Barbosa Acosta	Auxiliar de Obras	Auxiliar de Ingeniería de Proyectos
Diego Armando Oñate	Auxiliar Sistemas Hidráulicos	Técnico de Equipos Hidráulicos y Auxiliar General de Proyectos
Alad Jarhed Morales Ramos	Jefe de Operación	Ingeniero Mecatrónica, Est. Ingeniería Aeronáutica Dirección en Ingeniería de Proyectos, TP 23456-7894-1235

Nota
Durante el periodo de ejecución el contratista relaciono diferentes personas que iban a realizar las labores de mantenimiento mediante los estudios de seguridad, cabe resaltar que ninguno de los estudios de seguridad cumplió con la documentación necesaria para su debido tramite ante el Grupo de inteligencia durante el lapso pertinente; como se va a relacionar a continuación en las descripciones detalladas de las actividades desarrolladas, donde se hace referencia a esta novedad con capturas de pantalla de la plataforma SECOP II.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___ Sí __X___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

A la fecha de elaboración del presente informe de supervisión, se deja constancia que se solicitó en múltiples ocasiones al contratista —mediante correo electrónico, la plataforma Hermes y SECOP II— la entrega de la información correspondiente a los estudios de seguridad, cronograma de actividades y el acta de inicio debidamente firmada. Documentos que eran requeridos para poder dar inicio a la ejecución del contrato. Dichas solicitudes se van a relacionar a continuación en las descripciones detalladas de las actividades desarrolladas, donde se hace referencia a estas novedades con capturas de pantalla de la plataforma SECOP II.

Se recibió documentación por parte del personal contratista, pero al ser revisada se identificaron inconsistencias, por lo que se enviaron las observaciones respectivas solicitando las correcciones pertinentes.

Cabe resaltar que el plazo de ejecución contractual ya finalizo y se incumplieron todas las actividades pactadas por parte del contratista, por lo cual se dio inicio al procedimiento de incumplimiento junto con el departamento de compras publicas y el departamento jurídico del CACOM-2.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Nota: El contratista envió el cronograma de trabajos y actividades firmado, pero con fechas que no eran congruentes; El supervisor ha solicitado en reiteradas ocasiones esta documentación corregida y firmada por el representante legal de la empresa mediante correo electrónico, la plataforma Hermes y SECOP II. Estas solicitudes y novedades se van a relacionar a continuación en las descripciones detalladas de las actividades desarrolladas, donde se hace referencia a estas inconsistencias con capturas de pantalla de la plataforma SECOP II.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __X__ Sí ____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

A la fecha de elaboración del presente informe se cumplió el plazo de ejecución del contrato y se incumplieron todas las actividades pactadas por parte del contratista, por lo cual se dio inicio al procedimiento de incumplimiento junto con el departamento de compras públicas y el departamento jurídico de la unidad.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A continuación, se detallan las actividades realizadas desde el 01 de julio 2025 hasta 31 julio 2025.

01 julio 2025

El día 01 julio se recabo el documento FAC-S-2025-024071-CE mediante plataforma SECOP II para que el contratista haga envió de la documentación y el acta de inicio del contrato firmada.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: Jose Felipe Riaño Cuervo
Fecha: 1/07/2025 3:55:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8101441
Tipo de mensaje: General
Asunto: Recabando Solicitud Envio Informacion - Documento FAC-S-2025-024071-CE

Anexos

Documento	Nombre del documento	
FAC-S-2025-024071-CE.pdf	FAC-S-2025-024071-CE.pdf	Detalle
Recabando Oficio FAC-S-2025-024071-CE.pdf	Recabando Oficio FAC-S-2025-024071-CE.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenas tardes.

Teniendo en cuenta que a la fecha aun no ha sido enviada por parte de la empresa la documentacion con las correcciones solicitadas en reiteradas ocasiones, me permito recordar y recabar dicha solicitud, realizada mediante documento FAC-S-2025-024071-CE DE FECHA 27 junio 2025, solicitando nuevamente realizar las correcciones pertinentes y hacer envio de dicha documentacion, teniendo en cuenta que es requerida para poder gestionar los tramites administrativos correspondientes para el inicio de las actividades contempladas en el contrato.

Quedo atento a cualquier requerimiento y/o situacion adicional.

Cordialmente,

T3. Riaño Cuervo Jose Felipe

Cel 3125613619

07 julio 2025

Sr realiza citación del posible incumplimiento mediante plataforma SECOP II y correo institucional, el día 07 de julio del 2025 para realizarse el día 11 de julio a las 14:00 horas.

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: FLOR ZULAY JIMÉNEZ REINA
Fecha: 27 días de tiempo transcurrido *(7/07/2025 3:58:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8128942
Tipo de mensaje: General
Asunto: CITACIÓN AUDIENCIA POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

Anexos

Documento	Nombre del documento	
1 citación contratista 023.pdf	1 citación contratista 023.pdf	Detalle
ACTA CITACIÓN 19-06-2025.pdf	ACTA CITACIÓN 19-06-2025.pdf	Detalle
Documentación faltante para el inicio de la ejecución 023.pdf	Documentación faltante para el inicio de la ejecución 023.pdf	Detalle
INFORME NOVEDAD NAVARRETE JUNIO-2025.pdf	INFORME NOVEDAD NAVARRETE JUNIO-2025.pdf	Detalle
INFORME NOVEDAD NAVARRETE MAYO-2025.pdf	INFORME NOVEDAD NAVARRETE MAYO-2025.pdf	Detalle
INFORME NOVEDAD T1 VARON.pdf	INFORME NOVEDAD T1 VARON.pdf	Detalle
Nueva citación por incumplimiento ASEGURADORA.pdf	Nueva citación por incumplimiento ASEGURADORA.pdf	Detalle
Nueva citación por presunto incumplimiento CONTRATISTA.pdf	Nueva citación por presunto incumplimiento CONTRATISTA.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Señores

WORD SOLUTION SAS

Contratista 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

En atención al oficio No FAC-S-2025-024464-CE y oficio No FAC-S-2025-024533-CE del 3 de julio de 2025, por medio del cual se cita audiencia por incumplimiento de ejecución del contrato No. 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" y en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015 y demás documentación relacionada en el acápite pruebas y anexos suscritos por el señor Técnico Tercero BRAYAN SMITH NAVARRETE MOLANO supervisor del contrato de la referencia, en donde se informa sobre el posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y de esta manera reprogramar la citación en su calidad de contratista a la Audiencia, con el fin de, adelantar el proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, escuchar sus descargos en aplicación del debido proceso y tomar una decisión ajustada a derecho que permita mantener a la Entidad indemne frente a las actuaciones de sus contratistas y los compromisos incumplidos.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA SOBRE EL PRESUNTO INCUMPLIMEINTO

La audiencia se llevará a cabo el **viernes once (11) de julio de 2025 a las 14:00 HRS**. en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2 o en su defecto haciendo uso de la aplicación TEAMS, reunión en la que se enviará en debida forma el link para acceder al abonado electrónico que se encuentra registrado en el SECOP II danielosorio0791.t@gmail.com y alexandraptorresh@gmail.com.

11 julio 2025

Se realiza reunión por posible incumplimiento del contrato con el personal contratista, la aseguradora y el personal orgánico del CACOM-2 que interviene en el contrato. El contratista se compromete a enviar toda la documentación faltante el día 12 de junio del 2025; este plazo es impuesto por el representante legal de la empresa WORD SOLUTION SAS.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: BRAYAN SMITH NAVARRETE MOLANO
Fecha: 23 días de tiempo transcurrido *(11/07/2025 4:30:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8158495
Tipo de mensaje: General
Asunto: Solicitud Envió Informacion

Anexos

Documento	Nombre del documento	
FR-JIAEC-FR-214 FORMATO No. 5 CONSENTIMIENTO PREVIO EXPRESO E INFORMADO.docx	FR-JIAEC-FR-214 FORMATO No. 5 CONSENTIMIENTO PREVIO EXPRESO E INFORMADO.docx	Detalle
09-JUNIO-25 DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE INICIO CTO DE BIENES Y SERVICIOS.pdf	09-JUNIO-25 DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE INICIO CTO DE BIENES Y SERVICIOS.pdf	Detalle
OA-JIAEC-FR-210 FORMATO No.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD PERSONAL.docx	OA-JIAEC-FR-210 FORMATO No.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD PERSONAL.docx	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenas tardes.
De acuerdo a lo tratado en la reunión que se llevó a cabo el día de hoy entre la entidad estatal, el contratista y la aseguradora, me permito solicitar nuevamente él envió de la documentación requerida con el fin de dar inicio a la ejecución de las actividades cont empladas en el contrato. Se recuerda que la información solicitada es la siguiente:

- Firma del acta de inicio por el representante legal de la empresa, la cual fue enviada mediante plataforma SECOP II el día 12 de junio 2025.
- Diligenciamiento de los formatos OA-JIAEC-FR-210 FORMATO No.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD PERSONAL y FR-JIAEC-FR-214 FORMATO No. 5 CONSENTIMIENTO PREVIO EXPRESO E INFORMADO, los cuales se adjuntan en este correo.
- Planillas de pago de seguridad social y parafiscales del personal que intervendrá en las actividades del contrato. Se aclara que el personal relacionado en las planillas debe coincidir con el personal que diligenciara los formatos de estudio de seguridad y conse ntimiento informado.
- Cronograma de actividades debidamente ajustado a las fechas actuales de ejecución y firmado por el representante legal.

Lo anterior se solicita a la mayor brevedad posible con el fin de iniciar el debido trámite administrativo de la documentación solicitada. Se adjuntan los formatos de estudio de seguridad, consentimiento informado y acta de inicio del contrato.
Quedo atento a cualquier solicitud y/o requerimiento adicional.
Cordialmente,
T3. NAVARRETE MOLANO BRAYAN SMITH

15 julio 2025

Se realiza citación mediante plataforma SECOP II y correo institucional para la reanudación de la audiencia por posible incumplimiento del contrato para el día 18 de julio del 2025 a las 14:00 horas.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: FLOR ZULAY JIMÉNEZ REINA
Fecha: 19 días de tiempo transcurrido *(15/07/2025 10:17:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8170059
Tipo de mensaje: General
Asunto: CITACIÓN REANUDACIÓN AUDIENCIA POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

Texto de mensaje

Buenos días

Señores

WORD SOLUTIOS SAS

En atención a la instalación de audiencia por presunto incumplimiento de ejecución del contrato No. 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARI AS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", y en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, así como en la documentación relacionada en el acápite de pruebas y anexos suscritos por el señor Técnico Tercero BRAYAN SMITH NAVARRETE MOLANO, supervisor del contrato de la referencia, donde se informa sobre el posible incumpli miento de las obligaciones a cargo del contratista, me permito informar lo siguiente:

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA SOBRE EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

La audiencia se llevará a cabo el viernes **18 de julio de 2025, a las 14:00 hrs,** en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2, o en su defecto, a través de la aplicación TEAMS, en la cual se enviará el enlace correspondiente para acceder a la re unión, dirigido a los correos electrónicos registrados en el SECOP II: danielosorio0791.t@gmail.com y alexandraptorresh@gmail.com.

REANUDACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CTO 023 | Reunión-Unirse | Microsoft Teams

Gracias

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

16 julio 2025

El día 16 de julio el personal contratista envía cronograma de trabajos con inconsistencias en las fechas, envía un solo estudio de seguridad sin documentos anexos y varias novedades. Adicional no envía acta de inicio del contrato firmado. Se da respuesta mediante plataforma SECOP II, de las inconsistencias y de las correcciones que debe realizar para aceptar la documentación.

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: Jose Felipe Riaño Cuervo
Fecha: 18 días de tiempo transcurrido *(16/07/2025 3:29:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8179568
Tipo de mensaje: General
Asunto: RE: documentos

Texto de mensaje

Buenas tardes, señores WORD SOLUTION SAS.

Me permito informar que una vez recibida y verificada la informacion allegada a la entidad, se encontraron las siguientes novedades con la misma, la cual se se detalla a contiuacion:

* El cronograma de actividades no esta ajustado a las fechas actualizadas, ya que en el indican que realizaran trabajos desde el dia 24 de junio 2025, lo cual es una fecha en el pasado por lo cual no cumpliria. Por lo anterior se solicita se corrija con las fechas ajustadas al tiempo restante del plazo de ejecucion del contrato.

* El estudio de seguridad que envian del señor MORALES RAMOS ALAD JARHED, no esta diligenciado en su totalidad y en varios de sus campos no es legible la informacion que se diligencio. Acontinuacion se especifican las novedades encontradas:

Fecha diligenciamiento (debe ser actualizada ya que ponen 12 de junio)

Fecha y lugar de expedicion del documento de identidad no es clara.

No diligencio el campo de profesion y/o oficio

No diligencio los numeros de documentos de identidad de los hermanos y a uno de ellos le faltan telefono y direccion de residencia.

No diligencio numeros de contacto de las empresas donde laboro

La referencia personal 1 no tiene numero celular

La cuenta bancaria numero 2 no tiene numero de cuenta

No se anexaron los documentos solicitados para el estudio como lo son, fotocopia de la cedula de ciudadania, fotocopias de diplomas y actas de grado, certificado curso trabajo seguro en alturas y referencias laborales.

El formato de consentimiento informado quedo "borroso" por lo cual se debe diligencias correctamente.

* De nuevo no se hizo envio del acta de inicio del contrato firmada, documento que fue enviado desde el 12 de junio y ha sido solicitado en repetidas ocasiones.

16 julio 2025

El día 16 de julio el contratista realiza una solicitud de prórroga para extensión de tiempo. Se da respuesta mediante oficio N° **FAC-S-2025-026728-CE** en donde se notifica que se debe de realizar la corrección de esta solicitud y se brindan los lineamentos para hacerlo.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: BRAYAN SMITH NAVARRETE MOLANO
Fecha: 14 días de tiempo transcurrido *(20/07/2025 8:32:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8197199
Tipo de mensaje: General
Asunto: Respuesta solicitud prorroga

Anexos

Documento	Nombre del documento
FAC-S-2025-026728-CE.pdf	FAC-S-2025-026728-CE.pdf

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenas noches señores WORD SOLUTIONS SAS, respetuosamente enviamos respuesta a su solicitud de prorroga en oficio anexo.

Muchas gracias por la atencion prestada y quedamos atentos.

18 julio 2025

El día 18 de julio de 2025 se da la RESOLUCIÓN N° 001 Por medio del cual se declara el siniestro de incumplimiento al contrato 023-00-E-CACOM2-GRUAL-2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTATILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS" suscrito con el contratista WORD SOLUTION S.A.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: FLOR ZULAY JIMÉNEZ REINA
Fecha: 12 días de tiempo transcurrido *(23/07/2025 8:36:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8207984
Tipo de mensaje: General
Asunto: RESOLUCIÓN 001- DECLARACIÓN INCUMPLIMIENTO CONTRATO 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

Anexos

Documento	Nombre del documento	
RESOLUCIÓN 001 imcumplimiento contrato 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025.pdf	RESOLUCIÓN 001 imcumplimiento contrato 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenos días

Señores

WORDL SOLUTION SAS

La Entidad se permite enviar resolución 001 Por medio del cual se declara el siniestro de incumplimiento al contrato 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTATILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS" suscrito con el contratista Word Solution S.A.S..

Lo anterior para conocimiento

24 julio 2025

Se realiza citación mediante plataforma SECOP II y correo institucional para la reanudación de la audiencia por posible incumplimiento del contrato para el día 29 de julio del 2025 a las 08:00 horas.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: FLOR ZULAY JIMÉNEZ REINA
Fecha: 11 días de tiempo transcurrido *(24/07/2025 9:23:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8217437
Tipo de mensaje: General
Asunto: CITACIÓN REANUDACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PROCESO 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

Anexos

Documento	Nombre del documento	
Reanudación audiencia por incumplimiento RESPOSICION ASEGURADORA.pdf	Reanudación audiencia por incumplimiento RESPOSICION ASEGURADORA.pdf	Detalle
Reanudación audiencia por incumplimiento ASEGURADORA.pdf	Reanudación audiencia por incumplimiento ASEGURADORA.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenos días

Señores
WORDL SOLUTION SAS

En atención a la instalación de audiencia por incumplimiento de ejecución del contrato No. 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO A TODOCOSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DELAS ZONAS DESCONCENTRADAS, DE CONFORMIDAD CON LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS", y en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, así como en la documentación relacionada en el acápite de pruebas y anexos suscritos por el señor Técnico Tercero BRAYAN SMITHNAVARRETE MOLANO, supervisor del contrato de la referencia, donde se

informa sobre el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, me permito informar lo siguiente:

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA REANUDACIÓN DE LA AUDIENCIA SOBRE EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARA SUSTENTAR RECURSO REPOSICIÓN

ASEGURADORA.

La audiencia se llevará a cabo el martes **29 de julio de 2025, a las 08:00 horas**, en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2, o en su defecto, a través de la aplicación TEAMS, en la cual se enviará el enlace correspondiente para acceder a la reunión, dirigido a los correos electrónicos registrados en el SECOP II:

danielosorio0791.t@gmail.com y alexandraptorresh@gmail.com

25 julio 2025

El día 25 de julio el personal de la empresa WORD SOLUTION SAS envía cronograma de trabajos, pero este documento no es aceptado por que refleja fechas de trabajo hasta el 31 de agosto y el plazo de ejecución del contrato que está estipulado hasta el 31 de julio del 2025. Adicional envía 03 estudios de seguridad, pero estos documentos no son aceptados debido a que no cumple con lo establecido en el EDP del contrato en el numeral: 5.1.2 Otros documentos técnicos objeto de verificación. Adicional el personal contratista solicita prórroga del contrato el cual se da respuesta mediante oficio Hermes número: FAC-S-2025-027766-CE y este es enviado mediante plataforma SECOP II.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: BRAYAN SMITH NAVARRETE MOLANO
Fecha: 6 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 10:08:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8238430
Tipo de mensaje: General
Asunto: RE: Novedades en la documentación requerida para el inicio de la ejecución del contrato 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

Anexos

Documento	Nombre del documento
FAC-S-2025-027766-CE.pdf	FAC-S-2025-027766-CE.pdf

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenas noches señores WORD SOLUTION SAS

Me permito solicitar informar que dentro del analisis de las solucitud realizada se encontraron las siguientes novedades en la documentación requerida para el inicio de la ejecución del contrato 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025. Asi como se indica en el oficio anexo N° FAC-S-2025-027766-CE.

por ende se deben realizar las respetivas correcciones para poder tramitar la solicitud de prórroga ante la autoridad competente.

26 julio 2025

Acta de inicio fue actualizada con todas las novedades presentadas hasta el día 26 de julio y fue enviada mediante SECOP II, pero este documento no ha sido firmado por el contratista.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: BRAYAN SMITH NAVARRETE MOLANO
Fecha: 8 días de tiempo transcurrido *(26/07/2025 9:27:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8230899
Tipo de mensaje: General
Asunto: RE: Solicitud firma Acta de inicio del contrato 023-00-E-CACOM-GRUAL-2025

Anexos

Documento	Nombre del documento	
DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE INICIO CTO DE BIENES Y SERVICIOS -.pdf	DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE INICIO CTO DE BIENES Y SERVICIOS -.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenas noches señores WORD SOLUTION SAS

Respetuosamente me permito informar que el acta de inicio se encuentra desactualizada debido a que no refleja toda la evolución y las novedades que se han presentado durante el periodo de ejecución del contrato. Este documento es requerido de carácter obligatorio para poder dar inicio a la ejecución del contrato y adicional para poder dar trámite a solicitud de prórroga.

Nota: Adicional para su conocimiento cabe resaltar que a la fecha el contrato presenta un porcentaje de avance en tiempo de 91,38% y un porcentaje de ejecución del 0%.

Es de resaltar que el plazo de ejecución está próximo a vencer, por lo que se solicita se alleguen los documentos lo antes posible.

Anexo acta de inicio del contrato actualizada a la fecha para ser firmada por el representante legal de la empresa.

Muchas gracias por la atención prestada.

29 julio 2025

El día 29 de julio el personal de la empresa WORD SOLUTION SAS envía cronograma de trabajos, pero este documento no es aceptado por que El acta de inicio del contrato a la fecha no ha sido firmada por el representante legal de la empresa WORD SOLUTION SAS y enviada por medio de la plataforma SECOP II. Adicional envía 03 estudios de seguridad, pero estos documentos no son aceptados debido a que no cumple con lo establecido en el EDP del contrato en el numeral: 5.1.2 Otros documentos técnicos objeto de verificación. Debido a que el señor Diego Armando Oñate Van Trahlen y el señor Dilan Andres Barbosa Acosta no cumplen con la experiencia mínima de 2 años en el mantenimiento de estructuras metálicas, soldadura, lamina y pintura y todo lo relacionado con el objeto contractual y anexo técnico. Adicional el personal contratista solicita prórroga del contrato el cual se da respuesta mediante oficio Hermes número: FAC-S-2025-028365-CE y este es enviado mediante plataforma SECOP II y correo institucional el día 30 de julio.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: CACOM-2
Usuario: BRAYAN SMITH NAVARRETE MOLANO
Fecha: 4 días de tiempo transcurrido *(30/07/2025 9:36:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: WORD SOLUTION SAS;
Referencia del mensaje CO1.MSG.8252997
Tipo de mensaje: General
Asunto: RE: Respuesta solicitud prórroga

Anexos

Documento	Nombre del documento
FAC-S-2025-028365-CE.pdf	FAC-S-2025-028365-CE.pdf

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenas noches señores WORD SOLUTION SAS

Me permito solicitar informar que dentro del analisis de las solucitud realizada se encontraron las siguientes novedades en la documentación requerida para el inicio de la ejecución del contrato 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025. Así como se indica en el oficio anexo N° FAC-S-2025-028365-CE.

por ende se deben realizar las respetivas correcciones para poder tramitar la solicitud de prórroga ante la autoridad competente.

31 julio 2025

El día 31 de julio el personal contratista envía estudios de seguridad y solicitud d prórroga del contrato, pero cabe resaltar que a la fecha el personal contratista no a enviado el acta de inicio del contrato firmada a pesar de que se le a solicitado en múltiples ocasiones.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
Descripción del proceso MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LAS ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON L
De: WORD SOLUTION SAS
Usuario: jose jorge hernadez alandete
Fecha: 3 días de tiempo transcurrido *(31/07/2025 4:54:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje CO1.MSG.8258494
Tipo de mensaje: General
Asunto: URGENTE prorroga

Anexos

Documento	Nombre del documento	
ESTUDIO CUADRILLA CON EXPERIENCIA 2.pdf	ESTUDIO CUADRILLA CON EXPERIENCIA 2.pdf	Detalle
ESTUDIO CUADRILLA CON EXPERIENCIA.pdf	ESTUDIO CUADRILLA CON EXPERIENCIA.pdf	Detalle
ESTUDIO TECNOLOGO ELECTROMECANICO.pdf	ESTUDIO TECNOLOGO ELECTROMECANICO.pdf	Detalle
solicitud .pdf	solicitud .pdf	Detalle
PRORROGA URGENTE .pdf	PRORROGA URGENTE .pdf	Detalle

Agregar documento a la oferta Exportar todos

Texto de mensaje

7/30/2025 9:36:32 PM CACOM-2

Buenas noches señores WORD SOLUTION SAS

Me permito solicitar informar que dentro del analisis de las solucitud realizada se encontraron las siguientes novedades en la documentación requerida para el inicio de la ejecución del contrato 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025. Así como se indica en el oficio anexo N° FAC-S-2025-028365-CE.

por ende se deben realizar las respetivas correcciones para poder tramitar la solicitud de prórroga ante la autoridad competente.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A fecha de corte del presente informe de supervisión (31/07/2025) están pendientes el 100% de las actividades a ejecutar en el contrato de acuerdo a la ficha técnica, así como la firma del acta de inicio del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __X__ NO: _____

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. NAVARRETE MOLANO BRAYAN SMITH

FIRMA:

C.C. No. 1110563727

DEPENDENCIA: GRUAL

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)		X	El contratista envió estudios de seguridad con las correcciones dadas. Esta documentación se recibió hasta el 31 de julio 2025, fecha en la cual se terminó el plazo de ejecución del contrato. (Documentos se encuentra en revisión del Grupo de inteligencia Aérea)
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica		X	Acta de inicio fue actualizada con todas las novedades presentadas hasta el día 26 de julio y fue enviada mediante SECOP II pero no a sido firmada por el contratista.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos		X	El contratista debió iniciar labores el día 03 junio 2025 pero se finalizo el plazo de ejecución de la obra y la empresa WORD SOLUTION SAS incumplió con todas las obligaciones de las actividades de mantenimiento.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Se dejo evidencia y constancia mediante plataforma SECOP II, correo institucional y buzón Hermes de instrucciones detalladas al contratista para que pudiera subsanar todas las novedades presentadas por la empresa WORD SOLUTION SAS.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		X	El contratista debió iniciar labores el día 03 junio 2025 pero ya finalizo el plazo de ejecución del contrato y se incumplieron todas las tareas y actividades pactadas del contrato.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		Se solicito en repetidas ocasiones la información y documentación requerida al contratista, mediante correo institucional, buzón Hermes y SECOP II, Adicional se realizaron audiencias por posible incumplimiento del contrato, pero las novedades no se solventaron por parte del contratista en su totalidad durante el plazo de ejecución del contrato.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A teniendo en cuenta que se encuentra en posible incumplimiento.