VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.934.512-2

6/8/25, 3:45 p.m. Sticker web
Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
R No. 2025-691-011453-2
2025-08-06 15:45 - Folios: 2 Anexos: 2 A
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: VIVACE PRODUCCIONES COLOM
https://cdi.gobiernobogota.gov.co/cdi/r... 1/2

Fecha: 4 de Agosto de 2025
Lugar: Bogotá D.C

Señores:
Diego Arley Arenas Manrique
SUPERVISIÓN DEL CPS 842 DE 2023

Asunto: Solicitud de Prórroga 4ta para el Contrato de Prestación de Servicios CPS 842 de 2023

En atención a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios CPS 842 de 2023, cuyo objeto es **"Prestar los servicios para desarrollar los aspectos técnicos, financieros y administrativos para la implementación de procesos comunitarios de educación ambiental – PROCEDA para la vigencia 2023"**, y teniendo en cuenta los desafíos presentados, nos permitimos solicitar de manera formal una prórroga de **sesenta (60) días calendario** con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las actividades contractuales.

Antecedentes:

1. **Segunda y Tercera Prórroga:**
   Estas fueron necesarias para adelantar ajustes administrativos que afectaron el inicio de actividades clave, como la sensibilización ambiental y la organización de reuniones con las organizaciones participantes.
2. **Suspensión del contrato:**
   Durante la suspensión aprobada (hasta el 6 de enero de 2025), se realizaron ajustes administrativos y logísticos, con el objetivo de retomar el cronograma de trabajo de manera estructurada.

Justificación de la solicitud:

A pesar de las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Prestación de Servicios CPS 842 de 2023, se han identificado desafíos críticos que requieren la ampliación del plazo contractual en sesenta (60) días adicionales. Estos desafíos están directamente relacionados con las necesidades de Consolidar el equipo técnico idóneo junto con la formalización por escrito de directrices frente al temas relacionados con la ejecución contractual para la ejecución técnica, financiera y de sostenibilidad ambiental del proyecto, permitiendo así la consolidación de los resultados esperados en cada uno de sus componentes

Scanned with CamScanner