Bucaramanga, julio 22 de 2025. COMUNICADO FSGM-005-2025

Señores:
ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE.
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.
Supervisor.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 062-00-B-COFAC-BACOF- 2025, OBRA PUBLICA PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE AEREA, CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES- GAORI.

ASUNTO: Afectaciones climáticas en la ejecución del proyecto

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito informar que durante los meses de junio y julio se han presentado lloviznas constantes en la zona de intervención, situación que ha sido debidamente documentada y evidenciada en los informes técnicos correspondientes y la bitácora de obra.

Estas condiciones climáticas han generado dificultades para el desarrollo normal de las actividades previstas en el cronograma del proyecto, lo cual podría derivar en retrasos en la ejecución de algunas tareas.

Agradecemos su comprensión ante esta situación ajena a nuestra voluntad y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los objetivos del proyecto, tomando las medidas necesarias para mitigar los impactos generados por las condiciones climáticas.

Se adjunta registro fotográfico de evidencia de lluvias y bitácora de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO














Calle 147 N° 22-63 Altos del Campestre
Celular: 310 76 35 816 email: fredygrimaldos@gmail.com









Quedamos atentos a cualquier observación o indicación adicional

Cordialmente,.

Ing. FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
Contratista.

Calle 147 N° 22-63 Altos del Campestre
Celular: 310 76 35 816 email: fredygrimaldos@gmail.com