ACTA DE INICIO	
CONTRATO MINIMA CUANTIA - MC – 018 – 2025 CONSECUTIVO CONTRACTUAL NÚMERO 108 DE 2025.	
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SAN ANDRES – SANTANDER** NIT: 890.207.022-1 **FREDY ANTONIO RAMÍREZ ORTIZ – ALCALDE MUNICIPAL** C.C. N° 13.874.026 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA:	**CITEPRODRAGO S.A.S.** Nit 900.804.926 – 0 **R.L GERMAN REYES CARVAJAL** C.C 13.906.998 de Concepción S/der.
OBJETO:	"OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, SANTANDER".
PLAZO:	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO sin sobrepasar la vigencia 2025.
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($39.846.500=).
FECHA CONTRATO:	8 DE AGOSTO DE 2025.
FECHA INICIO:	8 DE AGOSTO DE 2025.
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O AL AGOTAR EL PRESUPUESTO.
SUPERVISOR:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

En el Municipio de San Andrés, Santander, a los ocho (08) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron **ANGELA JOHANA ORDUZ MANRIQUE** Directora Administrativa Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, en calidad de Supervisora del Contrato, **GERMAN REYES CARVAJAL** identificado con cedula de ciudadanía N° 13.906.998 de Concepción, S/der actuando en nombre y representación de **CITEPRODRAGO S.A.S**, con identificación tributaria **NIT 900.804.926 - 0**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de inicio de ejecución del contrato **MC – 018 – 2025 CONSECUTIVO CONTRACTUAL NÚMERO 108 DE 2025.**

1. SOPORTE FINANCIERO:

CONCEPTO	NUMERO	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**25-00518** Julio 11 de 2025.	$39.858.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**25 - 01276** del 8 de Agosto de 2025.	$39.846.500,00

ACUERDAN:

1. Fijar la presente acta de inicio del contrato **MC – 018 – 2025 CONSECUTIVO CONTRACTUAL NÚMERO 108 DE 2025.**

2. Fijar como fecha de inicio del contrato **MC – 018 – 2025 CONSECUTIVO CONTRACTUAL NÚMERO 108 DE 2025** el 8 de Agosto de 2025.

3. Fijar como fecha de Terminación del contrato **MC – 018 – 2025 CONSECUTIVO CONTRACTUAL NÚMERO 108 DE 2025** el 31 de Diciembre de 2025 y/o al agotar el presupuesto sin sobrepasar la vigencia 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

ANGELA JOHANA ORDUZ MANRIQUE
Directora Administrativa Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios

GERMAN REYES CARVAJAL
C.C 13.906.998 de Concepción S/der.
CITEPRODRAGO S.A.S.
Nit 900.804.926 – 0
Contratista

Revisó y aprobó aspectos jurídicos: Pablo Alexander Martínez Soto/ Secretario de Gobierno