UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Julio Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-03-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 4

CONTRATISTA: Gloria Marcela Pineda Jaimes

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 53,52%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 49,07%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 39,81%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60,19%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Gloria Marcela Pineda Jaimes	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contadora Pública

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas realizadas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION
048-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE RADIOSONDAS RS41-SGP 1BN6ANNN DE CONFORMIDAD A ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. GLORIA
063-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	CO. GLORIA
071-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC Y PERSONAL DE MÚSICOS CIVILES	Selección Abreviada	Cancelado	CO. GLORIA
073-00-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE	Mínima Cuantía	En ejecución	CO. GLORIA

	LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LA UMA, ZDS Y ACC DE LA FAC			
079-00-A-COFAC-DIFRA-2025	ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE BIENESTAR, ADMINISTRATIVOS E INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FAC A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	CO. GLORIA
087-00-A-COFAC-DILOS-2025	SERVICIO OPERADOR LOGISTICO SERVICIO MOVILIDAD Y CARGA DE CARGA TERRESTRE	Mínima Cuantía	No iniciado	CO. GLORIA
094-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	Selección Abreviada	En revisión documentos publicación	CO. GLORIA
097-00-A-COFAC-DILOS-2025	MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA EL PERS MILITAR Y CIVIL ORGÁNICO DE LA FAC, DE LAS DIFERENTES FFMM Y DE PONAL Y DEMÁS MIEMBROS DE LA SOC NACY EXTRANJEROS QUE EL COMANDO DE LA FAC ESTIME CONVENIENTE, EN CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO MILITAR	Selección Abreviada	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. GLORIA
105-00-A-COFAC-DIFRA-2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DE MARCACIÓN DE PISTAS, RAMPAS, CALLES DE RODAJE Y VÍAS AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En ejecución	CO. GLORIA
107-00-A-COFAC-DILOS-2025	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES DE TRANSPORTE MARCA HAMILTON MEDICAL MODELO T1 DE LA FAC, INCLUYENDO ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS SEGÚN FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	En ejecución	CO. GLORIA
119-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICION A TODO COSTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FAC	Selección Abreviada	Evaluación	CO. GLORIA
128-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA UNIFORME Y MEDIAS DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	En ejecución	CO. GLORIA
130-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ACUERDO MARCO	ADQUISICIÓN COMPUTADORES PORTÁTILES Y WORKSTATION PORTÁTILES PARA LA FAC	Tienda Virtual	Cancelado	CO. GLORIA
135-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN ANTENA SATELITAL UHF/SATCOM PORTÁTIL	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. GLORIA
155-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ESTUDIOS, CREACIÓN, DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE COMPONENTES DE SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES EN APOYO A PROYECTOS DEL ECOSISTEMA DE MANDO Y CONTROL, DESARROLLADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD) PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Contratación Directa	En ejecución	CO. GLORIA
227-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC Y PERSONAL DE MÚSICOS CIVILES	Selección Abreviada	Prepliego	CO. GLORIA

- En estructuración

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
104-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA DRONE PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA	Selección Abreviada	En estructuración	CO. GLORIA	17 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 FEB: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 FEB: TE TAVERA INFORMA QUE AJUSTARAN FICHA TECNICA PARA ADQUIRIR UN MEJOR EQUIPO 10 MAR: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 14 MAR: TECNICO ENVIA COTIZACIONES, PDTE REVISION 28 MAR: ECONOMICO, TECNICO CAMBIA FICHA TECNICA, SE DEBEN AJUSTAR COTIZACIONES 28 MAR: TECNICO ENVIA ANEXO TECNICO 28 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 08 ABR: ECONOMICO ULTIMO PLAZO 14-04-25 15 ABR: TECNICO RECABA REVISION 30 ABR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 30 ABR: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 02 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 MAY: ECONOMICO, VERIFICAR CANTIDADES, AJUSTES CADENA PRESUPUESTAL, ACTUALIZAR COTIZACIONES, IMPUESTOS, PDTE AJUSTES TECNICO 07 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTIMA ENVIAR DOCS AJUSTADOS POR COTIZACIONES EN LA SEMANA DEL 12 AL 16 MAYO 08 MAY: TECNICO ENVIA COTIZACIONES Y DOCS AJUSTADOS, PDTE REVISION 09 MAY: EN AJUSTE COTIZACION, TECNICO ENVIA DOC AJUSTADO 15 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 22 MAY: PDTE CAMBIO COMITE ESTRUCTURADOR 22 MAY: TECNICO ENVIA INFORMACION 23 MAY: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 26 MAY: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 26 MAY: ECONOMICO REALIZA AJUSTES 28 MAY: CT CORREDOR INFORMA QUE POR ORDEN DE JESED ESTE PROCESO DEBE QUEDAR PDTE SU TRAMITE POR ORDEN DEL MDN DE REALIZAR PROCESO CENTRALIZADO, PDTE CORREO DE CONFIRMACION 28 MAY: EN FIRMAS DE DOCS 29 MAY: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 30 JUN: PROCESO ESTA EN MESA DE TRABAJO DE ACUERDO A LO ORDENADO POR JESED, CT CORREDOR
187-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. GLORIA	30 ABR: PDTE ASIGNAR ESTRUCTURADORES POR ALTA CARGA LABORAL DICOP 15 MAY: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 05 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 05 JUN: EN AJUSTES TECNICO 19 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO ENVIAN OBSERVACIONES 15 JUL: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 16 JUL: SE REALIZA REUNION Y JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES 21 JUL: JURIDICO, TECNICO ENVIA DOCS QUE NO CORRESPONDEN A LAS REVISIONES 21 JUL: TECNICO INFORMA QUE LOS DOCS SON LOS ENVIADOS 22 JUL: TECNICO ENVIA COTIZACION ACTUALIZADA 22 JUL: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 25 JUL: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 28 JUL: EN AJUSTES TECNICO 28 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTE 30 JUL: EN REVISION JURIDICO APROBADOR

					31 JUL: AVAL PARA FIRMAS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
217-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SUSCRIPCIÓN SISTEMA DE ANÁLISIS DE CÓDIGO ESTÁTICO Y DINÁMICO	Selección Abreviada	En estructuración	CO. GLORIA	16 JUL: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 24 JUL: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 29 JUL: ECONOMICO, PLAZO 30-07-25

- Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	CAUSAL DE MODALIDAD	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EINVESTIGACIÓN - CRAI, UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Licitación	Obra Publica	001-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. PAULA CO. YOLIMA CO. GLORIA
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAOBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Concurso de méritos	Interventoría	002-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. NURY CO. YOLIMA CO. GLORIA CO. PAULA
OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO	Menor Cuantía	Obra Publica	005-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. GLORIA
LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA	Contratación Directa	Obra Publica	009-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. GLORIA
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA (según anexo técnico)	Licitación	Obra Publica	013-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. GLORIA CO. MARGARETH
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	Concurso de méritos	Interventoría	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FAC	Mínima Cuantía	Prestación de Servicios	021-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ARCHIVO CAJAS DE CARTÓN X-200 Y CARPETAS DE ARCHIVO CUATRO ALETAS, TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA FAC	subasta inversa	compraventa	078-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. GLORIA
ADQUISICIÓN DE CAMISA FORMAL PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Subasta Inversa	Compraventa	100-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA CO. GLORIA
ADQUISICIÓN PRENDA BALISTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Acuerdo Marco de Precios	Compraventa	O.C 143006 DILOA	CO. GLORIA
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Subasta Inversa	Compraventa	136-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. GLORIA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 86281125 del 26-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 114659425 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 152740425 del 20-05-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 201992225 del 24-06-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 249407125 del 21-07-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0615 por valor de 5.400.000 PAC agosto.
- Realizar la estructuración de los procesos asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Vilches

FIRMA:

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-03-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 4

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		06
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 de julio de 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato **005-03-B-COFAC-BACOF-2025**
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato 005-03-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 4, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC",** las actividades realizadas desde el 16 de junio al 15 de julio de 2025:

ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA PROCESOS:

1. PROCESO 071-00-A-COFAC-DILOS-2025 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC Y PERSONAL DE MÚSICOS CIVILES.

Modalidad: Selección Abreviada- Subasta Inversa Electrónica.

Actividades:

- Se ajusta Estudio de mercado para ajustar presupuesto estimado en EDP para publicación de nuevo proceso, por revocatoria del anterior.

2. PREVISION PROCESO 063-00-A-COFAC-DILOS-2025-ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS PARA UNIFORMES DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

Modalidad: Selección Abreviada – Subasta Inversa

Actividades:

- Se proyecta formulario de preguntas y respuestas.

3. SERVICIO OPERADOR LOGISTICO SERVICIO MOVILIDAD Y CARGA DE CARGA TERRESTRE

Modalidad: Mínima Cuantía

Actividades:

- El proceso se encuentra suspendido.

4. PROCESO 094-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC.

Modalidad: Selección Abreviada – Menor Cuantía

Actividades:

- Se realiza ajuste a los documentos del proceso, requeridos por el responsable jurídico.

5. PROCESO 104-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA AÉREA REMOTA (DRONE) PARA LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS UMA

Modalidad: Selección Abreviada- Menor Cuantía.

Actividades:

- Se encuentra suspendido.

6. PROCESO 119-00-A-COFAC-CEGOT-2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICION A TODO COSTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FAC.

Modalidad: Selección Abreviada de menor cuantía

Actividades:

- Se realizan ajustes requeridos en la ponencia, se realiza ajuste al EDP y se solicita ajuste a la ponencia y pliego electrónico.

7. ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS TIPO CALLE DE MÍNIMO 150 CC PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

Modalidad: Mínima Cuantía

Actividades:

- Se realiza tercera revisión económica de los documentos del proceso.
- Se realiza reunión para realizar ajustes pendientes.

EVALUACION ECONÓMICA PROCESOS:

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA proceso de contratación Selección Abreviada Subasta Inversa No. 100-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es contratar la “ADQUISICIÓN DE CAMISA FORMAL E IN-FORMAL PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO, (16 ofertas).

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Licitación Pública No. 013-00-A-COFAC-DIFRA-2025 cuyo objeto es “Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial, LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA.”, (11 ofertas).


3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de contratación Selección Abreviada Subasta Inversa No. 136-00-A-COFAC-CEGOT-2025 cuyo objeto es contratar la “ADQUISICION DE

BATERIAS Y REPUES-TOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC, (16 ofertas).

Atentamente,



GLORIA MARCELA PINEDA JAIMES
CC. 60.446.247 de Cúcuta.



V/o Bo: Mayor Camilo Andrés Nemocón Wilches
Supervisor Contrato 005-03-B-COFAC-BACOF-2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Reunión de Seguimiento - OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Julio 01 de 2025

HORA: 09:40

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1							
2	CT.	Angelica del Rocio Uache Olaya.	Subdirectora Adquisiciones	DICOP	3164708765	angelica.uache@fac.mil.co	
3	ST	Daniela Sierra Jaimes	Jefe Oficina Subadq.	DICOP	3105640966	daniela.sierra@fac.mil.co	
4	CD.	Paloma Gonzalez Soler.	C. Economico.	DICOP	3143010518	paloma.gonzalez@fac.mil.	
5	PS	Hernán David Ramírez	Abogado	DICOP	3145345711	david.ramirez@fac	
6	PS	Gloria Marcela Pineda Jaimes	C. Economico	DICOP	3133261110	marcela.pineda@fac.mil.co	
7	CO	Nury Castañeda	E. Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
8	CO	Sandra Yanett Dumaza	E. Economia	DICOP	3208084281	sandra.dumaza@fac.mil.co	
9	CO	Margoth Jaramillo Echeverry	E Económico	DICOP	3112668249	margoth.jaramillo@fac.mil	
10	CO	Mañanna Arriniegas Castillo	E jurídica	DICOP	3156568772	luz.arriniegas@FAC.mil	
11	CO.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Jurídica.	DICOP.	3112549644	luisa.pineda@FAC.mil.co.	
12	CO	MONICA MAESTRE REAL	Jurídica	DICOP	3167524091	monica.maestre@fac.mil.co	
13	CO	Erika Solano Rodriguez	Jurídica	DICOP	3159281783	erika.solano@fac.mil.co	
14	CO	SANDRA PATRICIA AMAYA	ECONOMICA	DICOP	3222311380	samayahuapo@gmail.com	
15	PS	Ludwig Fabián Alvarado	Abogado	DICOP	3103762611	ludwigalvarado@gmail.com	
16	PS	Diana Patricia Pinto Ruiz	Contadora	DICOP	3223234846	contadoraddpr@gmail.com	

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
	Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Reunión de Seguimiento OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., Julio 11 de 2025

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Co.	Paloma Gonzalez Soler.	Económico	Dicop	3143010718	paloma.gonzalez@	
2	CO	Marco Morelo Leal	Medico.	Dicol	3135240811	Marco.morelo.leal	
3	CO	Nury Castañeda Buitrago	Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
4	Co	Erika Solano Rodriguez.	Jurídico	DICOP	3159287783	erika.solano@fac.mil.co	
5	Co.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Jurídico	Dicop.	3112649644	Luisa.Pineda@Facmil.co	Cusap
6	Co	Paula Andrea Carvajal	Económico	Dicop.	3132639306	paula.carvajal@fac.mil.co	Dicop.
7	CO.	Gloria Marcela Pineda Jaimes	C. Economico.	DICOP	3133261110	marcela.pineda@Facmil.co	
8	CO	SANDRA PATRICIA AMAYA	ECONOMICO	DICOP	3222311380	sandra.amaya@fac.mil.co	
9	CO	SANDRA YANETH DURANGO	ECONOMICO	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
10	CO	Ludwig Fabián Abril G.	Jurídico	DICOP	3123367611	ludwig.abril@fac.mil.co	
11	CO.	Margareth Jaramillo Eche.	Económico	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@fac.mil.	
12							
13							
14							
15							
16							