UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Julio Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-02-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 3

CONTRATISTA: Diana Nury Castañeda Buitrago

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 53,52%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 49,07%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 39,81%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60,19%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Diana Nury Castañeda Buitrago	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Administrador de Empresas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X____ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas realizadas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION
045-00-A-COFAC-CEGOT-2025	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EQUIPOS DE CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS	Mínima Cuantía	Evaluación	CO. NURY
053-00-A-COFAC-DILOS-2025	SERVICIO DE APLICACIÓN BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN CIVIL DE LA FAC, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE Y ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	Pliego definitivo	CO. NURY
057-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE RADIOS AERONÁUTICOS Y TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM PARA LA FAC	Selección Abreviada	Evaluación	CO. NURY
060-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SENSORES CARTOGRAFICOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	Evaluación	CO. NURY

078-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ARCHIVO CAJAS DE CARTÓN X-200 Y CARPETAS DE ARCHIVO CUATRO ALETAS, TENDIENTES A LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	CO. NURY
084-00-A-COFAC-DILOA-2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LA FAC,SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	CO. NURY
090-00-A-COFAC-DILOA-2025	LA ADQUISICIÓN BLINDAJES AERONÁUTICOS, COMO SOPORTE PARA LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	CO. NURY
102-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA	Mínima Cuantía	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. NURY
103-00-A-COFAC-JELOG-2025	ADQUISICIÓN DEUN SENSOR AEROTRANSPORTADO (SAR) Y KITS DE INSTALACIÓN E INTEGRACIÓNA TODO COSTO PARA LA FAC, DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. NURY
111-00-A-COFAC-DILOS-2025	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD OPERACIONAL DESDE EL ENFOQUE DE FACTORES HUMANOS, PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	CO. NURY
126-00-A-COFAC-DILOS-2025 GRANDES SUPERFICIES	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	CO. NURY
136-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	Selección Abreviada	Evaluación	CO. NURY
146-00-A-COFAC-DIFRA-2025	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE RESPALDO, EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO Y EQUIPO EYECTOR PARA LAS AGUAS LLUVIAS, PARA LA TORREDE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1	Selección Abreviada	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. NURY

- En estructuración:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
123-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS INFLABLES PARA LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN INTEGRAL	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	22 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 07 MAR: SE REASIGNA ESTRUCTURADOR JURIDICO 25 MAR: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 30 MAR: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION,CPA, COTIZACIONES 31 MAR: PDTE ADICION DE RECURSOS PROCESO 124-25 01 ABR: LLEGA OFICIO DE DILOS INFORMANDO ADICION DE RECURSOS 02 ABR: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTES ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, CANTIDADES, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 07 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 18 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ANXO TECNICO, PRECOTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 17 JUN: JURIDICO, EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL, RESOLUCION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: PDTE TRASLADO PRESUPUESTAL 03 JUL: TECNICO INFORMA QUE ADICION DE RECURSOS ESTA PARA EL 07-07-25 09 JUL: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 15 JUL: ECONOMICO 15-07-25 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 16 JUL: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 29 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

132-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. NURY	25 FEB: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 18 MAR: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 27 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, MATRIZ DE RIESGOS, CPA, NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 MAY: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 05 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION 06 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, MATRIZ IDONEIDAD, PRECOTIZACION, CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: TECNICO INFORMA QUE ESTAN COTIZANDO 04 JUN: GERENTE INFORMA QUE VA ENVIAR DOCS EL 04-06-25 05 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 17 JUN: JURIDICO, EDP, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, CPA 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ULTIMOS AJUSTES 30 JUN: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 03 JUL: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 06 JUL: EN AJUSTES TECNICO 15 JUL: PDTE ENVIO AJUSTES TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 18 JUL: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 21 JUL: SE DEVUELVEN DOCS, PERSISTEN OBSERVACIONES DEL 06-07-25 29 JUL: SE HABLA CON GERENTE, PLAZO AJUSTES 29-07-25
185-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE METEOROLOGIA DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. NURY	22 ABR: PDTE ASIGNAR ESTRUCTURADORES POR ALTA CARGA LABORAL DICOP 15 MAY: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 18 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 26 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, DOCS OFERENTE, NECESIDAD, ACTA DE VERIFICACION, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 JUL: ESTRUCTURACION PLAZO 23-07-25 21 JUL: SE DEVUELVEN DOCS POR QUE ESTAN INCOMPLETOS Y NO SE AJUSTARON OBSERVACIONES 23 JUL: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 25 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 29 JUL: SE ENVIAN OBSERVACIONES ECONOMICAS Y JURIDICAS 30 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES
193-00-A-COFAC-DILOS-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	Contratación Directa	En estructuración	CO. NURY	28 MAY: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 10 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 24 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: PLAZO 17-07-25 18 JUL: PDTE REVISION ECONOMICO Y JURIDICO 21-07-25 23 JUL: JURIDICO REALIZA REVISION 24 JUL: ECONOMICO, CADENA PRESUPUESTAL, ACTA VERIFICACION, DOCS OFERENTE 28 JUL: SE REALIZA DEVOLUCION DE DOCS TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRAN COMPLETOS 28 JUL: TECNICO ENVIA DOCS COMPLETO 29 JUL: PLAZO 30-07-25 30 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

- Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	CAUSAL DE MODALIDAD	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAOBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Concurso de méritos	Interventoría	002-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. NURY CO. YOLIMA CO. GLORIA CO. PAULA

EL SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DE LOS EQUIPOS, BANCOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DETODAS LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA MEDIANTE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO	Licitación	Prestación de Servicios	006-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Subasta Inversa	Prestación de Servicios	010-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
SUSCRIPCION AL SISTEMA DE GESTION DE CIBEREXPOSICION EN ACTIVOS DE TI PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Subasta Inversa	Compraventa	014-00-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA	Concurso de méritos	Interventoría	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO PARA LOS SEÑORES GENERALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	Compraventa	040-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Acuerdo Marco de Precios	Compraventa	O.C 142886 DILOS	CO. NURY
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARAEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Menor Cuantía	Compraventa	051-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. NURY
ADQUISICION A TODO COSTO DE SISTEMAS DE RADIOENLACES PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Menor Cuantía	Compraventa	089-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY
SUSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN EL SOFTWARE DE MONITOREO - SOLARWINDS	Mínima Cuantía	Prestación de Servicios	172-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. NURY

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 83304125 del 27-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 114511725 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 153509325 del 20-05-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 199415325 del 19-06-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 249042725 del 18-07-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0617 por valor de 5.400.000 PAC agosto
- Realizar las estructuraciones asignadas.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR:	MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches
FIRMA:	
C.C. No.	80.013.451
DEPENDENCIA:	Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-02-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 3

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		06
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 de julio de 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al Señor Mayor supervisor Contrato No. **005-02-B-COFAC-BACOF-2025**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC"** las actividades realizadas desde el 16 de junio hasta el 15 de julio de 2025 así**:**

ESTRUCTURACIONES ECONÓMICAS

1. Revisión por primera vez estudio previo Servicio de mantenimiento para los equipos de meteorología de la FAC.

2. Revisión por sexta vez estudio previo Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de los sensores cartográficos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

3. Revisión por cuarta vez estudio previo Adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos para dotación de las aeronaves medicalizadas de la FAC.

4. Revisión por tercera vez estudio previo Adquisición de un sensor aerotransportado (SAR) y kits de instalación e integración a todo costo para la FAC, de acuerdo con el anexo técnico.

5. Revisión por séptima vez estudio previo Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de los sensores cartográficos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

6. Revisión por cuarta vez estudio previo Adquisición de un sensor aerotransportado (SAR) y kits de instalación e integración a todo costo para la FAC, de acuerdo con el anexo técnico.

7. Revisión por cuarta vez estudio previo Adquisición de dummies inflables institucionales para las actividades de Acción Integral.

REQUERIMIENTOS

1. Respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Subasta Inversa No. 057-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN DE RADIOS AERONÁUTICOS Y TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM PARA LA FAC”.

EVALUACIONES ECONÓMICAS

1. Evaluación Económica Proceso de Licitación Pública No. 006-00-A-COFAC-DILOA-2025, cuyo objeto corresponde a “EL SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DE LOS EQUIPOS, BANCOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA MEDIANTE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO”

REUNIONES

1. Reunión presencial con el Ordenador para revisión del estudio previo SERVICIO DE APLICACIÓN BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL E INTERVENCIÓN RIESGO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN CIVIL DE LA FAC, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE Y ANEXO TÉCNICO (18 junio).

2. Reunión presencial estructuradores económicos precedida por el MY. Nemocón. (17 junio).

3. Reunión presencial para verificar y definir que solo se realizará el estudio de mercado con una sola cotización del estudio previo MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE LOS SENSORES CARTOGRÁFICOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (19 junio).

4. Asistencia a Capacitación Virtual sobre Precios Bajos precedida por Colombia Compra Eficiente (25 junio).

5. Asistencia al comité de aprobación apertura pliego definitivo del Proceso de Subasta Inversa No. 136-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE DRONES PARA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC.”. (26 junio).

6. Asistencia al comité de aprobación apertura pliego definitivo del Proceso de Subasta Inversa No. 057-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN DE RADIOS AERONÁUTICOS Y TELÉFONOS SATELITALES IRIDIUM PARA LA FAC”. (9 julio).

7. Reunión presencial de control y seguimiento de los procesos en estructuración con el CR. Bautista y el MY. Nemocón (11 julio).

8. Reunión virtual posterior a revisión y observaciones del jurídico militar del estudio previo Adquisición de un sensor aerotransportado (SAR) y kits de instalación e integración a todo costo para la FAC, de acuerdo con el anexo técnico. (11 julio).

Atentamente,



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
CC. 1.053.724.486 de Tenza

Vo. Bo.



Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Reunión de Seguimiento - OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Julio 01 de 2025

HORA: 09:40

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1							
2	CT.	Angelica del Rocio Uache Olaya.	Subdirectora Adquisiciones	DICOP	3164708765	angelica.uache@fac.mil.co	
3	ST	Daniela Sierra Jaimes	Jefe Oficina Subadq.	DICOP	3105640966	daniela.sierra@fac.mil.co	
4	CD.	Paloma Gonzalez Soler.	C. Economico.	DICOP	3143010518	paloma.gonzalez@fac.mil.	
5	PS	Hernán David Ramírez	Abogado	DICOP	3145345711	david.ramirez@fac	
6	PS	Gloria Marcela Pineda Jaimes	C. Economico	DICOP	3133261110	marcela.pineda@fac.mil.co	
7	CO	Nury Castañeda	E. Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
8	CO	Sandra Yanett Dumaza	E. Economia	DICOP	3208084281	sandra.dumaza@fac.mil.co	
9	CO	Margoth Jaramillo Echeverry	E Económico	DICOP	3112668249	margoth.jaramillo@fac.mil	
10	CO	Mañanna Arriniegas Castillo	E jurídica	DICOP	3156568772	luz.arriniegas@FAC.mil	
11	CO.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Jurídica.	DICOP.	3112549644	luisa.pineda@FAC.mil.co.	
12	CO	MONICA MAESTRE REAL	Jurídica	DICOP	3167524091	monica.maestre@fac.mil.co	
13	CO	Erika Solano Rodriguez	Jurídica	DICOP	3159281783	erika.solano@fac.mil.co	
14	CO	SANDRA PATRICIA AMAYA	ECONOMICA	DICOP	3222311380	samayahuapo@gmail.com	
15	PS	Ludwig Fabián Alvarado	Abogado	DICOP	3103762611	ludwigalvarado@gmail.com	
16	PS	Diana Patricia Pinto Ruiz	Contadora	DICOP	3223234846	contadoraddpr@gmail.com	

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
	Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Reunión de Seguimiento OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., Julio 11 de 2025

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Co.	Paloma Gonzalez Soler.	Económico	Dicop	3143010718	paloma.gonzalez@	
2	CO	Marco Morelo Leal	Medico.	Dicol	3135240811	Marco.morelo.leal	
3	CO	Nury Castañeda Buitrago	Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
4	Co	Erika Solano Rodriguez.	Jurídico	DICOP	3159287783	erika.solano@fac.mil.co	
5	Co.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Jurídico	Dicop.	3112649644	Luisa.Pineda@Facmil.co	Cusap
6	Co	Paula Andrea Carvajal	Económico	Dicop.	3132639306	paula.carvajal@fac.mil.co	Dicop.
7	CO.	Gloria Marcela Pineda Jaimes	C. Economico.	DICOP	3133261110	marcela.pineda@Facmil.co	
8	CO	SANDRA PATRICIA AMAYA	ECONOMICO	DICOP	3222311380	sandra.amaya@fac.mil.co	
9	CO	SANDRA YANETH DURANGO	ECONOMICO	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
10	CO	Ludwig Fabián Abril G.	Jurídico	DICOP	3123367611	ludwig.abril@fac.mil.co	
11	CO.	Margareth Jaramillo Eche.	Económico	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@fac.mil.	
12							
13							
14							
15							
16							