UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Julio Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-00-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 1

CONTRATISTA: Sandra Yaneth Durango Ortiz

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 53,52%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 49,07%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 39,81%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60,19%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Sandra Yaneth Durango Ortiz	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contador Público

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X____ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Estructuraciones económicas realizadas:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION
041-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM – SGDEA HERMES	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
049-00-A-COFAC-DILOS-2025	CAPACITACIÓN POR MEDIO DE SEMINARIO O CHARLA SOBRE LOS TEMAS DE INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRIGIDO A PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC - DILOS00070	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
059-00-A-COFAC-CEGOT-2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE COMUNICACIONES, CONFORME ANEXO TECNICO	Selección Abreviada	No iniciado	CO. SANDRA
067-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS	Mínima Cuantía	En ejecución	CO. SANDRA

	DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL			
075-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE CAMISAS, CAMISETAS Y PANTALONCILLOS TIPOBOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	CO. SANDRA
086-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
096-00-A-COFAC-DILOS-2025	PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN DE LA FAC EN EL MARCO DE FERIA INTERNACIONAL AERONÁUTICA Y ESPACIAL 2025, EJERCICIOS OPERACIONALES, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, ESTRATÉGICAS Y DOCTRINARIOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	CO. SANDRA
099-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE BOTA MEDIA CAÑA VERDE CON DESTINO AL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	CO. SANDRA
114-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE COMANDOS Y OPERADORES ESPECIALES AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	Evaluación	CO. SANDRA
115-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y RECUPERATIVO DE LOS SENSORES DE FOTOGRAFÍA VERTICAL DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
121-00-A-COFAC-DILOA-2025 ACUERDO MARCO	ADQUISICIÓN PRENDA BALISTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	CO. SANDRA
122-00-A-COFAC-DILOS-2025	CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
125-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICION PARTES Y PIEZAS PARA RADARES DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	CO. SANDRA
129-00-A-COFAC-DILOS-2025	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES CLÍNICAS,DIRIGIDO A UN PERSONAL DE PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
134-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SCBA Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC	Licitación	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. SANDRA
141-00-A-COFAC-JELOG-2025	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FLIRSTAR SAFIRE 380HDC Y EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
143-00-A-COFAC-CODAF-2025	SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
156-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO RUTINA Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	CO. SANDRA
173-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR CHEQUEO C DE LA AERONAVE BOEING 737-700 FAC1220, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO	Selección Abreviada	Evaluación	CO. SANDRA
200-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES UAS-COELUM FAC	Contratación Directa	Adjudicado (Ponencia-firma - CRP)	CO. SANDRA
202-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO MULTIPROPÓSITO DE SES-SOC, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	Solicitud de Oferta (minima - directa - orden de compra)	CO. SANDRA

- En estructuración:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
152-00-A-COFAC-DILOS-2025	CURSOS ORIENTADOS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	17 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 19 MAR: ECONOMICO SOLICITA ANEXO TECNICO 25 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 31 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGO E IDONEIDAD, ACTA ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 09 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 02 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 05 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, PRECOTIZACION, COTIZACION, MATRIZ IDONEIDAD, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 23 MAY: ECONOMICO RECABA ENVIA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCS 26 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 09 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 01 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISIÓN, PDTE JURIDICO 07 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 15 JUL: SE INFORMA A CR GIRALDO DISOP 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 30 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES
160-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CON PUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En estructuración	CO. SANDRA	21 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 27 MAR: ECONOMICO, NECESIDAD, ITEM NO CORRESPONDEN A CLASIFICADO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 04 ABR: EN AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 ABR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 23 ABR: ECONOMICO ENVIA AJUSTES, PDTE AJUSTES TECNICO 15 MAY: ECONOMICO ENVIA INFORMACION PARA REALIZAR COTIZACION 19 MAY: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES 27 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: PDTE REUNION EL 30-05-25 03 JUN; EN AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 06 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO REALIZAN REVISION, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 23 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 27 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 01 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISIÓN, PDTE JURIDICO 04 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, TECNICO ENVIA AJUSTES 08 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION 09 JUL: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 14 JUL: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 14 JUL: ECONOMICO REALIZA AJUSTES, PDTE JURIDICO 18 JUL: GERENTE ENVIA INFORMACION MATRIZ IDONEIDAD 21 JUL: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

166-00-A-COFAC-DILOA-2025	ADQUISICIÓN SENSOR AEROTRANSPORTADO LEICA COUNTRY MAPPER-H Y 01 VIDRIO ÓPTICO, PARA LA JIAEC DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	01 ABR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 04 ABR: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 25 ABR: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: JURIDICO, EDP CON NOVEDADES, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACION, PRECOTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL 02 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAN OBSERVACIONES 29 JUL: PDTE ASIGNACION RECURSOS
189-00-A-COFAC-CEGOT-2025	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM - SGDEA HERMES	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	13 MAY: PDTE ASIGNAR ESTRUCTURADORES POR ALTA CARGA LABORAL DICOP 15 MAY: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 24 JUN: EN AJUSTES TECNICO 02 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES 02 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 28 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, ESTUDIO DE MERCADO, COTIZACIONES, DOCS OFERENTE
191-00-A-COFAC-DIRES-2025	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EDICIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN DE LOS CURSOS DE OFICIALES-SUBOFICIALES Y SOLDADOS	Mínima Cuantía	En estructuración	CO. SANDRA	15 MAY: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 20 MAY: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 07 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 24 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 30 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES 31 JUL: EVENTO DE COTIZACION HASTA EL 06-08-25
201-00-A-COFAC-DILOA-2025	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN CON CAPACIDAD MULTICANAL Y MULTIBANDA MODELO RF-7850A-MR, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	09 JUN: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 26 JUN: JURIDICO, EDP, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACIÓN, PRECOTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO
205-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FAC CIAC PAIS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	20 JUN: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 26 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISIÓN, PDTE JURIDICO 28 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 29 JUL: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE DOCS OFERENTE
206-00-A-COFAC-DILOA-2025	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR SISTEMA FLIR PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	20 JUN: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 08 JUL: SE REASIGNA ESTRUCTURADORES 08 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO
221-00-A-COFAC-DILOS-2025	ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	Selección Abreviada	En estructuración	CO. SANDRA	23 JUL: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES, PROCESO SE DECLARARON DOS LOTES DESIERTOS POR PARTE TECNICA 04-07-25 25 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 29 JUL: JURIDICO PLAZO 29-07-25 29 JUL: JURIDICO, ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO

- Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	CAUSAL DE MODALIDAD	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD (ESP Y ETPCC) PARA PERSONAL QUE SE VINCULA A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO A NECESIDAD Y SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Menor Cuantía	Prestación de Servicios	011-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	Concurso de méritos	Interventoría	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO Y TOLDILLO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Subasta Inversa	Compraventa	036-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DESOBREVUELOS DE LA AVIACIÓN DE ESTADO - SISVAE 2.0	Concurso de méritos	Prestación de Servicios	050-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICION DE CANTIMPLORAS Y JARRO PARA CANTIMPLORA, PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	Compraventa	072-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LA UMA, ZDS Y ACC DE LA FAC	Mínima Cuantía	compraventa	073-00-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIOS EN LINEA PARA LA VALIDACION DE IDENTIDAD, VERIFICACION DE INFORMACION Y ANTECEDENTES EN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL ESP QUE SE REALIZAN AL PERSONAL ORGANICO DE LA FAC ASI COMO LOS ASPIRANTES Y CONTRATISTAS QUE INGRESAN A LA INSTITUCION Y SUS INSTALACIONES	Mínima Cuantía	Prestación de Servicios	080-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AL ALMACEN GENERAL COFAC, CONFORME ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TECNICO	Acuerdo Marco de Precios	compraventa	O.C 142489 DILOS	CO. SANDRA
DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL CACOM-1	Mínima Cuantía	Prestación de Servicios	145-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN ASCENSOR PARA DOTAR LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1	Subasta Inversa	Compraventa	147-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. SANDRA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 84929925 del 28-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 114516525 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 152763625 del 20-05-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 199410725 del 19-06-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 249042425 del 18-07-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0619 por valor de 5.400.000 PAC agosto
- Realizar las estructuraciones de los procesos asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Valches

FIRMA:

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-00-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 1

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		06
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 Julio 2025

Señor Mayor

CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC. – LOTE 1”, las actividades realizadas desde el 16 Junio de 2025 hasta el 15 de Julio 2025, así:

1. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez Estudio Previo 160-00-A-COFAC-CEGOT-2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CON PUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. **(04-JUL-2025)**

2. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez Estudio Previo No. 152-00-A-COFAC-DILOS-2025CURSOS ORIENTADOS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCEDIOS PARA PERSONAL MILITAR DE LA FAC (**04-JUL-2025)**

3. Revisión por primera, segunda vez Estudio Previo No. 189-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM - SGDEA HERMES (**04-JUL-2025)**

4. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez 202-00-A-COFAC-CEGOT-2025 Estudio Previo ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO MULTIPROPÓSITO DE SES – SOC CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO **(04-JUL-2025)**

5. Revisión por primera, segunda,tercera vez Estudio Previo No. 191-00-A-COFAC-DIRES-2025 Servicio de impresión y edición para los procesos de incorporación de los cursos de oficiales-suboficiales y soldados - DIRES **(15-JUL-2025)**

6. Revisión por primera, segunda, tercera vez y firma Estudio Previo No. 200-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES UAS-COELUM FAC**(01-JUL-2025)**

7. Revisión por primera vez Estudio Previo No. 201-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN CON CAPACIDAD MULTICANAL Y MULTIBANDA MODELO RF-7850A-MR, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **(26-JUN-2025)**

8. Revisión por primera vez Estudio Previo No. 205-00-A-COFAC-DILOA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FAC CIAC PAIS, CONFORME ANEXO TÉCNICO. **(26-JUN-2025)**

9. Revisión por primera vez Estudio Previo No 206-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN DE SIMULADOR SISTEMA FLIR PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO. **(26-JUN-2025)**

EVALUACIONES

1. Evaluación Proceso de Mínima Cuantía No. 145-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto corresponde a la “DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 AREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1” **(03-JUL-2025)**
2. Evaluación Proceso de Menor Cuantía No. 147-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN ASCENSOR PARA DOTAR LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 **(16-JUL-2025)**

REUNIONES

1. Reunión Comité adquisiciones para apertura del proceso 114-00-A-COFAC- DILOS-2025 **(16-Jun-2025)**
2. Reunión de seguimiento procesos en estructuración, preside MY.NEMOCOM **(17-Jun-2025)**
3. Reunión observaciones al Estudio Previo No. 200-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES UAS-COELUM FAC**(18-JUN-2025)**
4. Reunión Capacitación sobre el contenido de la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación **(25-JUN-2025)**
5. Reunión Parada Contractual **(27-JUN-2025)**
6. Reunión aclaración estructuración proceso No. 195-00-A-COFAC-DILOS-2025 Prestación de Servicios en Salud para la realización de consulta médica incluidos imágenes diagnósticas y laboratorios para la emisión de conceptos médicos laborales, requeridos en la elaboración de las juntas médicas laborales del personal militar activo y retirado de la FAC, preside el TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO**(27-JUN-2025)**
7. Reunión de seguimiento procesos en estructuración, preside MY.NEMOCOM (**01-Jul-2025)**
8. Reunión entrega proceso Estudio Previo No. 195-00-A-COFAC-DILOS-2025 Prestación de Servicios en Salud para la realización de consulta médica incluidos imágenes diagnósticas y laboratorios para la emisión de conceptos médicos laborales, requeridos en la elaboración de las juntas médicas laborales del personal militar activo y retirado de la FAC **(02-JUL-2025)**
9. Reunión Comité adquisiciones para apertura del proceso 173-00-A-COFAC-DILOA-2025 *2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR CHEQUEO C DE LA AERONAVE BOEING 737-700 FAC1220, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO* PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO **(03-JUL-2025)**
10. Reunión Evaluación Proceso de Mínima Cuantía No. 145-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto corresponde a la “DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03

AREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1” **(08-JUL-2025)**

11. Reunión de seguimiento procesos en estructuración, preside MY.NEMOCOM (**11-Jul-2025)**

12. Reunión aclaraciones Evaluación Proceso de Menor Cuantía No. 147-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN ASCENSOR PARA DOTAR LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 **(15-JUL-2025)**

Sandra Yaneth Durango Ortiz

SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ

C.C. 39.5[illegible]6.785 de Girardo

Vo.Bo. Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Reunión de Seguimiento - OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Julio 01 de 2025

HORA: 09:40

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1							
2	CT.	Angelica del Rocio Uache Olaya.	Subdirectora Adquisiciones	DICOP	3164708765	angelica.uache@fac.mil.co	
3	ST	Daniela Sierra Jaimes	Jefe Oficina Subadq.	DICOP	3105640966	daniela.sierra@fac.mil.co	
4	CD.	Paloma Gonzalez Soler.	C. Economico.	DICOP	3143010518	paloma.gonzalez@fac.mil.	
5	PS	Hernán David Ramírez	Abogado	DICOP	3145345711	david.ramirez@fac	
6	PS	Gloria Marcela Pineda Jaimes	C. Economico	DICOP	3133261110	marcela.pineda@fac.mil.co	
7	CO	Nury Castañeda	E. Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
8	CO	Sandra Yanett Dumaza	E. Economia	DICOP	3208084281	sandra.dumaza@fac.mil.co	
9	CO	Margoth Jaramillo Echeverry	E Económico	DICOP	3112668249	margoth.jaramillo@fac.mil	
10	CO	Mañanna Arriniegas Castillo	E jurídica	DICOP	3156568772	luz.arriniegas@FAC.mil	
11	CO.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Jurídica.	DICOP.	3112549644	luisa.pineda@FAC.mil.co.	
12	CO	MONICA MAESTRE REAL	Jurídica	DICOP	3167524091	monica.maestre@fac.mil.co	
13	CO	Erika Solano Rodriguez	Jurídica	DICOP	3159281783	erika.solano@fac.mil.co	
14	CO	SANDRA PATRICIA AMAYA	ECONOMICA	DICOP	3222311380	samayahuapo@gmail.com	
15	PS	Ludwig Fabián Alvarado	Abogado	DICOP	3103762611	ludwigalvarado@gmail.com	
16	PS	Diana Patricia Pinto Ruiz	Contadora	DICOP	3223234846	contadoraddpr@gmail.com	

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
	Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Reunión de Seguimiento OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., Julio 11 de 2025

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Co.	Paloma Gonzalez Soler.	Económico	Dicop	3143010718	paloma.gonzalez@	
2	CO	Marco Morelo Leal	Medico.	Dicol	3135240811	Marco.morelo.leal	
3	CO	Nury Castañeda Buitrago	Económico	DICOP	3115468432	nury.castaneda@fac.mil.co	
4	Co	Erika Solano Rodriguez.	Jurídico	DICOP	3159287783	erika.solano@fac.mil.co	
5	Co.	Luisa Fernanda Pineda Rojas	Jurídico	Dicop.	3112649644	Luisa.Pineda@Facmil.co	Cusap
6	Co	Paula Andrea Carvajal	Económico	Dicop.	3132639306	paula.carvajal@fac.mil.co	Dicop.
7	CO.	Gloria Marcela Pineda Jaimes	C. Economico.	DICOP	3133261110	marcela.pineda@Facmil.co	
8	CO	SANDRA PATRICIA AMAYA	ECONOMICO	DICOP	3222311380	sandra.amaya@fac.mil.co	
9	CO	SANDRA YANETH DURANGO	ECONOMICO	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
10	CO	Ludwig Fabián Abril G.	Jurídico	DICOP	3123367611	ludwig.abril@fac.mil.co	
11	CO.	Margareth Jaramillo Eche.	Económico	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@fac.mil.	
12							
13							
14							
15							
16							