INFORME DE SUPERVISION DEL CONVENIO No. CRE-MM-004-2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA

PROCESO DE SELECCIÓN:	ESAL-MM-004-2025 (RÉGIMEN ESPECIAL CON OFERTA SEGÚN DECRETO 092 DE 2017)
NUMERO DE CONVENIO:	CRE-MM-004-2025
SUPERVISIÓN:	HERNANDO JOSE SALOM BRITO
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MAICAO
NIT:	892120020-9
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN AITAYAA PULA
NIT o CC:	900597441-1
CEDULA DE CIUDADANÍA:	ESDRAS VILLERO CONTRERAS
CEDULA DE CIUDADANÍA:	15.208.244 expedida en Maicao – La Guajira
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTE EN EL HOGAR GERIÁTRICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L. **($274.687.174), DISCRIMINADOS ASÍ:** **APORTE DEL MUNICIPIO DE MAICAO:** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L **($ 271.687.174)** **APORTE DE LA FUNDACIÓN AITAYAA PULA:** TRES MILLONES DE PESOS M/L. **($3.000.000)**
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
PLAZO DE EJECUCION:	QUINCE (15) DÍAS CANDELARIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	04 de junio del 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	12 de junio del 2025
FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN:	12de junio del 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN:	26 de junio del 2025
MODIFICATORIO:	No se presentaron modificatorio al contrato.
SUSPENSIONES:	No se presentaron suspensiones al contrato.
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN:	N/A
INFORME DE SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN:	12 de junio de 2025 – 26 de junio de 2025

1.2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO	NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **NO. 2503070005** **07/03/2025**	FORTALECIMIENTO DE LA ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL HOGAR GERIÁTRICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA.	$ 1.500.000.000
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL **No. 2506040005** **04/06/2025**	APOYO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL A LOS ADULTOS	$271.687.174

	MAYORES RESIDENTES EN EL HOGAR GERIÁTRICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA."	

1.3. GARANTÍAS

Tomador:	FUNDACIÓN AITAYAA PULA NIT. 900597441-1				
Asegurado:	MUNICIPIO DE MAICAO Nit. 892.120.020 -9				
Beneficiario:	MUNICIPIO DE MAICAO Nit. 892.120.020 -9				
GARANTÍAS OTORGADAS					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO			**ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN FECHA DE EJECUCIÓN**		
	Vigencia			**Vigencia**	
No. Póliza	**Desde**	**Hasta**	**No. Póliza**	**Desde**	**Hasta**
CCT-100011135	04/06/2025	18/06/2025	CCT-100011135	12/06/2025	26/06/2025

2. MODIFICATORIOS

No se ha presentado modificatorios al convenio.

3. EJECUCIÓN DEL CONVENIO

3.1. ASPECTOS RELEVANTES:

- El día 4 de junio del 2025, el Municipio de Maicao celebro el convenio No. CRE-MM-004-2025, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA APOYO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTE EN EL HOGAR GERIÁTRICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA."** con el contratista **FUNDACIÓN AITAYAA PULA.**

- El día 12 de junio de 2025, la Dirección de Contratación, en ejercicio de su competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos previos a la ejecución del contrato conforme al artículo 41 del Estatuto General de Contratación (Ley 80/1993), aprobó electrónicamente, a través del sistema SECOP II, las pólizas presentadas por el contratista, al hallarlas conformes con los términos y condiciones del contrato y las garantías requeridas para iniciar la ejecución; Por tanto la Secretaria de General , expidió acta de aprobación de póliza constituidas para amparar el convenio ESAL-MM-004-2025.

- La Dirección de Contratación, en ejercicio de sus facultades conferidas por la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables, y mediante registro electrónico en el SECOP II, declaró el inicio de la ejecución del contrato el **12 de junio de 2025**, fijando como **fecha de finalización contractual** el **26 de junio de 2025**, de conformidad con el cronograma aprobado y en atención a los requisitos legales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Dentro del presento contrato el contratista **no recibió anticipo**, toda vez que el contrato establece que en la forma de pago el Municipio cancelara el 100% del valor del contrato mediante un Único Pago, previa verificación del cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

- El contratista, en ejercicio de sus obligaciones contractuales, procedió a la actualización de las pólizas CCT-100011135, ajustando su vigencia para que coincidiera con el periodo de ejecución real del contrato.

- El contratista establece dentro de su propuesta económica presentada, que el aporte de cofinanciación será por valor de **TRES MILLONES DE PESOS M/L ($3.000.000).**

- El contratista **FUNDACIÓN AITAYAA PULA.,** en cumplimiento de sus obligaciones desarrollo las siguientes actividades:

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del 12 de junio al 26 de junio del 2025, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecidas.

JORNADA PSICOSOCIAL			
ACTIVIDADES	**FECHA**	**POBLACION BENEFICIADA**	**EVIDENCIAS O SOPORTE**
JORNADA PSICOSOCIAL	13/06/2025	comuna # 1 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	16/06/2025	Comuna # 2 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	19/06/2025	Comuna # 3 120 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	21/06/2025	Comuna # 4 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	24/06/2025	Comuna # 5 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
En esta actividad se beneficiaron un total de 408 adultos mayor.			

COMPONENTE SOCIOCULTURAL			
ACTIVIDADES	**FECHA**	**POBLACION BENEFICIADA**	**EVIDENCIAS O SOPORTE**
COMPONENTE SOCIOCULTURAL	13/06/2025	comuna # 1 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	16/06/2025	Comuna # 2 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	19/06/2025	Comuna # 3 120 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	21/06/2025	Comuna # 4 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	24/06/2025	Comuna # 5 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
En esta actividad se beneficiaron un total de 408 adultos mayor.			

ATENCIÓN NUTRICIONAL			
ACTIVIDADES	**FECHA**	**POBLACION BENEFICIADA**	**EVIDENCIAS O SOPORTE**
	13/06/2025	comuna # 1 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.

Atención nutricional	16/06/2025	Comuna # 2 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	19/06/2025	Comuna # 3 120 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	21/06/2025	Comuna # 4 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	24/06/2025	Comuna # 5 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
En esta actividad se beneficiaron un total de 408 adultos mayor.			

JORNADA DE CUIDADO PERSONAL			
ACTIVIDADES	**FECHA**	**POBLACION BENEFICIADA**	**EVIDENCIAS O SOPORTE**
JORNADA DE CUIDADO PERSONAL	13/06/2025	comuna # 1 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	16/06/2025	Comuna # 2 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	19/06/2025	Comuna # 3 120 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	21/06/2025	Comuna # 4 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
	24/06/2025	Comuna # 5 72 adultos mayores	Anexos del informe y evidencias aportadas por la fundación AITAYAA PULA. ** ver informe técnico.
En esta actividad se beneficiaron un total de 408 adultos mayor.			

El contratista realizo el aporte de cofinanciación ofrecido en su propuesta económica. **LA FUNDACIÓN AITAYAA PULA**, como aliada estratégica del presente convenio, aporto lo referente a la presentación de actividades artísticas y culturales: en las que se incluyen presentaciones de danzas autóctonas y propias de la guajira con vestuarios de la región y músicos representativos de la mismas, que complementaron el presupuesto asignado por la Administración Municipal.

Su contrapartida consistió en:

- **Presentación de actividades artísticas y culturales: en las que se incluyen presentaciones de danzas autóctonas y propias de la guajira con vestuarios de la región y músicos representativos de la mismas, que complementaron el presupuesto asignado por la Administración Municipal.**

DESARROLLO DEL ENCUENTRO SOCIOCULTURAL PARA LOS ADULTOS MAYORES:

Ítems	Descripción	Cantidad	Unidad	Frecuencia/ días	V. unitario	V. total.
3.4	presentación de actividades artísticas y culturales: en las que se incluyen presentaciones de danzas autóctonas y propias de la guajira con vestuarios de la región y músicos	1	N/A	3 días	$ 1.000.000	$ 3.000.000

	representativos de la mismas					
TOTAL, DE CONFINANCIACION DEL						**$ 3.000.000**

Nota: El total, de cofinanciación equivalente a **TRES MILLONES DE PESOS M/L ($3.000.000)**

3. ANÁLISIS FINANCIERO

A continuación, se presenta el análisis financiero a la fecha con relación a la ejecución del convenio No. CRE-MM-004-2025.

3.1 PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN Y ANEXO ECONÓMICO:

AUNAR ESFUERZOS PARA APOYO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTE EN EL HOGAR GERIÁTRICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.		
NUMERO DE ACTIVIDAD	**VALOR TOTAL DE CADA COMPONENTE**	**DURACIÓN DEL CONVENIO (MESES)**
Componente # 1 (Componente Humano)	$ 9.970.500	Quince (15) días calendario
Componente # 2 (Componente Logístico)	$ 51.655.724	
Componente # 3 (Jornadas de atención psicosocial para el adulto mayor del municipio de maicao)	$ 44.910.950	
Componente # 4(Desarrollo del encuentro sociocultural para los adultos mayores)	$15.925.000	
Componente # 5 (Jornada de atención nutricional)	$ 89.725.000	
Componente # 6 (Jornada de cuidado personal al adulto mayor)	$62.500.000	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 274.687.174**	

ANEXO ECONÓMICO	
Descripción	**Valor De aporte**
APORTE DEL MUNICIPIO DE MAICAO	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L **($ 271.687.174)**
APORTE DE LA FUNDACIÓN AITAYAA PULA	TRES MILLONES DE PESOS M/L. **($3.000.000)**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L. **($274.687.174)**

3.2 AVANCE TECNICO Y FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L. **($274.687.174)**
ANTICIPO:	El contratista **no recibió anticipo**, toda vez que el contrato establece que el pago se realizará en un solo desembolso, previo a la verificación del **cumplimiento total de las obligaciones contractuales.**
AMORTIZACIÓN:	N/A
AVANCE TÉCNICO EJECUCIÓN:	100% del cumplimiento de las actividades del convenio.
PORCENTAJE POR EJECUTAR:	0%
ESTADO DE LA GARANTÍA:	Vigente
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO:	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
SALDO:	Pendiente por desembolsar por parte del municipio **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 271.687.174)** menos los valores de los descuentos de ley.

- Con el informe de Ejecución No1, se da cumplimiento al 100% del cumplimiento de las actividades del convenio **No. CRE-MM-004-2025,** cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA APOYO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS**

ACCIONES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTE EN EL HOGAR GERIÁTRICO, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, NUTRICIONAL Y SOCIOCULTURAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA. con el contratista **FUNDACIÓN AITAYAA PULA.**

- Por tanto 100 % de la inversión total pactada fue ejecutada dentro del período contractual, entre el 12 de junio al 26 de junio de 2025, sin partidas pendientes. De esta manera, se garantiza que la contratita se cumplió la totalidad de los recursos comprometidos para el objeto del contrato.

- Por su parte, el **MUNICIPIO DE MAICAO** está pendiente por pagar el 100% de su aporte, correspondiente a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 271.687.174),** menos los valores de los descuentos de ley.

3.3 FACTURAS PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO

Se genera una obligación por concepto del 100% del valor del aporte del Municipio de Maicao por un valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 271.687.174)**; menos los valores de los descuentos de ley.

- **Facturas pendientes por pagar:**

Detalle de las Factura Electrónica		
Detalles	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Entrega de la factura electrónica número FAP-1 por un valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 271.687.174**	Factura Electrónica FAP-1	17/07/2025

4. APORTE Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de las obligaciones del Contratista relacionadas con el pago de la seguridad social integral y aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

5. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

- El Convenio **No. CRE-MM-004-2025,** se encuentra en estado **EJECUTADO**.

- **VALOR DEL CONVENIO: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($274.687.174),** incluidos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

- **SALDO:** 100%, Pendiente por desembolsar por parte del Municipio **DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 271.687.174);** menos los valores de los descuentos de ley.

- **AVANCE TÉCNICO:** avance en un 100% en la ejecución del convenio.

6. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

A. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

B. Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
C. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
D. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
E. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
F. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
G. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido o los bienes entregados.
H. Trámite de reconocimiento y pago ante la secretaria de Hacienda.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de las actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en los archivos de banco de proyecto, secretaria de desarrollo social y en secretaria de hacienda.

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista como anexo documental de las actividades desarrolladas.

NOTA 2: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso están publicados en la plataforma SECOP II, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

NOTA 3: El plazo de ejecución del presente convenio es de dos meses, a partir del acta de inicio con previa aprobación de las pólizas, el contratista ha presentado su informe de ejecución del contrato en los términos exigidos.

NOTA 4: Se le informa al contratista que debe actualizar las pólizas según fecha de ejecución del convenio.

NOTA 5: Basados en los lineamientos y certificando como supervisor del contrato, que no existió ninguna novedad que ameritara activar dichas pólizas.

El presente informe se firma en Maicao, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

HERNANDO JOSE SALOM BRITO
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
Supervisor del Contrato No. CRE-MM-004-2025