POA y Cronograma - Convenio CVC 027 de 2025

Proyeccion Convenio 027 - 2025		JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE			
Rubros y Actividades	RECURSO HUMANO CEABC	1	7	14	21	28	3	10	17	24	1	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28
	Coordinador operativo CEABC																											
	Guias - anfitriones para recepción y atención de visitantes																											
SOCIALIZACIONES	Socialización inicial y resultados del convenio																											
FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO	CONSERVACIÓN FÍSICA, AMBIENTAL Y OPERACIÓN CEA BUITRE DE CIENAGA																											
	Fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura de los escenarios paisajisticos, culturales y ambientales y procesos operativos del CEA Buitre de cienaga																											
	Limpieza de madre vieja de la marina																											
	Instalación de luminaria (poste entrada principal, zona de auditorio y zona de maloca)																											
	DOTACIÓN COMPLEMENTARIA																											
	Dotación complementaria (compra de equipos, , binoculares, dotación general o electrica para operación del CEA)																											
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS EDUCATIVOS	DIVULGACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO																											
	Diseño de cartilla ilustrada de fauna y flora representativa del CEA																											
	Ilustración de flora y fauna representativa del CEA																											
	Construcción de textos y estructuración de cartilla																											
	Impresión de cartilla ilustrada de fauna y flora representativa del CEA																											
	Adecuación de modulo interactivo de consulta documental																											
	CELEBRACIONES DE FECHAS O EVENTOS AMBIENTALES																											
	Celebración de dos (2) fecha ambiental en el CEA Buitre de Ciénaga																											
	Pre - producción de festival del agua y comunidades anfibias																											
	PLAN DE EMERGENCIAS																											
	Simulacros y revisión de plan de emergencias y matriz de riesgos																											
	DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN																											
	Señalización y señaletica																											
	Estrategia de divulgación y promoción																											
ESTUDIOS DE SUELOS	ESTUDIOS																											
	Estudio de suelos para continuación del primero mirador																											

M. Clara Domínguez