Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	FAER-GGC-095-13	**Etapa Contrato AOM**		**Fecha Informe**	25-05-2025	**Periodo Informe**	may-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-095-13	**Etapa Contrato**	AOM EN CONTRATO	**Departamento**	TOLIMA		
Municipio		ATACO		**Contratista**	ENERTOLIMA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	11
Interventor	MARCO FIDEL ROJAS PINEDA	**Fiducia**	Davivienda Fiduciaria			**Encargo Fiduciario**	3137336		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	CELSIA TOLIMA S.A E.S.P	**Apoyo técnico**	Daniela Lopez Villota	**Apoyo Jurídico**	Jenny Yepes Moya	**Supervisor**			

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energia electrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN ubicadas en el Mercado de Comercializacion del OPERADOR DE RED COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. mediante la ejecucion de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el OPERADOR DE RED debera administrar los recursos del fondo FAER asginados para la ejecucion de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia tecnica y contratar las obras necesarias y la interventoria tecnica para la ejecucion de dichos recursos. Igualmente, debera energizar y recibir en aporte los activos de distribucion construidos, realizar las actividades de Administracion, Operacion y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposicion de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de suscripción Contrato AOM			**Fecha acta de inicio Contrato AOM**		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		17-10-2015	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**		18-05-2015
Fecha de terminación del contrato AOM	18-05-2035	**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	

Número de otrosíes	5	**Suspendido**	N/A	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
Otrosi No. 1	31-07-2014	Prorrogó el termino para la finalizacion de la Actividad de Administracion, Ejecucion de los recursos, asistencia tecnica y Energizacion hasta el dia 30 de noviembre de 2014, modificó la clausula cuarta "Forma y condiciones de desembolso de los recursos".
Otrosi No. 2	28-11-2014	Modificó el Anexo 2 del contrato en cuanto al termino para la finalizacion de la Actividad de Administracion, ejecucion de los recursos, asistencia tecnica y Energizacion hasta el dia 31 de diciembre de 2014
Otrosi No. 3	31-12-2014	Modificó la clausula tercera "Valor" y la clausula quinta "Imputacion presupuestal" , modificó el Anexo 1 del contrato y el Anexo 2 en cuanto al termino para la Finalizacion de la Actividad de Administracion, ejecucion de los recursos, asistencia tecnica y Energizacion hasta el 30 de marzo de 2015
Otrosi No. 4	30-03-2015	Modificó el Anexo 2 del contrato en cuanto al termino para la finalizacion de la Actividad de Administracion, ejecucion de los recursos, asistencia tecnica y Energizacion hasta el dia 30 de mayo de 2015
Suspension 1 y Reinicio	20-05-2015	Suspension 1 suscrita el dia 20 de mayo de 2015 y Reinicio No. 1 suscrito el dia 18 de agosto de 2015
Otrosi No. 5	28-08-2015	Modificó el Anexo 2 del contrato en cuanto al termino para la finalizacion de la Actividad de Administracion, ejecucion de los recursos, asistencia tecnica y Energizacion hasta el dia 17 de octubre de 2015
Cesion No. 1	30-09-2019	ENERTOLIMA S.A E.SP realiza la cesion del contrato a CELSIA TOLIMA S.A E.S.P

Número de usuarios energizados	833	**Fecha acta energización de usuarios**	18-05-2015
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	**Acciones a realizar ultimo informe**

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Este contrato se encuentra dentro del hallazgo de contraloria para la elaboracion de inventario	6/04/24	SI	Unidades contructivas	UUCC
Actualmente se adelanta el mapeo de toda la informacion relacionada con este contrato para determinar el estado de la etapa AOM	6/04/24	SI	Matriz Seguimiento	EXCEL
Se dio inicio a la recoleccion de la informacion de las unidades contructivas para proceder con la elaboracion del inventario	18/06/24	SI	Unidades contructivas	UUCC
Visita al archivo fisico del MME para busqueda de la informacion correspondiente a las unidades constructivas y costos unitarios , sin mebargo, se informo que la carpeta del contrato se encuentra en gestion contractual ya que esta en proceso de liquidacion	24/07/24	NO		
Verificacion de las cantidades y unidades constructivas para proceder con inventario	15/03/25	SI	Radicado de inventario	
Elaboracion de informe tecnico para modificacion de clausula referente a las garantias en etapa AOM.	15/04/25	SI	Modificacion de clausula y otro si	Otrosi
Revision del estado de los informes de OR para verificacion del estado de los activos	30/05/25	SI	Informe	

Firma	Daniela Lopez Villota