Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	FAER-GSA-076-07	**Etapa Contrato**	Cierre de expediente	**Fecha Informe**	29-05-2025	**Periodo Informe**	may-25
Sep-246/08									
Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GSA-076-07	**Etapa Contrato**	Sin contrato AOM	**Departamento**	Norte de Santander		
Municipio	Varios			**Contratista**	GENSA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	24
Interventor	GPI Gerencia en proyectos de ingenieria LTDA			**Fiducia**				**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM							
Contratista		**Apoyo técnico**	Daniela Lopez Villota	**Apoyo Jurídico**		**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Administracion general y ejecucion de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER, por parte de CENS S.A. - ESP, asignados al proyecto de electrificacion rural por parte del Comité de Administracion del FAER. Proyecto: R-0660; relacionado en el Anexo1

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este convenio, CENS debe contratar la ejecucion del proyecto, la interventoria tecnica y administrativa, y realizar la administracion de los proyectos relacionados en el Anexo 1.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	28-02-2011

Fecha de terminación del contrato AOM		**Fecha para liquidación contrato AOM**		**Termino legal para liquidación AOM**	
Número de otrosíes		**Suspendido**		**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
Otrosi No. 1	15-05-2009	Modificó la clausula quinta "plazo" añadiendo veinticinco (25) meses al plazo de ejecucion

Número de usuarios energizados	2491	**Fecha acta energización de usuarios**	28/02/11

Avance contrato AOM	Sin contrato AOM	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	**Fecha de Creación**	**Requiere seguimiento**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Mapeo de la informacion del convenio para revision del estado de la etapa AOM	17/04/24	SI	Matriz seguimiento	EXCEL
Busqueda de informacion relacionada con las unidades constructivas y costos unitarios para elaboracion de inventario	5/06/24	SI	Unidades constructivas	UUCC
Visita al archivo fisico del MME para busqueda de informacion relacionada con unidades contructivas , sin embargo no se encontro la informacion requerida	24/07/24	SI	Unidades constructivas	UUCC
La información de las unidades constructivas se encontro dentro de la VPN del MME , por lo tanto se procede durante el mes de AGOSTO a la digitacion de esta informacion	20/08/24	SI	Cantidades de obra	EXCEL
Se digitaron las cantidades encontradas, el valor total de todas es igual a las cantidades ejecutadas, queda pendiente revisar las cantidades no encontradas.	26/09/24	SI	Unidades constructivas	EXCEL
Mapeo para verificacion de la informacion faltante dentro del expediente contractual	27/03/25	SI	Matriz seguimiento	EXCEL
Revision de la informacion sobre el estado de la infraestructura y estado de los activos para suscripcion de nuevo contrato AOM	18/04/25	SI	Estado de la infraestructura	Informe OR
Mapeo de informacion pendiente y estado general de las condiciones del contrato inicial para evaluar la viabilidad de la suscripcion de contrato AOM dentro del area de referencia del OR a cargo	28/05/25	SI		

Firma	Daniela Lopez Villota