CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL META

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÌNIMA CUANTÍA
CONTRATO ASEO Y CAFETERIA MET-03-2025
Tabla 1 - Matriz de Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Demoras en la entrega de los trabajos	Afectacion en la operacion	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del contrato
2	General	Externo	Contratacion	Regulatorio	Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato	Afectacion economica	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Estipulacion en el contrato para implementar el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Inicio del proceso	Terminacion del contrato	Seguimiento a la legislación tributaria	En la ocurrencia del evento
3	General	Externo	Ejecucion	Economico	Retraso en los pagos por parte de la entidad	Afectacion economica	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad contratante	Controlar que los recursos sean desembolsados al contratista en un tiempo ágil	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante y supervisor	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Seguimiento de los pagos realizados	Desde el inicio del contrato
4	General	Externo	Ejecucion	Economico	Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente	Afectacion economica	3	3	6	Riesgo alto	Entidad contratante (Aseguradora)	Estipulación en el contrato par implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Terminacion del contrato	Mediante sistemas de informacion	En la ocurrencia del evento

N	5	6	7	8	9
Clase	General	General	General	General	Especifico
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	No disponibilidad de los bienes equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato	Estimación inadecuada de los costos	Actividades adicionales necesarias	No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a su cargo	Mala calidad de los trabajos realizados
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectacion en la operación	Afectacion en la operación	Incremento del valor contratado	Sanciones para el contratista	Afectacion en el funcionamiento de las obras
Probabilidad	3	2	2	2	2
Impacto	3	2	2	2	3
Valoración	6	4	4	4	5
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Entidad contratante	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Estimación de costos y Justificación de Adición al Contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto
Impacto despues del tratamiento — Probabilidad	1	1	1	1	2
Impacto despues del tratamiento — Impacto	1	1	1	1	1
Impacto despues del tratamiento — Valoración	2	2	2	2	3
Impacto despues del tratamiento — Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	si	si	si	No	si
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminacion del contrato	Terminación del contrato	Terminacion del contrato	Terminacion del contrato	Terminacion del contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad	Control y vigilancia por parte de la entidad
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato	Desde el inicio del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

NORREY MARULANDA MUÑOZ
Gerente Departamental del Meta

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL META

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Supervisor	Inicio del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato

Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Curso Contratación ESAP Abr. 2015
No ha ocurrido en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 1 a 2 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 2 a 3 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 3 a 5 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido mas de 5 veces en los últimos 5 años