"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			**2**		
1.2. Período del informe	**Del**	31/03/2025			
	Al	5/08/2025			
1.3. Contrato #	FGN-RCS-0007-2025	**Fecha**	31/03/2025	**Tipo de Contrato**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
1.4. Objeto					
Contratar los servicios especializados para el manejo integral de residuos sólidos y líquidos (incluyendo la destrucción, desnaturalización y transporte de sustancias estupefacientes, insumos químicos y material desechable contaminado) producidos durante las actividades propias de las unidades adscritas a las Direcciones Seccionales de Fiscalía de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo a precio fijo y monto agotable.					
1.5. Nombre del contratista					
TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP - TRACOL SAS					
1.6. Cédula o NIT			**1.7. Correo electrónico**		
NIT: 900.962.813-3			comercial1@tracolsas.com		
1.8. Dirección			**1.9. Teléfono**		
CL 3 17 03 LOCAL 187 – PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE – MOSQUERA CUNDINAMARCA			3007372605 - 3106206496		
1.10. Fecha de Inicio			31/03/2025		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato ***(múltiple respuesta si aplica)***					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	NO APLICA		Pulse para escoger la fecha.		

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
Diego Mauricio Bastidas Mahecha	
2.2. Dependencia	**2.3. N° Extensión o teléfono**

Policia judicial CTI EDA	3004941755
2.4. Correo electrónico	dbastida@fiscalia.gov.co
2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
N/A	
2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
Escribir acá la (s) dependencia (s)	Escribir acá el (los) teléfono (s).
2.8. Correo electrónico	Escribir acá el (los) correo (s) electrónico (s)

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato 0

Es hasta por la suma de	$ CEROS (0)	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ○ SI ◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
10425	14/02/2025
18025	17/07/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
91025	19/03/2025
282525	29/07/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
28/05/2025	70.000.000	0	36.392.349	33.607.651
5/08/2025	100.000.000	36.392.349	31.892.940	31.714.711
Aquí puedes buscar la fecha.	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
17/072025	N/A	18025	N/A	N/A	N/A	ADICIÓN CONTRATO FGN-RCS-MC-0077-2024, A TRAVES DE CDP 18025 – RP 282525 – MODIFICATORIO 01

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	68.29%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 4/03/2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Factura electrónica de venta Nro. FEV-11911, empresa TRACOL SAS.
- Pagos de seguridad social.
- Documentos revisora Fiscal (fotocopia cedula de ciudadanía; tarjeta profesional y antecedentes).
- Certificados de disposición final.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Informes anexos	◉ SI	○ NO	○ N/A
Tipo y detalle del informe:	CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL		
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista dio cumplimiento a lo establecido dentro de las obligaciones de la aceptación de oferta FGN-RCS-MC-0007-2025 de fecha 31/03/2025 según lo establecido en las fichas técnicas que hace parte integral del mismo.

Se solicita a través de correo electrónico institucional, a los destacados responsables de las seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, empiecen a programar destrucción y/o desnaturalización de sustancias y destrucción de elementos materiales probatorios EMP.

El destacado de la Seccional Huila, Charles Piter Gonzalez Castro; programa jornada de destrucción de EMP sustancias estupefacientes, para los días 16, 17 y 18 de junio de 2025 – fecha recolección y transporte 16 de junio de 2025, Neiva Huila – fecha de destrucción, del 17 al 18 de junio de 2025, en las instalaciones de la empresa SERVIECOLOGICO SAS ubicadas en el kilómetro 18 vía a chuzaca silvania HENKEL en Sibate Cundinamarca, la cual es aliada de la empresa contratista TRACOL SAS; donde fueron destruidas las siguientes sustancias y EMP:

Descripción	Cantidad en kilos
Destrucción elementos prendas de vestir y textiles, elementos calzado y cueros	0
Destrucción elementos plásticos, papel y CD´s	0
Destrucción elementos informáticos, quemadores, FTA´S, Breakers Computadores, cargadores, impresoras, IPADS, celulares, IPOD, planchas para el pelo	0
Destrucción medicamentos	0
Destrucción Hierro y Acero, Planchas litográficas metálicas, Maquinaria metálica	0
Destrucción sustancias Químicas, materias primas Químicas y productos químicos	0
Destrucción estupefacientes	3750
Destrucción de sustancias peligrosas controladas. Mercurio	0
Destrucción de sustancias peligrosas controladas. Permanganato de Potasio	0
Destrucción de elementos de Riesgo Biológico, residuos anatomopatologicos	0
Destrucción de Alimentos y Bebidas	0
TOTAL	**3750**

Para dicha diligencia, hizo se contó con la presencia de fiscales destacados y ministerio público y se levantó las respectivas actas, con las firmas de sus intervinientes.

El destacado de la Seccional Caquetá, Fabian Vergara Mur; programa jornada de destrucción de EMP sustancias estupefacientes, para los días 23, 24 y 25 de julio de 2025 – fecha recolección y transporte 23 de julio de 2025, Florencia Caquetá – fecha de destrucción, del 24 al 25 de julio de 2025, en las instalaciones de la empresa

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

SERVIECOLOGICO SAS ubicadas en el kilómetro 18 vía a chuzaca silvania HENKEL en Sibate Cundinamarca, la cual es aliada de la empresa contratista TRACOL SAS; donde fueron destruidas las siguientes sustancias y EMP:

Descripción	Cantidad en kilos
Destrucción elementos prendas de vestir y textiles, elementos calzado y cueros	0
Destrucción elementos plásticos, papel y CD´s	0
Destrucción elementos informáticos, quemadores, FTA´S, Breakers Computadores, cargadores, impresoras, IPADS, celulares, IPOD, planchas para el pelo	0
Destrucción medicamentos	0
Destrucción Hierro y Acero, Planchas litográficas metálicas, Maquinaria metálica	0
Destrucción sustancias Químicas, materias primas Químicas y productos químicos	0
Destrucción estupefacientes	3420
Destrucción de sustancias peligrosas controladas. Mercurio	0
Destrucción de sustancias peligrosas controladas. Permanganato de Potasio	0
Destrucción de elementos de Riesgo Biológico, residuos anatomopatologicos	0
Destrucción de Alimentos y Bebidas	0
TOTAL	**3420**

En total, entre el mes de junio y julio de 2025, se realizaron, dos (2) jornadas de destrucción, donde se ha cumplido con el objeto del contrato, toda vez, que se destruyeron 7170 kilogramos de sustancias estupefacientes, de las Seccionales Huila y Caquetá.

RELACIÓN SUSTANCIAS Y PESO (EN KILOS)		
SUSTANCIAS QUIMICAS	**SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES**	**EMP/EF**
0	3750	0
0	3420	0
0	**7170**	**0**

TOTAL	**7170**

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO	○ REGULAR	○ BUENO	○ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

N/A

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	**Cédula**
DIEGO MAURICIO BASTIDAS MAHECHA	93.391.413

Ciudad	IBAGUÉ	**Fecha**	5/08/2025

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	**DIEGO MAURICIO BASTIDAS MAHECHA**		**5/8/2025**
Revisó	Hernan Torres Avila		8/08/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada