GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	MC-013-2025		**Código Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008	
Objeto del contrato:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN NECESARIAS DE UNA BODEGA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA.				
Supervisor:	YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ				
Contratista:	INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS				
Valor del contrato:	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($16.545.647)				
Duración del contrato:	UN (01) MES, contados a partir del acta de inicio.				
Fecha de Inicio	8 AGOSTO DE 2025				
Fecha de Terminación	7 DE SEPTIEMBRE DEL 2025				

CONSIDERANDO:
• Que entre e la Empresa de Servicios Públicos e INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S se celebró el Contrato N°MC-013-2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN NECESARIAS DE UNA BODEGA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA, por un valor de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($16.545.647) y un plazo de UN (1) MES, contados a partir del acta de inicio.

- Que el Registro Presupuestal N° 00227 fue expedido el 8 DE AGOSTO DE 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 6 DE AGOSTO DE 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que de acuerdo con la cláusula SEPTIMA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y el supervisor

ACUERDAN:

Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. MC-013-2025 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN NECESARIAS DE UNA BODEGA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA, el día 8 de agosto DE 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 7 de septiembre del 2025.

Para constancia se firma en la Gerencia de la Empresa a los OCHO (8) días del mes de agosto del año 2025

Firma

Nombre: YEISON ALBERTO GOMEZ SANCHEZ

SUPERVISOR

Firma

Nombre: INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
SANDRA PAMPLONA GIRALDO

CONTRATISTA