EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural	**ACTA DE PAGO N°1** **CONTRATO OBRA PÚBLICA N°COP-003-2025-CD**	Alcaldía de El Carmen de Viboral

NÚMERO DEL CONTRATO: Nº COP-003-2025-CD

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (EDUR).

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S

SUPERVISORA: VALERIA CENDOYA ARIAS.

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($ 416.645.135).

FECHA DEL CONTRATO: 29 DE ABRIL DE 2025

FECHA ACTA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2025

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, sin exceder el 31 de diciembre de la presente anualidad.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL - SECOP II: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El día **08 de agosto de 2025**, se reunieron las siguientes personas, el señor **MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.113.392** quien actúa como **El Contratante** de la **Empresa de Desarrollo Urbano y Rural;** el señor **ELKIN ALONSO GÓMEZ ALZATE** con cedula de ciudadanía **N° 71.115.533** quien actúa como **El Contratista** de la empresa **CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S** con **NIT. 901.467.557-3,** y la señora **VALERIA CENDOYA ARIAS** identificado con cedula de ciudadanía **Nº1.036.399.740** quien actúa como la **SUPERVISORA TÉCNICA** por parte de la EDUR, con el fin de proceder con el pago del **Acta de Pago N°1** del Contrato de Obra COP-003-2025-CD del 29 de abril 2025, cuyo objeto es **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO, GARANTIZANDO SU PRESERVACIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE** por un VALOR INICIAL de **CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($ 416.645.135).**

EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural	**ACTA DE PAGO N°1** **CONTRATO OBRA PÚBLICA N°COP-003-2025-CD**	Alcaldía de El Carmen de Viboral

CUADRO DE PAGOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$**	**416.645.135,00**
VALOR DEL ACTA N°1 – PENDIENTE POR PAGAR	**$**	**241.673.690,42**
VALOR PAGADO INCLUIDA ESTA ACTA:	**$**	**241.673.690,42**
VALOR PENDIENTE POR COBRAR:	**$**	**174.971.444,60**

Se anexa el informe de Supervisión de la EDUR y el acta de avance N°1 con corte del 02 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025, el cual se respalda y soporta con la documentación correspondiente al seguimiento de la ejecución del Contrato de Obra Pública Nº COP-003-2025-CD, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados el día 08 de agosto de 2025.

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
Representante Legal
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur
Contratante

VALERIA ENDOYA ARIAS
Supervisora Técnica Contrato de Obra
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur

ELKIN ALONSO GOMEZ ALZATE
Representante legal
CONSTRUCTORA MASTER ORIENTE S.A.S
Contratista de obra