CSV-SC26-00555-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C., 04 de junio de 2025

Señores
MANOV INGENIERÍA LTDA.
Atn. Ing. Armando Díaz Suárez
Director de Consultoría
506consultoriaepc@manovingenieria.com
Ciudad

Referencia: Contrato EPC-PDA-I-491-2023, "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA – GRUPO 2".

Asunto: Respuesta a oficio CON-EPC-506-149-2025 Envió Producto 1. Diagnóstico y Alternativas. Contrato de Consultoría EPC-PDA-C-506-2024.

Respetados señores:

En atención al oficio CON-EPC-506-149-2025, mediante el cual el consultor remite a esta interventoría el *Producto 1 – Diagnóstico y Alternativas* para su respectiva revisión, nos permitimos informar que se ha recibido parcialmente la información del producto 1.

La información entregada se encuentra organizada en las siguientes carpetas

- Producto 1.1. Recopilación de Información y Diagnóstico
- Producto 1.2. Calidad del Agua y Tratabilidad
- Producto 1.3. Estudio Hidráulico
- Producto 1.4. Evaluación de Impacto Social
- Producto 1.5. Prospección Geotécnica
- Producto 1.6. Diagnóstico de AVR
- Producto 1.7. Planteamiento Topográfico
- Producto 1.8. Identificación Predial
- Producto 1.9. Estudio de Alternativas
- Producto 1.10. Impacto Ambiental
- INF-506-2023_P1_GEN_V1

No obstante, se deja constancia de que, conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato, aún se encuentra pendiente la entrega de los siguientes componentes por parte del consultor:

- Estudio Aforo Sólido
- Caracterización de la Fuente Receptora y Vertimientos
- Patología y Vulnerabilidad Estructural

CONSORCIO SCAI-VIACON
Av. Calle 26 No. 59 - 65 Of. 502 - PBX: 486 2030
tecniestrategia@tecniestrategia.com
Bogotá D.C., Colombia

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la entrega de los elementos faltantes para continuar con el proceso de revisión.

Cordialmente,

FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS CABAS
Director de interventoría
CONSORCIO SCAI-VIACON

Anexo: CSV-SC26-0600-2025-REC
Copia: Consecutivo
Supervisión del contrato
Elaboró: CABC
Revisó: EJGG

CONSORCIO SCAI-VIACON
Av. Calle 26 No. 59 - 65 Of. 502 - PBX: 486 2030
tecniestrategia@tecniestrategia.com
Bogotá D.C., Colombia