FECHA:	11 de febrero 2025	**No. ACTA:**	1

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Mesa de trabajo de socialización del estado actual del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023: "AJUSTES A DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS SABANETA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y VEREDAS TIERRA MORADA Y TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA"		
LUGAR:	EPC Piso 11 – Subgerencia Técnica		
HORA INICIO:	11:00 a.m	**HORA FIN:**	11:45 p.m

PARTICIPANTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**FIRMA**
1.	Se anexa asistencia en el formato PDE-F005 Control de Asistencia Reuniones Externas Regional SF-Faca 18FEB2025	Ingeniera de apoyo interventoría	

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ORDEN DEL DÍA:	
1.	Inicio
2.	Presentación estado actual del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023
3	Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Inicio

El día 11 de febrero de 2025, atendiendo a la convocatoria de EPC, se lleva a cabo la Mesa de trabajo de socialización del estado actual del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023: "AJUSTES A DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS SABANETA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y VEREDAS TIERRA MORADA Y TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA" de manera presencial en las instalaciones de EPC, Piso 11 en la sala de juntas de la Subgerencia Técnica, donde se hicieron participes el Municipio de Facatativá, la Dirección

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	11 de febrero 2025	**No. ACTA:**	1

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

de Estructuración de Proyectos de EPC, la Subgerencia Técnica de EPC, la Consultoría e Interventoría del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023.

2. Presentación estado actual del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023

Siendo así, inicialmente el consultor presenta a manera de contextualización, el estado actual del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023, los productos entregados y el porcentaje de avance ejecutado hasta la fecha de suspensión del contrato, el cual entro en suspensión el día 12 de septiembre de 2024, con reinicio condicionado a la respuesta de la CAR Regional con respecto a la solicitud de información de pozos profundos de Facatativá, sobre la cual el consultor aclara, a la fecha, únicamente se ha recibido un aproximado del 50% de la información.

Partiendo de la introducción anterior y conforme a los estudios y productos sobre los cuales el consultor a la fecha ha presentado, se socializa, de manera general, el diagnóstico actual de las fuentes de captación analizadas y disponibles, así como el planteamiento general de alternativas para cada una de las veredas, sin embargo, conforme al carácter de la reunión, la presentación de las mismas no se realiza a nivel de detalle técnico, pues se pretendía en primera instancia, conocer la postura de los alcaldes de los municipios de Facatativá y San Francisco de Sales respecto a la ejecución del proyecto y a las alternativas planteadas, así como el alcance del contrato como “acueducto regional”.

3. Compromisos

Por consiguiente, por parte de la Subgerencia Técnica de EPC, se recomienda al consultor que se puntualicen y especifiquen los datos correspondientes a la proyección de la población en estudio, la población beneficiada, los usuarios del sistema y así mismo, el análisis de caudales requeridos para su funcionamiento y abastecimiento, con el fin de que, una vez se cuente con el análisis técnico detallado se puedan definir alternativas que permitan cumplir con el objeto del contrato. También, por parte de la Subgerencia Técnica de EPC se hace un llamado a la interventoría para que se remita el concepto jurídico referente al objeto del contrato como “acueducto regional”, así como a la consultoría se le solicita escalar nuevamente la solicitud realizada a la CAR Regional con respecto a la solicitud de información de pozos profundos de Facatativá.

En el entendido de que se requiere un análisis y presentación técnica detallada de la información y las alternativas planteadas, se programa la socialización mesa de trabajo técnica del estado actual del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023: “AJUSTES A

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	11 de febrero 2025	**No. ACTA:**	1

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS SABANETA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y VEREDAS TIERRA MORADA Y TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA", para el día 18 de febrero de 2025, en la cual nuevamente se convoca a el Municipio de Facatativá, el Municipio de San Francisco de Sales, la Dirección de Estructuración de Proyectos de EPC, la Subgerencia Técnica de EPC, la Consultoría e Interventoría del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023.

COMPROMISOS			
Descripción		**Responsable**	**Fecha de cumplimiento**
1.	Envío oficio con concepto jurídico referente al objeto del contrato como "acueducto regional"	Interventoría	14/02/25
2.	Socialización mesa de trabajo técnica del estado actual del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023: "AJUSTES A DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS SABANETA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y VEREDAS TIERRA MORADA Y TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA"	Consultoría Interventoría EPC Municipio Facatativá Municipio de San Francisco de Sales	18/02/25

ELABORÓ		**APROBÓ**	
NOMBRE:	Laura Alejandra Torres	**NOMBRE:**	Gina Carolina Bustos
CARGO:	Ingeniera de apoyo	**CARGO:**	Coordinadora de interventoría
FIRMA:		**FIRMA:**	

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co