SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

Fecha de Solicitud: 08/08/2025	**Área de Origen:** 522- Área de Gestión del Desarrollo Local AGDL

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato:398-2024-CPS-FDLCH (119011)	**Fecha de Suscripción**: 24/12/2024	**Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios
Plazo Inicial: (4) meses 15 días	**Fecha de Inicio:** 25/03/2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 08/08/2025
Objeto: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE CRIANZA ASERTIVAS EN PRIMERA INFANCIA Y CUIDADO CALIFICADO DIRIGIDO A LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LOS COLEGIOS DISTRITALES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1830 "CHAPINERO ES PRIMERA INFANCIA"		
Contratista: AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES S.A.S. BIC		
Supervisora: ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁM **Apoyo a la Supervisión:** PABLO EMILIO LUNA GUTIERREZ		**Valor Inicial: $** 265.353.482
Número del proceso SECOP I o II: FDLCH-SAMC-010-2024 (118288)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 25/11/2024	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7104414&isFromPublicArea=True&isModal=False

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 01**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$0	**Tiempo**: (23) días o hasta el 31 de agosto de 2025. **Fecha Terminación Final**: 31/08/2025	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. _____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**

Valor: **$ 0** CDP No.: No aplica	Tiempo: No aplica Fecha Terminación Final: No aplica	No aplica

IV. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Desde el punto de vista técnico, el porcentaje de ejecución del contrato es del 85% acorde con el cronograma acordado.

Desde el punto de vista financiero, la ejecución del contrato es el siguiente:

Valor del Contrato:	**$**265.353.482
Valor ejecutado y en proceso de pago	**$**159.212.089
Valor Pagado:	**$**0
Valor a Adicionar:	**$**0
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$**265.353.482

V. CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

En el marco de la ejecución del Contrato, y acorde con el cronograma del proceso, el fortalecimiento psicosocial y nutricional con las 80 familias beneficiarias inició el 16 de junio de 2025, fecha desde la cual el equipo de profesionales ha realizado trabajo permanente.

Durante las visitas domiciliarias a una de las instituciones educativas priorizadas (IED Monteverde), se evidenció que 13 de las 40 familias inicialmente propuestas por la institución no mostraron interés en participar en el proceso, pese a los reiterados esfuerzos del equipo para vincularlas.

Por tal motivo, el 16 de julio de 2025 se solicitó a la IED Monteverde incluir nuevos grupos familiares para cumplir la meta establecida (40 familias). Situaciones similares se presentaron con 2 familias de la IED San Martín de Porres y 1 familia de la IED Simón Rodríguez.

El 24 de julio de 2025 la IED Monteverde entregó el listado de familias reemplazantes, y el equipo inició de inmediato los primeros contactos para acordar las visitas correspondientes.

Esta situación hizo necesario involucrar nuevas familias con lo cual se hace necesario dar continuidad con ellas, al cumplimiento efectivo a las actividades previstas dentro del marco del proyecto. En primer lugar, se priorizará la realización de visitas domiciliarias a las nuevas familias vinculadas, con el fin de conocer su situación actual, necesidades particulares y condiciones de vulnerabilidad; estas visitas permitirán establecer un diagnóstico inicial y recolectar información clave que será fundamental para orientar adecuadamente las intervenciones.

Posteriormente, una vez culminado el proceso de atención directa, se procederá con la elaboración de los informes técnicos correspondientes y se llevará a cabo la entrega de la totalidad de los productos estipulados en el anexo técnico del contrato.

Por estas razones, y acorde con el cronograma proyectado, se requiere de 23 días adicionales para culminar el proceso con las nuevas familias involucradas y de esta forma, hacer el cierre del proyecto y entregar los informes finales.

Estas actividades permitirán el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos, garantizando que la atención brindada sea efectiva, documentada y conforme a los estándares técnicos establecidos en el marco del proyecto.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 186.4
Valor máximo para adición en SMLV: $0
Valor adición solicitada en SMLV: $0

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior y en la justificación presentada, en mi calidad de supervisora solicito la aprobación de la prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No. 398 de 2024, por considerarla necesaria y conveniente para la culminación del proyecto y cumplimiento de las metas que motivan esta solicitud.

Supervisor(a)

MEJIA GUZMAN ALEXANDRA
Firmado digitalmente por MEJIA GUZMAN ALEXANDRA
Fecha: 2025.08.08 22:32:52 -05'00'

ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
C.C. No. 43.733.246 de Envigado
Alcaldesa Local de Chapinero

Apoyo a la supervisión

PABLO EMILIO LUNA GUTIERREZ
C.C. 79.982.472 de Bogotá D.C
Memorando 20255220004773 del 09/04/2025
Contratista CPS-055-2025, Profesional - FDLCH

Proyectó: Pablo Emilio Luna Gutiérrez, Contratista Profesional -FDLCH
Revisó: Riky Andrés Carrillo Cadena, Contratista Profesional Esp. – FDLCH
Mónica Del Pilar Parra Rangel, Contratista Abogada -FDLCH
Revisó y aprobó: Adriana Rojas Rodríguez, Contratista Abogada – Lider Eq. Contratación -FDLCH