TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT: 860038275-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
AV CR 15 100 69 OF 306, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Tel. 6013976385
Email. terraingenierosltda@gmail.com
ACTIVIDAD ECONÓMICA DIAN 7112- ICA BOGOTA D.C. 8.66 x 1000
Autorización factura electrónica de venta No. 18764058002869 válida desde 2023-10-13 hasta 2024-10-13 rango desde TIC-221 hasta TIC-500.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CL 26 G 73 B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 111071
Teléfono: 6013770600
Email: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/11/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : TIC - 363
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:45:05-05:00
FECHA FIRMADO: 10/10/2024 15:45:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	10	2024	10	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1631 IINTERVENTORÍATÉCNICA, ADMINISTRATIVA,AMBIENTALYFINANCIERAPARALOSCONVENIOSSOLIDARIOSSUSCRITOSENT	INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No04PERIODOAGOSTO1 A AGOSTO30 DE2024	94	1,00	$59.551.600,00	IVA	19%	$11,314,804.00	0,00	$59.551.600,00

Notas:
#$24-02-00;1631-2024;lsepulveda@invias.gov.co#$

SON: (setenta millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuatro pesos)
CUFE: dda6a15989daf899afc7d4b5e24a87b56b154d0bc019de21cfc1659175850a43c8da9ca51395e8c19143d61eef3d2262

Subtotal:	$59.551.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.314.804,00
Total:	$70.866.404,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$59.551.600,00	19,00%	$11.314.804,00

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No 193-145185-01 A NOMBRE DE TERRA INGENIEROS CIVILES SAS

Firma Digital: X3Ev/22t69b6SvFSSe7WXW5PUDCd6vtfz4c2QLSFi3Fo7BLhOMHIJ306Vzf+pud4
eMKhLbXExyqC9De+N7ajuvwTLbx0Q4cExg6w5W33cvXstxkswd
NfsNMO8SHPh3XZ c8M+IA/l6ouK9em5miLZPeM1Zq1u21dY02Zxh0FM63tz68h8VW0qY8akwualmTQJ RhORyOdrwa6axZ7RvrSn1WY+C50+FBySw7R
U+nUJppN9vHigmAxlab8saJHPEf9R d/DCixiNA8O2lpbNz+R038k7c6xuMCHJW4vQw5pMBLdy75etC7X0F/urO/sZL4rf +zV9sYQJQGW850SK14oX
Zw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/08/2024 hasta: 31/08/2024 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 59.551.600,00 PERIODO MES: AGOSTO 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	05-sep-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS PARRA SILVA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	05-sep-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS PARRA SILVA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	05-sep-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	05-sep-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE HERNANDO FORERO FORERO		
FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO	08-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **NIT.** 860.038.275-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 70.866.404,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: CUATRO (4) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01/08/2024 AL 31/08/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA	Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA	Nombre: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA	Nombre: ING. SANDRA MILENA ACOS GOMEZ	Nombre: ING. LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoría	DIRECTOR TERRITORIAL	Matrícula Profesional No.: MP No. 25202-038039CND	Matrícula Profesional No.: 25202-145897	Matrícula Profesional No.: 17202-70460
Matrícula Profesional No.: 2726CPG	Matrícula Profesional No.:01105-0785 CPITVC	APOYO A LA SUPERVISIÓN	Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:	Fecha de Firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)			

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1631 -2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	CUATRO (4)	01/08/2024 AL 31/08/2024
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

Acta de Costos

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 421024 RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO $ 70.866.404,00

TOTAL ACTA $ 70.866.404,00

SUPERVISOR
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Matrícula Profesional No.: 2726CPG

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1631 -2024 Contratista: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N°: CUATRO (4 Valor basico $ 59.551.600,00 Período: 01/08/2024 AL 31/08/2024

Valor Incluido IVA: $ $ 70.866.404,00

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		BOLÍVAR - GUAMAL	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
2		FLORIAN - GUALILO	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
3		GUAVATÁ - LA UNIÓN	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
4		GUAVATÁ - POPOA	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
5		LA BELLEZA - BERLÍN	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
6		LA BELLEZA - CACHIPAYAL	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
7		SUCRE - ORGANOS	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
8		VÉLEZ - TUBAVITA	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
9		VELÉZ - GAITAL	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
7		VÉLEZ - TEBAIDA	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
8		VÉLEZ - LA PALMERA	$ 6.442.400	$0,00	$ -	$ 6.442.400
		TOTALES	**$70.866.404,00**	**$0,00**	**$ -**	**$ 70.866.404,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890210617-4	MUNICIPIO - LA BELLEZA	JAC BERLIN Y JAC CACHIPAYAL	$ 4.724.426,93	$ 3.970.106,67
890210890-9	MUNICIPIO - BOLIVAR	JAC GUAMAL	$ 2.362.213,47	$ 1.985.053,33
890205677-6	MUNICIPIO - VÉLEZ	JAC TUBAVITA, JAC GAITAL, JAC TEBAIDA Y JAC LA PALMERA	$ 33.070.988,53	$ 27.790.746,67
890209640-2	MUNICIPIO - FLORIAN	JAC GUALILO	$ 2.362.213,47	$ 1.985.053,33
890210945-5	MUNICIPIO - GUAVATA	JAC LA UNIÓN Y JAC POPOA	$ 2.362.213,47	$ 1.985.053,33
890210883-7	MUNICIPIO - SUCRE	JAC ORGANOS	$ 25.984.348,13	$ 21.835.586,67
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 70.866.404,00**	**$ 59.551.600,00**

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT: 860.038.275-3
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726CPG

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA 01/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 - 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
RESOLUCIÓN No.: 1786 DE 23/05/2024 (Indicar día/mes/año)

CONVENIO No.:	3951 -2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
CONVENIO No.:	4267 - 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO
CONVENIO No.:	4478 - 2023	CONTRATISTA:	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
CONVENIO No.:	4767 -2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA
CONVENIO No.:	3753 - 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
CONVENIO No.:	4175 - 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL
CONVENIO No.:	4490 - 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS
CONVENIO No.:	4357 - 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA
CONVENIO No.:	4367 - 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GAITAL
CONVENIO No.:	4424 - 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA
CONVENIO No.:	4565 - 2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 394.093.490,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 394.093.490,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		2,00	$ 12.000.000,00					+	0	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00
2		Ingeniero Residente de interventoría	$ 4.900.000,00		3,00	$ 14.700.000,00					+	1,00	$ 4.900.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 19.600.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00		2,50	$ 8.500.000,00					+	0,50	$ 1.700.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00		3,00	$ 9.000.000,00					+	1,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 12.000.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 8.265.000,00					+	0,00		0,00	$ -	0,00	
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00		0,00	$ -					+	0,50	$ 2.850.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00		0,00	$ -					+		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00		0,00	$ -					+	0,50	$ 2.850.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00		0,00	$ -					+		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00		0,00	$ -					+	0,45	$ 2.565.000,00	0,00	$ -	0,45	$ 2.565.000,00
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00		0,00	$ -					+		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO															
6		Inspector SST	$ 2.000.000,00		5,00	$ 10.000.000,00					-	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 10.000.000,00
7		Inspector	$ 1.800.000,00		20,00	$ 36.000.000,00					-	5,00	$ (9.000.000,00)	0,00	$ -	15,00	$ 27.000.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
8		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00		3,50	$ 4.550.000,00					+	0	$ -		$ -	3,50	$ 4.550.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 103.015.000,00							$ 8.865.000,00		$ -		$ 103.615.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36							2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 243.115.400,00							$ 20.921.400,00		$ -		$ 244.531.400,00
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	25,00	$ 5.000.000,00					+	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 5.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
10		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 16.500.000,00					+	1,00	$ 5.500.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 22.000.000,00
11		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	25,00	$ 16.250.000,00					-	5,00	$ (3.250.000,00)	0,00	$ -	20,00	$ 13.000.000,00
12		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 24.000.000,00					-	1,50	$ (9.000.000,00)	0,00	$ -	2,50	$ 15.000.000,00
13		Ensayos de laboratorios	$ 900.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.600.000,00					-	0,1	$ (90.000,00)	0,00	$ -	3,90	$ 3.510.000,00
14		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.200.000,00					+	0	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.200.000,00

		OTROS COSTOS															
15		Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 5.400.000,00					+	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 5.400.000,00
16		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00					+	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.200.000,00
17		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00					+	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.200.000,00
18		Veedurias Técnica Comunitaría	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 600.000,00					-	1,00	$ (150.000,00)	0,00	$ -	3,00	$ 450.000,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE									+		$ 12.581.400,00				$ 5.574.000,00
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 76.950.000,00							$ 5.591.400,00		$ -		$ 75.534.000,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (A)+(B) =(C)				$ 320.065.400,00							$ 26.512.800,00		$ -		$ 320.065.400,00
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 11.105.600,00							$ -				$ 11.105.600,00
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (C)+(D) =(E)				$ 331.171.000,00							$ 26.512.800,00				$ 331.171.000,00
	*	IVA = 19% * € = (F)				$ 62.922.490,00							$ 5.037.432,00		$ -		$ 62.922.490,00
	*	COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 394.093.490,00							**$ 31.550.232,00**		**$ -**		$ 394.093.490,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 320.065.400,00	$ 62.922.490,00	$ 394.093.490,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 320.065.400,00	$ 62.922.490,00	$ 394.093.490,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	0
ACUMULADO	4
FALTANTE	4

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

INICIO DEL CONTRATO

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202- 611517 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE — Matrícula Profesional No.:

Firma: Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre:PEDRO JOSÉ BARÓN AVILA — Matrícula Profesional No.: 25202-088039 CND

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-8-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** CUATRO (4) **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 59.551.600,00 **PERIODO:** 01/08/2024 AL 31/08/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 -2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL	CONVENIO No.: 3951 -2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO	CONVENIO No.: 4267 - 2023
CONTRATISTA:	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION	CONVENIO No.: 4478 - 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA	CONVENIO No.: 4767 -2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN	CONVENIO No.: 3753 - 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL	CONVENIO No.: 4175 - 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS	CONVENIO No.: 4490 - 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA	CONVENIO No.: 4357 - 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL	CONVENIO No.: 4367 - 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	CONVENIO No.: 4424 - 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA	CONVENIO No.: 4565 - 2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 394.093.490,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 394.093.490,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 01/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNADA MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR PARCIAL	Costos	Unidad	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00		2,00	$ 12.000.000,00			2,00	$ 12.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	1,50	$ 9.000.000,00
2		Ingeniero Residente de interventoría	$ 4.900.000,00		3,00	$ 14.700.000,00			4,00	$ 19.600.000,00	1,00	$ 4.900.000,00	3,00	$ 14.700.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00		2,50	$ 8.500.000,00			3,00	$ 10.200.000,00	1,00	$ 3.400.000,00	1,00	$ 3.400.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00		3,00	$ 9.000.000,00			4,00	$ 12.000.000,00	2,00	$ 6.000.000,00	3,00	$ 9.000.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 8.265.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00			$ -			0,50	$ 2.850.000,00	0,07	$ 399.000,00	0,50	$ 2.850.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00			$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00			$ -			0,50	$ 2.850.000,00	0,23	$ 1.311.000,00	0,50	$ 2.850.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00			$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00			$ -			0,45	$ 2.565.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00			$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
6		Inspector SST	$ 2.000.000,00		5,00	$ 10.000.000,00			5,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00
7		Inspector	$ 1.800.000,00		20,00	$ 36.000.000,00			15,00	$ 27.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
8		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00		3,50	$ 4.550.000,00			3,50	$ 4.550.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	2,50	$ 3.250.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 103.015.000,00				$ 103.615.000,00		$ 22.310.000,00		$ 47.050.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 243.115.400,00				$ 244.531.400,00		$ 52.651.600,00		$ 111.038.000,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 01/06/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CARGO / OFICIO	UNIDAD	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (H-Mes)	VALOR PARCIAL	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
9		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	Día	$ 200.000,00	25,00	$ 5.000.000,00			25,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	Según comprobante por mes	$ 5.500.000,00	3,00	$ 16.500.000,00			4,00	$ 22.000.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	3,00	$ 16.500.000,00
11		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	Según comprobante por mes	$ 650.000,00	25,00	$ 16.250.000,00			20,00	$ 13.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 6.000.000,00	4,00	$ 24.000.000,00			2,50	$ 15.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13		Ensayos de laboratorios	Según comprobante por mes	$ 900.000,00	4,00	$ 3.600.000,00			3,90	$ 3.510.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
14		Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 800.000,00	4,00	$ 3.200.000,00			4,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 800.000,00	3,00	$ 2.400.000,00

		OTROS COSTOS														
15		Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 1.350.000,00	4,00	$ 5.400.000,00			4,00	$ 5.400.000,00	0,00	$ -	0,94	$ 1.269.000,00
16		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000,00			4,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 300.000,00	3,00	$ 900.000,00
17		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000,00			4,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 300.000,00	2,84	$ 852.000,00
18		Veedurias Técnica Comunitaría	Según comprobante por mes	$ 150.000,00	4,00	$ 600.000,00			3,00	$ 450.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ -				$ 5.574.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 76.950.000,00				$ 75.534.000,00		$ 6.900.000,00		$ 21.921.000,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (A)+(B) = (C)**				**$ 320.065.400,00**				**$ 320.065.400,00**		**$ 59.551.600,00**		**$ 132.959.000,00**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (E)				**$ 11.105.600,00**				**$ 11.105.600,00**				
		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (C)+(D) = (C)				**$ 331.171.000,00**				**$ 331.171.000,00**		**$ 59.551.600,00**		**$ 132.959.000,00**
	*	**IVA = 19%* (E)=(F)**				**$ 62.922.490,00**				**$ 62.922.490,00**		**$ 11.314.804,00**		$ 25.262.210,00
	*	**COSTO TOTAL = (F)+(E)=(G)**				**$ 394.093.490,00**				**$ 394.093.490,00**		**$ 70.866.404,00**		**$ 158.221.210,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 59.551.600,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 59.551.600,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	52.651.600,00	$ 10.003.804,00	$ 62.655.404,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	6.900.000,00	$ 1.311.000,00	$ 8.211.000,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	59.551.600,00	$ 11.314.804,00	$ 70.866.404,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 70.866.404,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726CPG

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA 05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 -2024 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

CONTRATOS	3951 -2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
CONTRATOS	4267 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO
CONTRATOS	4478 - 2023	**CONTRATISTAS:**	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
CONTRATOS	4767 -2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA
CONTRATOS	3753 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
CONTRATOS	4175 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL
CONTRATOS	4490 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS
CONTRATOS	4357 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA
CONTRATOS	4367 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL
CONTRATOS	4424 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA
CONTRATOS	4565 - 2023	**CONTRATISTAS:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

NOMBRE ARL: VIDA COLPATRIA S.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	79.343.910	Director de Interventoría	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50,0%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 12.900.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	ALIANSALUD EPS S.A.	80093390	$ 516.000	COLPENSIONES	80093390	$ 2.064.000	CAJASAN			
2	ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO	1.098.752.878	Ingeniero Residente de interventoría	$ 4.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,0%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 4.900.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	Nueva EPS	80093390	$ 196.000	COLPENSIONES	80093390	$ 784.000	CAJASAN			
3	GILDA YOLIMA HOYOS ORDOÑEZ	34.561.599	Profesional Ambiental	$ 3.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,0%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 3.400.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	Sanitas EPS	80093390	$ 136.000	PORVENIR	80093390	$ 544.000	CAJASAN			
4	KAROL KRISTINA BLANCO DEL TORO	1.143.324.283	Profesional Social	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,0%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 3.000.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	EPS Sura	80093390	$ 120.000	COLPENSIONES	80093390	$ 480.000	CAJASAN			
5	MILCA SARAY PARDO LLANES	1.082.919.981	Profesional Social	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,0%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 3.000.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	Sanitas EPS	80144910	$ 120.000	PORVENIR	80144910	$ 480.000	CAJASAN			
6	FABIAN TAFUR SANCHEZ	79.683.578	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 399.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7,0%	FABIAN TAFUR SANCHEZ	$ 5.000.000			Sanitas EPS	79971112	$ 625.000	COLPENSIONES	79971112	$ 800.000				
7	CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO	4.168.408	Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 1.311.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23,0%	CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO	$ 3.743.000	SURA	V	Sanitas EPS	9470569477	$ 149.800	PORVENIR	9470569477	$ 149.720	COMFABOY			
8	LIZETH PAOLA RUIZ MONCADA	1.002.583.483	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,0%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 2.000.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	Nueva EPS	80093390	$ 80.000	PORVENIR	80093390	$ 320.000	CAJASAN			
9	STEPHANY RONDANO GAMBOA	1.002.583.483	Técnico Administrativo	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,0%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 1.300.000	VIDA COLPATRIA S.A	V	EPS-S Cajacopi	80093390	$ 52.000	PORVENIR	80093390	$ 208.000	CAJASAN			
7																																																			
8																																																			
9																																																			
10																																																			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 22.310.000																																															

El Interventor adjunta la certificación de fecha 02/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726CPG

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 05/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 -2024

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

CONVENIO No:	3951 -2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
CONVENIO No:	4267 - 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO
CONVENIO No:	4478 - 2023	**CONTRATISTA:**	LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION
CONVENIO No:	4767 -2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA
CONVENIO No:	3753 - 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
CONVENIO No:	4175 - 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL
CONVENIO No:	4490 - 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS
CONVENIO No:	4357 - 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA
CONVENIO No:	4367 - 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL
CONVENIO No:	4424 - 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA
CONVENIO No:	4565 - 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	421024	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 394.093.490,00	$ 306.738.684,00
TOTAL						$ 394.093.490,00	$ 306.738.684,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 394.093.490**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								421024 del 15/05/2024	$ 394.093.490,00			
1	**may-24**	$ -	$ -	$ -				421024 del 15/05/2024	$ 394.093.490,00	$ 394.093.490,00		
2	**jun-24**	$ 27.907.500,00	$ 5.302.425,00	$ 33.209.925,00				421024 del 15/05/2024	$ 360.883.565,00	$ 360.883.565,00		
2	**jul-24**	$ 45.499.900,00	$ 8.644.981,00	$ 54.144.881,00				421024 del 15/05/2025	$ 306.738.684,00	$ 306.738.684,00		
3	**ago-24**	$ 59.551.600,00	$ 11.314.804,00	$ 70.866.404,00				421024 del 15/05/2024	$ 235.872.280,00	$ 235.872.280,00		
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTALES		**$ 132.959.000,00**	**$ 25.262.210,00**	**$ 158.221.210,00**					**$ 235.872.280,00**	**$ 235.872.280,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 111.038.000,00	$ 21.097.220,00	$ 132.135.220,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 21.921.000,00	$ 4.164.990,00	$ 26.085.990,00
*			
VALOR TOTAL	$ 132.959.000,00	$ 25.262.210,00	$ 158.221.210,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726CPG

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de **TERRA INGENIEROS CIVILES SAS**, identificada con NIT. 860.038.275-3, nos permitimos certificar que la Empresa se encuentra al día en el pago del Sistema Integrado de Seguridad y Riesgos Laborales, en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se ha dado el cumplimiento a la fecha y en los últimos seis (6) meses anteriores a la expedición de esta certificación, de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF); cuando a ello hubiere lugar.

Se expide en Bogotá D.C., el segundo (02) día del mes de septiembre de 2024

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal
TERRA INGENIEROS CIVILES SAS

MAURICIO VARGAS DIAZ
Revisor Fiscal
TP 219094-T

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia.
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984.
Cel: (+57) 312 2958359.

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501.
Panamá.
Tel: (+507) 62932756.

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478.

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182.
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.436.450**

VARGAS DIAZ
APELLIDOS

MAURICIO
NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **12-ENE-1968**

ANOLAIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA **O+** G.S. RH **M** SEXO

04-ABR-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00133356-M-0079436450-20081204 0007488789A 1 1270030867

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219094-T



MAURICIO
VARGAS DIAZ
C.C. 79436450
RESOLUCION INSCRIPCION 810 **FECHA 02/09/2016**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234383

222514

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7865 1DA5 B596 B4A1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO VARGAS DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79436450 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 219094-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito CARLOS ALBERTO PARRA SILVA , en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO


CERTIFICA

Que la firma contratista **TERRA INGENIEROS CIVILES SAS** identificada con NIT 860.038.275-3, durante el desarrollo del Contrato No. 1631 de 2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.

Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar) y Seguridad Social del personal asociado que realizó actividades durante el período del 01 al 31 de agosto de 2024, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de costos No. 4 del Contrato No. 1631 de 2024

Dado en Bucaramanga - Santander, a los Cinco (05) días del mes de septiembre de 2024.



CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14908274801

(415)7707212489984(8020) 000001490827480 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CR 15 100 69 OF 306

42. Correo electrónico terraingenierosltda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 1 2 2 9 5 8 3 5 9	6 0 1 3 9 7 6 3 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 7 3 0 9 0 5	7 1 1 1	1 9 7 3 0 9 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 13 / 12 : 58: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FORERO FORERO JORGE HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908274801

(415)7707212489984(8020) **000001490827480 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 6 6 6	1 7 7
73. Fecha	1 9 7 3 0 9 0 5	2 0 1 9 0 9 0 4
74. Número de notaría	1 2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 3 1 0 0 9	2 0 1 9 1 1 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 4 1 0 0 5	0 0 0 4 1 0 0 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 3 0 9 0 5	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 9 0 9 0 4		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908274801

(415)7707212489984(8020) **000001490827480 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 9 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 4 3 9 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FORERO	FORERO	JORGE	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 8 0 8 1 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FORERO	PALOMINO	CARLOS	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908274801

(415)7707212489984(8020) **000001490827480 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 4 3 9 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FORERO	FORERO	JORGE	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 1 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 0 8 0 8 1 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FORERO	PALOMINO	CARLOS	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 4 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908274801

(415)7707212489984(8020) **000001490827480 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 3 8 2 7 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 3 6 4 5 0		2 1 9 0 9 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	DIAZ	MAURICIO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 2 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsbarros	SAMUEL DAVID BARROS BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	15/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57024 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	421024	**Fecha Registro:**	2024-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	394.093.490,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	394.093.490,00	**Saldo x Obligar:**	394.093.490,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860038275	**Razón Social:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19314518501	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43743063	**Nombre:**	ADRIANA DIAZ IZQUIERDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1631 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		394.093.490,00	0,00		
					Total:	394.093.490,00	0,00	394.093.490,00	394.093.490,00

Objeto:	GCCPT CON 1631 2024 4 meses 2024I-VBOG-029089 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE V

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-30	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-28	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-30	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	78.818.698,00	78.818.698,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)