

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

INFORME DE AVANCE MENSUAL CUATRO (4).

PERIODO INFORMADO 01/02/2025 - 28/02/2025.





Contratante: **GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Contratista: **FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS"**

MARZO DE 2025.

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR



GENERALIDADES.

CONTRATO No.	CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.
FECHA.	15 de noviembre de 2024.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.	Proceso competitivo
CLASE DE CONTRATO.	Convenio.
CONTRATISTA.	**FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS".** R.L: RUBEN ESTRADA GAMEZ.
NIT.	**900. 450.733-5**
SUPERVISOR.	**ALFRED HUDGSON MARTINEZ** – Secretario de Servicios públicos y Medio Ambiente.
OBJETO DEL CONTRATO.	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.
ACTIVIDADES.	• Instalación de macetas artísticas y ecológicas. • Establecimiento de frutales. • Limpieza y embellecimiento. • Talleres de educación ambiental.
VALOR DEL CONTRATO.	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($751.103.800) MCTE.
FORMA DE PAGO.	El Departamento desembolsará el valor de su aporte de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso por concepto de anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del aporte de la Entidad estatal, por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MICTE ($140.000.000) M/CTE, luego de firmar el acta de inicio y presentación del cronograma de trabajo. 2) El saldo, es decir, el OCHENTA POR CIENTO (80%), QUINIENTOS SESENTA

	MILLONES DE PESOS ($560.000.000) MCTE restantes se cancelará mediante actas parciales de ejecución, las cuales serán suscritas por el contratista y el supervisor, previa presentación de informes de cumplimiento de actividades, donde se evidencie el porcentaje de avance de las actividades objeto del contrato, así mismo, un informe financiero y contable, factura o cuenta de cobro, certificado a satisfacción expedido por el supervisor, y acreditación del pago de seguridad social y parafiscales. Los productos deberán entregarse con base en el cronograma aprobado por el supervisor del convenio una vez se suscriba la respectiva acta de inicio del convenio de asociación con ESAL.
LUGAR DE EJECUCIÓN.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN.	UN MES Y MEDIO (1,5 MESES).
PERIODO INFORMADO.	1/02/2025 - 28/02/2025.
FECHA DE INICIO.	19/11/2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	31/12/2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 1.	23/12/2024.
FECHA DE REINICIO.	23/01/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR.	31/01/2025.
FECHA DE PRORROGA 1.	31/01/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR.	20/02/2025.
FECHA DE PRORROGA 2.	20/02/2025.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN.	7/03/2025.

ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO.

- Implementar estrategias innovadoras de arborización, con la utilización de macetas artísticas para el establecimiento de especies vegetales nativas y ornamentales, complementado con la siembra de árboles frutales en diferentes puntos de la isla (espacio público y zonas peatonales, plazoletas, instituciones educativas, parques, estadios, zonas con poca cobertura vegetal, degradadas o con riesgo de degradación, ecosistemas estratégicos, entre otros), con

la finalidad permite la creación de corredores biológicos urbanos que funcionen como barreras vivas, las cuales, no solo pueden mitigar el impacto del viento y la erosión, sino que también contribuyen significativamente a la captura de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.

- Implementar un componente específico de limpieza y embellecimiento de zonas públicas, con énfasis en parques que presentan un estado de deterioro avanzado. Esta actividad se ejecutará a través de tres (3) jornadas intensivas que buscan transformar estos espacios en ambientes más saludables, atractivos y funcionales para la comunidad.

- Realizar talleres en temas relacionados con la conservación de especies vegetales nativas, restauración y protección de la biodiversidad local, y prácticas productivas sostenibles, que propicien conciencia ambiental; en aras de generar un empoderamiento de las comunidades, a través de las cuales se establezcan mecanismos sociales de participación, que propicien un manejo integral y sostenible de los recursos naturales, sin olvidar sus valores históricos, culturales, espirituales y ambientales, lo cual es fundamental para fortalecer la resiliencia climática.

ACTIVIDADES.

- Instalación de macetas artísticas y ecológicas.
- Establecimiento de frutales.
- Limpieza y embellecimiento.
- Talleres de educación ambiental.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

- Se deben instalar un total de **SESENTA (60) especies vegetales nativas**, con una altura mínima de 30 cm, en materas con un exterior decorado con arte (pinturas alusivas a la cultura y naturaleza de la isla), también se podrá vidrio y cerámica para su decoración. Las materas serán ubicadas en diferentes lugares de la isla: vías públicas, senderos peatonales, lugares turísticos, parques, plazoletas, instituciones públicas, estadios, etc., previa concertación con el supervisor del convenio. Las materas deben ser de un metro de alto, y un ancho de 0,7 por

0,7, de forma cilíndrica, elaboradas con ferrocemento (cemento y estructura en varillas milimétricas-tripa de pollo), botellas recicladas de vidrio junto con arena de rio, cenizas resultantes del proceso de incineración de residuos sólidos urbanos provenientes de la planta RSU.

- Se debe realizar el establecimiento de **cuarenta y cinco (45) árboles frutales**, de una altura mínima de 1,5 metros, en diferentes sectores de la Isla: espacio público, plazoletas, instituciones educativas, parques, estadios, zonas con poca cobertura vegetal, instituciones públicas, entre otros.

- Se deben implementar **3 jornadas de limpieza y embellecimiento de zonas públicas** de la Isla (parques).

- Se deben realizar **TRES (03) talleres de educación ambiental**, cada taller constará de dos (2) jornadas, una teórica y una práctica, de ocho horas cada una, cada jornada de 8 horas se trabajará un área curricular/modulo, las cuales deben ser definidas y diseñadas de acuerdo con la oferta ambiental de la región.

PRESUPUESTO DETALLADO DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO GENERAL						Aporte Fundación
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	
2	Macetas Artísticas Ecológicas	Unidad	60	10.358.800	621.528.000	
3	Siembra de frutales	Unidad	45	60.662	2.729.782	
4	Limpieza y Embellecimiento	Unidad	3	17.034.600	51.103.800	51.103.800
5	Talleres de educación ambiental	Taller	3	25.247.406	75.742.218	
	COSTO TOTAL PROYECTO				**751.103.800**	**51.103.800**

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA.

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**		**Póliza No: 75-44-101141068**	
DESCRIPCION DEL RIESGO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato.	$ 150.220.760,00	15/11/2024	07/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	$ 75.110.380,00	15/11/2024	07/03/2028
Calidad del servicio.	$ 150.220.760,00	15/11/2024	07/07/2025

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**		**Póliza No: 75-40-101053252**	
DESCRIPCION DEL RIESGO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios Laborales, y Operaciones	$ 260.000.000,00	15/11/2024	07/03/2025

FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Las fuentes de financiación para el contrato de se dan a cargo al certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el coordinador del GIT para la gestión financiera de la Corporación, de la siguiente manera:

DESCRIPCION.	**No**	**VALOR**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Certificado de disponibilidad presupuestal.	5287	$ 1.100.000,00	28	10	2024
Registro presupuestal.	5353				

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA.

Dirección oficina:	CL 25 4 F 21 BRR Candelaria Sur, Valledupar, Cesar.
Representante Legal:	RUBEN ESTRADA GAMEZ.
Municipio:	Valledupar – Cesar.
Página web – Correo electrónico:	fuvdamis@hotmail.com .
Teléfonos:	5873576 – 3162453497.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DE INFORME MENSUAL CUATRO (4).

- **OBJETIVO DEL INFORME.**

Informar a la **GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA** el avance en el desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025, correspondiente al informe de avance mensual CUATRO (4) del **CONTRATO No. CE-SGE-0020-2024 – CO1.PCCNTR.7030654.**

- **INICIO DE ACTIVIDADES.**

El desarrollo del **CONTRATO** se inició mediante acta suscrita por los intervinientes el día diecinueve (19) de noviembre de 2024, por tanto, la **FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS",** en su condición de Contratista ha dado cabal cumplimiento a las especificaciones técnicas, alcance financiero y desarrollo administrativo del mismo con base en las condiciones contempladas en los documentos que sirvieron de fundamento jurídico al proceso de contratación que originó el contrato.

- **BALANCE DE ACTIVIDADES.**

La ejecución integral del contrato a la fecha del presente informe presenta un avance del **83,45%.**

1. ACTIVIDADES.

En el periodo de informe fueron llevados a cabo las actividades correspondientes a:

1.1. MACETAS ARTÍSTICAS ECOLÓGICAS.

La ejecución de esta actividad en el periodo de informe constó con las siguientes consideraciones:

- Decoración mediante arte alusivo al ambiente natural, marino, de la fauna oceánica y terrestre de la región, con baldosas de colores pegadas en el exterior

1.2. TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

En el marco de la ejecución del **contrato No. CE-SGE-0020-2024 - CO1. PCCNTR.7030654** suscrito con la Fundación Vida Digna y Desarrollo Ambiental Sostenible FUVDAMIS; se dio cumplimiento al desarrollo de 3 talleres de educación ambiental, en dos instituciones de la Isla tales como el Instituto Técnico Industrial y el Instituto Bolivariano, con el propósito de sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y promover prácticas sostenibles.

Los talleres fueron desarrollados los días 12,13,14,15,19,20,21,22 y 26 de febrero del presente año, donde se sumaron un total de 32 horas de talleres teóricos y 24 horas de actividades prácticas entre las dos Instituciones. Las horas practicas fueron desarrolladas en el Parque Natural Old Point.

Las jornadas fueron desarrolladas en conjunto entre las Instituciones y sus profesores, estudiantes, Equipo de trabajo de Contratista y Representantes del Gremio de Recicladores de la Isla. La temática del taller correspondió a:

- Cambio Climático.
- Conservación de la naturaleza.
- El territorio.
- Sostenibilidad ambiental.
- Residuos sólidos.
- Prácticas de campo.
- La información correspondiente a cada una de las actividades se presentará anexa a la entrega definitiva de la actividad.

Nota: *se anexa al presente informe las actas de cada una de las jornadas con su listado de asistencia.*

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA FECHA DE INFORME.

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO					DURACIÓN (MESES)					%
	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL ($)	MES 1 (noviembre)	MES 2 (diciembre)	MES 3 (enero)	MES 4 (febrero)	MES 5 (marzo)	
1	Macetas Artísticas	Unidad	60,0	$ 621.528.000	$ 49.722.240	$ 397.777.920	$ 37.291.680	$ 12.430.560	$ -	$ 497.222.400,00
2	Siembra de frutales	Unidad	45,0	$ 2.729.782		$ 2.729.782				$ 2.729.782,00
3	Limpieza y Embellecimiento	Unidad	3,0	$ 51.103.800		$ 51.103.800				$ 51.103.800,00
4	Talleres de educación ambiental	Taller	3,0	$ 75.742.218				$ 75.742.218		$ 75.742.218,00
TOTAL COSTO PROGRAMA DE TRABAJO				$ 751.103.800						
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO ($)					$ 49.722.240	$ 451.611.502	$ 37.291.680	$ 88.172.778	$ -	$ 626.798.200
EJECUCIÓN EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO (%)					6,62%	60,13%	4,96%	11,74%	0,00%	83,45%

DIFICULTADES.

- En cumplimiento de las responsabilidades correspondientes a la instalación de macetas artísticas ecológicas, se hizo necesario la concertación y autorización con la administración departamental, los puntos de ubicación de cada uno de estos elementos, los cuales pasarán a ser parte del inventario urbano de la isla. La adquisición de permisos ha retrasado la correcta instalación y entrega de esta actividad.

AVANCE FISICO MENSUAL CUATRO (4).

A continuación, en la se muestra el avance hasta la fecha del presente informe.

AVANCE FISICO DEL PERIODO:	**10,08 %.**
AVANCE FINANCIERO PARA COBRO:	**83,45 %.**

Tabla de avance informe mensual CUATRO (4).

Nota: El avance físico mostrado corresponde al avance porcentual de las actividades conforme al cronograma de actividades, donde se analiza el porcentaje teniendo en cuenta el avance en actividades críticas y así tomar decisiones conforme a los resultados observados en el análisis de la programación.

BALANCE DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA DEL INFORME MENSUAL CUATRO (4).

VALOR INICIAL:	**$**	**751.103.800**
VALOR ANTICIPO **(20,00%)**:	**$**	**140.000.000**
VALOR AVANCE DE INFORME MENSUAL CUATRO (4):	**$**	**75.742.218**
ACUMULADO EJECUTADO:	**$**	**129.575.800**
FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**621.528.000**

Tabla de avance informe mensual CUATRO (4).

Nota: Aunque el valor que se informa en el avance físico del periodo se denota el porcentaje de **10,08%**, el avance porcentual de la ejecución financiera del contrato corresponde a un **83,45%**. Financieramente el contrato tiene gastos e inversiones, pero esos avances serán descritos en el avance físico cuando las actividades sean cabalmente finalizadas a conformidad.

AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL A LA FECHA DEL INFORME MENSUAL CUATRO (4).

El siguiente cuadro corresponde al avance en el tiempo del plazo contractual, contado desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha del **INFORME MENSUAL CUATRO (4).**

Plazo inicial:	**Un mes y medio (1,5).**
Primer plazo añadido:	**Cero coma sesenta y siete meses (0,67).**
Segundo plazo añadido:	**Cero coma cinco meses (0,5).**
Tiempo del plazo transcurrido:	**Dos meses y medio (2,5).**
Avance porcentual del plazo transcurrido:	**93,63 %.**
Avance Porcentual del plazo faltante:	**6,37 %.**

Tabla de avance del plazo informe mensual CUATRO (4).

CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO HASTA INFORME MENSUAL CUATRO (4).

La ejecución financiera del contrato, a la fecha del presente informe arroja los siguientes índices:

- La cifra de ejecución en el período informado es de: **OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHOPESOS ($ 88.172.778) M/L**, equivalente a un porcentaje de **11,74%** para un total ejecutado acumulado de: **SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 626.798.200) M/L**, equivalente a un porcentaje de **83,45%**, del valor total del **CONTRATO.**

VALOR CONTRATADO	VALOR ANTICIPO	VALOR INVERTIDO	VALOR POR EJECUTAR
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS **($751.103.800) M/L.**	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS **($140.000.000) M/L.**	SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS **($626.798.200) M/L.**	SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS **($621.528.000) M/L.**

JUSTIFICACIÓN DEL BALANCE DE EJECUCIÓN.

- En el periodo de informe se certifican los avances correspondientes a la aplicación de diseños de macetas artísticas ecológicas mediante arte alusivo al ambiente natural, marino, de la fauna

oceánica y terrestre de la región, con baldosas de colores pegadas en el exterior. De igual manera, fueron realizados satisfactoriamente los talleres de educación ambiental en dos instituciones de la Isla tales como el Instituto Técnico Industrial y el Instituto Bolivariano, con el propósito de sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y promover prácticas sostenibles.

RESULTADOS OBTENIDOS.

Macetas artísticas ecológicas.

El diseño de macetas se vio retrasado por las constantes lluvias en la isla, lo que no permite una correcta ejecución de actividades de acuerdo con este ítem. Aun así, el personal dispuesto en la construcción finalizó las actividades satisfactoriamente, permitiendo continuar con la decoración mediante arte alusivo al ambiente natural, marino, de la fauna oceánica y terrestre de la región, con baldosas de colores pegadas en el exterior.

Talleres de educación ambiental.

Fueron realizados la totalidad de tres talleres distribuidos en los días anteriormente mencionados, promoviendo la facilidad de los asistentes y la correcta aceptación de enseñanzas presentadas.

ACTAS Y DOCUMENTOS.

- Acta: **Inicio de actividades.**
  Fecha: **Diecinueve (19) de noviembre de 2024..**
- Acta: **Suspensión No. 01.**
  Fecha: **Veintitrés (23) de diciembre de 2024.**
- Acta: **Reinicio de actividades.**
  Fecha: **Veintitrés (23) de enero de 2025.**
- Acta: **Acta modificatoria No. 01.**
  Fecha: **Treinta y uno (31) de enero de 2025.**

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

- Acta: **Acta modificatoria No. 02.**

  Fecha: **Treinta y uno (31) de enero de 2025.**

- Acta: **Acta modificatoria No. 03.**

  Fecha: **Veinte (20) de febrero de 2025.**

ADMINISTRACIÓN.

Se reseña por parte del contratista el cumplimiento de cada uno de los aspectos administrativos contemplados por el contrato, durante el periodo del presente informe, y a lo largo del plazo de ejecución de este, la **FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS"**, en su condición de ejecutor, ha realizado la inversión y seguimiento a los aspectos relacionados con **SST,** de acuerdo con lo estipulado en su propuesta para el proceso de contratación que origino el contrato de la referencia.

OBSERVACIONES.

- El avance en las actividades presentadas, fueron entregadas de manera **SATISFACTORIA**, gracias a la buena disposición del personal de mano de obra destacado para el cumplimiento de los objetivos físicos del contrato.

- La adquisición de permisos ha retrasado la correcta instalación y entrega de las macetas artísticas ecológicas, ya que se hizo necesario la concertación y autorización con la administración departamental, para determinar los puntos de ubicación de cada uno de estos elementos, los cuales pasarán a ser parte del inventario urbano de la isla.



RUBEN ESTRADA GAMEZ .
C.C. 77.168.859 de Valledupar, Cesar.
Representante Legal FUVDAMIS.
Contratista.

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**



REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	
Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.	**Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.**
	
Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.	**Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR


FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**


	
Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.	**Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.**
	
Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.	**Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR











FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

	
Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.	**Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.**
	
Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.	**Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR









FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

	
Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.	**Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.**
	
Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.	**Diseño y arte de macetas artísticas ecológicas.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR










FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**


	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**
	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR











FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE


NIT. **900. 450.733-5**


	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**
	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR









FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE


NIT. **900. 450.733-5**


	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**
	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR













FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**




	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**
	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR




FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**



	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**
	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR




FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**


	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**
	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR















FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE


NIT. **900. 450.733-5**

	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**
	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR













FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE


NIT. **900. 450.733-5**


	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**
	
Jornada de talleres de educación ambiental.	**Jornada de talleres de educación ambiental.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR









	ANEXO 1. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES - INFORME MENSUAL CUATRO (04).			
	Corresponde al informe de avance mensual No.	CUATRO (4).	**Periodo del Informe:**	01/02/2025 - 28/02/2025.
	Nombre del proyecto:	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.		

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						**MODIFICACIONES**			
AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.						**(Describa las cantidades y valores unitarios ajustados, los cuales no podrán incurrir en incrementos del presupuesto total aprobado. En caso de no requerir modificaciones, estos valores deben ser iguales a las cantidades y valores aprobados del proyecto).**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**MAYOR O MENOR CANTIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1	Macetas Artísticas Ecológicas.	Un	60,00	$ 10.358.800	$ 621.528.000				
2	Siembra de frutales.	Un	45,00	$ 60.662	$ 2.729.782				
3	Limpieza y Embellecimiento.	Un	3,00	$ 17.034.600	$ 51.103.800				
4	Talleres de educación ambiental.	Un	3,00	$ 25.247.406	$ 75.742.218				
TOTAL COSTOS PROYECTO					**$ 751.103.800**				

ANEXO 1. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES - INFORME MENSUAL CUATRO (04).		
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.		**CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.**
CONTRATISTA:	FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS". R.L: RUBEN ESTRADA GAMEZ.	**CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.**

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
CANTIDADES (UN)			VALORES ($)			SALDOS FALTANTE POR EJECUTAR	
ACUMULADO INFORME ANTERIOR	PRESENTE INFORME CUATRO (4)	ACUMULADO	ACUMULADO INFORME ANTERIOR	PRESENTE INFORME CUATRO (4)	ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
0,00	0,00	**0,00**	$ -	$ -	**$ -**	60,00	$ 621.528.000
45,00	0,00	**45,00**	$ 2.729.782,00	$ -	**$ 2.729.782,00**	0,00	$ -
3,00	0,00	**3,00**	$ 51.103.800,00	$ -	**$ 51.103.800,00**	0,00	$ -
0,00	3,00	**3,00**	$ -	$ 75.742.218,00	**$ 75.742.218,00**	0,00	$ -
			$ 53.833.582,00	**$ 75.742.218,00**	**$ 129.575.800,00**		**$ 621.528.000,00**
			7,17%	**10,08%**	**17,25%**		**82,75%**

FUNDACIÓN VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS". R.L: RUBEN ESTRADA GAMEZ.	**AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.**
CONTRATISTA	

BALANCE DE ACTIVIDADES FINALIZADAS A CONFORMIDAD - MES CUATRO (4).

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO					ACTIVIDADES			
	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL ($)	EJECUTADAS	VALOR	POR EJECUTAR	VALOR
1	Macetas Artísticas	Unidad	60,0	$ 621.528.000	0,00	$ -	60,00	$ 621.528.000
2	Siembra de frutales	Unidad	45,0	$ 2.729.782	45,00	$ 2.729.782	0,00	$ -
3	Limpieza y Embellecimiento	Unidad	3,0	$ 51.103.800	3,00	$ 51.103.800	0,00	$ -
4	Talleres de educación ambiental	Taller	3,0	$ 75.742.218	3,00	$ 75.742.218	0,00	$ -
TOTAL				$ 751.103.800		$ 129.575.800		$ 621.528.000

ELABORADO POR:

FUNDACIÓN VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (FUVDAMIS) - NIT. 900.450.733-5.
REP LEG. RUBEN ESTRADA GAMEZ

Cédula: No. 77.168.859 de Valledupar, Cesar.

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO					DURACIÓN (MESES)					%
	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL ($)	MES 1 (noviembre)	MES 2 (diciembre)	MES 3 (enero)	MES 4 (febrero)	MES 5 (marzo)	
1	Macetas Artisticas	Unidad	60,0	$ 621.528.000	$ 49.722.240	$ 397.777.920	$ 37.291.680	$ 12.430.560	$ -	$ 497.222.400,00
2	Siembra de frutales	Unidad	45,0	$ 2.729.782		$ 2.729.782				$ 2.729.782,00
3	Limpieza y Embellecimiento	Unidad	3,0	$ 51.103.800		$ 51.103.800				$ 51.103.800,00
4	Talleres de educación ambiental	Taller	3,0	$ 75.742.218				$ 75.742.218		$ 75.742.218,00
TOTAL COSTO PROGRAMA DE TRABAJO				$ 751.103.800						
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO ($)					$ 49.722.240	$ 451.611.502	$ 37.291.680	$ 88.172.778	$ -	$ 626.798.200
EJECUCIÓN EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO (%)					6,62%	60,13%	4,96%	11,74%	0,00%	83,45%

ELABORADO POR:

FUNDACIÓN VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (FUVDAMIS) - NIT. 900.450.783-5.

REP LEG. RUBEN ESTRADA GAMEZ

Cédula: No. 77.168.859 de Valledupar, Cesar.