PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PROGRAMACION INICIAL		FECHA	02/0072020
REPROGRAMACION	x		
CONTRATO No.	No. 001-00-A-COFAC-DIFRA-2020		
OBJETO	"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ UBICADA EN SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II"		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 789.922.547,57
CONTRATISTA			INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S.
SUPERVISOR			ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN
PLAZO CONTRACTUAL			HASTA 31 DE JULIO DE 2020
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	36,30%		**$ 286.730.998,39**

DATOS ESPECIFICOS

No.	Descripción	SM-1	SM-2	SM-3	SM-4	SM-5	SM-6	SM-7	SM-8	TOTAL	Porcentaje (%)
1	Compra de Materiales.	$ 5.500.000,00	$ 16.600.000,00	$ 25.000.000,00	$ 58.900.000,00		$ 11.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 2.840.998,39	**$ 159.840.998,39**	55,75%
2	Gastos de instalación.									**$ -**	0,00%
3	Alquiler de equipos a utilizar en la obra.									**$ -**	0,00%
4	Gastos de transporte realacionados directamente con la obra.									**$ -**	0,00%
5	Pago de salarios del personal utilizado en la ejecución del contrato.		$ 20.435.000,00		$ 28.010.000,00		$ 20.435.000,00		$ 58.010.000,00	**$ 126.890.000,00**	44,25%
6	Subcontratos previos relacionados directamente con la ejecución del contrato y su valor estimado.									**$ -**	0,00%
TOTAL		**$ 5.500.000,00**	**$ 37.035.000,00**	**$ 25.000.000,00**	**$ 86.910.000,00**	**$ -**	**$ 31.435.000,00**	**$ 40.000.000,00**	**$ 60.850.998,39**	**$ 286.730.998,39**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma
Nombre: **FLORALBA MACA**
REPRESENTANTE LEGAL

Firma
Nombre: **ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Original: FAC
Copias: Contratista, Interventoría