Jueves 01 de mayo 2025 hora inicio act: 7:00am
Personal Obra: hora fin act: 1:00 Pm
Residente
Siso
Almacenista
Cuadrilla de Pintores Nº1 (3)
Personal Interventoria:
Residente
Siso

Actividades Realizadas:
Se refuerza la estructura del cielo raso en la secretaria y se realiza la aplicación de pintura en muros del mismo espacio, se realiza aseo al finalizar jornada

Residente Obra Residente Interventoria

Viernes 02 de mayo 2025 hora inicio act: 6:30 am
Personal Obra: hora fin act: 6:00 pm
Residente
Siso
Almacenista
Cuadrilla de Pintores Nº1 (3)
Personal Interventoria:
Residente
Siso

Actividades Realizadas:
Torre AB - 1er piso, Oficina de Dirección
Se realiza la aplicación de pintura en muros y cielo raso con su acabado final (aplicación de 3 capas), se realiza la instalación de luminarias de 60 x 60, se realiza la aplicación de pintura en zócalos, se realiza jornada de aseo al finalizar la jornada.

Powered by CamScanner

Residente de obra — Residente Interventoría

Sábado 03 de mayo 2025 — hora inicio act: 7:00am
Personal en obra: — hora fin act: 12:00pm
Residente
Siso
Almacenista
2 Electricistas
Personal Interventoría:
Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre AB - 1er piso, oficina de Dirección
Se realiza la instalación de la tapa canaleta en el despacho, se realiza cambio de punto eléctrico toma normal a regulada. Se realiza limpieza del cielo raso en PVC. Al finalizar jornada se realiza aseo

Residente Obra — Residente Interventoría

Domingo 04 de mayo 2025 — hora inicio act: 8:00am
Personal obra: — hora fin act: 1:00pm
Residente
Siso
Almacenista
Cuadrilla de Pintores N°1 (3)
4 Instaladores de ventanas - Puertas
Personal Interventoría
Residente
Siso

Actividades Realizadas:

Powered by CamScanner

Torre Gentium - Sótano
Se realiza la aplicación de pintura en muros y la correspondiente toma de detalles
Torre Gentium - 3er piso
Juzgado 10° administrativo oral
Se realiza la instalación de 3 hojas de ventana en despacho y 3 hojas de ventana en secretaria
Juzgado 1° de Pequeñas causas y Competencias Múltiples
Se realiza la instalación de 6 hojas de ventanas en despacho del juez

Residente Obra

Residente Interventoría

Lunes 05 mayo 2025
Personal Obra:
Residente
Siso
Almacenista
2 Electricistas
5 Instaladores de Ventanas - Puertas
Personal Interventoria:
Residente
Siso

hora inicio act: 5:00 pm
hora fin act : 9:00 pm

Actividades Realizadas
Torre Gentium - 3er piso
Juzgado 10° Administrativo Oral
Se realiza el desmonte y posterior montaje de canaleta metálica, actividad realizada para poder hacer la instalación de hojas de ventana en la secretaria; en total se instalaron 5 hojas en la secretaria.
Juzgado 1° pequeñas causas y Competencias Múltiples
Se realiza la instalación de 2 hojas de ventanas en secretaria y 1 en el despacho del juez
Torre Gentium - 2do piso

Powered by CamScanner

Juzgado 11° Administrativo Oral del Circuito
Se realiza la instalación de 7 hojas de ventanas en secretaría

Residente de Obra | Residente Interventoría

Martes 06 de mayo 2025 | hora inicio act: 7:00am
Personal Obra: | hora Fin act: 9:30 pm
Residente
Siso
Director
Almacenista
5 Instaladores ventanes - puertas
Personal Interventoria
Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre Centium - 2do piso
Juzgado 11° Administrativo Oral
Se realiza la instalación de 6 hojas de ventanas en el despacho del juez y 1 hoja de ventana en la secretaria
Sala de audiencias N° 3
Se realiza la instalación de 14 hojas de ventanas
Torre Centium - 3er piso
Juzgado 1° Pequeñas Causas y Competencias Múltiples
Se realiza la instalación de 2 hojas de ventanas en despacho del juez
Juzgado 10° Administrativo
Se realiza la instalación de 2 hojas de ventanas en la secretaria
Torre AB - 1er piso
Se realiza la actividad de resane con estuco en detalle de muro por intervención realizada por

Powered by CamScanner

personal de mantenimiento de la entidad.

Residente Obra

Residente Interventoria

Miércoles 07 de mayo 2025
Personal Obra:
Residente
Siso
Almacenista
Cuadrilla de Instaladores Puertas - Ventanas
Personal Interventoria
Residente
Siso

hora inicio act: 7:00am
hora fin act: 8:30 pm

Actividades Realizadas
Torre AB - 1er piso, Oficina de Dirección
Se realiza la aplicación de pintura en muros resanados el dia anterior
Torre Centium - 2do piso
Se realiza la instalación de 8 hojas de ventanas con sus respectivas manijas
Juzgado 11° Administrativo Oral del circuito
Se realiza la instalación de 2 hojas de ventanas con sus respectivas manijas
Juzgado 8vo Administrativo Oral y Juzgado 7mo Administrat.
Se realiza aplicación de silicona

Residente de Obra

Residente Interventoría

Jueves 08 de mayo 2025
Personal Obra:
Residente
Siso
Almacenista

hora inicio act: 2:00 pm
hora fin act: 9:30 pm

Powered by CamScanner

4 Instaladores de Ventanas-Puertas
Enchapador
Oficios Varios
Personal Interventoria:
Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre Gentium
Se realiza recorrido con personal instalador para verificar las condiciones de las ventanas instaladas de los pisos 4, 5, 6 y 7 para corroborar que funcionen correctamente, si hay algún fallo corregirlo.
Piso 1
Se realiza el desmonte de las barandas de la entrada principal, se realiza demolición y retiro de 16 piezas de porcelanato; se realiza la instalación de los marcos recibidores (piso vidrios) y 7 hojas de ventanas
Piso 2
Sala de audiencias Nº 3
Se realiza la aplicación de silicona
Piso 6
Se realiza la aplicación de silicona en vidrios faltantes del despacho del juez
Piso 4
Juzgado 2do Administrativo Oral, Juzgado 2do laboral del Circuito y juzgado 4to Administrativo Oral
Se realiza la aplicación de silicona en ventanas

Residente de Obra

Residente Interventoria

Viernes 09 mayo 2025
Personal obra:
Residente

hora inicio act: 7:00 am
hora fin act: 11:00 pm

Powered by CamScanner

Siso
Almacenista
Enchapador
1 Instalador de Puertas-Ventanas
Personal Interventoria
Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre Gentium - Piso 1
Se realiza la instalación de manijas y marcos recibidores faltantes en ventanas instaladas en fachada recepción Se realiza la demolición de pega vieja de piezas de porcelanato demolidas, retiro de 8 piezas de porcelanato faltantes. se realiza la recolección de residuos e instalación de 16 piezas de porcelanato.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Sábado 10 de mayo 2025
hora inicio act: 7:00 am
hora fin act: 6:30 pm
Personal Obra:
Residente
Siso
Almacenista
Oficial
6 Instaladores de Puertas-Ventanas
Personal Interventoria
Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre Gentium - Parqueadero
Se realiza la demarcación con número en la zona de Parqueo
Torre Gentium - 1er Piso

Powered by CamScanner

Se realiza la instalación de 8 piezas de porcelanato y toma de juntas.
Torre Centrum - 3er piso.
Juzgado 1ro Pequeñas causas y Competencias Múltiples
Juzgado 10° Administrativo Oral
Se realiza la aplicación de silicona e instalación de ventanas fijas faltantes.
Torre Centrum - 2do piso
Juzgado 11° administrativo Oral
Se realiza la aplicación de Silicona y limpieza de ventanas.
Torre AB - 2do piso., Oficina Bacrim.
Se realiza la instalación de elementos divisorios en alucobom

Residente de obra

Residente Interventoría

Sábado 17 de mayo 2025
hora inicio act : 7:00am
hora fin act : 6:00pm
Personal Obra:
Residente.
Aux Director.
Siso
Almacenista
7 instaladores de Puertas-Ventanas
Personal Interventoría
Residente
Siso

Actividades Realizadas:
Se realiza recorrido por todos los despachos y áreas intervenidas con la instalación de ventanas para verificar que todas estén en óptimas condiciones y funcionales. Se realizan las respectivas observaciones y correcciones necesarias. Se realiza aseo general de cada

Powered by CamScanner

modulo intervenido del piso 1 hasta el 7.

Residente de Obra  Residente Interventoria

Jueves 22 de mayo 2025 | hora inicio act: 5:00pm
Personal en obra: | hora fin act: 7:00 pm
Residente
Siso
Almacenista
2 Instaladores Puertas-Ventanas.
Personal Interventoria
Residente
Siso

Actividades Realizadas:
Torre Gentium_1er Piso
Se realiza la instalación de barandas en puerta de acceso de recepción y se aplica Silicona en los módulos de ventanas.

Residente de obra  Residente Interventoria.

Sábado 24 de mayo 2025 | hora inicio act: 7:00am
Personal Obra: | hora fin act: 6:30pm
Residente
Siso
Almacenista
Cuadrilla Pintores Nº1 (2)
Cuadrilla Pintores Nº2 (2)
2 Electricistas
1 Enchapador
Personal Interventoria
Residente
Siso

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas
Torre Gentium – 7mo piso
Juzgado 1° de familia del circuito
Se realiza la ubicacion de puestos de trabajo desmonte de luminarias, cableado, tuberia y cielo raso en drywall en su respectiva estructura.
Juzgado 2do familia del Circuito
Se realiza la ubicación de puestos de trabajo Se procede con el raspado de muros y desmantelamiento de redes eléctricas y cielo raso en drywall
Juzgado laboral de pequeñas causas
Se realiza la ubicación de puestos de trabajo y el desmantelamiento de todas las redes eléctricas y cielo raso en Drywall con su respectiva estructura.
Se realiza la demolición de 3 piezas de porcelancato en pasillo.
Se realiza desmonte de fableros eléctricos (Regulado, normal y de aires)

Residente de obra

Residente Interventoria.

Domingo 25 de mayo 2025
hora inicio act: 7:00am
hora fin act: 6:30pm

Personal obra:
Residente
Siso
Aux Director
Almacenista
Oficios Varios
Cuadrilla Pintores Nº 1 (3)
Cuadrilla Pintores Nº 2 (2)
2 Electricistas
Enchapador
Personal Interventoria

Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre Centrum – 7° piso
Juzgado 1ro de familia del circuito
Se realiza el desmantelamiento de redes eléctricas existentes
Asonal
Se realiza desmantelamiento de redes eléctricas y se inicia la instalación de la estructura del cielo raso.
Juzgado 2do de familia del circuito
Se realiza recolección y empaque de residuos, desmonte de estructura de cielo raso, aplicación de estuco para resane en muros.
Juzgado Laboral Pequeñas Causas
Se realiza la recolección y empaque de residuos, aplicación de estuco para resane de muros, retiro de 4 piezas de porcelanato y zócalos en pasillos.
Se realiza el desmantelamiento de tuberías, luminarias cableado. Se inicia la instalación de la estructura para cielo raso en PVC

Residente de obra

Residente Interventoría

Lunes 26 de mayo 2025
Personal obra:
Residente
Siso
Aux Diseño
Almacenista
Oficios Varios
Cuadrilla Pintores N°1 (3)
Cuadrilla Pintores N°2 (2)

hora inicio act: 5:00am
hora fin act : 8:00pm

Powered by CamScanner

2 Electricistas
Personal Interventoría:
Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre Gentrum - 7mo piso
Juzgado 1° de familia del circuito
Se realiza el armado de la estructura del cielo raso, se realiza la recolección y empaque de residuos, se deja zona aseada.
Se realiza raspado y resane con estuco de muros Asonal.
Se realiza raspado y resane con estuco de muros
Juzgado 2do de familia del circuito
Se realiza trazado y armado de tuberías para la salida de luces; desarme y armado de la estructura para la instalación de cielo raso. en oficina del juez.
Juzgado Laboral de pequeñas Causas.
Se realiza el armado de estructura para la instalación del cielo raso, igualmente se realiza el trazado y armado de tuberías para salida de luces
Se realiza la instalación de 5 piezas de porcelanato.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Martes 27 de mayo 2025
Personal en obra:
Residente
Siso
Almacenista
Oficios Varios

hora inicio act : 7:00 am
hora fin act : 7:30 pm

Powered by CamScanner

2 Electricistas
Cuadrilla de Pintores N°2 (2)
Personal Interventoria
Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre Gentium – 7° piso
Juzgado 1° de familia del circuito
Se realiza el trazado de luminarias e instalación de cajas de paso y tuberías eléctricas, se realiza refuerzo y nivelacion de estructura para instalación de cielo raso PVC.
Asonal
Se realiza el refuerzo y nivelación de estructura para la instalación de cielo raso en PVC
Juzgado 1ro de pequeñas causas
Se realiza la instalación de 2 piezas de porcelanato y su respectiva junta.
Juzgado 2do de familia del Circuito
Se realiza la instalación de zócalos (19)

Residente de Obra

Residente Interventoria

Miércoles 28 de mayo 2025
hora inicio act: 7:00 am
hora fin act: 8:00 pm

Personal Obra:
Residente
Siso
Almacenista
Oficios Varios
3 electricistas
Enchapador
Personal Interventoria
Residente
Siso

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas Torre Gentium - 7mo Piso
Juzgado 1ro de familia del Circuito
Se realiza el tendido del cableado Nº12 para circuitos de luminarias, Se realiza la instalación de salida de luces, se inicia la instalación de canaletas metálicas con su respectivo recorrido.
Asonal
Se realiza el retiro e instalación de zócalos desprendidos e instalación de pieza de porcelanato.
Juzgado 1ro de pequeñas causas laborales
Se realiza tendido de cableado Nº12 para circuitos de luminarias e instalación de salida de luces.
Juzgado 2do de familia del Circuito
Se realiza el tendido de cableado Nº12 para circuitos de luminarias e instalación de salida de luces

Residente de Obra  Residente Interventoría

Jueves 29 de mayo 2025  hora inicio act: 7:00 am
Personal en obra:  hora fin act: 8:00 pm
Residente
Siso
Aux Director
Almacenista
Oficios Varios
3 electricistas
Impermeabilizador
Personal Interventoria
Residente
Siso

Actividades Realizadas
Torre Gentium - 7mo Piso
Juzgado 1ro de familia del Circuito
Se realiza a retiro e instalación de zócalos en mal

estado (desprendidos) se realiza la instalación de tubería Sch 40 de 3/4" para acometida de aires
Se realiza tendido de cableado N°12 para circuitos de tomas regulados y normales.

Asonal

Se realiza el retiro e instalación de zócalos en mal estado (desprendidos)

Juzgado 1ro de pequeñas causas laborales

Se realiza el retiro e instalación de zócalos en mal estado (desprendidos), toma de juntas de piezas instaladas; Se realiza la instalación de tubería Sch40 de 3/4" para acometidas de aires y tendido de tubería conduit para cableado UTP hasta canaletas.

Juzgado 2do de familia del Circuito

Se realiza el retiro e instalación de zócalos en mal estado (desprendidos), se realiza la instalación de tubería sch 40 de 3/4" para acometida de aire.

Pasillos

Ajuste de bandeja y recorte de varillas sobrantes
Se realiza tendido de cableado y organización por bandeja tipo malla hasta tableros regulados y normales

Torre Centium - Azotea

Se realiza la impermeabilización de redoblón sobre el juzgado 2do de familia del circuito para sobsanar filtraciones de agua.

Residente de obra

Residente Interventoria

Viernes 30 de mayo 2025
Personal obra:
Residente
SISO
Almacenista
Oficios Varios

hora inicio act: 7:00 am
hora fin act: 8:00 pm

Powered by CamScanner

3 Electricistas
Enchapador
Personal Interventoria
Residente
Siso

Actividades en obra:
Torre Gentium – 7mo piso
Juzgado 1ro de familia del circuito
Se realiza la toma de juntas en zocalos instalados. Se continúa con el tendido de redes eléctricas en cableado Nº12 para circuitos de tomas regulados y normales.
Se realiza el armado de troqueles e instalación de tapas de canaletas; Instalación de protección de puesta a tierra de canaleta metálica y bandeja metálica de pasillo, tendido de cable UTP.
Asonal
Se realiza la toma de juntas en zócalos instalados.
Juzgado 1ro pequeñas causas
Se realiza la toma de juntas en zócalos instalados
Juzgado 2do familia del circuito
Se realiza la toma de juntas en zócalos instalados.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Sábado 31 de mayo 2025
Personal Obra:
Residente
Siso
Almacenista
Oficios Varios
Cuadrilla de Pintores Nº 2 (2)
3 Electricistas
5 Instaladores Ventanas - Puertas

hora inicio act: 7:00 am
hora fin act: 6:00 pm

Powered by CamScanner

Personal Interventoria
Residente
Siso

Actividades en obra:
Torre Gentium - 7mo piso
Pasillo
Se realiza el desmonte de cielo raso en mal estado en zona de servicios (baños y lavatraperos), se realiza el tendido de acometidas para tablero regolado Juzgado 1º de familia del Circuito
Se realiza la instalación de tapas metálicas
Torre Gentium - 3er piso
Se realiza la instalación de vinilo en juzgado 5to penal, cambio de cerradura e instalación de vinilos en puerta juzgado 1ro de pequeñas causas y el de competencias múltiples, cambio de cerradura en el juzgado 3ro laboral del circuito e instalación de vinilo en puertas y ventanas, cambio de una (1) cerradura en el juzgado 6to penal Municipal, e Instalación de vinilo en puertas y 2 cambios de cerraduras en baños (mujer y hombre)
Torre Gentium - 2do piso
Baño de mujeres-hombres se cambian 2 cerraduras
Torre Gentium - 1er piso
Cambio de cerradura en baño todo género.

Residente de Obra

Residente Interventoria.