Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 1 de 6

ACTA PARCIAL No. 01

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __X___ No.:____1_____				
_X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1711	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO CIVIL IA		
	NIT O CC:	901.887.980-8		
	DIRECCIÒN:	CR 5 #29-32 OF 136	TEL:	3187836823
	CIUDAD:	Ibagué		
	REPRESENTANTE LEGAL:	GEANED ALVAREZ CASTAÑO		
	CC:	1.081.407.325		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL SECTOR VEREDA PIRAVANTE BAJO - BEJUCAL ALTO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 11,177 FECHA (dd/mm/aa): 11/12/2024 No. 12024 FECHA (dd/mm/aa): 12/12/2024			
CUENTA BANCARIA	No. 1687 0001 7606 Banco Davivienda Tipo de Cuenta: AHORROS (DAMAS – TRADICIONAL)			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 245.013.313			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 245.013.313			

Powered by CamScanner

PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	(Días / Meses)	
	Nº2	(Días / Meses)	
	Nº3	(Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HSTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD_31_ MM_01_AÑO_2025_		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD MM AÑO
		REINICIACIÒN	DD MM AÑO
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD MM AÑO
		REINICIACIÒN	DD MM AÑO
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD MM AÑO
		REINICIACIÒN	DD MM AÑO
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD MM AÑO
		REINICIACIÒN	DD MM AÑO
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30 DE JULIO DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	13 DE JUNIO DE 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 31 DE ENERO DE 2025 AL 13 DE MAYO DE 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	GEANED ALVAREZ CASTAÑO	
	EN CALIDAD DE:	R.L CONSORCIO ICIVIL IA - CONTRATISTA INTERVENTOR	
	NOMBRE:	ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES	
	EN CALIDAD DE:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	22/11/2024		$245.013.313,00	$245.013.313,00
VALOR ACTA PARCIAL N 1	13/06/2025	$ 38.099.570,11		$ 206.913.742,89
TOTAL		$ 38.099.570,11	$245.013.313,00	$ 206.913.742,89

Powered by CamScanner

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el **CONSORCIO CIVIL IA** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 9481796103 y No. 9487628572 del mes de enero de 2025, planilla No. 9484576575 del mes de febrero 2025, planilla No. 9485331872 del mes de marzo 2025, planilla No. 9486548451 - 9485426317 del mes de abril 2025, planilla No. 9487472154 del mes de mayo 2025. Que el consorciado **CONSORCIO CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.,** se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 9481523414 del mes de enero de 2025, Planilla No. 9483130752 del mes de febrero 2025, Planilla No. 9484629166 del mes de marzo 2025, Planilla No. 9486275089 del mes de abril 2025, Planilla No. 9487188748 del mes de mayo 2025 con los siguientes valores:

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CIVIL IA
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA MES ENERO 2025 No. 9481796103	Salud	$ 54.000,00
	Pension	$ 69.100,00
	ARL	$ 30.100,00
$ 192.400,00	Parafiscales	$ 39.200,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CIVIL IA
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA MES ENERO 2025 No. 9487628572	Salud	$ 50.300,00
	Pension	$ 63.800,00
	ARL	$ 28.300,00
$ 179.100,00	Parafiscales	$ 36.700,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CIVIL IA
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA MES FEBRERO 2025 No. 9484576575	Salud	$ 1.345.900,00
	Pension	$ 1.722.400,00
	ARL	$ 749.600,00
$ 4.787.600,00	Parafiscales	$ 969.700,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CIVIL IA
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA MES MARZO 2025 No. 9485331872	Salud	$ 1.332.600,00
	Pension	$ 1.705.300,00
	ARL	$ 742.200,00
$ 4.740.100,00	Parafiscales	$ 960.000,00

Powered by CamScanner

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CIVIL IA
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA MES ABRIL 2025 No. 9486548451	Salud	$ 375,800,00
	Pension	$ 480.300,00
	ARL	$ 209.300,00
$ 1.336.300,00	Parafiscales	$ 270.900,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CIVIL IA
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA MES ABRIL 2025 No. 9485426317	Salud	$ 881,300,00
	Pension	$ 1,128,000,00
	ARL	$ 490,800,00
$ $3,134,600	Parafiscales	$ 634.500,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CIVIL IA
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
PLANILLA MES MAYO 2025 No. 9487472154	Salud	$ 1.255.400,00
	Pension	$ 1.606.400,00
	ARL	$ 699.200,00
$ 4.465.200,00	Parafiscales	$ 904.200,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de aportes	Valor
PLANILLA MES ENERO 2025 No. 9481523414	Salud	$ 437.600,00
	Pension	$ 1.521.900,00
	ARL	$ 428.800,00
$ 2.815.300,00	Parafiscales	$ 427.000,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de aportes	Valor
PLANILLA MES FEBRERO 2025 No. 9483130752	Salud	$ 377.700,00
	Pension	$ 1.464.000,00

Powered by CamScanner

	ARL	$	304.600,00
$ 2.513.200,00	Parafiscales	$	366.900,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de aportes	Valor
PLANILLA MES MARZO 2025 No. 9484629166	Salud	$ 355.600,00
	Pension	$ 1.421.100,00
	ARL	$ 272.800,00
$ 2.394.300,00	Parafiscales	$ 344.800,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de aportes	Valor
PLANILLA MES ABRIL 2025 No. 9486275089	Salud	$ 356.800,00
	Pensión	$ 1.425.800,00
	ARL	$ 273.700,00
$ 2.402.200,00	Parafiscales	$ 345.900,00

PERSONAL VINCULADO CON CONSORCIO CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S.
CONTRATO No. 1711 DE 2024

Ingreso Base de Cotización	Tipo de aportes	Valor
PLANILLA MES MAYO 2025 No. 9487188748	Salud	$ 354.000,00
	Pension	$ 1.415.600,00
	ARL	$ 271.700,00
$ 2.384.700,00	Parafiscales	$ 343.400,00

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):
	Quien suscribe: N.A

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato de interventoría, arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato, se autoriza los siguientes pagos: Acta parcial N°1 de fecha 13/06/25 correspondiente al periodo comprendido entre el 31/01/2025 al 13/05//2025 por **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 38.099.570,11) M/CTE**, valor al que se amortizara **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y**

Powered by CamScanner

UN PESOS CON TRES CENTAVOS ($ 11.429.871,03) M/CTE, por concepto de anticipo, por lo tanto, el valor neto a pagar es de **VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 26.669.699,08) M/CTE.**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

GEANED ALVAREZ CASTAÑO
R. LEGAL CONSORCIO CIVIL IA

ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Supervisor

Revisó:

HANS JAIVER MUÑOZ ARAGON
Técnico Operativo

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

Powered by CamScanner