ALCALDIA DE POPAYAN

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA PARCIAL No. 03

OBJETO: REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE ALVEO DEL PROYECTO (ENUNCIADO POR EL COMPONENTE) DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (CONOCIMIENTO, REDUCCION Y MANEJO) PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

CRONOGRAMA DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUCTORA ALPON SAS NIT. 901364231 REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
SUPERVISOR:	GONZALO PAZ GONZALEZ

ACTA PARCIAL No. 03
FECHA: 12 de Junio del 2025

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES Y/O SALDOS No. CANT.	MODIFICACIONES Y/O SALDOS No. VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANT.	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA A LA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA A LA PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE OBRA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA / CANTIDADES FINALES DE OBRA VALOR
1.1	Cortes en masa conformados de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en pequeñas depresiones por acumulación de sedimentos.	M3	4,018	$ 56,944	$ 24,052,468.04	840.00	$ 30,191,380.00	1,913.24	$ 28,798,628.00	295.00	$ 31,263,280.00	766.74	$ 42,050,308.00
1.2	Limpieza y extracción a mano de material degradable y no degradable (material aegeo, residuo vegetal, residuos sólidos, escombros y otros) sobre cauce de ríos y quebradas ruidegenic en el lecho del lecho y sobre las márgenes en un 2 y 4 mts. Incluye recarga sobre márgenes	ML	1,663.00	$ 57,710	$ 104,949,653.00	0.00	$ -	1,663.00	$ 94,346,658.00	0.00	$ -	1,663.00	$ 104,949,653.00
1.3	Trocado de troncos sobre lecho de río.	UND	4.00	$ 245,000	$ 1,480,000.00	0.00	$ -	4.00	$ 1,410,624.00	2.00	$ -	6.00	$ 1,410,624.00
1.4	Acarreo manual de material sobrante como: ramas, basuras, madera y otros (lo cortes y limpiezas, hasta 125 m)	M3	1,210.00	$ 28,420	$ 34,397,165.00	1,195.00	$ 34,999,259.00	4,148.70	$ 140,349,171.00	446	$ 12,654,114.00	5,883.46	$ 177,403,285.00
1.5	Retiro en volquetas de material sobrante dist > a 120m (volqueta y maquina en jornal)	M3	2,994.00	$ 55,000	$ 164,330,221.00	613.00	$ 32,947,915.00	2,380.5	$ 103,431,028.00	512	$ 14,385,983.00	3,342.07	$ 171,817,141.00
1.6	Limpieza de box culvert cielo de todos, material sedimentable y residuos sólidos de forma manual.	ML	28.00	$ 155,000	$ 4,368,324.00	0.00	$ -	28.00	$ 4,364,354.00	0.00	$ -	28.00	$ 4,364,354.00
SUBTOTAL	AIU	%	0.20		$ 168,132,329.00		$ 133,421,539.00		$ 168,132,128.00		$ 72,982,147.00		$ 336,734,365.00
	TOTAL				$ 168,172,007.00		$ 133,000,000.00		$ 168,172,007.00		$ 72,182,792.00		$ 168,354,696.00

VALOR CONTRATO INICIAL		$ 598,172,007
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1		$ 180,000,000
VALOR CONTRATO	$ 778,172,007	
VALOR TOTAL		$ 778,172,007
VALOR EJECUTADO	$ 700,154,908	
SALDO A EJECUTAR	$ 77,817,099	
SUMAS IGUALES	$ 778,172,007	$ 778,172,007

BALANCE DEL ANTICIPO:

VALOR ANTICIPO		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	0.00	-
AMORTIZACION PRESENTE ACTA	0.00	-
DESCUENTO POR RETENCION	0.00	-
SUMAS IGUALES $	0.00	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA

TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

BALANCE RETEGARANTIA

VALOR RETEGARANTIA 10%		$ 0
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0	
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 0	

$ 102,182,792.00

$ 102,182,792.00

CIENTO DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES (ANTICIPO)	PAGO ACTAS ANTERIORES		SALDO RDP
2024-LIEN (FUTURO)	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 609,172,007	$	$
[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$	$ 102,182,792	$ 77,817,099
			$	$ 102,182,792	

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
C.C. [illegible] DE VIAL ROJAS
CONTRATISTA

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ISABELLA GIRALDO GIRALDO
CONTADOR PUBLICO
Universidad del Valle

Popayán Cauca, Junio de 2025

HACE CONSTAR

La suscrita ISABELLA GIRALDO GIRALDO Contadora Público, certifica que la **CONSTRUCTORA ALPON SAS,** identificado con NIT N.º 901364270, ubicada en edificio venezia – prados del norte, en referencia al cumplimiento con la normatividad laborar vigente en los términos de los artículos 7 (de la ley 21 de 1982) , 50 (de la ley 789 de 2002), 25 (de la ley 1607 de 2012) y articulo 65 (de la ley 1819 de 2016), certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley, se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Y de acuerdo con la normatividad vigente la empresa se encuentra exonerada al pago de parafiscales, toda vez, que sus trabajadores devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide y se firma en Popayán Cauca, en junio del dos mil veinticinco (2025)

ISABELLA GIRALDO GRALDO
C.C. 1.113.791.199
TP. # 284003 – T
CONTADOR PUBLICO
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Carrera 5 C # 57 N 04 Quintas de José Miguel, Celular 304 595 1257 Popayán – Cauca
Email. isabella.giraldo@hotmail.com