FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Departamento Estratégico de Acción Integral

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 09 Año: 2020.

CONTRATO N° 096-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: ESTIGMAS PUBLICIDAD

VALOR DEL CONTRATO: 68.715.790

FORMA DE PAGO: PAG NOVIEMBRE

FECHA FIRMA: Día 09. Mes 07. Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE DUMMIES CT PAZ, ESCUDOS INFLABLES, DUMMIES INFLABLES MARCA FAC, CARPAS INFLABLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A TODO COSTO PARA DUMMIES ESCUDO Y STAND INFLABLE ELEMENTOS YA EXISTENTES.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 09. Mes 07. Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: (N/A)

FECHA DE FIRMA: (N/A)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09 de Julio hasta el 30 de Septiembre.

Porcentaje Avance en tiempo: 66 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 10 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
		N/A	N/A
ENTREGA BOCETOS CT PAZ, ESCUDOS INFLABLES FAC, SALTARINES, CARPAS INFLABLES, ESCUDO MARCA FAC.	17	N/A	N/A
APROBACION BOCETOS	22	N/A	N/A
ENTREGA DE ELEMENTOS FAC A CONTRATISTA PARA MANTENIMIENTO	17	N/A	30 DE SEPTIEMBRE - ENTREGA A FAC ELEMENTOS CON MANTENIMIENTO REALIZADOS
OBSERVACION Y/O APROBACION DE PRIMERAS MUESTRAS	N/A	13	
PRODUCCION ELEMENTOS	DESDE APROBACIÓN BOCETOS	N/A	30
ENTREGA TOTAL	N/A	N/A	30

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El contratista ha cumplido con el cronograma de actividades, donde hasta el momento se han mostrado la elaboración de los primeras muestras de los elementos y se ha realizado la aprobación de cada una de las muestras.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

El contratista cuenta con la aprobación de las muestras presentadas y se encuentra en fase de producción de la totalidad de los elementos descritos en la ficha técnica del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO_____x_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. EDDIE ORLAY CEBALLOS SOLORZANO.
FIRMA:	
C.C. No.	14678386
DEPENDENCIA:	Departamento Estratégico De Acción Integral.


CALLE 49 A
105-06


SIC ITUR AD ASTRA
FUERZA AÉREA
COLOMBIANA


www.incorporacion.mil.co


www.incorporacion.mil.co


FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER
www.incorporacion.mil.co


FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
www.incorporacion.mil.co
www.incorporacion.mil.co



