FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09** **(DEL 23 DE MAYO DE 2020 AL 30 DE JUNIO 2020)** **FECHA DEL INFORME:** 30 de junio del 2020
Aceptación Oferta 267-CENACAVIACIÓN-2019	**FECHA FIRMA INICIAL CONTRATO**: 29 de agosto del 2019

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO"

1. Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO NO. 1 (PRÓRROGA NO. 1 – ADICIÓN NO. 1)	06-12-2019	• Reducción No. 1 por valor de $14.496.881,00 de la vigencia 2019. • Adición No. 1 por valor de $13.476.025,00. • Plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2.020.
CONTRATO MODIFICATORIO NO. 2 ADICIÓN No. 1- PRORROGA No. 1- REDUCCIÓN No. 1)	17-12-2019	• Actualícese el encabezado del Modificatorio No. 1 Aceptación de oferta No 267-CENACAVACIÓN-2019; (ADICIÓN No. 1- PRORROGA No. 1- REDUCCIÓN No. 1)
CONTRATO MODIFICATORIO NO. 3 PRÓRROGA NO. 1	27-05-2020	• Plazo de ejecución hasta el 20 de Diciembre del 2020.

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	VALOR REDUCCIÓN VIG 2019	VALOR ADICIÓN VIG 2020
1	"SUMINISTRO DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".	$34.652.635,00	$14.496.881,00	$13.476.025,00

1.2. VALOR DEL CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. ($34.652.635,00)

VALOR REDUCCIÓN VIGENCIA 2019: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($14.496.881,00).

VALOR ADICIÓN VIGENCIA FUTURA: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS MCTE ($13.476.025,00)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($33.631.779,00)

1.3. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2019	$34.652.635,00	N/A	$34.652.635,00
REDUCCIÓN VIGENCIA 2019	$14.496.881,00		$14.496.881,00
ADICIÓN VIGENCIA 2020	$13.476.025,00		$13.476.025,00
VALOR TOTAL	**$33.631.779,00**		**$ 33.631.779,00**
VALOR FINAL	**$33.631.779,00**		**$33.631.779,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR	
PAGOS PARCIALES	2019	$20.155.754,00	344319	22/10/19	311903119	18/10/19	$18.031.174,00	$2.124.580,00
PAGOS PARCIALES	2019	$2.124.580,00	6920	13/01/2020	375820	16/01/20	$2.124.580,00	0,00
ADICIÓN VIG. 2020	2020	$13.476.025,00						$13.476.025,00
TOTAL		**$33.631.779,00**						**$13.476.025,00**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	2019	45619	28-MAY-2019	58819	04-SEP-2019	$33.631.779,00
VALOR TOTAL CONTRATO						**$33.631.779,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución estipulado en la aceptación de oferta es para el 20 de diciembre del 2020.

PRIMERA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
OXIGENO M	31	5544	08/oct/2019	$ 63.000,00	$ 1.953.000,00
NITROGENO	151			$ 73.927,731	$ 11.163.087,38
ACETILENO	5			$ 144.184,87	$ 720.924,35
ARGON	14			$ 116.218,49	$ 1.627.058,86
SUBTOTAL					**$ 15.464.070,59**
IVA 19%					**$ 2.567.103,41**
VALOR TOTAL					**$ 18.031.174,00**

SEGUNDA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
OXIGENO M	31	5647	24-dic-19	$63.000,00	$1.953.000,00
ACETILENO	1			$144.184,87	$144.184,87
SUBTOTAL					**$2.097.184,87**
IVA 19%					**$27.395,13**
VALOR TOTAL					**$2.124.580,00**

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se pasó revista de la ejecución del contrato y se evidencia una reducción en la necesidad definida por las unidades de mantenimiento lo cual afecta considerablemente la ejecución del contrato.

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-08-2019	30-12-2020	$ 6.726.355,80
RESPONSABILIDAD CIVIL	29-08-2019	06-06-2020	$ 175.560.592,00

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
60 %	60%
$33.631.779,00	**$20.155.754,00**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

A LA FECHA LA EMPRESA OXIFULL DA CUMPLIMIENTO DE ACUERDO EN LO ESTIPULADO EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LAS UNIDADES DE MANTENIMIETO.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

SE PRESENTA UNA REDUCCIÓN EN LA NECESIDADES DE GASES INDUSTRIALES POR PARTE DE LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO LO CUAL AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR LO TANTO, SE ENVIÓ AL CENAC DE AVIACIÓN LA SOLICITUD DE PRORROGA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

9. ANEXOS AL INFORME

ANEXO:

N/A

Teniente. **JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO**
Supervisor aceptación oferta No. 267-CENACAVIACION-2019
jonny.martinez@buzonejercito.mil.co 302554147