COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
SUBGERENTE JURÍDICO

DE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTO INFORME DE SUPERVISIÓN No.1 Y ANEXOS TT-06-2025

Documento firmado electrónicamente - 2025-08-11 10:42:31

Cordial Saludo,

En atención al contrato TT-06-2025, con el contratista CONSTRUCCION Y CONSULTORÍA AMBIENTAL Y CIVIL-CONCREAMBIENTE S.A.S., me permito allegar el siguiente documento, respecto al objeto contractual.

1. Informe de supervisión No.1 – Dos (2) Folios
2. Copia, certificado de cumplimiento No.1 – Un (1) Folio
3. Informe de actividades No.1 – Once (11) Folios
4. Parafiscales y planillas – Nueve (9) Folios
5. Certificación ambiental – Un (1) Folio

Cordialmente,

FABIÁN HIPÓLITO SILVA LEGUIZAMÓN
Director de infraestructura.

Anexo: Veinticuatro (24 – Folios)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez – Asistente / Dirección de Infraestructura.
Revisó y Aprobó: Fabián Hipólito Silva Leguizamón – Director de Infraestructura.

Este documento radicado con número 20250540028283 de fecha 2025/08/11 10:40, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

FIRMAS:



Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2025-08-11 10:42 AM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:FABIAN HIPOLITO SILVA LEGUIZAMON
Dependencia:DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha:2025-08-11 10:40 AM

Documento firmado electrónicamente - 2025-08-11 10:42:31

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 1

CONTRATO No. TT-06/2025

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL-CONCREAMBIENTE S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	900.318.219-7
Objeto	Adecuaciones para la oficina de control de salida de vehículos hacia a la Avenida Boyacá provenientes de la zona operativa de la sede Salitre.
Plazo inicial	DOS (2) MESES
Fecha de Iniciación	25/02/2025
Fecha de Finalización	24/04/2025
Nombre Supervisor	FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN
Cargo	Director de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	No Aplica	$ 0
PRORROGA	No Aplica	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	No Aplica	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	No Aplica	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 55.580.669
Valor adiciones / Reducciones	$ -
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$ 55.580.669
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 55.580.669
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ -
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$ -

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20250076	**VALOR C.D.P.**	$ 58.505.969	**FECHA C.D.P.**	22/01/2025
No. C.R.P.	20250205	**VALOR C.R.P.**	$ 55.580.669	**FECHA C.R.P.**	7/02/2025
ADICIÓN (si aplica)	$ -				
No. C.D.P.		**VALOR C.D.P.**	$ -	**FECHA C.D.P.**	
No. C.R.P.		**VALOR C.R.P.**	$ -	**FECHA C.R.P.**	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora XXXX

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	4/02/2025	5/10/2025	$ 11.116.133,00	20%
Calidad del bien	4/02/2025	5/10/2025	$ 11.116.133,00	20%
Calidad del servicio				
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	4/02/2025	5/04/2028	$ 5.558.066,00	10%
Responsabilidad civil extracontractual	4/02/2025	5/10/2025	$ 11.116.133,00	8 SMMLV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	26/05/2025	$ 55.580.669	Factura No.FV244
		$ -	
		$ -	

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-202501712	$ 8.289.512,00	10/06/2025	Factura No.FV244
TRANSF-202501712	$ 43.846.941,00	10/06/2025	
	$ -		

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar los elementos requeridos y descritos de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente contrato.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
2. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los estudios previos y la Invitación a Ofertar.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
3. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
4. Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
5. El contratista debe dar cumplimento a la normatividad vigente para el almacenamiento y disposición de Residuos Peligrosos en el proceso de adecuación y dotación del contenedor, según aplique.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
6. Reemplazar los bienes dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Estudios Previos.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
7. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
8. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
9. Responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
10. La facturación de los elementos solicitados debe coincidir en su valor con el precio presentado en la cotización.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
11. El contratista en el momento de la instalación debe tener todas las precauciones en el descargue dentro de la zona operativa y seguir las instrucciones del personal técnico que guie el ingreso.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
12. Las demás que considere el supervisor para garantizar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1
13. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato.	S	Radicado No.20250310070222	Factura No.FV244 e Informe No.1

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. Procurar el cuidado integral de su salud.	S	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1

2. Realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (Entidad de Promotora de Salud - EPS, Administradora de Riesgos Laborales – ARL, Administradora de Fondo de Pensiones – AFP) y todas las tasas parafiscales que le correspondan dentro de los términos previstos por las normas legales vigentes, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales pagos y cobertura. Pagos exigidos para ingresar a la Terminal.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1
3. Estar afiliados al Sistema General de Riegos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos con la Terminal de Transporte S.A. en el nivel de riesgo de la actividad económica de los servicios que preste a la Terminal. 2. Contar con los permisos, licencias o autorizaciones por los entes del Gobierno que corresponda para prestar los servicios contratados como lo establezca la Ley nacional vigente de Colombia según corresponda, para mostrar la competencia e idoneidad. 3. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. (Si aplica).	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1
4. Poseer la competencia (Educación, Experiencia y habilidades), licencias o certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y de calidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales competencias y aptitudes.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1
5. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la ejecución del contrato celebrado.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1
6. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1
7. Presentar un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el formato establecido para este fin por el Contratante, a solicitud del Supervisor.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1
8. Cumplir las políticas, normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del contratante.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1
9. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1
10. El Contratista y la Terminal de Transporte S.A. en conjunto revisarán los requerimientos específicos y particulares de seguridad y salud en el trabajo, y de común acuerdo se asignará o no el trabajo con relación a la capacidad de El Contratista para cumplir con los estándares de seguridad y salud en el trabajo en los lugares donde se deben ejecutar los trabajos. La implementación de los requisitos establecidos en la presente cláusula no exime al contratista del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. El Contratista es el único responsable ante la Terminal de Transporte S.A. y ante las autoridades nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en seguridad y salud en el trabajo que adquiere con ocasión de este contrato.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2021	

El Contratista deberá cumplir con las políticas, lineamientos, documentación, normatividad y en general, con los requisitos que la empresa adopte frente al Subsistema de Gestión Ambiental y en especial, el cumplimiento del programa de cero papel. Hacer uso eficiente de los insumos puestos a su disposición, así como dar un uso eficiente de los recursos agua y energía y un adecuado manejo de los residuos que genere, normatividad y en general las normas ambientales y de calidad que sean aplicables al objeto del contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente sin que la Terminal de Transporte S.A. le efectué requerimiento expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le corresponde obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las especificaciones que para el respectivo contrato sean indicadas por la Entidad. El Contratista deberá cumplir con las políticas, lineamientos, documentación, normatividad y en general, con los requisitos que la empresa adopte frente al Subsistema de Gestión Ambiental y en especial, el cumplimiento del programa de cero papel. Hacer uso eficiente de los insumos puestos a su disposición, así como dar un uso eficiente de los recursos agua y energía y un adecuado manejo de los residuos que genere, normatividad y en general las normas ambientales y de calidad que sean aplicables al objeto del contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente sin que la Terminal de Transporte S.A. le efectué requerimiento expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le corresponde obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las especificaciones que para el respectivo contrato sean indicadas por la Entidad.	**S**	Radicado No.20250310070222	26/05/2025	Factura No.FV244 e Informe No.1

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 16/06/2025


Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisor

Nombre FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN

Cargo Director de Infraestructura.

Firma



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 26 **MES** 5 **AÑO** 2025

CONTRATO No. **TT-06-2025**

NOMBRE CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL-CONCREAMBIENTE S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 900.318.219-7

OBJETO DEL CONTRATO: Adecuaciones para la oficina de control de salida de vehículos hacia a la Avenida Boyacá provenientes de la zona operativa de la sede Salitre.

VALOR DEL CONTRATO: **$** 55.580.669 **Vr. Letras:** Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos M/Cte

ADICIÓN: **$** 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: **$** 55.580.669 **Vr. Letras:** Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos M/Cte

PLAZO: DOS (2) MESES **INICIA:** 25/02/2025 **TERMINA:** 24/04/2025

C. D. P. No.: 20250076 **FECHA:** 22/01/2025 **VALOR $:** 58.505.969

C. R. P. No.: 20250205 **FECHA:** 7/02/2025 **VALOR $:** 55.580.669

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR $:**

PERIODO DE PAGO: UNICO PAGO

NÚMERO DE PAGO: **1** **VALOR DEL PAGO** **$** 55.580.669

NÚMERO DE FACTURA: FV244 **PLAZO DE PAGO (Días)** Treinta y cinco (35) Días **Según Contrato**

NOTA CRÉDITO (si aplica) N/A **VALOR $:** N/A

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** **X** **NO**

OBSERVACIONES: *Factura No.FV244 con Radicado No.20250310070222 del 25/04/2025

Reporte de centros de costo para pagos: **(Ver documento GAF-FT58 Centro de costos)**

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
1010101 (TC-TASA DE USO)	$ 55.580.669		

TOTAL	$ 55.580.669

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**		**CÓDIGO: GAF-FT35**	LA TERMINAL.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN N°10 DE AGOSTO DE 2022	

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: **(En caso que aplique)**

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
EACT - 20250014	$ 8.738.170		

Se Autoriza el Pago en este Certificado de Cumplimiento

NOMBRE DEL SUPERVISOR FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN **FIRMA:**

CÉDULA No. 1.033.696.126

CONCREAMBIENTE S.A.S
Construcción y Consultoría Ambiental y Civil

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA



ADECUACIONES PARA LA OFICINA DE CONTROL DE SALIDA DE VEHÍCULOS HACIA A LA AVENIDA BOYACÁ PROVENIENTES DE LA ZONA OPERATIVA DE LA SEDE SALITRE

Bogotá D.C., Abril de 2025

Realizado: Ing. Paula Ibáñez Ramírez **Aprobado: Ing. Julián Arias Valencia**

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo.

CONTRATO:	OBRAS CIVILES
DOCUMENTO:	INFORME DE ADECUACIONES PARA LA OFICINA DE CONTROL DE SALIDA DE VEHÍCULOS HACIA A LA AVENIDA BOYACÁ PROVENIENTES DE LA ZONA OPERATIVA DE LA SEDE SALITRE
CONTRATANTE:	TERMINAL DE TRANSPORTES SALITRE - BOGOTÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE S.A.S.
SUPERVISIÓN:	ARQ. FABIAN SILVA

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	REVISADO POR
1.0	25/04/2025	Versión Inicial	Ingeniero Residente

Si aparece una nueva versión, favor sellar la versión anterior como “OBSOLETO” y archivar sólo por el tiempo que el destinatario considere conveniente.

Este documento no puede ser copiado. Sólo director técnico de CONCREAMBIENTE S.A.S. puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo.

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Contenido

1. INTRODUCCIÓN. 5
1. Objetivo de las actividades. 5
2. Actividades realizadas. 5
3. Registro fotográfico actividades de ejecución 7
4. Observaciones Generales 20
5. Informe de seguridad y salud en el trabajo 20
5.1. Objetivos. 20
5.2. Desarrollo. 21
5.2.1. Actividades ejecutadas. 21
Bioseguridad. 21
6. Conclusiones 22

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Adecuación de Paredes 7
Fotografía 2. Pintura de Contenedor 8
Fotografía 3. Instalación de Guardaescobas 8
Fotografía 4. Instalación de Aires Acondicionados 9
Fotografía 5. Instalación Tomacorriente 220V 9
Fotografía 6. Instalación Tomacorriente 110V 10
Fotografía 7. Puerta de Lámina de Contenedor 10
Fotografía 8. Ventana 1 m x 1 m 11
Fotografía 9. Ventana 1 m x 0.3 m 11
Fotografía 10. Lámparas Incrustables 12
Fotografía 11. Tablero Eléctrico 12
Fotografía 12. Instalación de Piso 13
Fotografía 13. Red Eléctrica 13
Fotografía 14. Acometida Eléctrica 14
Fotografía 15. Escritorio 14
Fotografía 16. Sillas 15
Fotografía 17. Baño 15
Fotografía 18. Extractores 16
Fotografía 19. Puerta de Baño 16
Fotografía 20. Nivelación de Piso 17

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 21. Puerta Rack 17
Fotografía 22. Interruptores 18
Fotografía 24. Lámparas de Techo 18
Fotografía 24. Aleros de Ventanas 19
Fotografía 24. Ingreso al Contenedor 19
Fotografía 24. Aire Acondicionado Rack 20

Índice de Tablas

Tabla 1. Actividades de adecuación – Terminal de Transportes 6

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

INFORME DE ADECUACIONES PARA LA OFICINA DE CONTROL DE SALIDA DE VEHÍCULOS HACIA A LA AVENIDA BOYACÁ PROVENIENTES DE LA ZONA OPERATIVA DE LA SEDE SALITRE

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe da cuenta de la ejecución del contrato de prestación de servicios para la "ADECUACIONES PARA LA OFICINA DE CONTROL DE SALIDA DE VEHÍCULOS HACIA A LA AVENIDA BOYACÁ PROVENIENTES DE LA ZONA OPERATIVA DE LA SEDE SALITRE", el cual fue ejecutado durante el periodo comprendido entre febrero y abril de 2025, dando respuesta a las necesidades de la adecuación de una oficina para el control de salida de los buses intermunicipales del terminal del Salitre en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las especificaciones requeridas.

El presente informe de obra da cuenta de la ejecución del contrato para la "ADECUACIONES PARA LA OFICINA DE CONTROL DE SALIDA DE VEHÍCULOS HACIA A LA AVENIDA BOYACÁ PROVENIENTES DE LA ZONA OPERATIVA DE LA SEDE SALITRE" del Terminal del Salitre para el periodo de actividades comprendido entre el 25 de febrero y el 24 de abril de 2025.

1. Objetivo de las actividades.

El objeto de este contrato fue la suministro, adecuación e instalación de un contenedor de 20 pies adaptado como oficina, incluyendo obras civiles, acabados arquitectónicos, dotación de mobiliario y conexiones eléctricas requeridas para su operación.

2. Actividades realizadas.

La ejecución de actividades realizadas para el periodo comprendido entre el comprendido entre el 25 de febrero y el 24 de abril de 2025, se presentan en el presente informe con el fin de llevar una trazabilidad en el tiempo para la ejecución del contrato. Las actividades que se presentan en este numeral fueron realizadas por la empresa CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVL CONCREAMBIENTE S.A.S., siguiendo las directrices y lineamientos bajo el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de garantizar la buena ejecución de las labores al interior de las instalaciones del Terminal del Salitre. El alcance de la ejecución es el siguiente:

- Restauración y adecuación de contenedor marítimo tipo oficina (paredes y techo en Eterboard con termoacústico Frescasa y pintura vinílica blanca).
- Acabado externo con pintura esmalte color azul español.
- Instalación de guarda escobas, pisos vinílicos de alto tráfico, y aleros de protección.
- Dotación de oficina: escritorios, sillas con rodachinas, aire acondicionado de 12,000 y 9,000 BTU.
- Construcción y dotación de baño institucional.
- Implementación de red eléctrica embebida en muros con tubería conduit, lámparas LED, tablero de circuitos y sistema de breaker plug.
- Instalación de ventanas y puertas en aluminio, madera y PVC.
- Ejecución de obras complementarias no previstas como: nivelación de piso, paso en concreto, y aleros de protección.

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

A continuación, se presenta el enunciado de las actividades realizadas en el periodo contractual:

Tabla 1. Actividades de adecuación – Terminal de Transportes

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	**SUMINISTRO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE 20 PIES.**
1	Restauración de contenedor marítimo con detallado tipo oficina 20ft con paredes y techo forrado en drywall con termoacústico en frescasa y acabado en pintura tipo vinilo color blanco
2	Acabado externo en pintura tipo esmalte color azul español
3	Guarda escoba color similar al piso
4	Aires acondicionados 12.000 BTU
5	Tomacorriente sencillo 220V
6	Tomacorriente doble 110V
7	Puerta de acceso en lámina de contenedor 0,90 m ancho x 2,10 m alto con cerradura de seguridad y chapa tipo pomo, acabado y pintura esmalte color azul español
8	Ventana con marco en aluminio y vidrio laminado 3+3 de 1,00 m x 1,00 m
9	Ventana con marco en aluminio y vidrio laminado 3+3 de 1,00 m x 0,30 m
10	Lámparas led de incrustar 24W
11	Tablero de circuitos
12	Piso vinílico alto tráfico gris 15 metros cuadrados
13	Interruptor sencillo porcada área
14	Red eléctrica en tubería conduit embebida en los muros
15	Sistema de breaker plug 32 amperios y/o requerido para conexión a suministro eléctrico
16	Escritorio estructura metálica y superficie en madera
17	Sillas con rodachinas y apoya brazos ajustables espaldar y altura, color negro
18	Baño dotado según imagen de referencia acabados institucionales
19	Extractor de aire 15x15 cm
20	Puerta en madera con chapa tipo pomo para acceso baño dimensiones 0,80 m x 2,10 m
21	Puerta en madera corrediza para área de rack, dimensiones 0,90 x 2,10, incluye sistema, herrajes y chapa, acabado en color blanco.
22	Transporte de contenedor a sitio final de instalación, incluye cama baja, montacargas y demás requerido para su ubicación final.
2	**NO PREVISTOS**
NP 1	Nivelación de piso en ETERBOARD

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

NP 2	Puerta plegable en PVC para área de rack, dimensiones 0,90 x 2,10, incluye sistema, herrajes y chapa
NP 3	Interruptor doble porcada área
NP 4	Lámparas led de incrustar 32W
NP 5	Aleros de protección para ventanas, puerta exterior y condensadores
NP 6	Paso en concreto para acceso a contenedor y adecuación exterior
NP 7	Aire acondicionado 9,000 BTU

Fuente: CONCREAMBIENTE S.A.S., Año 2025.

3. Registro fotográfico actividades de ejecución


A continuación, se presenta el registro fotográfico que evidencia el desarrollo de cada una de las actividades realizadas dentro del periodo de ejecución contractual, cabe la pena resaltar que el registro fotográfico hace parte de la trazabilidad de cada una de las actividades ejecutadas por el Contratista CONCREAMBIENTE S.AS. para la ejecución del contrato en mención y del cumplimiento de las metas trazadas por el mismo para el desarrollo del objeto contractual:

Fotografía 1. Adecuación de Paredes	
	ítem: 1 Restauración De Contenedor Marítimo Con Detallado Tipo Oficina 20ft Con Paredes Y Techo Forrado En Drywall Con Termoacústico En Frescasa Y Acabado En Pintura Tipo Vinilo Color Blanco. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 2. Pintura de Contenedor	
	ítem: 2 Acabado Externo En Pintura Tipo Esmalte Color Azul Español. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 3. Instalación de Guardaescobas	
	ítem: 3 Guarda Escoba Color Similar Al Piso. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 4. Instalación de Aires Acondicionados	
	ítem: 4 Aire Acondicionado 12.000 BTU. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 5. Instalación Tomacorriente 220V	
	ítem: 5 Tomacorriente Sencillo 220V. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 6. Instalación Tomacorriente 110V	
	ítem: 6 Tomacorriente Doble 110V. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 7. Puerta de Lámina de Contenedor	
	ítem: 7 Puerta De Acceso En Lámina De Contenedor 0,90 m Ancho X 2,10 m Alto Con Cerradura De Seguridad Y Chapa Tipo Pomo, Acabado E Pintura Esmalte Color Azul Español. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	


Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 8. Ventana 1 m x 1 m	
	ítem: 8 Ventana Con Marco En Aluminio Y Vidrio Laminado 3+3 De 1,00 m X 1,00 m. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 9. Ventana 1 m x 0.3 m	
	ítem: 9 Ventana Con Marco En Aluminio Y Vidrio Laminado 3+3 De 1,00 m X 0,30 m. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 10. Lámparas Incrustables	
	ítem: 10 Lámparas Led De Incrustar 24W. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 11. Tablero Eléctrico	
	ítem: 11 Tablero De Circuitos. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 12. Instalación de Piso	
	ítem: 12 Piso Vinílico Alto Tráfico Gris 15 Metros Cuadrados. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 13. Red Eléctrica	
	ítem: 14 Red Eléctrica En Tubería Conduit Embebida En Los Muros. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	


Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 14. Acometida Eléctrica	
	ítem: 15 Sistema De Breaker Plug 32 Amperios Y/O Requerido Para Conexión A Suministro Eléctrico. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 15. Escritorio	
	ítem: 16 Escritorio Estructura Metálica Y Superficie En Madera. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	


Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 16. Sillas	
	ítem: 17 Sillas Con Rodachinas Y Apoya Brazos Ajustables Espaldar Y Altura, Color Negro. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 17. Baño	
	ítem: 18 Baño Dotado Según Imagen De Referencia Acabados Institucionales. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 18. Extractores	
	ítem: 19 Extractor De Aire 15X15CM. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 19. Puerta de Baño	
	ítem: 20 Puerta En Madera Con Chapa Tipo Pomo Para Acceso Baño Dimensiones 0,80m X 2,10m. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 20. Nivelación de Piso	
	ítem: NP1 Nivelación De Piso En ETERBOARD. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 21. Puerta Rack	
	ítem: NP2 Puerta Plegable En PVC Para Área De Rack, Dimensiones 0,90 X 2,10, Incluye Sistema, Herrajes Y Chapa. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 22. Interruptores	
	ítem: NP3 Interruptor Doble Porcada Área. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 23. Lámparas de Techo	
	ítem: NP4 Lámparas Led De Incrustar 32W. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 24. Aleros de Ventanas	
	ítem: NP5 Aleros De Protección Para Ventanas, Puerta Exterior Y Condensadores. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	
Fotografía 25. Ingreso al Contenedor	
	ítem: NP6 Paso En Concreto Para Acceso A Contenedor Y Adecuación Exterior. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Fotografía 26. Aire Acondicionado Rack	
	ítem: NP7 Aire Acondicionado 9,000 BTU. Porcentaje de Avance: 100% Estado: Terminado
Ubicación: Contenedor Terminal del Salitre.	

4. Observaciones Generales

De acuerdo a lo anterior se realizan las siguientes observaciones:

- Se sustituyó el material previsto en paredes (drywall) por Eterboard para garantizar mayor resistencia a la humedad.
- Todas las cantidades de obra ejecutadas coinciden con las planificadas en las memorias de cálculo y acta de obra.
- Se ejecutaron ítems adicionales no previstos, los cuales fueron necesarios para la correcta adecuación y funcionalidad de la oficina.

5. Informe de seguridad y salud en el trabajo

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019, los cuales dictan disposiciones para la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), se presenta a continuación el informe de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.1. Objetivos.

- Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos para el desarrollo de cada actividad con respecto a los compromisos relacionados con el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, así como aquellos que permitan prevenir el contagio y la propagación del virus SARS-COV-2 (COVID-19).

- Mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores a través del control eficaz de los peligros y riesgos en la ejecución de las diferentes actividades.

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

5.2. Desarrollo.

Acorde con la normatividad emitida por el Ministerio de Trabajo y demás entidades gubernamentales y con el ánimo de promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar los factores de riesgo que pueden afectar a los colaboradores y contratistas a través de accidentes o enfermedades laborales durante la ejecución de actividades del presente proyecto en las instalaciones de la Terminal de Transportes del Salitre, CONCREAMBIENTE adopta diferentes procedimientos de trabajo, los cuales son supervisados por la Coordinadora HSE, quien define las medidas y requisitos de obligatorio cumplimiento durante la ejecución de las actividades laborales.

5.2.1. Actividades ejecutadas.

Bioseguridad.

En cumplimiento con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social referente a los lineamientos y medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus COVID-19, en CONCREAMBIENTE S.A.S., se practican de manera obligatoria las siguientes medidas:

- Verificación del estado de salud de los colaboradores
- Seguimiento en caso de que algún colaborador manifieste síntomas o condiciones de salud no aptas.
- Entrega y uso constante de protección respiratoria (tapabocas).
- Lavado de manos frecuente.
- Limpieza frecuente de áreas de trabajo.
- Desinfección de EPP, herramientas y equipos.

Higiene y seguridad industrial.

- *Incidentes y accidentes de trabajo:* en el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2025 y el 24 de abril de 2025, no se han presentado incidentes y accidentes de trabajo.
- *Señalización y demarcación:* se realiza la revisión de la señalización de los peligros, riesgos e identificación de sustancias químicas.
- *Orden y aseo:* se realizan jornadas de orden y aseo por parte del personal operativo, suprimiendo con ello un elevado número de condiciones de inseguridad, origen de múltiples accidentes.
- *Inspección y suministro de Elementos de Protección Personal:* el suministro de los elementos de protección personal se realiza de acuerdo con los riesgos existentes. Por lo anterior, durante el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2025 y el 24 de abril de 2025, se realizó la entrega de todos aquellos elementos necesarios para la ejecución del proyecto en la Terminal de Transportes. Se deja constancia por escrito de la entrega.

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

Medicina preventiva y del trabajo.

- *Ausentismo por causa medica:* En el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2025 y el 24 de abril de 2025, no se ha presentado ausentismo relacionado a causas médicas.

- *Ausentismo por Covid – 19:* En el periodo comprendido entre el 25 de febrero de 2025 y el 24 de abril de 2025, no se ha presentado ausentismo por Covid-19.

- *Seguridad social:* Afiliaciones y pago de seguridad social vigente (salud, pensión, ARL).

6. Conclusiones

- El contrato de obra fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo con los requisitos técnicos, de calidad y tiempos establecidos, entregándose completamente habilitada y funcional la oficina de control.

Este documento no puede ser copiado. Sólo el responsable director del proyecto puede emitir copia de este documento. Cualquier copia que no contenga la leyenda de COPIA CONTROLADA es un documento meramente demostrativo

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES PARAFISCALES
ART. 50 LEY 789 DE 2002

CERTIFICACIÓN

Yo **JOSE ANTONIO ARIAS CASTRO** , identificado con cédula de ciudadanía No.79.112.378 de Bogotá, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa **CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL Y CIVIL -CONCREAMBIENTE S.A.S**.- identificada con numero de NIT 900.318.219-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** que la empresa ha cumplido, durante los últimos seis (6)meses con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, incluida la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), y actualmentese encuentra al día, conforme lo señalado por el Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de abril del dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente.



JOSÉ ANTONIO ARIAS CASTRO
CC. 79.112.378 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL
Y CIVIL CONCREAMBIENTE S.A.S
NIT. 900.318.219-7

Dirección	Cra 28 # 72-36 Barrio Alcázares
Ciudad	Bogotá
Teléfono	(57+1) 6483842
Celular	(57) 300 201 0831
Celular	(57) 321 353 5005
Email	concreambiente@gmail.com
Website	www.concreambiente.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E4C4AFA3070494EF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARLY KATHERINNE LÓPEZ ESPINEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094270859 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 294876-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.094.270.859

Apellidos
LOPEZ ESPINEL

Nombres
MARLY KATHERINNE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
15 ABR 1993

G.S.
O+


Lugar de nacimiento
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
25 MAYO 2011, PAMPLONA


Fecha de expiración
09 JUN 2033

Firma

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
294876-T
MARLY KATHERINNE
LÓPEZ ESPINEL
C.C. 1094270859
RES. INSCRIPCION 740 DEL 28/03/2022
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
317867
340555

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7940659404**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	22						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	940530046		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 400.000	$ 6.500	$ 406.500
230201	230201- PROTECCION	3	$ 639.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 0	$ 639.000	$ 10.400	$ 649.400
230301	230301-PORVENIR	4	$ 901.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600	$ 0	$ 901.900	$ 14.600	$ 916.500
SUBTOTALES:										**$ 1.940.900**	**$ 31.500**	**$ 1.972.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.300	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 57.300	$ 1.000	$ 0	$ 58.300
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 100.000	$ 1.700	$ 0	$ 101.700
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 72.000	$ 1.200	$ 0	$ 73.200
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 52.000	$ 900	$ 0	$ 52.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 60.000	$ 1.000	$ 0	$ 61.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 144.000	$ 2.400	$ 0	$ 146.400
SUBTOTALES:													**$ 485.300**	**$ 8.200**	**$ 0**	**$ 493.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 123.100	$ 123.100	$ 2.000	$ 0	$ 125.100
SUBTOTALES:									**$ 123.100**	**$ 2.000**	**$ 0**	**$ 125.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	5	$ 376.000	$ 6.100	$ 382.100
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 109.300	$ 1.800	$ 111.100
SUBTOTALES:			**$ 485.300**	**$ 7.900**	**$ 493.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001285332	POLOCHE CUBILLOS YAN CARLOS	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 43.900	30	$ 1.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1032461703	IBAÑEZ RAMIREZ PAULA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	1	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1049640381	PULIDO VILLAMARIN VANESSA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1082834234	LLERENA RIVERA DANIEL ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	14																230301-PORVENIR	17	$ 736.667	$ 117.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 117.900	ESSC24-COOSALUD ESS	17	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 29.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17	$ 736.667	1	$ 3.900	17	$ 736.667	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1094270859	LOPEZ ESPINEL MARLY KATHERINNE	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000	1	$ 11.000	30	$ 2.100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7940659404**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	22						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	940530046		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 19595134	DE AVILA ONEIDIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	10	25															230201-PROTECCION	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	ESSC24-COOSALUD ESS	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 693.334	1	$ 3.700	16	$ 693.334	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 80775654	ARIAS VALENCIA JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 85153548	LLERENA BORJA ALBERTO LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.084.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7944320878**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	13						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	987739086		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 400.000	$ 3.800	$ 403.800
230201	230201- PROTECCION	3	$ 569.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 569.600	$ 5.300	$ 574.900
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.463.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 0	$ 1.463.000	$ 13.600	$ 1.476.600
SUBTOTALES:										**$ 2.432.600**	**$ 22.700**	**$ 2.455.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 100.000	$ 1.000	$ 0	$ 101.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 144.000	$ 1.400	$ 0	$ 145.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 228.000	$ 2.200	$ 0	$ 230.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 72.000	$ 700	$ 0	$ 72.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 10.400	$ 100	$ 0	$ 10.500
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 1.800	$ 100	$ 0	$ 1.900
SUBTOTALES:													**$ 608.200**	**$ 6.000**	**$ 0**	**$ 614.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 140.600	$ 140.600	$ 1.400	$ 0	$ 142.000
SUBTOTALES:									**$ 140.600**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 142.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	7	$ 554.400	$ 5.200	$ 559.600
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	2	$ 53.800	$ 600	$ 54.400
SUBTOTALES:			**$ 608.200**	**$ 5.800**	**$ 614.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1001285332	POLOCHE CUBILLOS YAN CARLOS	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 43.900	30	$ 1.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1032461703	IBAÑEZ RAMIREZ PAULA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	1	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1049640381	PULIDO VILLAMARIN VANESSA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1082834234	LLERENA RIVERA DANIEL ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		01														230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 43.334	1	$ 300	1	$ 43.334	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1094270859	LOPEZ ESPINEL MARLY KATHERINNE	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000	1	$ 11.000	30	$ 2.100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7944320878**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	13						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	987739086		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
6	CC 53097935	DAZA BAQUERO LEIDY MILENA	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.200.000		$ 22.000	30	$ 4.200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 80775654	ARIAS VALENCIA JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 85153548	LLERENA BORJA ALBERTO LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 86063298	PEREZ CARDENAS MANUEL HERNAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	25																230201-PROTECCION	6	$ 260.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 41.600	EPS008-COMPENSAR	6	$ 260.000	$ 10.400	$ 0	$ 10.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 260.000		$ 2.800	6	$ 260.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.825.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7949894643**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	12						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1061464301		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 0	$ 736.000	$ 6.300	$ 742.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 400.000	$ 3.400	$ 403.400
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.561.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.300	$ 0	$ 1.561.600	$ 13.300	$ 1.574.900
SUBTOTALES:										**$ 2.697.600**	**$ 23.000**	**$ 2.720.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 254.400	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 254.400	$ 2.200	$ 0	$ 256.600
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 72.000	$ 700	$ 0	$ 72.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 144.000	$ 1.300	$ 0	$ 145.300
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 100.000	$ 900	$ 0	$ 100.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
SUBTOTALES:													**$ 674.400**	**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 680.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 154.600	$ 154.600	$ 1.400	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:									**$ 154.600**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 156.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 52.000	$ 500	$ 52.500
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 622.400	$ 5.300	$ 627.700
SUBTOTALES:			**$ 674.400**	**$ 5.800**	**$ 680.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1001285332	POLOCHE CUBILLOS YAN CARLOS	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 43.900	30	$ 1.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1015430323	FERNANDEZ ACOSTA DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	20															230301-PORVENIR	11	$ 660.000	$ 105.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.600	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 660.000	$ 26.400	$ 0	$ 26.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 660.000		$ 3.500	11	$ 660.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032461703	IBANEZ RAMIREZ PAULA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	1	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1049640381	PULIDO VILLAMARIN VANESSA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1094270859	LOPEZ ESPINEL MARLY KATHERINNE	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000	1	$ 11.000	30	$ 2.100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7949894643**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	12		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	106146430 1

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
6	CC 53097935	DAZA BAQUERO LEIDY MILENA	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.200.000		$ 22.000	30	$ 4.200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 80775654	ARIAS VALENCIA JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 85153548	LLERENA BORJA ALBERTO LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 86063298	PEREZ CARDENAS MANUEL HERNAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.600	30	$ 1.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.237.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7952766907**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	22						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1155968137		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.035.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.900	$ 0	$ 2.035.200	$ 29.900	$ 2.065.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 104.000	$ 1.600	$ 105.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 400.000	$ 5.900	$ 405.900
230201	230201- PROTECCION	3	$ 736.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 0	$ 736.000	$ 10.800	$ 746.800
SUBTOTALES:										**$ 3.275.200**	**$ 48.200**	**$ 3.323.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 52.000	$ 800	$ 0	$ 52.800
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 100.000	$ 1.500	$ 0	$ 101.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 326.000	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 326.000	$ 4.800	$ 0	$ 330.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 78.000	$ 1.200	$ 0	$ 79.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 144.000	$ 2.200	$ 0	$ 146.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 20.800	$ 400	$ 0	$ 21.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 98.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 98.000	$ 1.500	$ 0	$ 99.500
SUBTOTALES:													**$ 818.800**	**$ 12.400**	**$ 0**	**$ 831.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 220.900	$ 220.900	$ 3.300	$ 0	$ 224.200
SUBTOTALES:									**$ 220.900**	**$ 3.300**	**$ 0**	**$ 224.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	$ 766.800	$ 11.300	$ 778.100
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 52.000	$ 800	$ 52.800
SUBTOTALES:			**$ 818.800**	**$ 12.100**	**$ 830.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1001285332	POLOCHE CUBILLOS YAN CARLOS	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 43.900	30	$ 1.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1015430323	FERNANDEZ ACOSTA DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1018425259	VASQUEZ VASQUEZ EDINSON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 650.000		$ 15.900	15	$ 650.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1032461703	IBAÑEZ RAMIREZ PAULA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	1	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1049640381	PULIDO VILLAMARIN VANESSA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7952766907**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	22						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1155968137		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1094270859	LOPEZ ESPINEL MARLY KATHERINNE	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000	1	$ 11.000	30	$ 2.100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1233907144	DIAZ ESPELETA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	19																230301-PORVENIR	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 520.000		$ 12.700	12	$ 520.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 53097935	DAZA BAQUERO LEIDY MILENA	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.200.000		$ 22.000	30	$ 4.200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 79654666	MESA NINO JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	16																230301-PORVENIR	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 650.000		$ 15.900	15	$ 650.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 80247537	CASTRO SALCEDO DANNY HERVISON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	16																231001-COLFONDOS	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS008-COMPENSAR	15	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 650.000		$ 15.900	15	$ 650.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80775654	ARIAS VALENCIA JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 85153548	LLERENA BORJA ALBERTO LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 86063298	PEREZ CARDENAS MANUEL HERNAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.600	30	$ 1.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.209.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7957169990**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1209537503

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 208.000	$ 1.700	$ 209.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 400.000	$ 3.300	$ 403.300
230201	230201- PROTECCION	4	$ 909.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 909.400	$ 7.400	$ 916.800
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.300	$ 0	$ 2.368.000	$ 19.300	$ 2.387.300
SUBTOTALES:										**$ 3.885.400**	**$ 31.700**	**$ 3.917.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.400	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 187.400	$ 1.600	$ 0	$ 189.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.000	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 124.000	$ 1.100	$ 0	$ 125.100
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 100.000	$ 900	$ 0	$ 100.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 104.000	$ 900	$ 0	$ 104.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 352.000	$ 2.900	$ 0	$ 354.900
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 52.000	$ 500	$ 0	$ 52.500
SUBTOTALES:													**$ 971.400**	**$ 8.400**	**$ 0**	**$ 979.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 293.000	$ 293.000	$ 2.400	$ 0	$ 295.400
SUBTOTALES:									**$ 293.000**	**$ 2.400**	**$ 0**	**$ 295.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 52.000	$ 500	$ 52.500
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	13	$ 919.400	$ 7.500	$ 926.900
SUBTOTALES:			**$ 971.400**	**$ 8.000**	**$ 979.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD								ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1001285332	POLOCHE CUBILLOS YAN CARLOS	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 43.900	30	$ 1.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1015430323	FERNANDEZ ACOSTA DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1018425259	VASQUEZ VASQUEZ EDINSON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1032461703	IBANEZ RAMIREZ PAULA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	1	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1049640381	PULIDO VILLAMARIN VANESSA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	01	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7957169990**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1209537503

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 1094270859	LOPEZ ESPINEL MARLY KATHERINNE	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.100.000	1	$ 11.000	30	$ 2.100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 11225786	LARA RAMIREZ BILLY ANTONIO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	18																230201-PROTECCION	13	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS017-FAMISANAR	13	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 1.083.334		$ 5.700	13	$ 1.083.334	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1233907144	DIAZ ESPELETA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 53097935	DAZA BAQUERO LEIDY MILENA	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.200.000		$ 22.000	30	$ 4.200.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 79654666	MESA NINO JOSE LUCIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 80247537	CASTRO SALCEDO DANNY HERVISON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 80775654	ARIAS VALENCIA JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000	1	$ 7.900	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 85153548	LLERENA BORJA ALBERTO LUIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 86063298	PEREZ CARDENAS MANUEL HERNAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.600	30	$ 1.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 6.171.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Planilla Pagada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7958767972**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			39					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1342533063

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.088.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.500	$ 0	$ 1.088.700	$ 27.500	$ 1.116.200
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 113.900	$ 2.900	$ 116.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 574.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.500	$ 0	$ 574.000	$ 14.500	$ 588.500
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.933.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.900	$ 0	$ 1.933.800	$ 48.900	$ 1.982.700
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 84.400	$ 2.200	$ 86.600
SUBTOTALES:										**$ 3.794.800**	**$ 96.000**	**$ 3.890.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 274.900	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 274.900	$ 7.000	$ 0	$ 281.900
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 57.000	$ 1.500	$ 0	$ 58.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 3.800	$ 100	$ 0	$ 3.900
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.500	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 143.500	$ 3.700	$ 0	$ 147.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 345.400	$ 0	$ 8.800	$ 0	$ 345.400	$ 8.800	$ 0	$ 354.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.900	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 93.900	$ 2.400	$ 0	$ 96.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 30.400	$ 0	$ 800	$ 0	$ 30.400	$ 800	$ 0	$ 31.200
SUBTOTALES:													**$ 948.900**	**$ 24.300**	**$ 0**	**$ 973.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 199.700	$ 199.700	$ 5.100	$ 0	$ 204.800
SUBTOTALES:									**$ 199.700**	**$ 5.100**	**$ 0**	**$ 204.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 57.000	$ 1.500	$ 58.500
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	15	$ 891.900	$ 22.600	$ 914.500
SUBTOTALES:			**$ 948.900**	**$ 24.100**	**$ 973.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001285332	POLOCHE CUBILLOS YAN CARLOS	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI								01-30									
2	CC 1015430323	FERNANDEZ ACOSTA DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	
3	CC 1018425259	VASQUEZ VASQUEZ EDINSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															
4	CC 1032461703	IBAÑEZ RAMIREZ PAULA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI								01-30									
5	CC 1049640381	PULIDO VILLAMARIN VANESSA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI								01-30									

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000
3	230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.586.957	$ 574.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 574.000
5	230201-PROTECCION	30	$ 1.956.522	$ 313.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.100

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.300.000		$ 56.100
2	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 9.400
3	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 1.200
4	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 3.586.957	$ 143.500	$ 0	$ 143.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.586.957	1	$ 18.800
5	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.956.522	$ 78.300	$ 0	$ 78.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.956.522	01	$ 10.300

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 2.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	1	$ 47.450	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 3.586.957	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 143.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.956.522	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 28 # 72 - 36	TELÉFONO:	6483842
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7958767972**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	39						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1342533063		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 1094270859	LOPEZ ESPINEL MARLY KATHERINNE	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.771.739	$ 443.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 443.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.771.739	$ 110.900	$ 0	$ 110.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.771.739	1	$ 14.500	30	$ 2.771.739	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 110.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 11225786	LARA RAMIREZ BILLY ANTONIO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1233907144	DIAZ ESPELETA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 1.200	1	$ 47.450	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 51997900	LOPEZ GAMBOA MARTHA YANET	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16																230901-SKANDIA OBLIGATORIO	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 711.750		$ 3.800	15	$ 711.750	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 52933089	CORTES CAICEDO YULI CAROLINA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI	23																231001-COLFONDOS	8	$ 480.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.800	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 480.000	$ 19.200	$ 0	$ 19.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 480.000		$ 2.600	8	$ 480.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 53097935	DAZA BAQUERO LEIDY MILENA	DEPEND		$ 4.200.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 4.347.826	$ 695.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 695.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.347.826	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.347.826		$ 22.700	30	$ 4.347.826	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 79654666	MESA NIÑO JOSE LUCIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 1.200	1	$ 47.450	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80247537	CASTRO SALCEDO DANNY HERVISON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															231001-COLFONDOS	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS008-COMPENSAR	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 1.200	1	$ 47.450	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 80775654	ARIAS VALENCIA JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	1	$ 8.400	30	$ 1.600.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 85153548	LLERENA BORJA ALBERTO LUIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 86063298	PEREZ CARDENAS MANUEL HERNAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS008-COMPENSAR	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 500	1	$ 47.450	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.041.800

Planilla Pagada

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Yo **JOSÉ ANTONIO ARIAS CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No 79.112.378 de Bogotá, representante legal de Construcción y Consultoría Ambiental y Civil – CONCREAMBIENTE S.A.S. me permito certificar que durante la ejecución del contrato TT-06-2025 me comprometo a dar cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente, que trata la norma 1115 de septiembre de 26 de 2012.

Esta certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

JOSÉ ANTONIO ARIAS CASTRO
CC. 79.112.378 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL
Y CIVIL CONCREAMBIENTE S.A.S
NIT. 900.318.219-7

Dirección	Carrera 28 # 72-36 Barrio Alcázares
Ciudad	Bogotá D.C.
Teléfono	(+57) 601 648 3842
Celular	(+57) 300 201 0831
Celular	(+57) 321 353 5005
Email	concreambiente@gmail.com
Website	www.concreambiente.com

Preparó: Ing. Paula Ibañez
Revisó: Ing. Julián Arias