CONSORCIO VIAL FR

NIT. 901.865.971-7

RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 7112 TARIFA 8.66 X 1000 CIIU

NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN No. 18764080536881

FECHA: 30/09/2024 VIGENCIA 24 MESES. AUTORIZA DEL NÚMERO VFR 1 AL VFR 250

CR 7 # 37 - 25 OF 801 BOGOTA - COLOMBIA **Teléfono : 4572729**

Correo : facturacioncol@ryq.cl

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nit : 800215807

Dirección : CL 25G 73B 90

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos :

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Miembros: FJB INGENIERIA SAS NIT: 901.683.806-8 90%
R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA NIT. 900.508.277-1 10%

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. VFR 11

FECHA: Julio 2 DE 2025

Vencimiento : 01 08 2025

Forma de Pago: **Credito 30 dias**

CANTIDAD	CONCEPTO	MONTO	VALOR TOTAL
1.00	ACTA No. 8 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 3661-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA ORIENTE EN EL MARCO EL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE I. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025	262,789,245.00	262,789,245.00

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio.(Codigo de Comercio,Art.774 NUM. 5)Causará vencida la fecha de pago intereses por mora permitidos por la ley

Sub total :	**262,789,245.00**
I.V.A.	**49,929,956.55**
TOTAL :	**312,719,201.55**

VALOR EN LETRAS : TRESCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 55 CENTAVOS

Comentarios : **NOTA#1 #$24-02-00;3661-2024;jalopez@invias.gov.co#$.NOTA#2 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº3661-2024ACTA No. 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO 916924 DE 18/09/2024. NOTA# 3 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 031-000078-95 A NOMBRE DECONSORCIO VIAL FR IDENTIFICADO CON NIT 901.865.971 DEL BANCO BANCOLOMBIA**

Fecha y Hora de Generacion: 2 de Julio de 2025/01:52:34 p. m.

Fecha y Hora de Timbrado: 2025-07-02 13:50:20-05:00

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRONICA :

8ed6e5941145cada46bb2e8b6bc7285a30f160d1933395411ec2f14e1e4e54f423cf5b6ed2e0f37e1244113371bf37b4

Documento emitido por Proasistemas S. A. NIT 800.042.928, desde el Sotware Helisa. Proveedor Tecnológico Ateb Colombia S AS NIT. 900.965.992

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 262.789.245,00 PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	26-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	27-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	30-jun-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	30-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	*30-jun-25*	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	*JORGE ALONSO MARTÍNEZ*		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR **NIT.** 901.865.971-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JOHNNY ALEXANDER LÓPEZ MARTÍN (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL FR

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 312.719.201,55 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula profesional No.: 25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula profesional No.: 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JORGE ALONSO MARTINEZ MANTILLA
Matrícula profesional No.: 25202-34607 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

LOPEZ MARTIN JOHNNY ALEXANDER
Firmado digitalmente por LOPEZ MARTIN JOHNNY ALEXANDER
Fecha: 2025.07.11 20:30:08 -05'00'

Firma
Nombre: JOHNNY ALEXANDER LÓPEZ MARTÍN
Matrícula profesional No.: 25202-117490
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 262.789.245,00 **PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661-2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR NIT. 901.865.971-7

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: JAC ZONA SURORIENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1 — CONTRATO DE OBRA I 2125,2129,2164,2203,2214,2221,2222,2223,2226,2241,2252, 2253,2259,2268,2279,2281,2296,2298,3202,2307,2308,2309, 2315,2321,2322,2332,2345,2351, 2353,2371,2378,2380,2383,2389, 2390,2393,2394,2399,2400,2429,2436,2496, 2518,2525,2526,2533, 2547,2571,2585,2586,2624,2669,2690,2710,2747,2755,2779,2800 2834,3018,3482,3499,3542,3873,3978,4018 DE 2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 10 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/10/2024 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.908.466.591,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _2_ de fecha: 17/03/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL				$ -								
1	1	Director de Interventoría	$ 7.200.000,00		4,00	$ 28.800.000,00			9,93	71.496.000,00	0,60	$ 4.320.000,00	7,23	$ 52.056.000,00
2	3	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5.300.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 67.200.000,00			29,80	166.880.000,00	3,00	$ 16.800.000,00	23,80	$ 133.280.000,00
3	4	Ingeniero Auxiliar de Interventoría y alistamiento	$ 3.100.000,00	$ 300.000,00	16,00	$ 54.400.000,00			28,23	95.982.000,00	3,00	$ 10.200.000,00	22,23	$ 75.582.000,00
4	3	Profesional Financiero	$ 4.000.000,00		12,00	$ 48.000.000,00			17,16	68.640.000,00	2,00	$ 8.000.000,00	13,16	$ 52.640.000,00
5	3	Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00		12,00	$ 48.000.000,00			18,50	74.000.000,00	2,00	$ 8.000.000,00	14,50	$ 58.000.000,00
6	3	Profesional Social	$ 4.000.000,00		12,00	$ 48.000.000,00			28,60	114.400.000,00	3,00	$ 12.000.000,00	22,60	$ 90.400.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				**$ 74.420.000,00**								
7	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 6.100.000,00			$ -			0,80	4.880.000,00	0,20	$ 1.220.000,00	0,80	$ 4.880.000,00
8	1	Especialista en Estructuras	$ 6.100.000,00			$ -								
9	1	Especialista en Geología y Geotecnia	$ 6.100.000,00			$ -								
10	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.100.000,00			$ -								
11	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.100.000,00			$ -								
12	1	Especialista en Ambiental	$ 6.100.000,00			$ -								
		PERSONAL TECNICO												
13	3	Inspector SST	$ 2.300.000,00		10,50	$ 24.150.000,00			17,73	40.779.000,00	2,00	$ 4.600.000,00	13,73	$ 31.579.000,00
14	62	Inspector	$ 2.000.000,00		182,00	$ 364.000.000,00			67,06	134.113.000,00	7,87	$ 15.740.000,00	53,73	$ 107.460.000,00
15	3	Apoyo Social	$ 2.300.000,00		12,00	$ 27.600.000,00			4,00	9.200.000,00				$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
16	1	Técnico Administrativo	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00			7,00	9.800.000,00	0,60	$ 840.000,00	2,77	$ 3.878.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 790.170.000,00				$ 790.170.000,00		$ 81.720.000,00		$ 609.755.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 1.864.801.200,00				$ 1.864.801.200,00		$ 192.859.200,00		$ 1.439.021.800,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _2_ de fecha: 17/03/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	% PAGO SOBRE COSTOS VARIABLES (A1)	VALOR TOTAL PAGO POR COSTOS VARIABLES (A2)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		CARGO / COSTOS VARIABLES												
		COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se realizará en concordancia con los avances físicos de obra establecidos en el informe mensual, previa aprobación del Supervisor de contrato de Interventoría.		SEGÚN AVANCE DE OBRA	100%	$ 466.200.300,00			100%	$ 466.200.300,00	15,00%	$ 69.930.045,00	68,00%	$ 317.016.204,00

	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	$ 466.200.300	$ 466.200.300,00	$ 69.930.045,00	$ 317.016.204,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.331.001.500,00	$ 2.331.001.500,00	$ 262.789.245,00	$ 1.756.038.004,00
*	**VEEDURIA TECNICA CIUDADANA (Gastos reembolsables)**	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -
*	**PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**	$ 111.888.072,00	$ 111.888.072,00	$ -	$ -
*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**	$ 2.444.089.572,00	$ 2.444.089.572,00	$ 262.789.245,00	$ 1.756.038.004,00
*	**IVA = 19%**	$ 464.377.019,00	$ 464.377.019,00	$ 49.929.956,55	$ 333.647.220,76
*	**COSTO TOTAL**	**$ 2.908.466.591,00**	$ 2.908.466.591,00	$ 312.719.201,55	$ 2.089.685.224,76

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 262.789.245,00 **PERIODO:** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

2 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661-2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR NIT. 901.865.971-7

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

CONTRATISTA: JAC ZONA SURORIENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No.: 2125,2129,2164,2203,2214,2221,2222,2223,2226,2241,2252, 2253,2259,2268,2279,2281,2296,2298,3202,2307,2308,2309, 2315,2321,2322,2332,2345,2351, 2353,2371,2378,2380,2383,2389, 2390,2393,2394,2399,2400,2429,2436,2496, 2518,2525,2526,2533, 2547,2571,2585,2586,2624,2669,2690,2710,2747,2755,2779,2800 2834,3018,3482,3499,3542,3873,3978,4018 DE 2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 10 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/10/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.908.466.591,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	NO APLICA
Valor Amortizado Acumulado	$ -	NO APLICA
Valor Saldo por Amortizar	$ -	NO APLICA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 262.789.245
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NO APLICA

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	IVA	TOTAL PRESENTE MES
MAYO DE 2025	$ 49.929.956,55	$ 312.719.201,55
*		
*		
*		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 49.929.956,55	$ 312.719.201,55

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 312.719.201,55** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820263429 STD

Firma:
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	9

Contrato N° 3661 DE 2024 Interventoría: CONSORCIO VIAL FR

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta **8** Valor básico **$ 262.789.245,00** Período: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

Valor Incluido Iva: **$ 312.719.201,55**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente -Túnel)	Valor incluido IVA (Interventoría)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Subtotal
1	Camino (3)	MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 18.952.678,88			$ 18.952.678,88
2	Camino (3)	MUICIPIO DEL PEÑON, DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCA	$ 9.476.339,44			$ 9.476.339,44
3	Camino (3)	MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 14.214.509,16			$ 14.214.509,16
4	Camino (3)	MUNICIPIO DE PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44			$ 9.476.339,44
5	Camino (3)	MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 23.690.848,60			$ 23.690.848,60
6	Camino (3)	MUNICIPIO DE YACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 33.167.188,04			$ 33.167.188,04
7	Camino (3)	MUNICIPIO DE CHAGUANI,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
8	Camino (3)	MUNICIPIO DE QUIPILE,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44			$ 9.476.339,44
9	Camino (3)	MUNICIPIO DE SUPATA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
10	Camino (3)	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
11	Camino (3)	MUNICIPIO DE FACATATIVA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
12	Camino (3)	MUNICIPIO DE PULI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 14.214.509,16			$ 14.214.509,16
13	Camino (3)	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 14.214.509,16			$ 14.214.509,16
14	Camino (3)	MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44			$ 9.476.339,44
15	Camino (3)	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
16	Camino (3)	MUNICIPIO DE VIOTA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
17	Camino (3)	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
18	Camino (3)	MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44			$ 9.476.339,44
19	Camino (3)	MUNICIPIO DE UTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
20	Camino (3)	MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
21	Camino (3)	MUNICIPIO DE VERGARA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
22	Camino (3)	MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
23	Camino (3)	MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 18.952.678,88			$ 18.952.678,88
24	Camino (3)	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44			$ 9.476.339,44
25	Camino (3)	MUNICIPIO DE GUYABETAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44			$ 9.476.339,44
26	Camino (3)	MUNICIPIO DE MANTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
27	Camino (3)	MUNICIPIO DE MEDINA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 28.429.018,32			$ 28.429.018,32
28	Camino (3)	MUNICIPIO DE PARATEBUENO,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 14.214.509,16			$ 14.214.509,16
29	Camino (3)	MUNICIPIO DE TAUSA ,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
30	Camino (3)	MUNICIPIO DE UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72			$ 4.738.169,72
		TOTALES	$ 312.719.201,55	$ -	$ -	$ 312.719.201,55

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899999710-0	MUNICIPIO 1	MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 18.952.678,88	$ 15.926.620,91
899999460-4	MUNICIPIO 2	MUICIPIO DEL PEÑON, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44	$ 7.963.310,45
899999369-1	MUNICIPIO 3	MUNICIPIO DE LA PALMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 14.214.509,16	$ 11.944.965,68
899999704-6	MUNICIPIO 4	MUNICIPIO DE PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44	$ 7.963.310,45
800072715-8	MUNICIPIO 5	MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 23.690.848,60	$ 19.908.276,14
800094776-1	MUNICIPIO 6	MUNICIPIO DE YACOPI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 33.167.188,04	$ 27.871.586,59
899999400-2	MUNICIPIO 7	MUNICIPIO DE CHAGUANI,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	9

Contrato N° 3661 DE 2024 Interventoría: CONSORCIO VIAL FR

Objeto del Contrato: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.**

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta **8** Valor básico **$ 262.789.245,00** Período: **MAYO DE 2025**

Valor Incluido Iva: **$ 312.719.201,55**

899999431-0	MUNICIPIO 8	MUNICIPIO DE QUIPILE,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44	$ 7.963.310,45
899999398-5	MUNICIPIO 9	MUNICIPIO DE SUPATA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
899999173-5	MUNICIPIO 10	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
899999328-1	MUNICIPIO 11	MUNICIPIO DE FACATATIVA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
800085612-4	MUNICIPIO 12	MUNICIPIO DE PULI, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 14.214.509,16	$ 11.944.965,68
800094751-8	MUNICIPIO 13	MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 14.214.509,16	$ 11.944.965,68
800094685-1	MUNICIPIO 14	MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44	$ 7.963.310,45
860527046-1	MUNICIPIO 15	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
890680142-3	MUNICIPIO 16	MUNICIPIO DE VIOTA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
899999422-4	MUNICIPIO 17	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
890680162-0	MUNICIPIO 18	MUNICIPIO DE EL COLEGIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44	$ 7.963.310,45
899999407-3	MUNICIPIO 19	MUNICIPIO DE UTICA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
800073475-1	MUNICIPIO 20	MUNICIPIO DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
900906291-0	MUNICIPIO 21	MUNICIPIO DE VERGARA,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
800093386-8	MUNICIPIO 22	MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
890680107-5	MUNICIPIO 23	MUNICIPIO DE CABRERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 18.952.678,88	$ 15.926.620,91
890680008-4	MUNICIPIO 24	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA , DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44	$ 7.963.310,45
800094701-1	MUNICIPIO 25	MUNICIPIO DE GUYABETAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 9.476.339,44	$ 7.963.310,45
800094711-3	MUNICIPIO 26	MUNICIPIO DE MANTA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
899999470-8	MUNICIPIO 27	MUNICIPIO DE MEDINA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 28.429.018,32	$ 23.889.931,36
800074120-5	MUNICIPIO 28	MUNICIPIO DE PARATEBUENO,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 14.214.509,16	$ 11.944.965,68
899999481-9	MUNICIPIO 29	MUNICIPIO DE TAUSA ,DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
800095568-0	MUNICIPIO 30	MUNICIPIO DE UBAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 4.738.169,72	$ 3.981.655,23
	TOTAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		$ 312.719.201,55	$ 262.789.245,00

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-248533 CND

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Representante Legal
CONSORCIO VIAL FR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CODIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSION	1	
		PAGINA	1 DE 1	

CONTRATO No. 3661 DE 2024

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	NA		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	8	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	916924	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 312.719.201,55
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 312.719.201,55

Supervisor Contrato de Interventoria
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/06/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

MES INFORME MENSUAL: may-25 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No: 2125,2129,2164,2203,2214,2221,2222,2223,2226,2241,2252,2253,2259,2268 2279,2281,2296,2298,3202,2307,2308,2309,2315,2321,2322,2332,2345,2351 2353,2371,2378,2380,2383,2389,2390,2393,2394,2399,2400,2429,2436,2496 2518,2525,2526,2533,2547,2571,2585,2586,2624,2669,2690,2710,2747,2755 2779,2800,2834,3018,3482,3499,3542,3873,3978,4018 DE 2024 **CONTRATISTA:** JAC LAS AGUILAS, JAC PURAY, JAC SIRIA, JAC SANTA BARBARA, JAC MORAY, JAC EL ENGAÑO, JAC LA ARGENTINA, JAC LA GLORIETA, JAC IMPARAL JAC, LAGUNETA, JAC LOS ALPES, JAC PULISITO, JAC PEÑAS, JAC PALOMAS, JAC LA ESMERALDA, JAC IBAMA, JAC TERMINOS, JAC SABANETA JAC LLANADAS CENTRO, JAC CAMANCHA, JAC TIERRA GRATA, JAC ROMERO, JAC SAN JOSE ALTO, JAC LOMA EN MEDIO, JAC ALTOREDONDO, JAC TATI JAC CABRERA, JAC LIRIA, JAC AGUADA, JAC GUADALUPE, JAC SAN CAYETANO, JAC ROBLEDAL, JAC LA CHAPA, JAC LIMONCITOS, JAC PEÑALOSA JAC RIO FRIO, JAC MUCHIPAY, JAC MANANTIAL, JAC CAQUIAN, JAC NARANJAL,JAC GUAVIO BAJO, JAC ASORURAL, JAC S.P GUAJARAY, JAC EL ENCANTADO JAC URBANA, JAC LA PLAYA, JAC SAN JUANITO, JAC ASOJUNTAS MEDINA, JAC EL CURAL, JAC PAPATAS, JAC EL TRIGO, JAC RASGATAS, JAC CORDOBA JAC SANTA RITA, JAC EL PALMAR, JAC MODELIA, JAC LIMONAL, JAC SAN ANTONIO, JAC BARRANCON, JAC QDA GRANDE, JAC URBANA, JAC HONDURAS ALTO JAC VDA MARCELLA, JAC VDA LA ALIANZA, JAC VDA LA MONTAÑA, JAC VDA. ANTIOQUEÑITA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	916924	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL No. 3661 DE 2024	$ 2.908.466.591	$ 1.131.500.568
			TOTAL			$ 2.908.466.591	$ 1.131.500.568

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.908.466.591**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	OCTUBRE DE 2024	$ 85.073.280,00	$ 16.163.923,20	$ 101.237.203,20	NA	$ 101.237.203,20		916924 18/09/2024	$ 2.807.229.388	$ 2.807.229.388	19592 de 17/12/2024	
2	NOVIEMBRE DE 2024	$ 145.680.440,00	$ 27.679.283,60	$ 173.359.723,60	NA	$ 173.359.723,60		916924 18/09/2024	$ 2.633.869.664	$ 2.633.869.664	20464 de 30/12/2024	
3	DICIEMBRE DE 2024	$ 190.546.400,00	$ 36.203.816,00	$ 226.750.216,00	NA	$ 226.750.216,00		916924 18/09/2024	$ 2.407.119.448	$ 2.407.119.448	20485 de 30/12/2024	
4	ENERO DE 2025	$ 204.748.880,00	$ 38.902.287,20	$ 243.651.167,20	NA	$ 243.651.167,20		916924 18/09/2024	$ 2.163.468.281	$ 2.163.468.281		
5	FEBRERO DE 2025	$ 376.488.499,00	$ 71.532.814,81	$ 448.021.313,81	NA	$ 448.021.313,81		916924 18/09/2024	$ 1.715.446.967	$ 1.715.446.967		
6	MARZO DE 2025	$ 254.677.630,00	$ 48.388.749,70	$ 303.066.379,70	NA	$ 303.066.379,70		916924 18/09/2024	$ 1.412.380.587	$ 1.412.380.587		
7	ABRIL DE 2025	$ 236.033.630,00	$ 44.846.389,70	$ 280.880.019,70	NA	$ 280.880.019,70		916924 18/09/2024	$ 1.131.500.568	$ 1.131.500.568		
8	MAYO DE 2025	$ 262.789.245,00	$ 49.929.956,55	$ 312.719.201,55	NA	$ 312.719.201,55		916924 18/09/2025	$ 818.781.366	$ 818.781.366		
TOTALES		**$ 1.756.038.004,00**	**$ 333.647.220,76**	**$ 2.089.685.224,76**	**$ -**	**$ 2.089.685.224,76**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 1.439.021.800,00	$ 273.414.142,00	$ 1.712.435.942,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 317.016.204,00	$ 60.233.078,76	$ 377.249.282,76
VALOR TOTAL	**$ 1.756.038.004,00**	**$ 333.647.220,76**	**$ 2.089.685.224,76**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ING. SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Representante Legal Consorcio Vial FR
Matrícula Profesional No.: 68202-63429 STD

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 2125,2129,2164,2203,2214,2221,2222,2223,2226,2241,2252,2253,2259,2268 2279,2281,2296,2298,3202,2307,2308,2309,2315,2321,2322,2332,2345,2351 2353,2371,2378,2380,2383,2389,2390,2393,2394,2399,2400,2429,2436,2496 2518,2525,2526,2533,2547,2571,2585,2586,2624,2669,2690,2710,2747,2755 2779,2800,2834,3018,3482,3499,3542,3873,3978,4018 DE 2024 **CONTRATISTA:** JAC LAS AGUILAS, JAC PURAY, JAC SIRIA, JAC SANTA BARBARA, JAC MORAY, JAC EL ENGAÑO, JAC LA ARGENTINA, JAC LA GLORIETA, JAC IMPARAL, JAC, LAGUNETA, JAC LOS ALPES, JAC PULISITO, JAC PEÑAS, JAC PALOMAS, JAC LA ESMERALDA, JAC IBAMA, JAC TERMINOS, JAC SABANETA JAC LLANADAS CENTRO, JAC CAMANCHA, JAC TIERRA GRATA, JAC ROMERO, JAC SAN JOSE ALTO, JAC LOMA EN MEDIO, JAC ALTOREDONDO, JAC TATI, JAC CABRERA, JAC LIRIA, JAC AGUADA, JAC GUADALUPE, JAC SAN CAYETANO, JAC ROBLEDAL, JAC LA CHAPA, JAC LIMONCITOS, JAC PEÑALOSA JAC RIO FRIO, JAC MUCHIPAY, JAC MANANTIAL, JAC CAQUIAN, JAC NARANJAL,JAC GUAVIO BAJO, JAC ASORURAL, JAC S.P GUAJARAY, JAC EL ENCANTADO, JAC URBANA, JAC LA PLAYA, JAC SAN JUANITO, JAC ASOJUNTAS MEDINA, JAC EL CURAL, JAC PAPATAS, JAC EL TRIGO, JAC RASGATAS, JAC CORDOBA JAC SANTA RITA, JAC EL PALMAR, JAC MODELIA, JAC LIMONAL, JAC SAN ANTONIO, JAC BARRANCON, JAC QDA GRANDE, JAC URBANA, JAC HONDURAS ALTO, JAC VDA MARCELLA, JAC VDA LA ALIANZA, JAC VDA LA MONTAÑA, JAC VDA. ANTIOQUEÑITA

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIAZ MIRANDA ALBA LUCIA	52347339	Inspector SST	$ 2,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,300,000	$ 160,080	V	SALUD TOTAL	87049052	$ 92,000	PORVENIR	87049052	$ 368,000	$ 92,000	$ 46,000	$ 69,000	
2	MORA ZARAZA ALBA LUZ	1096606448	Profesional Social	$ 4,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000	$ 278,400	V	FAMISANAR	87049052	$ 160,000	PORVENIR	87049052	$ 640,000	$ 160,000	$ 80,000	$ 120,000	
3	RODRIGUEZ MANIOS AMANDA	65789908	Inspector SST	$ 2,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,300,000	$ 160,080	V	SANITAS	87049052	$ 92,000	COLPENSIONES	87049052	$ 368,000	$ 92,000	$ 46,000	$ 69,000	
4	GRANADOS FUENTES ANDRES FELIPE	1070819046	Ingeniero Residente	$ 5,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 5,300,000	$ 368,880	V	SANITAS	87049052	$ 212,000	PORVENIR	87049052	$ 848,000	$ 212,000	$ 106,000	$ 159,000	
5	SORACA REYES BLANCA INÉS	4002485	Director de Interventoria	$ 4,320,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,320,000	$ 501,120	V	SANITAS	87049052	$ 172,800	COLFONDOS	87049052	$ 1,152,000	$ 172,800	$ 86,400	$ 129,600	
6	GONZALEZ MORENO BRIGITTE NATALIA	1000778158	Auxiliar Tecnico	$ 854,100	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	93%	CONSORCIO VIAL FR	$ 854,100	$ 4,500	I	EPS SURA	87049052	$ 106,800	COLPENSIONES	87049052	$ 136,700	$ 34,164	$ 17,082	$ 25,623	
7	PASCAGAZA ORTIZ CARLOS ALFONSO	79108386	Profesional Financiero	$ 4,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000	$ 278,400	I	COMPENSAR	87049052	$ 160,000	PENSIONADO	87049052	$ -	$ 160,000	$ 80,000	$ 120,000	
8	GAITAN BRICEÑO DAVID ANTONIO	79187447	Profesional Social	$ 4,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000	$ 278,400	V	EPS SURA	87049052	$ 160,000	COLPENSIONES	87049052	$ 640,000	$ 160,000	$ 80,000	$ 120,000	
9	ALFONSO MORENO DIEGO ALEJANDRO	1006874276	Inspector en Obra	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,000,000	$ 139,200	V	SANITAS	87049052	$ 80,000	PORVENIR	87049052	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
10	CEDEÑO MANRIQUE EDWARD JHOAN	1069154533	Inspector en Obra	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,000,000	$ 139,200	V	COMPENSAR	87049052	$ 80,000	PORVENIR	87049052	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
11	PADILLA VIRGUEZ EUCLIDES	1003777690	Inspector en Obra	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,000,000	$ 139,220	V	SALUD TOTAL	87049052	$ 80,000	PROTECCION	87049052	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
12	CUELLAR BUITRAGO FABIO ALEXIS	1127047671	Inspector en Obra	$ 600,000		30%	CONSORCIO VIAL FR	$ 600,000	$ 41,800	V	COMPENSAR	87049052	$ 75,000	PORVENIR	87049052	$ 96,000	$ 24,000	$ 12,000	$ 18,000	
13	GONZALEZ SUAREZ FELIPE OSWALDO	1049604476	Profesional Ambiental	$ 4,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000	$ 278,400	V	SANITAS	87049052	$ 160,000	PORVENIR	87049052	$ 640,000	$ 160,000	$ 80,000	$ 120,000	
14	CORDOBA RAMOS HERNAN DAVID	1066180135	Ingeniero Residente	$ 5,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 5,300,000	$ 368,880	V	MUTUAL-SER	87049052	$ 212,000	COLPENSIONES	87049052	$ 848,000	$ 212,000	$ 106,000	$ 159,000	
15	NARANJO ARDILA HUGO ALEJANDRO	1063403717	Inspector en Obra	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,000,000	$ 139,200	V	SALUD TOTAL	87049052	$ 80,000	PORVENIR	87049052	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
16	GOMEZ PERILLA JACKELINE	1003583421	Inspector en Obra	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,000,000	$ 139,200	V	FAMISANAR	87049052	$ 80,000	PORVENIR	87049052	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
17	ALBA ROBAYO JESUS DAVID	79599934	Inspector en Obra	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,000,000	$ 139,200	V	FAMISANAR	87049052	$ 80,000	COLFONDOS	87049052	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
18	REY PARDO JHOJAN ROYER	1018483838	Inspector en Obra	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 2,000,000	$ 139,200	V	SALUD TOTAL	87049052	$ 80,000	PORVENIR	87049052	$ 320,000	$ 80,000	$ 40,000	$ 60,000	
19	DUQUE BAUTISTA JUAN DAVID	1014264241	Ingeniero Auxiliar	$ 3,100,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 3,100,000	$ 215,760	I	SANITAS	87049052	$ 124,000	COLFONDOS	87049052	$ 496,000	$ 124,000	$ 62,000	$ 93,000	
20	ALDANA LIZARAZO KAREN GINETH	1026573980	Profesional Ambiental	$ 4,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000	$ 278,400	V	SANITAS	87049052	$ 160,000	COLFONDOS	87049052	$ 640,000	$ 160,000	$ 80,000	$ 120,000	
21	BARRETO BARRETO LUZ MILA	65586670	Profesional Financiero	$ 4,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000	$ 278,400	I	SANITAS	87049052	$ 160,000	COLPENSIONES	87049052	$ 640,000	$ 160,000	$ 80,000	$ 120,000	
22	LUQUE LAZZO MARIA VICTORIA	1030625866	Ingeniero Auxiliar	$ 3,100,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 3,100,000	$ 215,760	I	EPS SURA	87049052	$ 124,000	PORVENIR	87049052	$ 496,000	$ 124,000	$ 62,000	$ 93,000	
23	CORTES CORTES NELLY JOHANNA	1003578086	Inspector en Obra	$ 600,000		30%	CONSORCIO VIAL FR	$ 600,000	$ 41,800	V	COMPENSAR	87049052	$ 75,000	PORVENIR	87049052	$ 96,000	$ 24,000	$ 12,000	$ 18,000	
24	LOPEZ ARIZA NICOLAS	1007161001	Inspector en Obra	$ 533,334		27%	CONSORCIO VIAL FR	$ 533,334	$ 37,120	V	SANITAS	87049052	$ 66,700	PORVENIR	87049052	$ 85,400	$ 21,333	$ 10,667	$ 16,000	
25	HADDAD LARIOS SAMIR	1091666202	Auxiliar Profesional	$ 3,100,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 3,100,000	$ 215,760	I	NUEVA EPS	87049052	$ 124,000	PORVENIR	87049052	$ 496,000	$ 124,000	$ 62,000	$ 93,000	
26	MORA SOTO SERGIO OMAR	1016011722	Ingeniero Residente	$ 5,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 5,300,000	$ 368,880	V	SANITAS	87049052	$ 212,000	PORVENIR	87049052	$ 848,000	$ 212,000	$ 106,000	$ 159,000	
27	QUINTERO TOVAR SHARON DAYAN	1032442375	Profesional Social	$ 4,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO VIAL FR	$ 4,000,000	$ 278,400	V	SALUD TOTAL	87049052	$ 160,000	PORVENIR	87049052	$ 640,000	$ 160,000	$ 80,000	$ 120,000	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 78,707,434				$ 33,733,334					$ 1,349,333			$ 5,397,333	$ 1,349,333			

El interventor adjunta la certificacion de fecha	9/06/2025	a la que se refierre la nota 9 del presente formato

NOTA

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ING. SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Representante Lecal Consorcio Vial FR
Matricula Profesional No.: 68202-63429 STD

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES SALARIOS, ARTICULO 50 LEY 78G DE 2002

Para dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 50 de la ley789 de 2002, suscrito **CLAUDIA PATRICIA SAAVEDRA RODRIGUEZ,** contador público con tarjeta profesional N.167.417–TT/JCC de la empresa **CONSORCIO VIAL FR** con NIT.**901.865.971-7** BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifica que a la fecha se ha realizado el pago de los aportes a todo el personal vinculado el cual se relaciona a continuación para el mes de **MAYO** del año de 2025, encontrándose a Paz y Salvo por los conceptos de salarios, honorarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de acuerdo con la ley 1607 de 2012 estamos exentos de pagar al instituto colombiano de bienestar familiar y servicio de aprendizaje SENA, en el desarrollo del contrato número 3661 de 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

También se ha dado cumplimiento en la implementación del SG-SST, establecido por la empresa.

Personal por contrato laboral

Nombre	Cedula	cargo
Alba Lucia Diaz Miranda	52.347.339	Inspector STT
Alba Luz Mora Zaraza	1.096.906.448	Profesional Social
Amanda Rodríguez Maníos	65.789.908	Inspector SST
Andrés Felipe Granados Fuentes	1.070.619.046	Ing. Residente
Carlos Alfonso Pascagaza Ortiz	79.108.386	Profesional Financiero
David Antonio Gaitán Briceño	78.187.447	Profesional Social
Diego Alejandro Alfonso Moreno	1.00.6874276	Inspector de obra
Brigitte Natalia Gonzalez Moreno	1.000.778.158	Técnico Administrativo
Eduard Jhoan Cedeño Manrique	1.069.154.533	Inspector de obra
Euclides Padilla Virgüez	1.003.777.890	Inspector de obra
Felipe Oswaldo González Suarez	1.049.604.476	Profesional Ambiental
Hernán David Córdoba Ramos	1.066.180.135	Ing. Residente
Hugo Alejandro Naranjo Ardila	1.069.403.717	Inspector de obra

Jakeline Gómez Perilla	1.003.583.421	Inspector de obra
Jesús David Alba Robayo	79.599.034	Inspector de obra
Jhojan Royer Rey Pardo	1.018.483.838	Inspector de obra
Juan David Bautista Duque	1.014.264.241	Ing. Auxiliar
Karen Gineth Aldana Lizarazo	1.026.573.980	Profesional Ambiental
Luz Mila Barreto Barreto	65.586.670	Profesional Financiero
María Victoria Luque Lazzo	1.030.625.866	Ing. Auxiliar
Blanca Ines Soraca Reyes	4.002.4985	Directora de Interventoria
Samir Haddad Larios	1.091.666.202	Ing. Auxiliar
Sergio Omar Mora Soto	1.016.011.722	Ing. Residente
Sharom Dayan Quintero Tovar	1.032.442.375	Profesional Social
Nelly Johana Cortes Cortes	1.003.578.066	Inspector de obra
Fabio Alexis Cuellar Buitrago	1.127.047.671	Inspector de obra
Nicolas Lopez Ariza	1.007.161.001	Inspector de obra

Igualmente, también se ha verificado el cumplimiento del pago de aportes de parafiscales, seguridad social, nomina, prestaciones sociales y liquidaciones del personal contratista.

Personal por prestación de servicio

Nombre	Cedula	Cargo
Jairo Geovenni Ortiz	79.719.870	Especialista Pavimentos Y/O Vías

Dado en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes Mayo del año 2025



CLAUDIA PATRICIA SAAVEDRA RODRIGUEZ
Contadora Pública
T.P.167417-T/JCC
Cf 01202412


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.084.894
SAAVEDRA RODRIGUEZ
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1973
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
08-NOV-1991 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00388138-F-0052084894-20120713
0030534122A 1
1231930841

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167417-T



CLAUDIA PATRICIA
SAAVEDRA RODRIGUEZ
C.C. 52084894

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 179454

FIRMA DEL TITULAR

94792

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A6236D913CA37479

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA SAAVEDRA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52084894 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 167417-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CERTIFICA

Que de acuerdo con las planillas de pago radicadas en la Territorial se puede evidenciar que, durante el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de mayo de 2025, la firma **CONSORCIO VIAL FR** con NIT.901.865.971-7 en desarrollo del contrato 3661 de 2024 que tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.",** realizó los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARP y los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE según lo establecido enla Ley 1607 de 2012, articulo 125 de la ley 1819 de 2016 Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la materia.

Para constancia se firma en Bogotá, a los Treinta (30) días del mes de junio de 2025.

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor del Contrato de Interventoría

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141134260279

(415)7707212489984(8020) 000014113426027 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 5 9 7 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL FR

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 # 37 - 25 OF 801

42. Correo electrónico cristian.nieto@ryq.cl

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 3 1 1	6 0 1 4 5 7 2 7 2 9	3 1 7 4 0 0 3 3 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 8 2 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 02 / 15 : 35: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134260279

(415)7707212489984(8020) **000014113426027 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 5 9 7 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 7 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 7 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134260279

(415)7707212489984(8020) **000014113426027 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 5 9 7 1	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 3 3 5 9 7 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	PINZON	SANDRA	YONAIRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 8 5 1 4 6 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
URIBE	CORREA	ANDRES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134260279

(415)7707212489984(8020) **000014113426027 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 5 9 7 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 8 3 8 0 6	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: FJB INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 4 0 7 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 0 8 2 7 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 7 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134260279

(415)7707212489984(8020) **000014113426027 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 5 9 7 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 8 4 8 9 4	7	1 6 7 4 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SAAVEDRA	RODRIGUEZ	CLAUDIA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 7 2 2 4 1	5	TCP BAAS S.A.S

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 8 2 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 24 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VIAL FR identificado(a) con NIT 901865971, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	03100007895	2024/09/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.