PLAN DE TRABAJO DEL CONVENIO 002 DE 2025

☑ **Objetivo General:** Fortalecer los procesos de gobernanza ambiental, planificación territorial, comunicación intercultural, educación ambiental indígena y sistemas productivos agroecológicos, entre Parques Nacionales Naturales de Colombia, en representación de la DTAO y el Parque Nacional Natural las Orquídeas y el Resguardo Indígena Valle de Perdidas.

📌 Productos, Actividades y Responsables

◇ Producto 1: Instancia de coordinación en funcionamiento

Actividad	Responsable	Recursos clave	Periodo	Coordinador
Reuniones de la instancia de coordinación (comité técnico y comité coordinador o decisorio)	Coordinador del proyecto	Honorarios (6 meses), facilitador (5 meses)	- Julio - noviembre	Emitir documento de invitación concordado

◇ Producto 2: Activación de diálogo intercultural y fortalecimiento de gobernanza

Actividad	Responsable	Recursos clave	Periodo	Fechas
Facilitador Frontino - Urrao	Facilitador contratado	5 meses de apoyo territorial	Julio - Noviembre	10 de julio con contrato
Acompañamiento técnico por Resguardo (apoyo labores administrativas)	Administrativo (rey bariquidura)	Apoyo administrativo (6 meses)	Junio - Noviembre	10 de junio con contrato
Reuniones de coordinación con las comunidades de los resguardos Valle de Pérdidas y Chaquenodá	Coordinador y facilitadores + Parque Nacional Natural las Orquídeas	2 reuniones formales	Julio – noviembre	18 de julio 2025 de valle de perdidas – caliche – Chaquenodad por definir -chiparado bajo
Movilización y logística del equipo	Coordinador administrativo	Transporte, alimentación	Julio – noviembre	10 julio Contratado

◇ Producto 3: Validación del documento REM

Actividad	Responsable	Recursos clave	Periodo	Fechas
Talleres de validación de la zonificación, ordenamiento, reglamento y plan de acción en	Facilitadores + autoridades + Parque Nacional Natural las	4 reuniones (2 x comunidad)	julio - Septimbre	Por definir

Actividad	Responsable	Recursos clave	Periodo	Fechas
los resguardos Chaquenodá y Valle de Perdidas	Orquídeas			
Socialización documento REM ordenamiento ancestral del territorio con cabildos mayores de Frontino y Urrao.	Coordinador + cabildos + Parque Nacional Natural las Orquídeas	2 encuentros	Julio – agosto	
Firma del REM con autoridades y PNNC	DTAO+ Parque Nacional Natural las Orquídeas + autoridades indígenas	1 evento institucional	Noviembre	Por definir. Final de noviembre. 26 legada 27 foro Rem 28

◇ **Producto 4: Educación y comunicación del PEC Embera Eyabida**

Actividad	Responsable	Recursos clave	Periodo
Diseño y edición de cartillas educativas sobre sitios sagrados "Jaides".	Equipo pedagógico + Parque Nacional Natural las Orquídeas	Cartilla sobre sitios sagrados	Septiembre - Octubre principios enviar a territorial y nacional.
Talleres de concertación pedagógica, para el fortalecimiento de los procesos etnoeducativos	Facilitadores PEC + Parque Nacional Natural las Orquídeas	2 reuniones	Julio – Septiembre
Apoyo logístico: traducción, papelería, comunicaciones, en el marco del desarrollo del proceso	Equipo operativo	2 meses de apoyo	Agosto

◇ **Producto 5: Implementación de sistemas agroecológicos**

Actividad	Responsable	Recursos clave	Periodo
Talleres prediales de planificación agroecológica	Técnicos agroecológicos + comunidades + Parque Nacional Natural las Orquídeas Seguimiento a restauración Por comunidades – documentar las áreas de restauración.	2 talleres	Julio – Agosto
Dotación de insumos y herramientas	Coordinación del proyecto	Entrega en 4 comunidades	Octubre
Jornales para restauración	Comunidades indígenas	2 paquetes de	Octubre –

Actividad	Responsable	Recursos clave	Periodo
y recuperación de áreas		jornales	Noviembre

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Junio – diciembre 2025)

Mes	Actividades clave
Junio	Inicio proyecto, contratación del equipo por parte del resguardo, citación concordada para primera reunión de coordinación técnica.
Julio	- Reuniones mensuales cortas con la dirección - Facilitadores en campo, talleres rem, diseño de cartillas didácticas y educativas sobre sitios sagrados, talleres agroecológicos, reuniones comité.
Agosto – octubre	- Reuniones mensuales se seguimiento a los avances - 05 próximo mes - Talleres REM, validación cartillas sobre sitios sagrados, entrega materiales agroecológicos
Septiembre	Validación REM, talleres educativos, socialización en cabildos
Octubre	- Reuniones mensuales se seguimiento a los avances - Comité de coordinación, validación antes de los documentos, antes de presentar en la firma.Antes de la reunión de la firma - Evaluación de avances, cierre de jornadas, sistematización.
Noviembre	- Reuniones mensuales se seguimiento a los avances - Firma del REM, siembras y restauración, segundo paquete de jornales Por definir fecha con octubre.
Diciembre	- Reuniones mensuales se seguimiento a los avances - Primera semana se diciembre - Consolidación de productos finales, informe técnico, cierre administrativo y otros que se requiera

Resumen Financiero

Fuente	Monto Total
Aporte Parques Nacionales (PNNC-DTAO)	$136.178.750
Aporte Resguardo Valle de Perdidas	$19.500.000

Firma:

ANDRÉS FELIPE CARUPIA BAILARÍN
Cedula: 1048017709
Cabildo Resguardo Valle de Perdidas.
Nit: 901034365-8
Correo;valledeperdidasresguardoindige@gmail.com
Celular: 3106723403

Firma:

JOHN JAIRO RESTREPO SALAZAR
JEFE AREA PROTEGIDA
john.restrepo@parquesnacionales.gov.co
Teléfono: 3175114422
Calle 29 # 32-75 Urrao, Antioquia, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co