GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE PAGO No. 05

Codigo: HS-FO-10
Versión: 02
Fecha Modificación: 05/06/2019

Acta No: 05	Corte: 17/06/2025	Fecha: 15/07/2025	Página de:	
Contrato No: LP-SV-010-2024--04102024-1376	Contratista: CONSORCIO HJ&E	Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS, (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS)	Municipio: La Dorada	
Fecha Iniciación: 21/10/2024			Interventor: CONSORCIO CMCPV10-0824	
Fecha Vencimiento inicial: 20/05/2025				
Fecha Suspensión: 18/06/2025				
Fecha Reiniciación: N/A				
Fecha Vencimiento final: 19/06/2025				
Plazo inicial: 7 MESES	Plazo Adicional: 30 días	Valor Adición: N/A	Supervisor:	ESTEBAN DIAZ OSORIO

				CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
1	**EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES**															
1,01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENICIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN	m2	1.504	2.729,16	4.104.656,64	-16,01	2.713,15	4.080.581	2.016,00	3.032.064	432,00	649.728	15,83%	2.448,00	3.681.792	89,70%
1,02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	2.289	2.729,16	6.247.047,24	0,00	2.729,16	6.247.047	2.016,00	4.614.624	432,00	988.848	15,83%	2.448,00	5.603.472	89,70%
1,03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL, CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	3.220	1.821,72	5.865.938,40	0,00	1.821,72	5.865.938	579,00	1.864.380	0,00	0	0,00%	579,00	1.864.380	31,78%
2	**EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS**															
2,01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m3	20.390	491,76	10.027.023,10	140,96	632,72	12.901.161	229,91	4.687.865	402,81	8.213.296	81,91%	632,72	12.901.161	128,66%
2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m3	20.390	199,47	4.067.223,89	0,00	199,47	4.067.193	117,81	2.402.146	23,52	479.573	11,79%	141,33	2.881.719	70,85%
2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	3.657	1.916,60	7.009.014,51	0,40	1.917,00	7.010.469	1.200,65	4.391.509	240,17	878.302	12,53%	1.441,02	5.269.811	75,19%
2,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	m3	27.360	649,44	17.769.597,29	101,76	751,20	20.576.870	268,80	7.362.969	482,40	13.213.901	74,28%	751,20	20.576.870	115,67%
MP.3	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	m3	80.000	0,00	0,00	1.103,62	1.103,62	88.289.600	1.027,18	82.174.400	76,44	6.115.200		1.103,62	88.289.600	
5	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN**															
5,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m3	346.099	245,88	85.099.133,61	0,00	245,88	85.099.134	190,08	65.786.497	50,67	17.536.636	20,61%	240,75	83.323.333	97,91%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
5,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	536.021	245,68	131.797.325,90	0,00	245,68	131.797.326	171,76	92.077.687	36,81	19.730.933	14,97%	208,59	111.808.620	84,83%
NP.9	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FORMALETA PARA ZARPA EN CONCRETO CICLOPEO DE 0.3mx0.5m H= 0,5m, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	56.086	0,00	0,00	57,60	57,60	3.230.554	57,60	3.230.554	0,00	0		57,60	3.230.554	
6	CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO															
6,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	66.092	2.444,73	161.577.096,67	0,00	2.444,73	161.577.097	1.195,60	79.019.595	384,30	25.399.156	15,72%	1.579,90	104.418.752	64,62%
6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	30.131	2.310,21	69.608.937,51	0,00	2.310,21	69.608.938	1.427,16	43.001.756	228,05	6.871.375	9,87%	1.655,21	49.873.133	71,65%
6,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	31.135	3.079,14	95.869.023,90	0,00	3.079,14	95.869.024	1.364,72	42.490.558	438,66	13.657.679	14,25%	1.803,38	56.148.237	58,57%
6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	19.183	3.314,55	63.583.012,65	0,00	3.314,55	63.583.013	1.878,52	36.035.650	236,85	4.543.494	7,15%	2.115,37	40.579.144	63,82%
6,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	19.005	2.444,73	46.462.094,08	0,00	2.444,73	46.462.094	1.195,60	22.722.379	384,30	7.303.622	15,72%	1.579,90	30.026.001	64,62%
6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	40.315,57	310.752.386,43	0,00	40.315,57	310.752.386	25.113,20	193.572.545	2.208,00	17.019.264	5,48%	27.321,20	210.591.809	67,77%
6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	4.020,00	30.986.197,00	0,00	4.020,00	30.986.197	3.017,14	23.256.115	238,20	1.836.046	5,93%	3.255,34	25.092.161	80,98%
6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	11.407,55	87.929.414,67	-633,16	10.774,39	83.048.998	6.172,46	47.577.322	554,13	4.271.234	4,88%	6.726,59	51.848.556	58,97%
7	INSTALAR MAMPOSTERIA															
7,01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,2000,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	24.942	5.087,08	126.881.924,42	-5.087,08		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FARÓL 12X0X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	59.750	0,00	0,00	3.382,70	3.382,70	202.116.325	2.979,62	178.032.299	403,08	24.084.026		3.382,70	202.116.326	

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.10	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30 HASTA H = 0.22m, REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	ml	21.942	0,00	0,00	84,00	84,00	1.843.128	84,00	1.843.128	0,00	0		84,00	1.843.128	
8	**INSTALAR CUBIERTA**															
8.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X50 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	82.275	2.736,00	170.387.136,00	-2.736,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	45.000	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00	105.840.000	1.176,00	52.920.000	210,00	9.450.000		1.386,00	62.370.000	
8.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8 INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	32.136	2.705,22	86.934.949,92	0,00	2.705,22	86.934.950	1.340,36	43.073.809	239,35	7.691.752	8,85%	1.579,71	50.765.561	58,39%
8.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	ml	467.706	228,00	106.636.968,00	0,00	228,00	106.636.968	80,36	37.584.854	40,18	18.792.427	17,62%	120,54	56.377.281	52,87%
8.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM, CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, df 0.50 m	ml	201.845	484,50	97.793.902,50	0,00	484,50	97.793.903	39,14	7.900.213	0,00	0	0,00%	39,14	7.900.213	8,08%
8.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	42.182	342,00	14.426.244,00	0,00	342,00	14.426.244	168,00	7.086.576	30,00	1.265.460	8,77%	198,00	8.352.036	57,89%
8.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	78.293	57,00	4.462.701,00	0,00	57,00	4.462.701	28,00	2.192.294	5,00	391.465	8,77%	33,00	2.583.689	57,89%
NP.4	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS	un	60.000	0,00	0,00	84,00	84,00	5.040.000	84,00	5.040.000	0,00	0		84,00	5.040.000	
9	**CONSTRUIR ACABADOS**															
9.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar) INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	63.211	517,45	32.708.279,11	0,00	517,45	32.708.279	72,38	4.575.212	36,19	2.287.606	6,99%	108,57	6.862.818	20,98%

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
9,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	39.739	237,69	9.445.562,91	0,00	237,69	9.445.563	46,06	1.830.378	0,00	0	0,00%	46,06	1.830.378	19,38%
9,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45 8x45.8 cm Ó 50x50 cm INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	65.248	123,92	8.085.403,15	0,00	123,92	8.085.403	33,46	2.183.198	0,00	0	0,00%	33,46	2.183.198	27,00%
9,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	m2	21.006	646,38	13.579.151,04	0,00	646,38	13.579.151	558,32	11.729.186	0,00	0	0,00%	558,32	11.729.186	86,38%
9,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	16.777	390,91	6.558.229,66	0,00	390,91	6.558.230	126,80	2.160.878	0,00	0	0,00%	126,80	2.160.878	32,95%
9,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	29.972	646,38	19.373.301,36	0,00	646,38	19.373.301	204,06	6.116.086	0,00	0	0,00%	204,06	6.116.086	31,57%
9,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1.10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	un	241.033	57,00	13.738.881,00	0,00	57,00	13.738.881	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10	**INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA**															
10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1 2x1 2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	un	236.320	114,00	26.940.480,00	0,00	114,00	26.940.480	28,00	6.616.960	14,00	3.308.480	12,28%	42,00	9.925.440	36,84%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
10,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA P9 3631 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	169.596	114,00	19.333.944,00	0,00	114,00	19.333.944	28,00	4.748.688	14,00	2.374.344	12,28%	42,00	7.123.032	36,84%
10,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	440.414	114,00	50.207.196,00	0,00	114,00	50.207.196	56,00	24.663.184	0,00	0	0,00%	56,00	24.663.184	49,12%
11	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS**															
11,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INDODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	372.181	57,00	21.214.317,00	0,00	57,00	21.214.317	0,00	0	14,00	5.210.534	24,56%	14,00	5.210.534	24,56%
11,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	39.927	57,00	2.275.839,00	0,00	57,00	2.275.839	0,00	0	14,00	558.978	24,56%	14,00	558.978	24,56%
11,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI 0.100.04m	ml	16.320	62,70	1.023.264,00	0,00	62,70	1.023.264	15,40	251.328	0,00	0	0,00%	15,40	251.328	24,56%
11,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 00X50cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	218.509	57,00	12.455.013,00	0,00	57,00	12.455.013	21,00	4.588.689	7,00	1.529.563	12,28%	28,00	6.118.252	49,12%
11,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA SEGÚN DETALLE	un	1.215.583	57,00	69.288.231,00	0,00	57,00	69.288.231	14,00	17.018.162	0,00	0	0,00%	14,00	17.018.162	24,56%
12	**EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS**															
12,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4"	un	51.352	114,00	5.854.128,00	0,00	114,00	5.854.128	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	un	44.753	456,00	20.407.368,00	0,00	456,00	20.407.368	224,00	10.024.672	40,00	1.790.120	8,77%	264,00	11.814.792	57,89%
12,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ml	10.231	1.368,00	13.996.008,00	0,00	1.368,00	13.996.008	196,00	2.005.276	35,00	358.085	2,56%	231,00	2.363.361	16,89%
12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2"	un	30.802	114,00	3.511.428,00	0,00	114,00	3.511.428	28,00	862.456	5,00	154.010	4,39%	33,00	1.016.466	28,95%
12,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	449.546	57,00	25.624.122,00	0,00	57,00	25.624.122	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	56.658	342,00	19.377.036,00	0,00	342,00	19.377.036	196,00	11.104.968	98,00	5.552.484	28,65%	294,00	16.657.452	85,96%

Item	Descripción	Und.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
12,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	94.334	57,00	5.377.038,00	0,00	57,00	5.377.038	28,00	2.641.352	14,00	1.320.676	24,56%	42,00	3.962.028	73,68%
12,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	ml	20.230	456,00	9.224.880,00	0,00	456,00	9.224.880	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	36.256	570,00	20.665.920,00	0,00	570,00	20.665.920	201,60	7.309.210	100,80	3.654.605	17,68%	302,40	10.963.815	53,05%
12,11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	24.439	171,00	4.179.069,00	-135,12	35,88	876.871	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	80.380	342,00	27.489.960,00	-148,00	194,00	15.593.720	28,00	2.250.640	42,00	3.375.960	12,28%	70,00	5.626.600	20,47%
12,13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	30.432	342,00	10.407.744,00	0,00	342,00	10.407.744	0,00	0	105,00	3.195.360	30,70%	105,00	3.195.360	30,70%
12,14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	un	45.516	114,00	5.188.824,00	0,00	114,00	5.188.824	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	140.267	57,00	7.995.359,00	0,00	57,00	7.995.359	28,00	3.928.036	14,00	1.964.018	24,56%	42,00	5.892.054	73,68%
12,16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm	un	212.725	57,00	12.125.325,00	0,00	57,00	12.125.325	28,00	5.956.300	14,00	2.978.150	24,56%	42,00	8.934.450	73,68%
12,17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ml	157.661	201,78	31.812.836,58	-201,78		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	14.616	125,40	1.832.846,40	-125,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**															
13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO	un	90.906	684,00	62.179.704,00	-57,00	627,00	56.998.062	154,00	13.999.524	0,00	0	0,00%	154,00	13.999.524	22,51%
13,02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS. CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO	un	100.722	171,00	17.223.462,00	0,00	171,00	17.223.462	42,00	4.230.324	0,00	0	0,00%	42,00	4.230.324	24,56%
13,03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	66.655	342,00	22.796.010,00	0,00	342,00	22.796.010	84,00	5.599.020	0,00	0	0,00%	84,00	5.599.020	24,56%
13,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	71.093	114,00	8.104.602,00	0,00	114,00	8.104.602	28,00	1.990.804	0,00	0	0,00%	28,00	1.990.804	24,56%
13,05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.5 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA	un	83.522	342,00	28.564.524,00	0,00	342,00	28.564.524	84,00	7.015.848	0,00	0	0,00%	84,00	7.015.848	24,56%
13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	un	296.798	57,00	16.917.486,00	0,00	57,00	16.917.486	14,00	4.155.172	0,00	0	0,00%	14,00	4.155.172	24,56%
13,07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	21.592	399,00	8.615.208,00	0,00	399,00	8.615.208	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
13,08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR	ml	32.466	969,00	31.459.554,00	-969,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	408.977	57,00	23.311.689,00	0,00	57,00	23.311.689	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,10	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	116.195	57,00	6.623.115,00	-57,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,1.	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8	un	230.487	57,00	13.138.329,00	0,00	57,00	13.138.329	0,00	0	14,00	3.226.956	24,56%	14,00	3.226.956	24,56%
NP.5	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un	124.200	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.6	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un	276.600	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.7	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un	148.250	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.8	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TGC	ml	62.200	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	

COSTO DIRECTO		2.516.530.616,84	2.534.271.074	1.264.529.049	253.223.552	1.517.752.601
ADMINISTRACIÓN	27,76%	698.588.869	703.513.650	351.033.264	70.294.858	421.328.122
IMPREVISTOS	2,00%	50.330.612	50.685.421	25.290.581	5.064.471	30.355.052
UTILIDAD	5,00%	125.826.531	126.713.564	63.226.452	12.661.178	75.887.630
AIU	34,76%	874.746.042	880.912.625	439.550.297	88.020.507	527.570.804
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	23.907.041	0	0	0	0
VALOR TOTAL PROYECTO		3.415.183.700	3.415.183.699	1.704.079.346	341.244.059	2.045.323.405
REALIZAR PGIO - PAPSO	0,8774869%	29.966.526	29.966.526	14.952.442	2.994.246	17.946.688
COSTO TOTAL		3.445.150.226	3.445.150.226	1.719.031.788	344.238.305	2.063.270.093
RETENCION PARA LIQUIDACION (N/A)				0	0	0
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA					344.238.305	

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MCTE.

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY	344.238.305

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		3.445.150.226
Valor Acta No. 01	364.008.512	
Valor Acta No. 02	555.078.989	
Valor Acta No. 03	382.176.877	
Valor Acta No. 04	417.769.411	
Valor Acta No. 05	344.236.305	
Saldo Contrato	1.381.880.132	
SUMAS IGUALES	3.445.150.226	3.445.150.226

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo		0
Amortización Acta No. 01	0	
Amortización Acta No. 02	0	
Amortización Acta No. 03	0	
Amortización Acta No. 04	0	
Amortización Acta No. 05	0	
Saldo Anticipo	0	
SUMAS IGUALES	0	0

HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ-E
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CEBALLOS C.
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 1,01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	P-M-F2-CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	48,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	96,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	144,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 8	1,00	8,00	6,00		48,00	192,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 9	1,00	8,00	6,00		48,00	240,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 10	1,00	8,00	6,00		48,00	288,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 11	1,00	8,00	6,00		48,00	336,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 12	1,00	8,00	6,00		48,00	384,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 13	1,00	8,00	6,00		48,00	432,00	Area lote
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
						TOTAL PRE-ACTA		432,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	1,02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	P-M-F2-CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	48,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	96,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	144,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 8	1,00	8,00	6,00		48,00	192,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 9	1,00	8,00	6,00		48,00	240,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 10	1,00	8,00	6,00		48,00	288,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 11	1,00	8,00	6,00		48,00	336,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 12	1,00	8,00	6,00		48,00	384,00	Area lote
16	6	P-M-F2-CASA 13	1,00	8,00	6,00		48,00	432,00	Area lote
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
							0,00	432,00	
						TOTAL PRE-ACTA		432,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	2,01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	P-M-F2-CASA 5	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	6,09	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 6	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	12,18	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 7	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	18,27	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 8	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	24,36	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 9	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	30,45	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 10	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	36,54	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 11	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	42,63	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 12	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	48,72	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 13	1,00	6,09	1,00	1,00	6,09	54,81	Ver anexo 1 Acta 5
16	6	P-M-F-CASA 1	1,00	6,00	5,00	1,20	36,00	90,81	Excavacion via acceso vehicular
16	6	P-M-F-CASA 2	1,00	6,00	5,00	1,20	36,00	126,81	Excavacion via acceso vehicular
16	6	P-M-F-CASA 3	1,00	6,00	5,00	1,20	36,00	162,81	Excavacion via acceso vehicular
16	6	P-M-F-CASA 4	1,00	6,00	5,00	1,20	36,00	198,81	Excavacion via acceso vehicular
16	6	P-M-F-CASA 5	1,00	6,00	5,00	1,20	36,00	234,81	Excavacion via acceso vehicular
16	6	P-M-F-CASA 6	1,00	6,00	5,00	1,20	36,00	270,81	Excavacion via acceso vehicular
16	6	P-M-F-CASA 7	1,00	6,00	5,00	1,20	36,00	306,81	Excavacion via acceso vehicular
16	6	P-M-F-CASA 7	1,00	16,00	5,00	1,20	96,00	402,81	Excavacion via acceso vehicular
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
							0,00	402,81	
						TOTAL PRE-ACTA		402,81	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	3,36	Ver anexo 2 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	6,72	Ver anexo 2 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	10,08	Ver anexo 2 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	13,44	Ver anexo 2 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	16,80	Ver anexo 2 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	20,16	Ver anexo 2 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	23,52	Ver anexo 2 Acta 5
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
							0,00	23,52	
						TOTAL PRE-ACTA		23,52	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00	34,31	1,00		34,31	34,31	Ver anexo 3 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00	34,31	1,00		34,31	68,62	Ver anexo 3 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	34,31	1,00		34,31	102,93	Ver anexo 3 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	34,31	1,00		34,31	137,24	Ver anexo 3 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	34,31	1,00		34,31	171,55	Ver anexo 3 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	34,31	1,00		34,31	205,86	Ver anexo 3 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	34,31	1,00		34,31	240,17	Ver anexo 3 Acta 5
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
						TOTAL PRE-ACTA		240,17	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	2,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	9,60	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	19,20	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	28,80	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	38,40	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	48,00	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	57,60	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	67,20	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 14	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	76,80	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 15	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	86,40	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 16	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	96,00	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	105,60	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	115,20	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	124,80	Area lote x profundidad
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	134,40	Area lote x profundidad
16	6	P-M-F-CASA 1	1,00	5,00	6,00	1,20	36,00	170,40	Ancho via x Ancho casa x profundidad
16	6	P-M-F-CASA 2	1,00	5,00	6,00	1,20	36,00	206,40	Ancho via x Ancho casa x profundidad
16	6	P-M-F-CASA 3	1,00	5,00	6,00	1,20	36,00	242,40	Ancho via x Ancho casa x profundidad
16	6	P-M-F-CASA 4	1,00	5,00	6,00	1,20	36,00	278,40	Ancho via x Ancho casa x profundidad
16	6	P-M-F-CASA 5	1,00	5,00	6,00	1,20	36,00	314,40	Ancho via x Ancho casa x profundidad
16	6	P-M-F-CASA 6	1,00	5,00	6,00	1,20	36,00	350,40	Ancho via x Ancho casa x profundidad
16	6	P-M-F-CASA 7	1,00	5,00	6,00	1,20	36,00	386,40	Ancho via x Ancho casa x profundidad
16	6	P-M-F-CASA 7	1,00	5,00	16,00	1,20	96,00	482,40	Ancho via x Ancho casa x profundidad
							0,00	482,40	
							0,00	482,40	
							0,00	482,40	
							0,00	482,40	
							0,00	482,40	
							0,00	482,40	
							0,00	482,40	
							0,00	482,40	
						TOTAL PRE-ACTA		482,40	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.3	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	5,46	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	10,92	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	16,38	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	21,84	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	27,30	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	32,76	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	38,22	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 14	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	43,68	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 15	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	49,14	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 16	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	54,60	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	60,06	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	65,52	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	70,98	Lleno Altura faltante
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	13,00	6,00	0,07	5,46	76,44	Lleno Altura faltante
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
							0,00	76,44	
						TOTAL PRE-ACTA		76,44	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	5,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media conga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-F CASA 8	1,00	4,00	0,30	0,30	0,36	0,36	ZARPA MURO PATIO
16	6	G-M-F CASA 12	1,00	4,00	0,30	0,30	0,36	0,72	ZARPA MURO PATIO
16	6	P-M-F-CASA 1	1,00	2,00	0,30	0,30	0,18	0,90	ZARPA MURO PATIO
16	6	P-M-F-CASA 7	1,00	2,00	0,30	0,30	0,18	1,08	ZARPA MURO PATIO
16	6	P-M-G-CASA 10	1,00	2,00	0,30	0,30	0,18	1,26	ZARPA MURO PATIO
16	6	P-M-G-CASA 4	1,00	2,00	0,30	0,30	0,18	1,44	ZARPA MURO PATIO
16	6	P-M-F2-CASA 5	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	6,91	Ver anexo 4 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 6	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	12,38	Ver anexo 4 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 7	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	17,85	Ver anexo 4 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 8	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	23,32	Ver anexo 4 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 9	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	28,79	Ver anexo 4 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 10	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	34,26	Ver anexo 4 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 11	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	39,73	Ver anexo 4 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 12	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	45,20	Ver anexo 4 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 13	1,00	5,47	1,00	1,00	5,47	50,67	Ver anexo 4 Acta 5
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
							0,00	50,67	
						TOTAL PRE-ACTA		50,67	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	5,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	P-M-F2-CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	4,09	Ver anexo 5 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	8,18	Ver anexo 5 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	12,27	Ver anexo 5 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	16,36	Ver anexo 5 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	20,45	Ver anexo 5 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	24,54	Ver anexo 5 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 11	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	28,63	Ver anexo 5 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 12	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	32,72	Ver anexo 5 Acta 5
16	6	P-M-F2-CASA 13	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	36,81	Ver anexo 5 Acta 5
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
							0,00	36,81	
						TOTAL PRE-ACTA		36,81	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	42,70	1,00		42,70	42,70	Ver anexo 6 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	42,70	1,00		42,70	85,40	Ver anexo 6 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	42,70	1,00		42,70	128,10	Ver anexo 6 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	42,70	1,00		42,70	170,80	Ver anexo 6 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	42,70	1,00		42,70	213,50	Ver anexo 6 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	42,70	1,00		42,70	256,20	Ver anexo 6 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	42,70	1,00		42,70	298,90	Ver anexo 6 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	42,70	1,00		42,70	341,60	Ver anexo 6 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	42,70	1,00		42,70	384,30	Ver anexo 6 Acta 5
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
						TOTAL PRE-ACTA		384,30	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00	1,30			1,30	1,30	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00	1,30			1,30	2,60	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	1,30			1,30	3,90	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	1,30			1,30	5,20	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	1,30			1,30	6,50	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	1,30			1,30	7,80	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	1,30			1,30	9,10	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 14	1,00	1,30			1,30	10,40	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 15	1,00	1,30			1,30	11,70	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 16	1,00	1,30			1,30	13,00	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	1,30			1,30	14,30	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	1,30			1,30	15,60	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	1,30			1,30	16,90	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	1,30			1,30	18,20	Pilotes
16	6	G-M-D-CASA 7	15,00	2,40			36,00	54,20	15 Columnas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 8	15,00	2,40			36,00	90,20	15 Columnas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 9	15,00	2,40			36,00	126,20	15 Columnas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 10	15,00	2,40			36,00	162,20	15 Columnas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 11	15,00	2,40			36,00	198,20	15 Columnas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	5,97			5,97	204,17	Ver anexo 7 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	5,97			5,97	210,14	Ver anexo 7 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	5,97			5,97	216,11	Ver anexo 7 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	5,97			5,97	222,08	Ver anexo 7 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	5,97			5,97	228,05	Ver anexo 7 Acta 5
							0,00	228,05	
							0,00	228,05	
							0,00	228,05	
							0,00	228,05	
							0,00	228,05	
							0,00	228,05	
						TOTAL PRE-ACTA		228,05	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	48,74			48,74	48,74	Ver anexo 8 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	48,74			48,74	97,48	Ver anexo 8 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	48,74			48,74	146,22	Ver anexo 8 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	48,74			48,74	194,96	Ver anexo 8 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	48,74			48,74	243,70	Ver anexo 8 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	48,74			48,74	292,44	Ver anexo 8 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	48,74			48,74	341,18	Ver anexo 8 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	48,74			48,74	389,92	Ver anexo 8 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	48,74			48,74	438,66	Ver anexo 8 Acta 5
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
							0,00	438,66	
						TOTAL PRE-ACTA		438,66	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,04	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	UNIDAD ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 7	9,00	2,40			21,60	21,60	9 Columnetas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 8	9,00	2,40			21,60	43,20	9 Columnetas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 9	9,00	2,40			21,60	64,80	9 Columnetas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 10	9,00	2,40			21,60	86,40	9 Columnetas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 11	9,00	2,40			21,60	108,00	9 Columnetas h= 2,40
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	25,77			25,77	133,77	Ver anexo 9 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	25,77			25,77	159,54	Ver anexo 9 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	25,77			25,77	185,31	Ver anexo 9 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	25,77			25,77	211,08	Ver anexo 9 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	25,77			25,77	236,85	Ver anexo 9 Acta 5
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
							0,00	236,85	
						TOTAL PRE-ACTA		236,85	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	42,70	1,00		42,70	42,70	Ver anexo 10 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	42,70	1,00		42,70	85,40	Ver anexo 10 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	42,70	1,00		42,70	128,10	Ver anexo 10 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	42,70	1,00		42,70	170,80	Ver anexo 10 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	42,70	1,00		42,70	213,50	Ver anexo 10 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	42,70	1,00		42,70	256,20	Ver anexo 10 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	42,70	1,00		42,70	298,90	Ver anexo 10 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	42,70	1,00		42,70	341,60	Ver anexo 10 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	42,70	1,00		42,70	384,30	Ver anexo 10 Acta 5
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
						TOTAL PRE-ACTA		384,30	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-O-CASA 7	1,00	230,00	1,00		230,00	230,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 8	1,00	230,00	1,00		230,00	460,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 9	1,00	230,00	1,00		230,00	690,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 10	1,00	230,00	1,00		230,00	920,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 11	1,00	230,00	1,00		230,00	1.150,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 17	1,00	230,00	1,00		230,00	1.380,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 18	1,00	230,00	1,00		230,00	1.610,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 19	1,00	230,00	1,00		230,00	1.840,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 20	1,00	230,00	1,00		230,00	2.070,00	Ver anexo 11 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 10	1,00	27,50	1,00		27,50	2.097,50	Ver anexo 12 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 11	1,00	27,60	1,00		27,60	2.125,20	Ver anexo 12 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 18	1,00	27,60	1,00		27,60	2.152,80	Ver anexo 12 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 19	1,00	27,60	1,00		27,60	2.180,40	Ver anexo 12 Acta 5
16	6	G-M-O-CASA 20	1,00	27,60	1,00		27,60	2.208,00	Ver anexo 12 Acta 5
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
							0,00	2.208,00	
						TOTAL PRE-ACTA		2.208,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO H3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	47,64	1,00		47,64	47,64	Ver anexo 13 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	47,64	1,00		47,64	95,28	Ver anexo 13 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	47,64	1,00		47,64	142,92	Ver anexo 13 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	47,64	1,00		47,64	190,56	Ver anexo 13 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	47,64	1,00		47,64	238,20	Ver anexo 13 Acta 5
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,30	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
							0,00	238,20	
						TOTAL PRE-ACTA		238,20	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	58,52	1,00		58,52	58,52	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	58,52	1,00		58,52	117,04	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	58,52	1,00		58,52	175,56	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	58,52	1,00		58,52	234,08	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	58,52	1,00		58,52	292,60	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	58,52	1,00		58,52	351,12	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	58,52	1,00		58,52	409,64	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	58,52	1,00		58,52	468,16	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	58,52	1,00		58,52	526,68	Ver anexo 14 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	5,49	1,00		5,49	532,17	Ver anexo 15 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	5,49	1,00		5,49	537,66	Ver anexo 15 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	5,49	1,00		5,49	543,15	Ver anexo 15 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	5,49	1,00		5,49	548,64	Ver anexo 15 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	5,49	1,00		5,49	554,13	Ver anexo 15 Acta 5
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
							0,00	554,13	
						TOTAL PRE-ACTA		554,13	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	75,82	1,00		75,82	75,82	Ver anexo 16 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	75,82	1,00		75,82	151,64	Ver anexo 16 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	75,82	1,00		75,82	227,46	Ver anexo 16 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	75,82	1,00		75,82	303,28	Ver anexo 16 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	11,64	1,00		11,64	314,92	Ver anexo 17 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	11,64	1,00		11,64	326,56	Ver anexo 17 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	11,64	1,00		11,64	338,20	Ver anexo 17 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	11,64	1,00		11,64	349,84	Ver anexo 17 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	11,64	1,00		11,64	361,48	Ver anexo 17 Acta 5
16	6	G-M-F CASA 8	1,00	4,00	2,60		10,40	371,88	muro patio
16	6	G-M-F CASA 12	1,00	4,00	2,60		10,40	382,28	muro patio
16	6	P-M-G-CASA 4	1,00	2,00	2,60		5,20	387,48	muro patio
16	6	P-M-G-CASA 10	1,00	2,00	2,60		5,20	392,68	muro patio
16	6	P-M-F-CASA 1	1,00	2,00	2,60		5,20	397,88	muro patio
16	6	P-M-F-CASA 7	1,00	2,00	2,60		5,20	403,08	muro patio
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
							0,00	403,08	
						TOTAL PRE-ACTA		403,08	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDADURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	42,00			42,00	42,00	Cubierta, correas
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	42,00			42,00	84,00	Cubierta, correas
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	42,00			42,00	126,00	Cubierta, correas
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	42,00			42,00	168,00	Cubierta, correas
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	42,00			42,00	210,00	Cubierta, correas
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
							0,00	210,00	
						TOTAL PRE-ACTA		210,00	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	47,87	1,00		47,87	47,87	Ver anexo 18 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	47,87	1,00		47,87	95,74	Ver anexo 18 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	47,87	1,00		47,87	143,61	Ver anexo 18 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	47,87	1,00		47,87	191,48	Ver anexo 18 Acta 5
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	47,87	1,00		47,87	239,35	Ver anexo 18 Acta 5
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
							0,00	239,35	
						TOTAL PRE-ACTA		239,35	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	P-M-G-CASA 4	1,00	5,74			5,74	5,74	Canal de lantera y trasera L=12m
16	6	P-M-G-CASA 5	1,00	5,74			5,74	11,48	Canal de lantera y trasera L=12m
16	6	P-M-G-CASA 6	1,00	5,74			5,74	17,22	Canal de lantera y trasera L=12m
16	6	P-M-G-CASA 7	1,00	5,74			5,74	22,96	Canal de lantera y trasera L=12m
16	6	P-M-G-CASA 8	1,00	5,74			5,74	28,70	Canal de lantera y trasera L=12m
16	6	P-M-G-CASA 9	1,00	5,74			5,74	34,44	Canal de lantera y trasera L=12m
16	6	P-M-G-CASA 10	1,00	5,74			5,74	40,18	Canal de lantera y trasera L=12m
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
							0,00	40,18	
						TOTAL PRE-ACTA		40,18	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
15	6	G-M-D-CASA 10	1,00	6,00			6,00	6,00	Cubierta
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	6,00			6,00	12,00	Cubierta
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	6,00			6,00	18,00	Cubierta
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	6,00			6,00	24,00	Cubierta
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	6,00			6,00	30,00	Cubierta
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
							0,00	30,00	
						TOTAL PRE-ACTA		30,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	8,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	un	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-O-CASA 10	1,00				1,00	1,00	Cubierta, claraboya baño
16	6	G-M-O-CASA 11	1,00				1,00	2,00	Cubierta, claraboya baño
16	6	G-M-O-CASA 18	1,00				1,00	3,00	Cubierta, claraboya baño
16	6	G-M-O-CASA 19	1,00				1,00	4,00	Cubierta, claraboya baño
16	6	G-M-O-CASA 20	1,00				1,00	5,00	Cubierta, claraboya baño
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
						TOTAL PRE-ACTA		5,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	9,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
16	6	P-M-G-CASA 4	1,00	5,17	1,00		5,17	5,17	Ver anexo 19 Acta 5
16	6	P-M-G-CASA 5	1,00	5,17	1,00		5,17	10,34	Ver anexo 19 Acta 5
16	6	P-M-G-CASA 6	1,00	5,17	1,00		5,17	15,51	Ver anexo 19 Acta 5
16	6	P-M-G-CASA 7	1,00	5,17	1,00		5,17	20,68	Ver anexo 19 Acta 5
16	6	P-M-G-CASA 8	1,00	5,17	1,00		5,17	25,85	Ver anexo 19 Acta 5
16	6	P-M-G-CASA 9	1,00	5,17	1,00		5,17	31,02	Ver anexo 19 Acta 5
16	6	P-M-G-CASA 10	1,00	5,17	1,00		5,17	36,19	Ver anexo 19 Acta 5
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
							0,00	36,19	
						TOTAL PRE-ACTA		36,19	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PE 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponde)
16	6	P-M-G-CASA 4	2,00				2,00	2,00	Alcoba 1, Sala.
16	6	P-M-G-CASA 5	2,00				2,00	4,00	Alcoba 1, Sala.
16	6	P-M-G-CASA 6	2,00				2,00	6,00	Alcoba 1, Sala.
16	6	P-M-G-CASA 7	2,00				2,00	8,00	Alcoba 1, Sala.
16	6	P-M-G-CASA 8	2,00				2,00	10,00	Alcoba 1, Sala.
16	6	P-M-G-CASA 9	2,00				2,00	12,00	Alcoba 1, Sala.
16	6	P-M-G-CASA 10	2,00				2,00	14,00	Alcoba 1, Sala.
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	10.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	P-M-G-CASA 4	2,00				2,00	2,00	Alcoba 2, Cocina.
16	6	P-M-G-CASA 5	2,00				2,00	4,00	Alcoba 2, Cocina.
16	6	P-M-G-CASA 6	2,00				2,00	6,00	Alcoba 2, Cocina.
16	6	P-M-G-CASA 7	2,00				2,00	8,00	Alcoba 2, Cocina.
16	6	P-M-G-CASA 8	2,00				2,00	10,00	Alcoba 2, Cocina.
16	6	P-M-G-CASA 9	2,00				2,00	12,00	Alcoba 2, Cocina.
16	6	P-M-G-CASA 10	2,00				2,00	14,00	Alcoba 2, Cocina.
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	Baño
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	Baño
16	6	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	Baño
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	11,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	5	P-M-G-CASA 4	1,00				1,00	1,00	Patio ropas
16	5	P-M-G-CASA 5	1,00				1,00	2,00	Patio ropas
16	5	P-M-G-CASA 6	1,00				1,00	3,00	Patio ropas
16	5	P-M-G-CASA 7	1,00				1,00	4,00	Patio ropas
16	5	P-M-G-CASA 8	1,00				1,00	5,00	Patio ropas
16	5	P-M-G-CASA 9	1,00				1,00	6,00	Patio ropas
16	5	P-M-G-CASA 10	1,00				1,00	7,00	Patio ropas
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
							0,00	7,00	
						TOTAL PRE-ACTA	7,00		

CONTRATISTA

VO Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 10	8,00				8,00	8,00	Puntos de baño, cocina y patio
16	6	G-M-D-CASA 11	8,00				8,00	16,00	Puntos de baño, cocina y patio
16	6	G-M-D-CASA 17	8,00				8,00	24,00	Puntos de baño, cocina y patio
16	6	G-M-D-CASA 18	8,00				8,00	32,00	Puntos de baño, cocina y patio
16	6	G-M-D-CASA 19	8,00				8,00	40,00	Puntos de baño, cocina y patio
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
							0,00	40,00	
						TOTAL PRE-ACTA		40,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13,5.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	7,00			7,00	7,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	7,00			7,00	14,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	7,00			7,00	21,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	7,00			7,00	28,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	7,00			7,00	35,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
							0,00	35,00	
						TOTAL PRE-ACTA		35,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".	UNIDAD un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	1,00	En el baño
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	2,00	En el baño
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	3,00	En el baño
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	4,00	En el baño
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	5,00	En el baño
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
							0,00	5,00	
						TOTAL PRE-ACTA		5,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	7,00				7,00	7,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 6	7,00				7,00	14,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 7	7,00				7,00	21,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 8	7,00				7,00	28,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 9	7,00				7,00	35,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 10	7,00				7,00	42,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 11	7,00				7,00	49,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 14	7,00				7,00	56,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 15	7,00				7,00	63,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 16	7,00				7,00	70,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 17	7,00				7,00	77,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 18	7,00				7,00	84,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 19	7,00				7,00	91,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
16	6	G-M-D-CASA 20	7,00				7,00	98,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
							0,00	98,00	
						TOTAL PRE-ACTA		98,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 15	1,00				1,00	9,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	Punto del baño
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	Punto del baño
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00	7,20			7,20	7,20	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00	7,20			7,20	14,40	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00	7,20			7,20	21,60	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00	7,20			7,20	28,80	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00	7,20			7,20	36,00	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00	7,20			7,20	43,20	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00	7,20			7,20	50,40	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 14	1,00	7,20			7,20	57,60	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 15	1,00	7,20			7,20	64,80	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 16	1,00	7,20			7,20	72,00	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00	7,20			7,20	79,20	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00	7,20			7,20	86,40	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00	7,20			7,20	93,60	Distancia entre cajas de inspección
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00	7,20			7,20	100,80	Distancia entre cajas de inspección
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
							0,00	100,80	
						TOTAL PRE-ACTA		100,80	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	1 Canal trasera
16	6	G-M-D-CASA 5	2,00				2,00	16,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 6	2,00				2,00	18,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 7	2,00				2,00	20,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 8	2,00				2,00	22,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 9	2,00				2,00	24,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 10	2,00				2,00	26,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 11	2,00				2,00	28,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 14	2,00				2,00	30,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 15	2,00				2,00	32,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 16	2,00				2,00	34,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 17	2,00				2,00	36,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 18	2,00				2,00	38,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 19	2,00				2,00	40,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
16	6	G-M-D-CASA 20	2,00				2,00	42,00	1 Canal delantera + 1 Canales traseras
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA		42,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-F CASA 3	1,00	7,50			7,50	7,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 4	1,00	7,50			7,50	15,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 5	1,00	7,50			7,50	22,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 6	1,00	7,50			7,50	30,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 7	1,00	7,50			7,50	37,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 8	1,00	7,50			7,50	45,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 9	1,00	7,50			7,50	52,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 10	1,00	7,50			7,50	60,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 11	1,00	7,50			7,50	67,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 12	1,00	7,50			7,50	75,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 13	1,00	7,50			7,50	82,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 14	1,00	7,50			7,50	90,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 15	1,00	7,50			7,50	97,50	Bajantes+conexión a caja inspeccion
16	6	G-M-F CASA 16	1,00	7,50			7,50	105,00	Bajantes+conexión a caja inspeccion
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
							0,00	105,00	
						TOTAL PRE-ACTA		105,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 15	1,00				1,00	9,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	Patio ropas
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	Patio ropas
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 12,16 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm — UNIDAD un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-D-CASA 5	1,00				1,00	1,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 6	1,00				1,00	2,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 7	1,00				1,00	3,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 8	1,00				1,00	4,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 9	1,00				1,00	5,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 10	1,00				1,00	6,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 11	1,00				1,00	7,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 14	1,00				1,00	8,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 15	1,00				1,00	9,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 16	1,00				1,00	10,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 17	1,00				1,00	11,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 18	1,00				1,00	12,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 19	1,00				1,00	13,00	Sobre andén
16	6	G-M-D-CASA 20	1,00				1,00	14,00	Sobre andén
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA	14,00		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 05

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	13.1. SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	6	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	En fachada
16	6	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	En fachada
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		14,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR