Bogotá, junio 30 del 2025

Capitana (r)
ADRIANA HERNANDEZ
Directora Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Ciudad

REF: COMPROMISO DE ACTIVIDADES PENDIENTES MANTENIMIENTOS

Cordial saludo Capitana.

De acuerdo con el cronograma de actividades (mantenimientos preventivos y/o correctivos), JULIA MARITZA OMAÑA P. actuando en calidad de Representante Legal de la Compañía Servinutrir S.A.S., informo los motivos por los cuales algunos mantenimientos no fueron ejecutados, presentando mi compromiso para la ejecución de ellas, teniendo en cuenta que fue realizada adición al contrato hasta el 28 de julio del 2025

MANTENIMIENTO	RAZON POR LA CUAL NO FUE EJECUTADA	FECHA PROVISTA PARA LA EJECUCION
Equipos de Frío (nevecón área almacén y área de proceso)	Se logró cambiar el contratista, pero por agenda no fue posible realizarlo en el mes de junio.	Actividad a ejecutar la semana del 21 al 26 de julio del 2025
Sistema de Extracción, Ductos y Campanas	Por agenda de los contratistas no se realizó la actividad.	Actividad por ejecutar en la semana del 21 al 26 de julio del 2025
Arreglo de piso entrada de almacén, piso de área de jugos, y ensaladas.	A pesar de que esta actividad fue ejecutada por el señor José del Carmen Ibáñez, esta actividad no quedo a conformidad, razón por la cual será realizada nuevamente, se solicita a la entidad si pueden recomendar a alguien que ejecute la tarea.	Actividad por ejecutar en la semana del 21 al 26 julio del 2025
Cambio de tomas	Esta actividad fue ejecutada en el mes de mayo por el electricista Henry barrera, soporte entregado en el informe del mes de mayo con fotografías de la actividad	Actividad ejecutada en el mes de mayo del 2025.
Tablas de Picar	Esta actividad no ha sido ejecutada, debido a que la empresa había entregado tablas en el mes de Febrero se aclara que la ficha técnica de estas tablas da como tiempo mínimo de uso en condiciones perfectas es de 1 año.	Actividad por ejecutar el 17 de julio del 2025
Cambio de Dotación	Esta actividad no ha sido ejecutada debido al incumplimiento del proveedor	Actividad a ejecutar la semana del 21 al 26 de julio del 2025
Cambio de Hélices ventiladores		Actividad a ejecutar la semana del 21 al 26 de julio del 2025

JULIA MARITZA OMAÑA
REPRESENTANTE LEGAL