COA 880-2024

COMPONENTE ESPECIFICO DE INVERSIÓN	VALOR FINAL DEL APORTE	VALOR PAGADO 31MAYO	SALDO A MAYO	JUNIO (PY)	JULIO (PY)	SALDO PROYECTADO A 31 JULIO
Contratación de Talento Humano	$ 6.753.053.381	$ 387.362.592	$ 6.365.690.789	$ 1.076.176.666,67	$ 1.014.200.000,00	$ 4.275.314.122,33
Pólizas para beneficiarios	$ 658.500.000		$ 658.500.000	$ 329.250.000,00	$ 329.250.000,00	$ -
Implementación y/o Dotación Programas Fomento y Desarrollo	$ 3.951.000.000		$ 3.951.000.000		$ 3.651.000.000,00	$ 300.000.000,00
Capacitaciones	$ 658.500.000		$ 658.500.000		$ 329.250.000,00	$ 329.250.000,00
Eventos: Festivales y talleres de padres	$ 3.380.300.000		$ 3.380.300.000		$ 1.925.000.000	$ 1.455.300.000,00
Transporte implementación	$ 658.500.000		$ 658.500.000		$ 375.000.000,00	$ 283.500.000,00
Dotación Uniformes	$ 11.348.398.000	$ 4.952.162.000	$ 6.396.236.000		$ 6.396.236.000,00	$ -
Gastos operativos	$ 959.288.798		$ 959.288.798		$ 468.323.432,00	$ 490.965.366,00
TOTAL	$ 28.367.540.179	$ 5.339.524.592	$ 23.028.015.587	$ 1.405.426.667	$ 14.488.259.432	$ 7.134.329.488

AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE (15)	VALOR ADICIONAL REQUERIDO
$ 1.968.200.000,00	$ 1.968.200.000,00	$ 1.968.200.000,00	$ 1.968.200.000,00	$ 51.250.000,00	$ 3.648.735.878,00
$ 250.000.000,00					$ 250.000.000,00
	$ 300.000.000,00				$ -
$ 329.250.000,00					$ -
	$ 485.100.000,00	$ 485.100.000,00	$ 485.100.000,00		$ -
$ 94.500.000,00	$ 94.500.000,00	$ 94.500.000,00			$ -
					$ -
$ 145.329.341,50	$ 104.829.341,50	$ 104.829.341,50	$ 104.829.341,50	$ 31.148.000,00	$ -
$ 2.787.279.341,50	$ 2.952.629.341,50	$ 2.652.629.341,50	$ 2.558.129.341,50	$ 82.398.000,00	$ 3.898.735.878,00
				APORTE ESAL1,5%	$ 58.481.038,00
				TOTAL CONTRATO	$ 3.957.216.916,00