CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901829872-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 7 53 53, Ibagué, Tolima, Colombia

Tel. 3118587099

Email. ingeologia@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764073866783 válida desde 2024-06-27 hasta 2026-06-27 rango desde FECI1 hasta FECI50.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CR 25 G 73 B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECI6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:25:45-05:00**
FECHA FIRMADO:	**28/12/2024 11:25:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	008	PAGO ACTA DE COSTO N° 7 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3	WSD	1,00	$66.431.700,00	IVA	19%	$12,622,023.00	0,00	$66.431.700,00

Notas:
NOTA 1 - Nuevo correo de envio "siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co"; NOTA 2 - #$24-02-00;1682-2024; lsepulveda@invias.gov.co#$; NOTA 3 - Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 403144504 Banco AV Villas.

SON: (setenta y nueve millones cincuenta y tres mil setecientos veintitres pesos)
CUFE: 2ea7d4b03ec2af96b0813721cf4a445b487ebf4e071c4688871b2ba61e15f7f004c7c024ac14fb4624f8a685607642c1

Subtotal:	$66.431.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.622.023,00
Total:	$79.053.723,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$66.431.700,00	19,00%	$12.622.023,00

Firma Digital: Af+4XMSo2pHkV55TcNXN/k5rwR4hSlwlX9CBmxTslfrkbugkJ19AdCcRKsmssbLe
oXF9J2HWUrSXv15GsRbCFqih6nKb+zKOfTMwuDKCIUKM7P/4q6
VgAyUGyC31lHiy EpSDPa8e2kgnKzwcDg+b+lVAgPziva3kZgw0NPUDbYanm9rhN+uc4SVZpvu87VGq 4vM4hT/oWLD3lj2bwNO+Cnasg4DqTwrIK0p
BbxSeazdb7IIPZauoCqEf9D+YocMQ twvCBuQc0YOhqCZsDBNLVpB63vZeNnWWb5xo3m3M+EHbzNQB9P9GPsoyPhGVLuct 7CwWTfs2jY8YtL73JKWk
fw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 66.431.700 PERIODO MES: NOVIEMBRE

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS PARRA SILVA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6-dic-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS PARRA SILVA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6-dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	6-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DAIRO DUEÑAS MORALES		
FECHA DE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO	27-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE BARON AVILA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **NIT.** 901.829.872-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS FERNANDO SEPULVEDA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 79.053.723 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VENTITRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: SIETE (7) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1/11/2024 AL 30/11/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: CARLOS PARRA SILVA
Matrícula profesional No.: 2726 CPG
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA
Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: PEDRO JOSE BARON AVILA
Matrícula profesional No.: 25202-088039CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOS GOMEZ
Matrícula profesional No.: 25202-145897
Subgerente programa caminos comunitarios de la paz
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Nombre: ING. LUIS FERNANDO SEPULVEDA
Matrícula Profesional No.: 17202-70460
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1682/2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	7	DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. 446124 de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO 446124	RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 43.752.849,00
No. COMPROMISO 1136724	RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 35.300.874,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 79.053.723,00

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

Revisó: Ing. Lida Arias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1682/2024 **Contratista** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

Objeto del Contrato:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Acta N° 7 **Valor Básico :** $66.431.700 **Período:** 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Valor Incluido Iva : $79.053.723

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominacion (Carretera-puente-Túnel)	Valor Incluido IVA (Construcción, rehabilitacion, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido Iva (Mantenimiento y/o conservacion)	Subtotal
1		ARACTOCA - CRUZ DE PIEDRA	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
2		ARACTOCA - MANCHEGO	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
3		ARACTOCA - SAN IGNACIO	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
4		GIRON - CHOCOA	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
5		GIRON - LLANO GRANDE	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
6		LEBRIJA - LIBANO	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
7		PLAYON - BETANIA	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
8		PLAYON - LAS ROCAS	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
9		PLAYON - SAN AGUSTIN	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
10		PUERTO WILCHES - LADERA JAPROLASAN	$ 7.905.372,30	$ -	$ -	$ 7.905.372,30
		TOTALES	**$ 79.053.723,00**	$ -	$ -	**$ 79.053.723,00**

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890,205,334-5	MUNICIPIO - ARATOCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$7.905.372	$6.643.170
890,205,334-5	MUNICIPIO - ARATOCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO	$7.905.372	$6.643.170
890,205,334-5	MUNICIPIO - ARATOCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS SAN IGNACIO	$7.905.372	$6.643.170
890,204,802-6	MUNICIPIO - GIRON	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA	$7.905.372	$6.643.170
890,204,802-6	MUNICIPIO - GIRON	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$7.905.372	$6.643.170
890,206,110-7	MUNICIPIO - LEBRIJA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO	$7.905.372	$6.643.170
890,208,199-9	MUNICIPIO - EL PLAYON	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$7.905.372	$6.643.170
890,208,199-9	MUNICIPIO - EL PLAYON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$7.905.372	$6.643.170
890,208,199-9	MUNICIPIO - EL PLAYON	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE	$7.905.372	$6.643.170
890,201,190-3	MUNICIPIO - PUERTO WILCHES	JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN	$7.905.372	$6.643.170
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**$79.053.723**	**$66.431.700**
	VALOR TOTAL BASICO		**$79.053.723**	**$66.431.700**

Firma: _____

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoria

Firma: _____

Nombre: CARLOS PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Invias

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 01/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☑
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 / 2024

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

INTERVENTOR: CONSORTCIO INTERVENTORES MOOL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
RESOLUCIÓN No.: 1517 DE 6/05/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIOS: 3720, 4689, 3780, 4347, 4775, 3850, 4575, 4563, 4343, 4441, DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA, MANCHEGO, LA LAJA SAN IGNACIO, LA CHOCOA,LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO,COMUNAL DE BETANIA, LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, SAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE, LADERA SANTANDERIANA JAPROLASAN.

PLAZO INICIAL: 4 MESES (meses según contrato princi)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358.447.040,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 358.447.040,00

PLAZO ACUMULADO: 5 MESES Y OCHO DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 8/10/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 26/09/2024		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 3 de fecha Septiembre		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		Director de Interventoría	$ 6.000.000		2,00	$ 12.000.000			2,64	$ 15.810.000,00	+	0,62	$ 3.690.000,00	1,5	$ 9.000.000,00	3,25	$ 19.500.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000		3,00	$ 14.700.000			5,12	$ 25.088.000,00	+	1,23	$ 6.027.000,00	2,85	$ 13.965.000,00	6,35	$ 31.115.000,00
		Profesional Ambiental	$ 3.400.000		1,50	$ 5.100.000			2,14	$ 7.259.000,00	+	0,47	$ 1.581.000,00	1	$ 3.400.000,00	2,6	$ 8.840.000,00
		Profesional Social	$ 3.000.000		3,00	$ 9.000.000			4,67	$ 14.010.000,00	+	1,23	$ 3.690.000,00	2,4	$ 7.200.000,00	5,9	$ 17.700.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 7.410.000							$ -				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000						0,50	$ 2.850.000,00		0,00	$ -	0,5	$ 2.850.000,00	0,5	$ 2.850.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000										$ -				
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000						0,40	$ 2.280.000,00		0,00	$ -	0,4	$ 2.280.000,00	0,4	$ 2.280.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000										$ -				
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000							$ -		0,00	$ -	0	$ -		$ -
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000														
		PERSONAL TÉCNICO											$ -				
		Inspector SST	$ 2.000.000		5,00	$ 10.000.000			3,54	$ 7.080.000,00	+	0,46	$ 920.000,00	0	$ -	4	$ 8.000.000,00
		Inspector	$ 1.800.000		17,50	$ 31.500.000			10,68	$ 19.224.000,00	+	1,72	$ 3.096.000,00	0	$ -	12,4	$ 22.320.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
		Técnico Administrativo	$ 1.300.000		3,50	$ 4.550.000			4,77	$ 6.201.000,00		1,23	$ 1.599.000,00	2,5	$ 3.250.000,00	6	$ 7.800.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 94.260.000,00				**$ 99.802.000,00**			$ 20.603.000,00		$ 41.945.000,00		**$ 120.405.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				**$ 2,36**			$ 2,36		$ 2,36		**2,36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 222.453.600,00				**$ 235.532.720,00**			$ 48.623.080,00		$ 98.990.200,00		**$ 284.155.800,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	Dia	$ 200.000,00	11,00	$ 2.200.000			1,50	$ 300.000,00	-	-1,50	$ (300.000,00)	0	$ -	0	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	Según comprobante por mes	$ 5.500.000,00	3,00	$ 16.500.000			4,27	$ 23.485.000,00	+	1,73	$ 9.515.000,00	2	$ 11.000.000,00	6	$ 33.000.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	Según comprobante por mes	$ 650.000,00	22,50	$ 14.625.000			10,68	$ 6.942.000,00	+	1,72	$ 1.118.000,00	0	$ -	12,4	$ 8.060.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 6.000.000,00	4,00	$ 24.000.000			2,39	$ 14.310.000,00	+	0,37	$ 2.190.000,00	1,25	$ 7.500.000,00	2,75	$ 16.500.000,00

		Ensayos de laboratorios.	Según comprobante por mes	$ 1.200.000,00	4,00	$ 4.800.000			4,50	$ 5.400.000,00		0,00	$ -	0	$ -	4,5	$ 5.400.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 850.000,00	4,00	$ 3.400.000			5,27	$ 4.479.500,00	+	1,23	$ 1.045.500,00	3	$ 2.550.000,00	6,5	$ 5.525.000,00
		OTROS COSTOS															
		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 1.350.000,00	3,00	$ 4.050.000			1,00	$ 1.350.000,00	+	0,28	$ 371.600,00	0,25	$ 337.500,00	1,28	$ 1.721.600,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000			5,27	$ 1.581.000,00	+	1,23	$ 369.000,00	3	$ 900.000,00	6,5	$ 1.950.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000			5,27	$ 1.581.000,00	+	1,23	$ 369.000,00	3	$ 900.000,00	6,5	$ 1.950.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$ 150.000,00	4,00	$ 600.000				$ -		0,00	$ -				$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 67.380,00	-		$ (67.380,00)				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 72.575.000,00				$ 59.495.880,00			$ 14.610.720,00		$ 23.187.500,00		$ 74.106.600,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICO**				$ 295.028.600,00				**$ 295.028.600,00**			**$ 63.233.800,00**		**$ 122.177.700,00**		**$ 358.262.400,00**
	*	**PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**				$ 6.187.400,00				**$ 6.187.400,00**	-		**$ (6.187.400,00)**				
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				$ 301.216.000,00				**$ 301.216.000,00**			**$ 57.046.400,00**		**$ 122.177.700,00**		**$ 358.262.400,00**
	*	**IVA = 19%**				$ 57.231.040,00				**$ 57.231.040,00**			**$ 10.838.816,00**		**$ 23.213.763,00**		**$ 68.069.856,00**
	*	**COSTO TOTAL**				$ 358.447.040,00				**$ 358.447.040,00**			**$ 67.885.216,00**		**$ 145.391.463,00**		**$ 426.332.256,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 301.216.000,00	$ 57.231.040,00	$ 358.447.040,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 122.177.700,00	$ 23.213.763,00	$ 145.391.463,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 57.046.400,00	$ 10.838.816,00	$ 67.885.216,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 236.084.700,00	$ 44.856.093,00	$ 280.940.793,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	1,26
ACUMULADO	5,26
FALTANTE	1,2

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Debido a que el inicio de las obras suscrita con los convenios de JAC, que estan a cargo de esta interventoria presentaron atraso en la entrega de informacion y documentacion preliminar, ocasiono que las fechas inicialmente previstas para el inicio de obra no fueras llevadas a cabo, razon por la cual esta demora ocasiona un atraso en las fechas estipuladas de la terminacion de los contrantos, incluyendo la fecha de terminacion del contrato de intervnetoria, es de aclarar y con aras de que se de la supervision total de la obra, se adicione en tiempo hasta el 16 de diciembre de 2024 y recurso lo que se esta expresando en la presenta acta de modificacion.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 70202-087577 TLM

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor Del Contrato De Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
Matrícula Profesional No.: 17202-70460

Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector De Vias Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma
Nombre: JULIANA SALCEDO MONCALEANO
Abogada unidad ejecutora

Revisión:

Director Territorial
Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Matrícula Profesional No.: 15219-30420
Reynaldo Montilla

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: PEDRO JOSE BARON AVILA
Matrícula Profesional No.: 25202-088039 CND

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 66.431.700 **PERIODO:** NOVIEMBRE-24
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA, MANCHEGO, LA LAJA SAN IGNACIO, LA CHOCOA,LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO,COMUNAL DE BETANIA, LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, SAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE, LADERA SANTANDERIANA JAPROLASAN. CONTRATO DE OBRA No.: 3720, 4689, 3780, 4347, 4775, 3850, 4575, 4563, 4343, 4441

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 6,6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358.447.040,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 67.885.216,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 426.332.256,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 03 de fecha 1/11/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		Director de Interventoría	$ 6.000.000		2,00	$ 12.000.000			3,25	$ 19.500.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	3,00	$ 18.000.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000		3,00	$ 14.700.000			6,35	$ 31.115.000,00	1,00	$ 4.900.000,00	5,85	$ 28.665.000,00
		Profesional Ambiental	$ 3.400.000		1,50	$ 5.100.000			2,60	$ 8.840.000,00	0,30	$ 1.020.000,00	2,44	$ 8.279.000,00
		Profesional Social	$ 3.000.000		3,00	$ 9.000.000			5,90	$ 17.700.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	5,40	$ 16.200.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 7.410.000								$ -
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000						0,50	$ 2.850.000,00		$ -	0,50	$ 2.850.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000							$ -		$ -		$ -
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000						0,40	$ 2.280.000,00		$ -	0,40	$ 2.280.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5.700.000							$ -		$ -		$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000						-	$ -		$ -		$ -
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000							$ -		$ -		$ -
		PERSONAL TÉCNICO										$ -		$ -
		Inspector SST	$ 2.000.000		5,00	$ 10.000.000			4,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 8.000.000,00
		Inspector	$ 1.800.000		17,50	$ 31.500.000			12,40	$ 22.320.000,00	4,00	$ 7.200.000,00	12,40	$ 22.320.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO										$ -		$ -
		Técnico Administrativo	$ 1.300.000		3,50	$ 4.550.000			6,00	$ 7.800.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	5,50	$ 7.150.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 94.260.000,00**				**$ 120.405.000,00**		**$ 22.420.000,00**		**$ 113.744.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222.453.600,00**				**$ 284.155.800,00**		**$ 52.911.200,00**		**$ 268.435.840,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 03 de fecha 1/11/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	11,00	$ 2.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												$ -
		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 16.500.000,00			6,00	$ 33.000.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	5,27	$ 28.985.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	22,50	$ 14.625.000,00			12,40	$ 8.060.000,00	4,00	$ 2.600.000,00	12,40	$ 8.060.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 24.000.000,00			2,75	$ 16.500.000,00	0,46	$ 2.760.000,00	2,74	$ 16.441.760,00
		Ensayos de laboratorios.	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.800.000,00			4,50	$ 5.400.000,00	0,50	$ 600.000,00	4,50	$ 5.400.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 850.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.400.000,00			6,50	$ 5.525.000,00	1,00	$ 850.000,00	6,00	$ 5.100.000,00
		OTROS COSTOS												$ -
		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 4.050.000,00			1,28	$ 1.721.600,00	0,27	$ 364.500,00	1,27	$ 1.714.500,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,50	$ 1.950.000,00	1,32	$ 396.000,00	6,32	$ 1.896.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,50	$ 1.950.000,00	1,50	$ 450.000,00	6,50	$ 1.950.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -
		Ajuste por Acta de modificación												$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 72.575.000,00**				**$ 74.106.600,00**		**$ 13.520.500,00**		**$ 69.547.260,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				**$ 295.028.600,00**				**$ 358.262.400,00**		**$ 66.431.700,00**		**$ 337.983.100,00**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**				$ 6.187.400,00								
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				**$ 301.216.000,00**				**$ 358.262.400,00**		**$ 66.431.700,00**		**$ 337.983.100,00**
	*	**IVA = 19%**				$ 57.231.040,00				$ 68.069.856,00		$ 12.622.023,00		$ 64.216.789,00
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 358.447.040,00**				**$ 426.332.256,00**		**$ 79.053.723,00**		**$ 402.199.889,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta		
Valor Amortizado Acumulado		
Valor Saldo por Amortizar		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	28.131.200,00	$ 5.344.928,00	$ 33.476.128,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	0,00	$ -	$ -
PERSONAL TÉCNICO	21.712.000,00	$ 4.125.280,00	$ 25.837.280,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.068.000,00	$ 582.920,00	$ 3.650.920,00
VIÁTICOS	0,00	$ -	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	12.310.000,00	$ 2.338.900,00	$ 14.648.900,00
OTROS COSTOS	1.210.500,00	$ 229.995,00	$ 1.440.495,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	66.431.700,00	$ 12.622.023,00	$ 79.053.723,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 79.053.723

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MILSETECIENTOS VENTITRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal
Interventoría CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma:

Nombre: CARLOS PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:2726 CPG

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

CONVENIO No.: 3720, 3780, 3850, 4343, 4347, 4441, 4563, 4575, 4689, 4775 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA, VEREDA MANCHEGO, VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO, VEREDA LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, DE BETANIA, COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE, PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BONILLA CLAUDIA VANESSA	1110524979	SOCIAL	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SALUD TOTAL	9478901795	$ 120.000	PORVENIR	9478901795	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	
12	CARILLO RODRIGUEZ IVAN DARIO	1098786764	INSPECTOR	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	9478901795	$ 72.000	COLFONDOS	9478901795	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
6	ARNOVIS HERRERA	1096209821	INSPECTOR	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 900.000	$ 62.700	V	NUEVA EPS	9478901795	$ 36.000	POVENIR	9478901795	$ 144.000	$ 36.000	$ -	$ -	
7	OSCAR NAVAS	1098765764	INSPECTOR	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 780.000	$ 54.300	V	COOSALUD	9478901795	$ 31.200	POVENIR	9478901795	$ 124.800	$ 31.200	$ -	$ -	
2	WILSON PEÑUELA	19354719	RESIDENTE	$ 4.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 4.900.000	$ 341.100	V	NUEVA EPS	9478901795	$ 196.000		9478901795		$ 196.000			
9	JHONATAN SANCHEZ	1097303799	INSPECTOR	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9478901795	$ 72.000	POVENIR	9478901795	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
3	SERRANO MONICA	1101691277	AMBIENTAL	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 1.700.000	$ 118.400	V	EPS SANITAS	9478901795	$ 68.000	COLPENSIONES	9478901795	$ 272.000	$ 68.000			
11	TRONCOSO DANNA	1110062176	INSPECTOR SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	9478901795	$ 80.000	PROTECCION	9478901795	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	RETIRADO
5	LUIS DAVID GARZON	1110576128	AUXILIAR	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 1.300.000	$ 90.500	V	PIJAO SALUD	9478901795	$ 52.000	COLPENSIONES	9478901795	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	DUEÑAS DAIRO	93385314	DIRECTOR	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50	DAIRO DUEÑAS MORALES	$ 3.000.000	$ 15.700	I	FAMISANAR	9478901795	$ 375.000	COLFONDOS	9478901795	$ 480.000	$ -	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 23.100.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ING. DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO GARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

CONVENIO No: 3720, 3780, 3850, 4343, 4347, 4441, 4563, 4575, 4689, 4775 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA, VEREDA MANCHEGO, VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO, VEREDA LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, DE BETANIA, COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE, PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
21/05/2024	446124	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 358.447.040	$ -
6/11/2024	204524	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	10	NACION	ADICION N° 1	$ 67.885.216	
			TOTAL			$ 426.332.256	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 426.332.256

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO DE 2024	$ -	$ -	$ -	0	0	0	446124	$ 426.332.256	$ 426.332.256	14478 6/11/2024	
2	JUNIO DE 2024	$ 25.475.400	$ 4.840.326	$ 30.315.726	0	0	0	446124	$ 396.016.530	$ 396.016.530	14478 6/11/2024	
3	JULIO DE 2024	$ 53.515.600	$ 10.167.964	$ 63.683.564	0	0	0	446124	$ 332.332.966	$ 332.332.966	14481 6/11/2024	
4	AGOSTO DE 2024	$ 43.186.700	$ 8.205.473	$ 51.392.173	0	0	0	446124	$ 280.940.793	$ 280.940.793	14869 12/11/2024	
5	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 66.864.700	$ 12.704.293	$ 79.568.993	0	0	0	446124	$ 201.371.800	$ 201.371.800		
6	OCTUBRE DE 2024	$ 82.509.000	$ 15.676.710	$ 98.185.710	0	0	0	446124	$ 103.186.090	$ 103.186.090		
7	NOVIEMBRE DE 2024	$ 66.431.700	$ 12.622.023	$ 79.053.723	0	0	0	446124 y 1136724	$ 24.132.367	$ 24.132.367		
TOTALES		**$ 337.983.100**	**$ 64.216.789**	**$ 402.199.889**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 24.132.367**	**$ 24.132.367**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE COSTOS 01	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS 02	$ 25.475.400	$ 4.840.326	$ 30.315.726
ACTA DE COSTOS 03	$ 53.515.600	$ 10.167.964	$ 63.683.564
ACTA DE COSTOS 04	$ 43.186.700	$ 8.205.473	$ 51.392.173
ACTA DE COSTOS 05	$ 66.864.700	$ 12.704.293	$ 79.568.993
ACTA DE COSTOS 06	$ 82.509.000	$ 15.676.710	$ 98.185.710
ACTA DE COSTOS 07	$ 66.431.700	$ 12.622.023	$ 79.053.723
VALOR TOTAL	$ 189.042.400	$ 35.918.056	$ 224.960.456

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ING. DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma
Nombre: CARLOS PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA Y LA REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

CERTIFICAN

Que el CONSORCIO INTERVENTORES MOOL, identificado con NIT N°. 901.829.872-3 se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de Compensación Familiar, de los días del 1 al 30 de noviembre de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.

Dada en Ibagué, a los (30) días del mes de noviembre de 2024, con destino al instituto nacional de vías INVIAS.

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
C.C.65.738.338 de Ibagué
T. P. No.100287

DAIRO DUEÑAS MORALES
C.C 93.385.314 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Cr 7 # 53- 53
Correo: ingeologia@gmail.com
Cel: 3118587090

CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito CARLOS ALBERTO PARRA SILVA , en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que la firma contratista **CONSORCIO INTERVENTORES MOOL** identificada con NIT 901.829.872 - 3, durante el desarrollo del Contrato No. 1682 de 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar) y Seguridad Social del personal asociado que realizó actividades durante el período del 01 al 30 de noviembre de 2024, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de costos No. 7 del Contrato No. 1682 de 2024

Dado en Bucaramanga - Santander, a los Treinta y un (30) días del mes de noviembre de 2024.

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 4 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 4 0 2
81. Hasta	2 0 2 5 0 9 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 5 0 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 3 3 8 5 3 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUEÑAS	MORALES	DAIRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 7 0 9 4 4 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARAUJO	ACUÑA	IVAN	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 9 5 0 2 3	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
286,757,632	8 0	2 0 2 4 0 5 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 3 8 2 6 8	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
71,689,408	2 0	2 0 2 4 0 5 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 5 7 3 8 3 3 8	9	1 0 0 2 8 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DUEÑAS	MORALES	NIYIRETH	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 0 8

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsbarros	SAMUEL DAVID BARROS BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	21/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57024 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	446124	**Fecha Registro:**	2024-05-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	358.447.040,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	358.447.040,00	**Saldo x Obligar:**	358.447.040,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901829872	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	403144504	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	45458687	**Nombre:**	PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CONT 1682 24	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-05-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		358.447.040,00	0,00		
					Total:	358.447.040,00	0,00	358.447.040,00	358.447.040,00

Objeto:	GCCPT CON 1682 DE 2024 6 meses 2024I-VBOG-030756 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO D

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	19/11/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 204524 de fecha 2024-11-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1136724	**Fecha Registro:**	2024-11-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	67.885.216,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	67.885.216,00	**Saldo x Obligar:**	67.885.216,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901829872	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	403144504	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1682/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-11-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		67.885.216,00	0,00		
					Total:	67.885.216,00	0,00	67.885.216,00	67.885.216,00

Objeto:	GCCPT ADICIÓN CONT 1682/2024 2024I-VBOG-087649 PLZ 16 DIC 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	16.971.304,00	16.971.304,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-19	50.913.912,00	50.913.912,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)