INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No CO1.PCCNTR.6435409 del 18 de junio de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Javier Ricardo Jimenez Rincon, cuyo objeto es: “ Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 4 (Turismo) y lote 6 (confecciones)”, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarrollo Agroempresarial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Salomé Solano Sarria
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6435409
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 4 (Turismo) y lote 6 (confecciones).
VALOR:	$ 100.106.200
CONTRATISTA:	Diana Marcela Guerrero
IDENTIFICACIÓN:	1032416457
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Desarrollo Agroempresarial, Chia vereda Bojaca sector el Darien lote 1 carrera 11

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Dieciocho (18) de junio de 2024
FECHA DE INICIO:	Veinticuatro (24) de junio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el dieciséis (16) de diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$100.106.200
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$100.106.200
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.S		
No. PÓLIZA	11-46-101057780		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17 de junio de 2024		
FECHA APROBACIÓN	18 de junio de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	17/06/2024	16/04/2025	$10.010.620
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	17/06/2024	16/04/2025	$10.010.620

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Diana Marcela Guerrero, con identificación No. 1032416457, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Salomé Solano Sarria mediante SECOP II de fecha 08 de agosto de 2024, desde el 08 de agosto de 2024 hasta el 16 de diciembre de 2024.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$100.106.200				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)	$100.106.200				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	94%
Financiera	94%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6435409 DE 2024

En mi calidad de supervisora del contrato N° CO1.PCCNTR.6435409 de manera atenta remito a su despacho la solicitud para que se autorice la adición del contrato cuyo objeto corresponde a:

Contratar el suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo con los lineamientos institucionales para las diferentes áreas temáticas que integran los programas SENA Emprende Rural (SER), titulada y articulación en las áreas de ambiental, apicultura, agricultura, pecuaria, fotovoltaicos, turismo, agrícola, electricidad, confecciones y afines para el Centro de Desarrollo Agroempresarial lote 4 (Turismo) y lote 6 (Confecciones).

Lo anterior en atención a que el saldo disponible del contrato no es suficiente para atender las fichas que actualmente se encuentran en formación, los cuales son imprescindible para el desarrollo de las actividades propuestas en la formación y para la apropiación del conocimiento y así dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos según los diseños curriculares para el área de confecciones.

La adición se requiere con afectación al rubro de materiales de formación, con el fin de atender a los aprendices y que estos puedan contar con los materiales de formación suficientes, teniendo en cuenta que el contrato lleva una ejecución del 94%.

La adición de los materiales de formación se requiere, toda vez que en el desarrollo de la formación se adelanta un cronograma de entregas y al revisarlo se pudo observar que el presupuesto con el que el que se cuenta no es suficiente para atender lo que se tiene programado para la vigencia 2024 por lo que se hace necesaria la adición de Treinta y Un Millones Setenta Mil de Pesos ($31.070.000) con el fin cubrir y mejorar la formación práctica de los estudiantes, permitiéndoles aplicar técnicas modernas y adaptadas a su contexto y facilitar el aprendizaje de métodos constructivos eficientes y sostenibles.

La cantidad de los elementos que se requieren adicionar corresponden a:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES POR ADICIONAR	VALOR ADICION
Relleno de algodón Sintético	KG	$ 30.500,00	40,00	$ 1.220.000
Tela Universal Antifluido color negro	M	$298.500,00	100,00	$ 29.850.000

Lo anteriormente expuesto se encuentra acorde con lo consagrado en el inciso segundo, del parágrafo 2 del artículo 40 de la ley 80 de 1993, ya que el valor de la adición para el presente contrato en caso de autorizar, no supera el 50% del valor inicial contratado.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de adición de Treinta y Un Millones Setenta Mil de Pesos ($31.070.000).

Modificar la cláusula valor del contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 05 dias del mes de noviembre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Salomé Solano Sarria
Supervisora del contrato