ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.6995984 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO	X	Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)		Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL		Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL		Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENSIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
I	ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL		Secretario(a) y Supervisor

TIPO DE CONTRATO:				OBRA		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.6995984 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO DE LEBRIJA		
Nit o C.C. No.				890.206.110-7		
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE LEBRIJA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
VALOR INICIAL:				$253.439.644,12		
VALOR ADICIONAL:				NO APLICA		
ANTICIPO INICIAL:				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				06 MESES		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				NO APLICA		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR Y FECHA DEL ACTOADMINISTRATIVO				DIGNA PATRICIA MORA ANGARITA		
FECHA DE INICIACIÓN:				17-03-2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN:				16-09-2025		
MUNICIPIO:				MUNICIPIO DE LEBRIJA		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Infraestructura		

En Bucaramanga, a los nueve (09) días del mes de junio de 2025, se reunieron, **DIGNA PATRICIA MORA ANGARITA** en calidad de supervisora del Departamento, y **GABRIEL MARTÍNEZ CALDERÓN**, Representante Legal del Municipio de Lebrija, con el fin de elaborar la presente Acta Aclaratoria del Acta de inicio del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.6995984 del 07 de noviembre de 2024

Powered by CamScanner

CONSIDERANDO

1. Que el día 07 de noviembre de 2024, se suscribió Convenio Interadministrativo No. **CO1.PCCNTR.6995984.**

2. Que el Convenio Interadministrativo establece en su **CLÁUSULA QUINTA: PLAZO**: El Convenio tendrá un plazo de SEIS (06) MESES, a partir de la suscripción del acta de inicio (...).

3. Que el día 17 de marzo de 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio entre las partes.

4. Que en el Acta de Inicio, por error involuntario se estableció como fecha de terminación el día 16 de julio de 2025, siendo la correcta según el plazo del Convenio el día 16 de septiembre de 2025.

5. Que con el fin de evitar ambigüedades dentro de la ejecución del Convenio Interadministrativo, se hace necesario ajustar le fecha de terminación del mismo.

6. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 indica que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

7. Que el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 señala en su numeral 11 que en virtud del principio de eficacia, se buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales.

ACUERDAN

1. Aclarar el Acta de Inicio del 17 de marzo de 2025, en cuanto a la FECHA DE TERMINACIÓN, la cual quedará de la siguiente manera y no como allí aparece:

   FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día 09 del mes junio del año 2025.

POR EL MUNICIPIO

GABRIEL MARTINEZ CALDERÓN
R/L Municipio de Lebrija

POR EL DEPARTAMENTO

DIGNA PATRICIA MORA ANGARITA
Supervisora

Proyectó: Diana Patricia Carvajal Fuentes- Abogada CPS- Secretaría de Infraestructura

Powered by CamScanner