1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	05 (QUINTO)
FECHA:	AGOSTO 11 DE 2025
CONTRATO Nº	182 DE 2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA CORPORACIÓN, EN EL PROCESO DE COMUNICACIONES INTERNO Y EXTERNO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	EUCARIS ISABEL NÚÑEZ LAMADRID
CUANTIA:	CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($52.000.000).
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	23 DEL 17 DE ENERO DE 2025
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	288 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DEL CONTRATO:	26 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	DIEZ (10) MESES
PLAZO DE ADICIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE FEBRERO DE 2025
PERIODO:	28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
SUPERVISOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICIÓN:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DECONTRATO	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DECONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DE PESOS ($5.200.000).**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

NINGUNO

PRIME PAGO	$5.200.000
SEGUNDDO PAGO	$5.200.000

TERCER PAGO	$5.200.000
CUARTO PAGO	$5.200.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	1657625739
Nombre del Banco	DAVIVIENDA
Valor Cancelado	$680.600
Periodo de Pago	JULIO
Fecha del Pago	28/07/2025
Nombre de la EPS	SURA
Nombre del Fondo de Pensión	COLPENSIONES
Nombre de la ARL	COLMENA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DELPAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 50%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. **Cuadro de Obligaciones (Actividades)**

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
1	Apoyar en la implementación del protocolo institucional de la C.R.A., organizando los eventos institucionales de relevancia para la Entidad, en sus etapas de pre, durante y posterior al evento, acompañando presencialmente y garantizando la adecuada representación institucional de la Corporación.	50%	La contratista realizó las siguientes actividades: Apoyó en la organización y logística del Consejo Directivo de la entidad, realizado el día 17 de julio.
2	Apoyar y acompañar presencialmente en el asesoramiento del protocolo de las reuniones de Consejos Directivos, Asambleas Corporativas y reuniones con niveles directivos del orden local, regional o nacional.	50%	La contratista realizó las siguientes actividades: Se apoyó en la organización de la reunión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 4. Se apoyó en el protocolo del Encuentro Regional del Sistema Nacional Ambiental – Región Caribe e Insular, desarrollado el viernes, 25 de julio de 2025, en Cajacopi Prado.
3	Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, participando en reuniones y asesorando al equipo en la correcta aplicación de normas de protocolo para la planificación y ejecución de actos y eventos de la institución, así como en la definición de criterios de selección de los eventos en los que el director general deberá participar.	50%	La contratista en todas las actividades realiza la planificación y asesora el manejo adecuado del protocolo para cada evento según sea su público.
	Apoyar a la oficina de comunicaciones, en las actividades en los que sea delegado y que tengan relación con el objeto contractual.	50%	Ninguna delegada

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato seencuentra en un 50% de ejecución.

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSIÓN

Revisado y aprobado el **QUINTO** Informe de Actividades, se considera técnicamente viable el pago por valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS DE PESOS ($5.200.000)**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 05
- Informe 05 de supervisión del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



JANETH CABRERA JULIO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones