MODIFICACIÓN 04
CONTRATO No. 4600102864 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	REDEX SAS
NIT:	820.000.817-5
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL –PP.
VALOR INICIAL:	TRES MIL SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($3.070.356.464) Incluido AIU DEL 35,63%, EQUIVALENTES A 2.361,81 SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2024
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024.
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS SETENTA (270) DIAS.
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN:	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2025.
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	**MODIFICACIÓN No1** **AMPLIACIÓN 01:** POR EL TÉRMINO DE SETENTA Y DOS (72) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2025, HASTA EL CATORCE (14) DE MARZO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **OTROSÍ N°1:** ANEXO TÉCNICO, DEL CONTRATO NRO. 4600102864 DE 2024, NUMERAL 2, LITERAL a) SITIOS A INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL SE RETIRA EL FRENTE DE LA CARRERA 27 B # 107FA -138 COMUNA 1 POPULAR Y SE INCLUYEN LOS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	FRENTES DE LAS DIRECCIONES CR 43B ENTRE CL 101 y 101B, CL101B # 42 C-7 INTERIOR 201 y CR 43B # 101- 43 (códigos 5002400, 5001934, 5001903 y 501902). **MODIFICACIÓN No2** **AMPLIACIÓN 02:** POR EL TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL QUINCE (15) DE MARZO DE 2025 HASTA EL TRECE (13) DE MAYO DE 2025. AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **OTROSÍ NO. 02:** • **REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS:** POR VALOR DE SEISCIENTOS DIESCISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($ 617.541.383) PARA PAGO DE OBRAS CONTRACTUALES. • **MODIFICACIÓN DEL ANEXO 2:** ANEXO TÉCNICO, DEL CONTRATO NRO. 4600102864 DE 2024, NUMERAL 2, LITERAL a) SITIOS A INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL SE INCREMENTA EL ALCANCE EN LOS SIGUIENTES FRENTES: COMUNA 1: FRENTE 17: Cra. 30 # 111-68: Andén 55m. FRENTE 18: Cra 29 # 110B-66: Longitud 15m. COMUNA 16: FRENTE 27 - Cl 32A # 79-05: Longitud 40m. FRENTE 28 - Cra 82A # 21-15: Longitud 62 m. FRENTE 29 - Cra 82BB x Cl 15B: Rampas 30m². **MODIFICACIÓN No 3:** **AMPLIACIÓN NRO. 03**: POR EL TÉRMINO DE NOVENTA (90) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL CATORCE (14) DE MAYO DE 2025 HASTA EL ONCE (11) DE AGOSTO DE 2025. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	ADICION 1, POR VALOR DE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 1.550.000.000), Incluido AIU DEL 35,63%, EQUIVALENTE AL 46.10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, CONFORME A LOS CDPS 4000120691 Y 4000121165. **OTROSÍ No. 03:** • **APROBACIÓN DE ITEM DE OBRA EXTRA**, CONCRETO MR-40 ELABORADO EN OBRA POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($ 145.337.600) • **REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS** POR VALOR DE DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML ($ 232.220.496) • **MODIFICACIÓN DEL ANEXO 2:** ANEXO TÉCNICO, DEL CONTRATO NRO. 4600102864 DE 2024, NUMERAL 2, LITERAL a) SITIOS A INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
MODIFICACIÓN ACTUAL No. 4:	**OTRO SI No4:** • **APROBACIÓN DE ITEMS DE OBRA EXTRA** POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATRO PESOS M/L. ($ 143.612.004). • **REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS** POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATRO PESOS M/L. ($ 143.612.004).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	AMPLIACIÓN NRO 04. POR TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DOCE (12) DE AGOSTO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2025. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Aprobada mediante acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín **No. 90 del 5 de agosto de 2025** y Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, **acta No 50 del 11 de agosto de 2025**

PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato **4600102864** por un término de: VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DOCE (12) DE AGOSTO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2025, ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

SEGUNDO: OTRO SI:

- **APROBACIÓN DE ITEMS DE OBRA EXTRA** POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATRO PESOS M/L. ($ 143.612.004).
  INCLUSIÓN ITEMS DE OBRA EXTRA: OE-2, OE-3, OE-4, OE-5, OE-6. OE-7, OE-8 y OE-9.
- **REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS** POR VALOR DE CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATRO PESOS M/L. ($ 143.612.004).

TERCERO: GARANTÍAS. REDEX SAS deberá modificar las garantías del Contrato **4600102864 DE 2024**, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en Contrato **4600102864 DE 2024**

QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SEXTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Cartas de solicitud del Contratista y de recomendación de la modificación de la interventoría d) Cronograma de obra que se adelantara durante la ampliación

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Luisa María Barrera Sosa Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de la contratación Secretaría de Suministros y Servicios	**Claudia Patricia Rojas Benítez** Directora Técnica Secretaria de Suministros y Servicios **José Julián Yepes Piedrahita** Apoyo Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución a la Contratación **Kamal Nassar Montoya** Revisor Jurídico Subsecretaria de Ejecución a la Contratación **Jersson Rojas Jaramillo** Revisor Financiero Subsecretaria de Ejecución a la Contratación	**Juan Diego Suarez Saldarriaga** Subsecretario de Ejecución de la Contratación
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia