ACTA DE REINICIO
No 3 / 2025

X CONTRATO DE: / ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	886	AÑO:	2023

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA Y CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO		
	NIT O CC:	7.703.837 de Neiva (H)		
	DIRECCIÒN:	Cra. 8 B # 27-32	**TEL:**	3168747742
	CIUDAD:	NEIVA-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ARGENTINA, LA PLATA, NÁTAGA, TESALIA Y CAMPOALEGRE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
VALOR DE CONTRATO:	$ 509.272.632			
	QUINIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE IVA DEL 19% Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**			
	Nº2			
VALOR TOTAL	$ 509.272.632			
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**			
	Nº2			
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	14/12/2023	
		REINICIACIÓN	15/01/2024	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	01/04/2024	
		REINICIACIÓN	02/07/2024	
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	17/09/2024	
		REINICIACIÓN		
FECHA DE ACTA:	5 DE AGOSTO DE 2025			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA		
	NOMBRE:	**CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO**		
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR		
	NOMBRE:	**ALVARO LIS ROJAS**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		

En la ciudad de Neiva- Huila, en la oficina de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las siendo las 3:00 PM del 5 de agosto de 2025, reunieron: el ingeniero ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA, Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, el Ingeniero CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO, en calidad de Interventor y el Ingeniero ALVARO LIS ROJAS, Supervisor de la Secretaria de vías e Infraestructura, con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINICIO N.º 3 del Contrato de INTERVENTORIA No. 886 de 2023, teniendo en cuenta que fueron superados los motivos que generaron la suspensión.

El contratista se compromete a informar a la compañía aseguradora el reinicio No. 3 del contrato de interventoría No. 886 de 2023 para la respectiva actualización y ampliación de las vigencias a las pólizas correspondientes.

Para constancia, se firma en Neiva, por quienes en ella intervinieron, hoy 5 de agosto de 2025.

CIUDAD:		FECHA:	5/08/2025

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO
INTERVENTORÍA

ALVARO LIS ROJAS
SUPERVISOR
Secretaria de Vías e Infraestructura

Reviso:

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Directora Tecnica de Gestión

Reviso:

GINA ANDREA QUINTERO GARZON
Directora Técnica de Infraestructura

Documento original firmado y controlado por calidad

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			