ACTA DE REINICIO
(Acta No. 10)

CONTRATO	No. CO1.PCCNTR.6880663
TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
OBJETO	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE CHÍA
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	ECOSIGMA SAS
NIT	901.523.522-6
SUPERVISOR	HAROLD IVÁN GUZMÁN CASTIBLANCO
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($248.948.000,00) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones.
ADICIÓN(ES)	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA (S)	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	22 DE ENERO DE 2025 (GEC-FT-55–V2 ACTA DE SUSPENSIÓN – Acta No. 1)
FECHA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	22 DE ENERO DE 2025 (GEC-FT-55–V2 ACTA DE SUSPENSION – Acta No. 2)
PLAZO DE SUSPENSIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	08 DE MARZO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE MARZO DE 2025
FECHA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	08 DE MARZO DE 2025 (GEC-FT-55–V2 ACTA DE SUSPENSION – Acta No. 3)
PLAZO DE SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	07 DE ABRIL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	07 DE ABRIL DE 2025 (GEC-FT-55–V2 ACTA DE SUSPENSION – Acta No. 4)
PLAZO DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	21 DE ABRIL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE REINICIO	21 DE ABRIL DE 2025 (GEC-FT-56-V2 ACTA DE REINICIO – Acta No.05)
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	29 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN	OCHO (08) DIAS CALENDARIO (GEC-FT-55–V2 ACTA DE SUSPENSIÓN – Acta No. 06)
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	06 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO	06 DE MAYO DE 2025 (GEC-FT-56-V2 ACTA DE REINICIO – Acta No.07)
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE MAYO DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN	18 DE JULIO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	01 DE AGOSTO DE 2025 (GEC-FT-55–V2 ACTA DE SUSPENSIÓN – Acta No. 07)
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE REINICIO	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	01 DE AGOSTO DE 2025 (GEC-FT-55–V2 ACTA DE REINICIO – Acta No. 09)
PLAZO DE SUSPENSIÓN	ONCE (11) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	11 DE AGOSTO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE AGOS DE 2025
FECHA DE REINICIO	11 DE AGOSTO 2025 (GEC-FT-56-V2 ACTA DE REINICIO – Acta No.10)
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	16 DE AGOS DE 2025

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: No. CO1.PCCNTR.6880663 de 2024, EDISON JAVIER PEÑA ZAMBRANO, con 1.075.656.625 expedida en Zipaquirá (Cundinamarca) - en su calidad de Representante Legal de la empresa ECOSIGMA SAS y HAROLD IVÁN GUZMÁN CASTIBLANCO, en calidad de supervisor.

Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos constancia que las circunstancias que motivaron su suspensión han cesado completamente por lo tanto se verifican las condiciones idóneas que permiten continuar con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual.

Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo suspendido, de conformidad con lo pactado en el Contrato respectivo.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, el día once (11) del mes de agosto de dos mil veinte cinco (2.025)

Edison Peña.

EDISON JAVIER PEÑA ZAMBRANO
Representante Legal del Contratista

HAROLD IVÁN GUZMÁN CASTIBLANCO
Supervisor