DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	CP-SI-003 DE 2025	**FECHA ACTA:**	11/08/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	**FECHA CONTRATO**	08/08/2025
OBJETO:	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONTO AGOTABLE DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL COCUY		
CONTRATISTA:	BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.		
NIT:	901.287.948-7		
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($127.000.000,00) M/CTE., IVA INCLUIDO		
CDP:	No. 415 del 20 de mayo y No. 561 del 03 de julio de 2025		
FECHA DE INICIO:	11/08/2025		
PLAZO:	CUATRO PUNTO CINCO (4.5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA PROYECTADA PARA LA TERMINACIÓN:	26/12/2025		

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	
Supervisor	**JUAN CARLOS URREA CUADROS**
Interventor:	No aplica

En el Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los once (11) días del mes de agosto de 2025, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el señor OMAR BARRERA VALBUENA identificado con C.c. N° 4.100.026 expedida en Chiscas, representante legal de BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. en calidad de contratista y JUAN CARLOS URREA CUADROS en su calidad de supervisor del Contrato N° **CP-SI-003-2025** con el fin de dar inicio a la ejecución del mismo.

El supervisor por parte del Municipio manifiesta que ha verificado el cumplimiento de los requisitos que permiten dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo con el Manual de Contratación y la Normatividad Vigente.

DOCUMENTO CONTROLADO

El supervisor observa los siguientes documentos para dar inicio a la ejecución del contrato.

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Garantías Aprobadas	SI	
Registro Presupuestal	Si	
Propuesta del Contratista	SI	

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Supervisor

Original firmado por

JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Contratista

OMAR BARRERA VALBUENA
R.L. BARREVALO INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
PROYECTÓ	CAROL YICETH CENTENO CORREA	Profesional de Apoyo	11/08/2025	
REVISÓ	JUAN CARLO URREA CUADROS	Secretario de Planeación y Obras Públicas	11/08/2025	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.				

DOCUMENTO CONTROLADO