GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: **02**

FECHA PRESENTE ACTA:	**11 DE AGOSTO DE 2025**
CONTRATO No:	1179-2025
CONTRATISTA:	HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT. 800.153.102-1 R.L. FABIÁN A. GONZÁLEZ RAMÍREZ C.C. 1.113.622.201
INTERVENTOR:	MARÍA ALEJANDRA PICO GAMA

OBJETO: "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-GRUPO 1"

VALOR:	DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($2.699.000.000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	**14 DE AGOSTO DE 2025**

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 02 de fecha 11 de Julio de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.1179 DE 2025.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

Gobernación de Boyacá Contratación **PUBLICADO** MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES Fecha: 12/08/2025

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 1179 de 2025 a partir del 12 de agosto de 2025.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

CUARTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS
R.L. FABIÁN A. GONZÁLEZ RAMÍREZ

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
MARÍA ALEJANDRA PICO GAMA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL