ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ASIGNACION DE RIESGOS

EL GERENTE DE LA ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO, CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR A LA AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

GENERALES:

En la ESE Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo a los ONCE (11) días del mes de agosto de 2025, siendo las 4.30 PM, en la oficina juridica ubicada en la sede administrativa calle 15 N-11-36 barrio 20 de julio municipio de Tame Arauca, se procede a llevar a cabo la Audiencia de Asignación de Riesgos Previsibles, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, dentro de la convocatoria pública que tiene por objeto **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITAN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA,** que se desarrollara bajo el siguiente orden del día.

AUDIENCIA ACLARACION DE RIESGOS

Primero: Lectura del Orden del día

Segundo: Instalación de la Audiencia por parte de la doctora MAYRA ALEJANDRA GARAVITO CASTAÑEDA, Asesora Jurídica.

Tercero: Aclaración a la tipificación de asignación de riesgos.

Cuarto: Lectura de las preguntas formuladas por los asistentes.

Como no se obtuvo asistentes a la audiencia de asignación de riesgos no se diligenciaron preguntas por lo tanto la distribución de riesgos previsibles tal y como se estipulo en los términos de referencia y quedando de la siguiente manera;

Quinto: Conclusiones sobre la asignación de riesgos

Anexo – Matriz de riesgos – Contrato de Interventoría

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se identifican los riesgos asociados al proceso de contratación y el Acuerdo N° 013 de 2024- Estatuto de contratacion

	Fuente	Etapa	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Entidad	Proponente/ Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
Especifico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Cambios y/ o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos Desabastecimiento de insumos.	Variaciones súbitas en los precios de los servicios a prestar	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	3	2	5	Riesgo Medio	40% (etapa precontractual)	60% (etapa precontrac 100%(e tapa contrac tual)	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos	2	1	3	Riesgo bajo	si	Entidad contratante y Contratista	Planeación y Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabastecimiento)

Específico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Variación de precios (no regulados)	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios,	Incremento en los servicios a prestar por el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo		100%	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
					etc., no regulados por el Gobierno																	

spec ífico	xt erno		R esgo corpm co	Variación de precios regulados	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconó mica del Estado	Incremento en l os servicios a prestar por el Contratista	2	2	4	R esg o Baj,o		100 %	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos	1	1	2	R esg o baj,o	si	Contratista	Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
	xterno	ución	r o	Cambio o variación de políticas	Que el Estado	Que se pueda romper la correlación	3	3	6		100		Dimensionar, tan pronto se	3	1	4		si		Planeación y Ejecución Contractu	se No tiene	Revisando la	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución

Planeación y ejec		Riesgo Regulatorio	Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas	Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato				Riesgo	%		produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es				Riesgo bajo	Entidad Contratante	al		expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato	del contrato (Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)

												pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.												
Planeación y ejecución	Externo			Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes	Dificultades en la ejecución	3	3	6		Riesgo Alto 100 %		Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su	3	1	4		Riesgo si	Entidad Contratante	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se		Supervisión de la entidad y el Contratista, A través de revisiones	Durante el plazo de ejecución del contrato, Tan pronto sea

				especiales (regalías, pensiones), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad.	que puedan incidir en la ejecución del contrato							impacto, y qué medidas se deben tomar							advierta el cambio regulatorio)	se No tiene	periódicas a la normatividad que regula la ejecución	advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales.
				Falla en la red logística	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8			100 %	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	4	6			Entidad contratante y Contratista	Fase de Ejecución	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación
				La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y	Que el personal, insumos, y/o vehículos contratado para la	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las	3	4	7			100 %	Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se	2	3	5			Entidad contratante y Contratista	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el	Hasta culminar la ejecución del contrato	Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia,

												ejecute de acuerdo a						plan de trabajo y/o		del contrato vaya	tratamientos quincenales.

Habiéndose desarrollado el orden del día y no existiendo otro motivo, siendo las 4.47 de la tarde se da por terminada la audiencia pública de asignación de riesgos y se firma la presente acta por todas las personas que intervinieron en la misma.

Original firmada
MAYRA ALEJANDRA GARAVITO CASTAÑEDA
Asesora Jurídica