**ALCALDIA DE MANIZALES - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

**CONTRATO No** (seleccionar la opción desplegable) **2505020630 LOTE 3** (Número de Contrato) **DE** **2025** (Año de suscripción)

**TIPO DE CONTRATO** **MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN**

## A. DATOS GENERALES

**PROGRAMACIÓN INICIAL** ☑

**REPROGRAMACIÓN** ☐ **No.** 1

**OBJETO**

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE - LOTE 3

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**VALOR INICIAL** $ 2.860.000.000,00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato o convenio)

El valor del anticipo es de $ 572.000.000 (Indique el valor del anticipo) y corresponde al 20 % de VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Indique el concepto sobre el cual se determina el % de anticipo)

de acuerdo con la clausula SEXTA (Indique clausula del anticipo) del **CONTRATO No.** (Seleccione contrato o convenio) **2505020630 LOTE 3** (Número de Contrato/Convenio)

**CONSULTOR / CONTRATISTA** (seleccionar la opción desplegable) CONSORCIO METRATON (Escriba el nombre o razón social del contratista o consultor)

**INTERVENTOR** CINTE SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.** **2505090654** (Número de Contrato o Convenio) de 2025 (Año de suscripción)

**SUPERVISOR ALCALDIA** JORGE ENRIQUE OCAMPO (Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

## B. DATOS ESPECÍFICOS

| No. | DESCRIPCIÓN (De acuerdo a lo establecido contractualmente) | VALOR MES 1 | VALOR MES 2 | VALOR TOTAL | PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pago de jornales, salarios y honorarios | $ 57.200.000,00 | $ 57.200.000,00 | $ 114.400.000,00 | 20,00% |
| 2 | Equipos, Maquinaria y Transportes | $ 68.640.000,00 | $ 45.760.000,00 | $ 114.400.000,00 | 20,00% |
| 3 | Compra de materiales y accesorios | $ 277.134.000,00 | $ 48.906.000,00 | $ 326.040.000,00 | 57,00% |
| 4 | Combustibles y lubricantes | $ 11.154.000,00 | $ 6.006.000,00 | $ 17.160.000,00 | 3,00% |
| | TOTAL | $ 414.128.000,00 | $ 157.872.000,00 | $ 572.000.000,00 | 100,0% |

(Firma)

(Nombre) JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO
(Nombre) CONSORCIO METRATON
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

(Firma)

(Nombre) JUAN MANUEL SALAZAR TORO
(Nombre) CINTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor