| INFORME DE SUPERVISION 02 | |
|---|---|
| | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | YILVER AUGUSTONEUTA ARTUNDUAGA |
| **CARGO** | PRESIDENTE CONCEJO DE PITALITO |
| **NO. PROCESO SECOP II** | CP-MC-PS-001-2024 |
| **CONTRATO** | MC-002 DE 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **OBJETO** | SERVICIO DE UN (1) CANAL DE INTERNET 100 MEGA CORPORATIVO DIAMOND CON IMPLEMENTACIÓN EN FIBRA ÓPTICA Y UN PUNTO CON WI-FI 6 DUAL-RADIO INDOOR ACCESS POINT EQUIPO ROBUSTO PARA 60 CONEXIONES |
| **VALOR** | OCHO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL MIL PESOS ($8.658.000) M/CTE |
| **CONTRATISTA** | **CONECTTIC SAS** identificado con Nit 900.389.021 y representado legalmente por JOHN ALEXANDER ORTIZ RENZA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.007.551 expedida en Pereira |
| **NIT/ C.C.** | 900.389.021-1 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 26 DE FEBRERO DE 2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | PITALITO HUILA |
| **FECHA DE INICIO** | 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | OCHO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL MIL PESOS ($8.658.000) M/CTE |
| **PRORROGA No.** | |
| **ADICION No.** | |
| **VALOR TOTAL** | OCHO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL MIL PESOS ($8.658.000) M/CTE |
| **FORMA DE PAGO:** | Diez pagos mensuales, cada uno por la prestación del servicio previa presentación del informe respectivo sobre el servicio y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato<br>Un único pago por concepto de Costo de implementación |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025000313 | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 Fuente 1.2.1.0.00.01 | 31/01/2025 | $ 11.120.000 |
| 2.1.2.02.02.008 Fuente 1.2.1.0.00.01 | FECHA | VALOR |
| 2025000375 | 27/02/2025 | $ 8.658.000 |


Según información del contratista se compromete a que el suministro será de una disponibilidad acordada en el servicio del 99,75% mensual con y su ancho de banda permanente las 24 horas diarias sin registrarse ningún evento o imprevisto. El ancho de banda se configuró de acuerdo a las necesidades de las necesidades de la entidad, por tal razón anexamos gráficas de consumo como lo muestra la siguiente tabla

Proyectó: Carlos Alberto Vega – Secretario

| Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Cargo: | Cargo: |

## Concejo Municipal IP: 152.200.213.174


"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 5.21Mb (17.2%); Average In: 333.16Kb (1.1%); Current In: 681.49Kb (2.2%);
Max Out: 5.41Mb (17.9%); Average Out: 212.23Kb (0.7%); Current Out: 111.72Kb (0.3%);

*Ilustración 1 Consumo Última semana*

"Monthly" Graph (2 Hour Average)




Max In: 21.16Mb (70.0%); Average In: 386.44Kb (1.2%); Current In: 1.88Mb (6.2%);
Max Out: 3.58Mb (11.8%); Average Out: 83.66Kb (0.2%); Current Out: 97.48Kb (0.3%);

*Ilustración 2 Consumo último mes*

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO DE Instalación** | **PAGO No 1** | **$724.999** | **$724.999** | **$7.933.001** | **8.37%** | **N/A** |
| **Pago02 Mes de Marzo** | **Pago 02** | **79300** | **1.517.999** | **7.140.001** | **17.53 %** | |

Proyectó: Carlos Alberto Vega – Secretario

| Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Cargo: | Cargo: |

| **PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:** | | | |
|---|---|---|---|
| **No de la planilla** | **Ingreso Base de Cotización (40%)** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| | | Salud | |
| | | Pensión | |
| | | ARL | |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL | Fecha de elaboración 07/04/2025<br>Quien suscribe: JOHN ALEXANDER ORTIZ RENZA | | |

Nota: Para el caso de las personas naturales contratistas deberá incluir todo el tema de la planilla (ítem 1) y quienes tengan personas a su cargo deberán certificar el cumplimiento. Las personas jurídicas solo es necesario incluir el apartado de la certificación (ítem 2).

**OBSERVACIONES**

Ninguna

La presente se firma el 07 de abril del 2025




Proyectó: Carlos Alberto Vega – Secretario

| Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Cargo: | Cargo: |