JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina - Caldas, 19 de junio de 2025
Cartagena – Palestina
25-06-25/19042022-0928

Para responder por favor cite **CP-1346**

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Entrega Acta de Costos Parcial No 26. De Interventoría para el mes de mayo de 2025.

Respetados señores,

En atención al cumplimiento de nuestros compromisos, de manera atenta nos permitimos enviar el acta de costos de la Interventoría No. 26 para el periodo 1 al 31 de mayo de 2025 y sus respectivos soportes que a continuación se relacionan:

No.	Documento	Supervisión contrato	Secretaría de Hacienda
1	Acta resumen y ordenación del gasto, en un (1) folio	X	X
2	Factura electrónica No. FVE 179 con fecha de expedición 19 de junio de 2025, en un (1) folio.	X	X
3	Registro presupuestal de compromiso, en once (11) folios.	X	X
4	Poder para firmar Actas, en dos (2) folios.	X	
5	Acta de Costos parcial de Interventoría con firma manuscrita, en dos (2) folios.	X	
6	Anexo técnico de pago (firma manuscrita), en un (1) folio.	X	
7	Resumen de actividades (firma manuscrita), en dos (2) folios.	X	
8	Informe ambiental de supervisor, en un (1) folio.	X	
9	Preacta con firma manuscrita del director, en un (1) folio.	X	
10	Informe de avance del acta parcial No 26, en un (1) folio.	X	
11	Informe de supervisión de pólizas, en un (1) folio.	X	
12	Oficio de sitio de ubicación de la obra, en un (1) folio.	X	X
13	Certificado de avance de obra en el mes de mayo de 2025, en un (1) folio.	X	
14	Certificación de cuenta bancaria para el giro, en un (1) folio.	X	X
15	Certificación de pago de seguridad social de Joyco expedido por el revisor fiscal, en dos (2) folios.	X	X
16	Copia de la cédula del Revisor Fiscal, en un (1) folio.	X	X
17	Copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal, en un (1) folio.	X	X

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Código: FO-GD-02-015
Versión: 27
Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	1/07/2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art.15 Decreto 1510/2013	SECOP II ID: CO1.NTC.3618838	Número Radicado Interno del Contrato:	19042022-0928
Número de identificación del contratista - NIT	860.067.551-9	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	2020000040026; 2021003170059
CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VÍA	29CL01	NOMBRE DE LA VÍA	CHINCHINÁ - PALESTINA - LA SOCHELA (SECTOR PALESTINA - CARTAGENA)
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI 014-2021		

Valor Inicial del Contrato	Valor Adición 1 y 2	Valor Anticipo
$ 2.190.776.614,00	$ 1.770.486.209,00	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento: 4500021019/SPGR 525	100%	$ 1.408.864.173	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500021019/SPGR 325	100%	$ 761.911.841	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500025901/SPGR 5225	100%	$ 387.584.603	PUBLICA
Aporte Departamento: 4500028435/SPGR 6425	100%	$ 1.382.601.606	PÚBLICA

Duración Contrato: Veintinueve Meses (29)		
	Fecha de Iniciación	10/04/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	9/11/2024
	Prórrogas	9/08/2025

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500021019/SPGR 525	$ 0,00		$ 0,00	6-0388
4500021019/SPGR 325	$ 148.518.618,00		$ 148.518.618,00	6-0378
4500025901/SPGR 5225	$ 0,00		$ 0,00	2-0378
4500028435/SPGR 6425	$ 0,00		$ 0,00	2-0378
VALOR ACTA	$ 148.518.618,00	$ 0,00	$ 148.518.618,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 2.190.776.614	Valor del Anticipo:		N/A
Adición del Contrato		$ 1.770.486.209			
Valor del acta No. 1	$ 8.943.921		Amortización del Acta. 1	N/A	
Valor del acta No. 2	$ 28.900.854		Amortización del Acta. 2	N/A	
Valor del acta No. 3	$ 32.704.332		Amortización del Acta. 3	N/A	
Valor del acta No. 4	$ 35.500.435		Amortización del Acta. 4	N/A	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454		Amortización del Acta. 5	N/A	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454		Amortización del Acta. 6	N/A	
Valor del acta No. 7	$ 39.481.413		Amortización del Acta. 7	N/A	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.201		Amortización del Acta. 8	N/A	
Valor del acta No. 9	$ 49.029.004		Amortización del Acta. 9	N/A	
Valor del acta No. 10	$ 51.638.837		Amortización del Acta. 10	N/A	
Valor del acta No. 11	$ 63.012.145		Amortización del Acta. 11	N/A	
Valor del acta No. 12	$ 65.105.289		Amortización del Acta. 12	N/A	
Valor del acta No. 13	$ 129.325.200		Amortización del Acta. 13	N/A	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.394		Amortización del Acta. 14	N/A	
Valor del acta No. 15	$ 137.089.431		Amortización del Acta. 15	N/A	
Valor del acta No. 16	$ 103.376.349		Amortización del Acta. 16	N/A	
Valor del acta No. 17	$ 129.803.221		Amortización del Acta. 17	N/A	
Valor del acta No. 18	$ 60.843.021		Amortización del Acta. 18	N/A	
Valor del acta No. 19	$ 87.858.136		Amortización del Acta. 19	N/A	
Valor del acta No. 20	$ 121.413.257		Amortización del Acta. 20	N/A	
Valor del acta No. 21	$ 133.536.581		Amortización del Acta. 21	N/A	
Valor del acta No. 22	$ 111.675.908		Amortización del Acta. 22	N/A	
Valor del acta No. 23	$ 100.718.114		Amortización del Acta. 23	N/A	
Valor del acta No. 24	$ 91.273.073		Amortización del Acta. 24	N/A	
Valor del acta No. 25	$ 114.084.020		Amortización del Acta. 25	N/A	
Valor del acta No. 26	$ 148.518.618		**Valor del acta No. 26**	N/A	
Saldo del Contrato:	$ 1.932.337.741		Saldo por Amortizar:	N/A	
Sumas iguales	$ 3.961.262.223	$ 3.961.262.223	Sumas iguales	N/A	N/A

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARÁGRAFO 1° *("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionado con arreglo al régimen disciplinario vigente."* y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto

Firma
Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor

Firma
Nombre: N/A
Interventor (a) - (NO APLICA)

JOYCO
calidad en infraestructura

JOYCO SAS BIC
NIT : 860,067,561 - 9
CL 44B 57A 49
BOGOTA D C -BOGOTA - COLOMBIA
2210190
FACTURACION@JOYCO.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 71121 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FVE 1779

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-19	16:09:23
Expedición	2025-06-19	16:12:38
Vencimiento	2025-07-19	

Cliente	GOBERNACION DE CALDAS		
NIT	890,801,052 - 1	**Vendedor**	JOYCO SAS BIC
Dirección	CR 21 ENTRE CALLES 22 Y 23	**Teléfono**	2568974
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	142
Correo	ATENCIONALCIUDADANO@CALDAS.GOV.CO		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020009000142	ACTA DE COSTOS No. 26 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 AVANCE DEL 30% MÁS 375% POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No. 19042022-0928 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021."		1.00	124,805,561.00	124,805,561.00

Total Items 1

Total Bruto		124,805,561.00
IVA Tarifa	**19%**	23,713,057.00
Total a Pagar		**$ 148.518.618,00**

FORMA DE PAGO
Credito Cartera

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario

Cuota 1 F - 002- 1779 Vence el 2025-07-19

148.518.618,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Cuarenta Y Ocho Millones Quinientos Dieciocho Mil Seiscientos Dieciocho Peso Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LIZDEY RODRIGUE

Firma Recibido

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 4730-6999-9562 DE DAVIVIENDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764083884948 **aprobado en** 2024-11-22 **hasta el** 2026-11-22, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FVE **desde el número** 1551 **al** 2000

CUFE :fesfff59797763be4bdfac8ffc234117e39b52f49ddd3eb5f97ee26f57b174921a0528b132c4addcd5b0c5da33bbf28c

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500025901	**Fecha de Contabilización:**	07.06.2024
Beneficiario:	8600675619 JOYCO SAS BIC	**Fecha Impresión:**	12.06.2024
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
ADICION 1 al contrato 19042022-0928 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

Item 1
Apropiación: 1113/2-0378/2301010305/71459302/I2100360 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNACIÓN INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPA/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 387.684.603 COP
Proyecto: I.21-0036/002 CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO PALESTINA F
CDP Asociados:
3500021778
Programación PAC
JUN: 387.684.603

Importe total: La suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjdosorio JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-12-3:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6123 de fecha 2023-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3724	**Fecha Registro:**	2024-06-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	387.684.603,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	387.684.603,00	**Saldo x Obligar:**	387.684.603,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	**Razon Social:**	JOYCO S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056047306999562	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16075002	**Nombre:**	CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ	**Cargo:**	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCONTR.3618838	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-04-18

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE Y EL CAFE - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR [illegible]		
2024-06-12	387.684.603,00	0,00		
Total:	387.684.603,00	0,00	387.684.603,00	387.684.603,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA # 19042022-0928

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2024-06-12	387.684.603,00	387.684.603,00	NINGUNO

Gobernacion de Caldas
Secretaria de Planeacion SGR
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500021019	**Fecha de Contabilización:**	18.04.2022
Beneficiario:	8600675619 JOYCO SAS BIC	**Fecha Impresión:**	20.04.2022
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

Item 1
Apropiación: 1113/0-0388/2301010305/71459302/I2100330 Secretaria de Planeacion SGR/SGR-ASIGNACION INVERSION REGIONAl 40%/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 1.408.864.173 COP
Proyecto: I.21-0033/001 Vias de acceso AEROCAFE FO:0-0388 POSPRE
CDP Asociados:
3500014639
Programación PAC
ABR: 1.408.864.173

Item 2
Apropiación: 1113/0-0378/2301010305/71459302/I2100360 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNA INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPARTAM/MEJOR Y PAVIMEN RED VIAL/
Valor: 781.911.841 COP
Proyecto: I.21-0036/001 CONSTRUCCION DE PUENTE NUEVO PALESTINA F
CDP Asociados:
3500019746
Programación PAC
ABR: 781.911.841

Importe total: La suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

MHjdosorio JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS
2023-02-02 2:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1523 de fecha 2023-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1523	Fecha Registro:	2023-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	781.911.841,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	781.911.841,00	Saldo x Obligar:	781.911.841,00	

TERCERO

Identificacion:	860067541	Razon Social:	JOYCO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	058047006999962	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10272629	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.2618818	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-26

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	7021	Compromiso:	1422	Obligación	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	0000-2402-0000-2021-00317-0000 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VIA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE AEROCAFE - PALESTINA	Nacion	AR17000	CSF	2023-02-02	781.911.841,00	0,00		
					Total:	781.911.841,00	0,00	781.911.841,00	781.911.841,00

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-014-2021

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

MIljdosorio JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO

02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02-2:05 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-01-02	370.379.295,00	370.379.295,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-02-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-03-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-04-03	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-05-02	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-06-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-07-03	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-08-01	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-09-04	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-10-02	41.153.255,00	41.153.255,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2023-11-01	41.153.251,00	41.153.251,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

MHjdosorio JOSÉ DANILO OSORIO DADILLO

02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02 2:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1723 de fecha 2023-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1723	Fecha Registro:	2023-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	1.408.864.173,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.408.864.173,00	Saldo x Obligar:		1.408.864.173,00

TERCERO

Identificacion:	860067567	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05604730699999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16272629	Nombre	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	COMPROMISO 3818838	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-20

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP	7521	Compromiso:	1622	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	0905-2402-0600 2020-00004-0026 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFE AEROCAFE - PALESTINA	Nacion	1051700	CSF	2023-02-02	1.408.864.173,00	0,00		
					Total:	1.408.864.173,00	0,00	1.408.864.173,00	1.408.864.173,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-014-2021

Sandra Jaramillo

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Millpsorio JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO

02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS

2023-02-02-2:06 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-01-02	667.356.714,00	667.356.714,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-02-01	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-03-01	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-04-03	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-05-02	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-06-01	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-07-03	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-08-01	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-09-04	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-10-02	74.150.746,00	74.150.746,00	NINGUNO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2023-11-01	74.150.745,00	74.150.745,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 325 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	325	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	728.121.265,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	728.121.265,00	Saldo x Obligar:	728.121.265,00

TERCERO

Identificacion:	800067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056047306999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10272629	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3818838	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2022-04-20

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1523	Compromiso:	1523	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2025-02-19	728.121.265,00	0,00		
					Total:	728.121.265,00	0,00	728.121.265,00	728.121.265,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRO	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	728.121.265,00	728.121.265,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 525 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	525	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	219.826.691,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	219.826.691,00	Saldo x Obligar:	219.826.691,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05004730699995562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10272829	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618836	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2022-04-20

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1723	Compromiso:	1723	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00RG-2402-0600-2020-00004-0026 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	RG17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-02-19	219.826.691,00	0,00		
Total:	219.826.691,00	0,00	219.826.691,00	219.826.691,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-01-01	219.826.691,00	219.826.691,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHlduque · LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-9:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5225 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5225	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	167.857.912,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	167.857.912,00	Saldo x Obligar:	167.857.912,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05604730699999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16075002	Nombre:	CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618838	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-18

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	6123	Compromiso:	3724	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2025-02-19	167.857.912,00	0,00		
					Total:	167.857.912,00	0,00	167.857.912,00	167.857.912,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA # 19042022-0926

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	167.857.912,00	167.857.912,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6425 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6425	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.382.801.606,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.382.801.606,00	Saldo x Obligar:	1.382.801.606,00

TERCERO					
Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Numero:	0560473069999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10253209	Nombre:	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:	Numero:	CO1.PCCNTR.3818838	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2023-01-10

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	6123	Compromiso:	5224	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2025-02-19	1.382.801.606,00	0,00		
					Total:	1.382.801.606,00	0,00	1.382.801.606,00	1.382.801.606,00

Objeto:	ADICION 2 AL CONTRATO 19042022-0928 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	1.382.801.606,00	1.382.801.606,00	NINGUNO

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+571) 312 447 7972
joyco.com.co

PODER

Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal de Joyco S.A.S BIC, única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de Interventoría que enumero a continuación:

- Contrato N°19042022-0928 celebrado entre el Departamento de Caldas y Joyco S.A.S

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52.850.649 de Bogotá

Acepto:

HECTOR MIGUEL DIAZ GÓMEZ
C.C. No. 19.332.879

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
[+57] 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina - Caldas, 10 de junio de 2025
Cartagena – Palestina

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Sitio de ejecución de los trabajos.

Acorde con los contratos de la referencia, el director de Interventoría se permite informar que los trabajos de Interventoría se ejecutan en un 100% en el municipio de Palestina – Caldas.

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

C.C. Archivo Joyco S.A.S.

Elaboró: LJVC (10/06/2025)	Revisó: WMB (10/06/2025)	Aprobó: WMB (10/06/2025)	Archivo:

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 09 de junio de 2025.
Cartagena - Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Ing. Juan David Duque Pedraza
Supervisión del contrato.
Secretaría de Hacienda
ESM
Email: jdduquep@caldas.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Certificación Avance de obra en el mes de mayo de 2025.

Respetado ing. Juan David,

Mediante la presente el suscrito director de obra William Mejía Bernal, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.378.687 de Ibagué, Tolima se permite certificar que el contratista de obra del contrato de la referencia entre el 01 de mayo y 31 de mayo de 2025 tuvo una ejecución de obra por valor de MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 1.706.724.811,00).

Valor Acta mayo de 2025	$ 1.706.724.811,00

Adicional a lo anterior se contó con un valor para ajustes para el mes de abril de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 339.724.044,00) y para la presente acta de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 410.006.478,00)

Valor ajuste abril de 2025	$ 339.724.044,00
Valor ajuste mayo de 2025	$ 410.006.478,00

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

Elaboró: FGB (16/06/2025)	Revisó: WMB (16/06/2025)	Aprobó: WMB (16/06/2025)	Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Sin anexos
Seguimiento:

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 06/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JOYCO SAS BIC** con NIT **8600675619** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560473069999562

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
JOYCO S.A.S. BIC CON NIT No. 860.067.561-9
DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA IDENTIFICADO CON CC No. 1.000.990.698
Y TARJETA PROFESIONAL No. 322.424-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al igual que el pago por concepto de salarios con corte al mes de mayo de 2025 y por los últimos 6 meses.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los últimos seis (6) meses con corte al mes de mayo del 2025. Con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de la salud de los últimos 6 meses con corte al mes de mayo de 2025.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los últimos 6 meses con corte al mes de mayo del 2025 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

4. Que de acuerdo con información suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de Obligaciones Laborales y Prestaciones sociales de los últimos 6 meses con corte al mes de mayo de 2025.

30 Anniversary 30 1995 - 2025

Crowe

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de mayo del 2025, por solicitud de la administración.

(*) DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA
Tarjeta Profesional No. 322.424-T
Revisor Fiscal
Designado por **Crowe CO S.A.S.**
(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago.

30th Anniversary 30 1995 - 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.990.698**

VARGAS MORERA

APELLIDOS

DIEGO ALEJANDRO

NOMBRES

Diego Vargas

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAR-2002**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

12-JUN-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01146582-M-1000990698-20200713 **0071**232037A 1 8500437615

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

322424-T



DIEGO ALEJANDRO
VARGAS MORERA
C.C. 1000990698
RES. INSCRIPCION 93 DEL 27/02/2024
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372558 380415

23MAY/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9751D50C28ZE8F4B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000990698 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 322424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JOYCO S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

42. Correo electrónico leonor.mendoza@joyco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 1 8 5 5 3 2	3 1 2 4 4 7 7 9 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 2	1 9 7 8 1 0 1 6	6 9 2 0	1 9 7 8 1 0 1 6	7 1 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 14 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48.- Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ GARCIA JOSE JOAQUIN
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-04-2025 02:29:46PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 1 6 2	0 0 4
73. Fecha	1 9 7 8 1 0 1 6	2 0 2 1 0 3 0 4
74. Número de notaría	1 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 8 1 0 2 7	2 0 2 1 0 4 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 0 9 8 9 4	0 0 1 0 9 8 9 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 7 8 1 0 1 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 1 1 0 1 6		-
3	2 1	1 9 9 0 0 9 2 7		-
4	4 9	2 0 2 1 0 7 0 9		-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		9 0 0 4 5 5 4 0 9	

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: RESERVA VENTURA S A S

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 07-04-2025 02:29:46PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	5 2 8 5 0 6 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑO	ACEVEDO	DIANA	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 5 5 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	GARCIA	JOSE	JOAQUIN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8600675619		Impuestos de Bogotá	32	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1000990698		322424 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	MORERA	DIEGO	ALEJANDRO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
830000818	9	CROWE CO S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2024/04/18

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1032472014	5	259672 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VALBUENA	HERNANDEZ	GINA	PAOLA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
830000818	9	CROWE CO S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2024/04/18

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1032434615	1	227981 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PUIN	TARAZONA	JOHANA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2024/09/10

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 6 7 5 6 1

6. DV 9

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Ensayos y análisis técnicos 7 1 2 0

162. Nombre del establecimiento: LABORATORIO JOYCO

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 28 B 75 82

166. Número de matrícula mercantil: 0 2 8 6 0 2 0 6

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 7 0 8 2 8

168. Teléfono: 6 0 1 5 3 4 2 8 4 7

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento: Oficina 0 8

161. Actividad económica: Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: OFICINA PRINCIPAL

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AV CL 26 69 76 OF 1503 TO TIERRA ED ELEMENTO

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.850.649
CASTAÑO ACEVEDO

APELLIDOS
DIANA LORENA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1980
SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

13-AGO-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00203571-F-0052850649-20091216 0019113159A 1 1310115648

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM MEJIA BERNAL identificado(a) con CC 93378687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$7,787,905	$1,246,100
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,787,905	$39,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,787,905	$39,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$7,787,905	$542,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$7,787,905	$311,600
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$7,787,905	$311,600

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que FEDERICO GOMEZ BENAVIDES identificado(a) con CC 75098818 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$4,944,701	$791,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$4,944,701	$344,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$4,944,701	$197,800
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$4,944,701	$197,800

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ANA YULEIDI CAMACHO DIAZ identificado(a) con CC 1070598589 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																		

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,090,438	$494,500
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,090,438	$215,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,090,438	$123,700
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,090,438	$123,700

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ANGIE FERNANDA SANTANA ROA identificado(a) con CC 1105616727 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	26	16%	$2,678,380	$428,600
ARL	ARL SURA	26	6.96%	$2,678,380	$186,500
CCF	CONFAMILIARES	26	4%	$2,678,380	$107,200
EPS	NUEVA E.P.S.	26	4%	$2,678,380	$107,200

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ROBINSON HAROLD COLORADO VILLAMIL identificado(a) con CC 9930145 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	29	16%	$3,584,909	$573,600
AFP	COLPENSIONES	1	12%	$123,618	$14,900
ARL	ARL SURA	29	6.96%	$3,584,909	$249,600
ARL	ARL SURA	1	0%	$123,618	$0
CCF	CONFAMILIARES	29	4%	$3,584,908	$143,400
CCF	CONFAMILIARES	1	0%	$0	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$3,584,909	$143,400
EPS	NUEVA E.P.S.	1	0%	$123,618	$0

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que YAQUELIN TORRES CASTAÑO identificado(a) con CC 24341562 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04											X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	23	16%	$2,843,204	$455,000
AFP	PORVENIR	7	16%	$659,315	$105,500
ARL	ARL SURA	23	6.96%	$2,843,204	$197,900
ARL	ARL SURA	7	0%	$659,315	$0
CCF	CONFAMILIARES	23	4%	$2,843,203	$113,800
CCF	CONFAMILIARES	7	0%	$0	$0
EPS	SANITAS	23	4%	$2,843,204	$113,800
EPS	SANITAS	7	4%	$659,315	$26,400

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LINA SIRLEY HERNANDEZ BUITRAGO identificado(a) con CC 1128625875 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$3,584,909	$573,600
AFP	PORVENIR	1	12%	$123,618	$14,900
ARL	ARL SURA	29	6.96%	$3,584,909	$249,600
ARL	ARL SURA	1	0%	$123,618	$0
CCF	CONFAMILIARES	29	4%	$3,584,908	$143,400
CCF	CONFAMILIARES	1	0%	$0	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$3,584,909	$143,400
EPS	NUEVA E.P.S.	1	0%	$123,618	$0

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 93367716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,843,203	$455,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,843,203	$197,900
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$2,843,203	$113,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,843,203	$113,800

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que OSCAR FAVIAN MOSQUERA identificado(a) con CC 6801161 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	29	16%	$2,748,430	$439,800
AFP	COLPENSIONES	1	12%	$94,773	$11,400
ARL	ARL SURA	29	6.96%	$2,748,430	$191,300
ARL	ARL SURA	1	0%	$94,773	$0
CCF	CONFAMILIARES	29	4%	$2,748,430	$110,000
CCF	CONFAMILIARES	1	0%	$0	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$2,748,430	$110,000
EPS	NUEVA E.P.S.	1	0%	$94,773	$0

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que RICARDO ADOLFO ECHEVERRI MORALES identificado(a) con CC 1061626367 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que BRAYAN ESTIVEN PARRA TIMANA identificado(a) con CC 1054478820 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LEIDY JOHANA VARGAS CASTAÑEDA identificado(a) con CC 1061624646 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$1,423,500	$7,500
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que YOHN EDISON POLO GARZON identificado(a) con CC 1053784766 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,180,877	$989,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,180,877	$31,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,180,877	$31,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,180,877	$430,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$6,180,877	$247,300
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$6,180,877	$247,300

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que MAURICIO FONSECA SANCHEZ identificado(a) con CC 75088471 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1529497493	9487151725	E	2025-06-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$6,180,877	$989,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,180,877	$31,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,180,877	$31,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,180,877	$430,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$6,180,877	$247,300
EPS	SANITAS	30	4%	$6,180,877	$247,300

Este certificado se expide el día 2025-06-04 a las 03:11.

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía 93.378.687
Cargo: Director de Proyectos
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 10 octubre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 7.787.905

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 7.787.905
Salario	$ 7.787.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 618.088**
Aux Localizacion	$ 618.088

DESCUENTOS LEGALES	$ 901.200
Salud Empleado	$ 311.600
Subcuenta De Solidaridad	$ 39.000
Pensión Empleado	$ 311.600
Subcuenta De Subsistencia	$ 39.000
Retención En La Fuente (3.44%)	$ 200.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 8.405.993

TOTAL DESCUENTOS: $ 901.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 7.787.905

IBL PRESTACIONES: $ 7.787.905

INGRESO GRAVADO: $ 8.405.993

NETO A RECIBIR: $ 7.504.793

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía: 9.337.868-7

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Gomez Benavides, Federico
Cédula de Ciudadanía 75.098.818
Cargo: Residente de Interventoria
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 4.944.701

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 4.944.701
Salario	$ 4.944.701
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 639.588**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 618.088
TOTAL DEVENGOS: $ 5.584.289	

DESCUENTOS LEGALES	$ 395.600
Salud Empleado	$ 197.800
Pensión Empleado	$ 197.800
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 395.600	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 4.944.701

IBL PRESTACIONES: $ 4.944.701

INGRESO GRAVADO: $ 5.584.289

NETO A RECIBIR: $ 5.188.689

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Gomez Benavides, Federico
Cédula de Ciudadanía: 75.098.818

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía 1.070.598.589
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 19 septiembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colfondos
EPS: EPS Sura
Cesantía: Colfondos
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.090.438

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.090.438
Salario	$ 3.090.438
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 392.353**
Aux Localizacion	$ 370.853
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 3.482.791	

DESCUENTOS LEGALES	$ 247.400
Pensión Empleado	$ 123.700
Salud Empleado	$ 123.700
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 247.400	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.090.438	IBL PRESTACIONES: $ 3.090.438	INGRESO GRAVADO: $ 3.482.791

NETO A RECIBIR: $ 3.235.391

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía: 107.059.858-9

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Santana Roa, Angie Fernanda
Cédula de Ciudadanía 1.105.616.727
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 05 mayo 2025
Días Trabajados: 26 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.090.438

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 2.678.380
Salario	$ 2.678.380
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 340.039**
Aux Comunicación	$ 18.633
Aux Localizacion	$ 321.406
TOTAL DEVENGOS: $ 3.018.419	

DESCUENTOS LEGALES	$ 214.400
Pensión Empleado	$ 107.200
Salud Empleado	$ 107.200
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 214.400	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.678.380	IBL PRESTACIONES: $ 2.678.380	INGRESO GRAVADO: $ 3.018.419

NETO A RECIBIR: $ 2.804.019

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Santana Roa, Angie Fernanda
Cédula de Ciudadanía: 1.105.616.727

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Colorado Villamil, Robinson Harold
Cédula de Ciudadanía 9.930.145
Cargo: Profesional Ambiental
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.708.526

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Licencias no remuneradas: 1 día
Días Trabajados: 29 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.584.908
Salario	$ 3.584.908
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 379.274**
Aux Localizacion	$ 358.491
Aux Comunicación	$ 20.783
TOTAL DEVENGOS: $ 3.964.182	

DESCUENTOS LEGALES	$ 286.800
Pensión Empleado	$ 143.400
Salud Empleado	$ 143.400
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 286.800	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.584.908	IBL PRESTACIONES: $ 3.708.526	INGRESO GRAVADO: $ 3.964.182

NETO A RECIBIR: $ 3.677.382

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Colorado Villamil, Robinson Harold
Cédula de Ciudadanía: 9.930.145

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Torres Castaño, Yaquelin
Cédula de Ciudadanía 24.341.562
Cargo: Residente Social
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 abril 2023
Días Trabajados: 23 días

AFP: Porvenir
EPS: Sanitas
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.708.526

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.502.517
Salario	$ 2.843.203
Pago Incapacidad General (5 días)	$ 412.079
Aporte Incapacidad General (2 días)	$ 247.235

DEVENGOS NO PRESTACIONALES	$ 392.353
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 370.853

TOTAL DEVENGOS: $ 3.894.870

DESCUENTOS LEGALES	$ 280.400
Salud Empleado	$ 140.200
Pensión Empleado	$ 140.200

OTROS DESCUENTOS	$ 0

TOTAL DESCUENTOS: $ 280.400

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.502.517

IBL PRESTACIONES: $ 3.708.526

INGRESO GRAVADO: $ 3.894.870

NETO A RECIBIR: $ 3.614.470

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Hernandez Buitrago, Lina Sirley
Cédula de Ciudadanía 1.128.625.875
Cargo: Residente SST
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.708.526

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Licencias no remuneradas: 1 día
Días Trabajados: 29 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.584.908
Salario	$ 3.584.908
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 379.274**
Aux Comunicación	$ 20.783
Aux Localizacion	$ 358.491
TOTAL DEVENGOS: $ 3.964.182	

DESCUENTOS LEGALES	$ 286.800
Pensión Empleado	$ 143.400
Salud Empleado	$ 143.400
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 286.800	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.584.908

IBL PRESTACIONES: $ 3.708.526

INGRESO GRAVADO: $ 3.964.182

NETO A RECIBIR: $ 3.677.382

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

JOYCO
calidad en infraestructura

Sr(a): Orejuela Rodriguez, Jose Never
Cédula de Ciudadanía 93.367.716
Cargo: Topógrafo Inspector
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 2.843.203

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 2.843.203
Salario	$ 2.843.203
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 592.353**
Auxilio De Transporte	$ 200.000
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 370.853
TOTAL DEVENGOS: $ 3.435.556	

DESCUENTOS LEGALES	$ 227.600
Salud Empleado	$ 113.800
Pensión Empleado	$ 113.800
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 227.600	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.843.203	IBL PRESTACIONES: $ 3.043.203	INGRESO GRAVADO: $ 3.235.556

NETO A RECIBIR: $ 3.207.956

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Mosquera , Oscar Favian
Cédula de Ciudadanía 6.801.161
Cargo: Inspector de Interventoria
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 2.843.203

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Licencias no remuneradas: 1 día
Días Trabajados: 29 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 2.748.430
Salario	$ 2.748.430
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 572.607**
Auxilio De Transporte	$ 193.333
Aux Localizacion	$ 358.491
Aux Comunicación	$ 20.783
TOTAL DEVENGOS: $ 3.321.037	

DESCUENTOS LEGALES	$ 220.000
Pensión Empleado	$ 110.000
Salud Empleado	$ 110.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 220.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.748.430	IBL PRESTACIONES: $ 3.043.203	INGRESO GRAVADO: $ 3.127.704

NETO A RECIBIR: $ 3.101.037

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mosquera , Oscar Favian
Cédula de Ciudadanía: 680.116-1

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía 1.061.626.367
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.423.500

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: e
Inicio Contrato: 04 junio 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: Salud Total
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.423.500
Salario	$ 1.423.500
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 221.500**
Auxilio De Transporte	$ 200.000
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 1.645.000	

DESCUENTOS LEGALES	$ 114.000
Salud Empleado	$ 57.000
Pensión Empleado	$ 57.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 114.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.423.500	IBL PRESTACIONES: $ 1.623.500	INGRESO GRAVADO: $ 1.445.000

NETO A RECIBIR: $ 1.531.000

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía: 106.162.636-7

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Día De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Parra Timana, Brayan Estiven
Cédula de Ciudadanía 1.054.478.820
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 febrero 2025
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 1.423.500

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.423.500
Salario	$ 1.423.500
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 221.500**
Auxilio De Transporte	$ 200.000
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 1.645.000	

DESCUENTOS LEGALES	$ 114.000
Salud Empleado	$ 57.000
Pensión Empleado	$ 57.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 114.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.423.500	IBL PRESTACIONES: $ 1.623.500	INGRESO GRAVADO: $ 1.445.000

NETO A RECIBIR: $ 1.531.000

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Parra Timana, Brayan Estiven
Cédula de Ciudadanía: 1.054.478.820

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Item	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Item	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio De Cumpleaños		1

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Vargas Castañeda, Leidy Johana
Cédula de Ciudadanía 1.061.624.646
Cargo: Secretario
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 17 abril 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 1.423.500

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.423.500
Salario	$ 1.423.500
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 621.500**
Auxilio De Transporte	$ 200.000
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Extralegal Tpte	$ 400.000
TOTAL DEVENGOS: $ 2.045.000	

DESCUENTOS LEGALES	$ 114.000
Salud Empleado	$ 57.000
Pensión Empleado	$ 57.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 114.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.423.500	IBL PRESTACIONES: $ 1.623.500	INGRESO GRAVADO: $ 1.845.000

NETO A RECIBIR: $ 1.931.000

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Polo Garzon, Yohn Edison
Cédula de Ciudadanía 1.053.784.766
Cargo: Especialista Geotecnia
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 6.180.877

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 6.180.877
Salario	$ 6.180.877
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 0**

DESCUENTOS LEGALES	$ 556.600
Pensión Empleado	$ 247.300
Salud Empleado	$ 247.300
Subcuenta De Solidaridad	$ 31.000
Subcuenta De Subsistencia	$ 31.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 6.180.877

TOTAL DESCUENTOS: $ 556.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 6.180.877

IBL PRESTACIONES: $ 6.180.877

INGRESO GRAVADO: $ 6.180.877

NETO A RECIBIR: $ 5.624.277

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Mayo 2025

Sr(a): Fonseca Sanchez, Mauricio
Cédula de Ciudadanía 75.088.471
Cargo: Especialista Estructuras
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: EPS Sura
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 6.180.877

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 6.180.877
Salario	$ 6.180.877
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 0**

DESCUENTOS LEGALES	$ 556.600
Pensión Empleado	$ 247.300
Salud Empleado	$ 247.300
Subcuenta De Solidaridad	$ 31.000
Subcuenta De Subsistencia	$ 31.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 6.180.877

TOTAL DESCUENTOS: $ 556.600

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 6.180.877

IBL PRESTACIONES: $ 6.180.877

INGRESO GRAVADO: $ 6.180.877

NETO A RECIBIR: $ 5.624.277

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

DSI 0581

Manizales, abril 29 de 2025

Ingeniero
WILLIAM MEJÍA BERNAL
Director de interventoría
Joyco S.A.S. BIC
cartagena.palestina@joyco.com.co
Palestina – Caldas

Asunto: Respuesta comunicación CP-1215
Aprobación hoja de vida ingeniero auxiliar.

Referencia: Contrato de interventoría 19042022-0928 cuyo objeto es *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021*

Respetado ingeniero William.

En atención al oficio del asunto, mediante el cual se remite la hoja de vida de la ingeniera ANGIE FERNANDA SANTANA ROA identificada con c.c. 1,105,616,727, para ejercer el cargo de INGENIERA AUXILIAR de interventoría en reemplazo del ingeniero ROMARIO ACOSTA DÍAZ, nos permitimos manifestar que dicha hoja de vida CUMPLE con el perfil requerido dentro del Anexo Técnico para dicho cargo, en el cual se establece como requisito ser *Ingeniero Civil o de Transportes y Vías con matrícula profesional vigente, según lo previsto en la Ley.*

Atentamente,

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Jefe Unidad de Ingeniería
Supervisor

Proyectó: Juan David Duque Pedraza
Jefe Unidad de Ingeniería

JOYCO calidad en infraestructura
SOCIEDADES BIC Empresas con propósito
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 09 de junio de 2025.
Cartagena - Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Juan David Duque Pedraza
Supervisión del contrato.
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Auxilio de comunicaciones. Mayo de 2025.

Respetado ing. Juan David,

Acorde con los contratos de la referencia, el director de la Interventoría se permite informar que los siguientes colaboradores de la Interventoría recibieron el auxilio de comunicaciones para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025 de acuerdo con la siguiente relación.

No.	Nombre y Apellido	Cargo
1	Federico Gómez Benavides	Residente de Interventoría
2	Ana Yuleidi Camacho Díaz	Ingeniero Auxiliar
3	Romario Acosta Díaz	Ingeniero Auxiliar
4	Robinson Harold Colorado Villamil	Profesional Ambiental
5	Yacquelin Torres Castaño	Residente Social
6	Lina Sirley Hernández Buitrago	Residente SST
7	José Never Orejuela Rodríguez	Topógrafo Inspector
8	Oscar Favian Mosquera	Inspector de Interventoría
9	Brayan Estiven Parra Timaná	Cadenero
10	Ricardo Adolfo Echeverri Morales	Cadenero
11	Leidy Johana Vargas Castañeda	Secretaria

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

Elaboró: LJVC (09/06/2025)	Revisó: WMB (09/06/2025)	Aprobó: WMB (09/06/2025)	Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 800.179.562-9
Cra 9 Diag 9 Esquina
Tel: (606) 3307660
Dosquebradas - Colombia
sistemas@legoncomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FELG 302284

Señores	JOYCO S. A. S. BIC		
NIT	860.067.561-9	**Teléfono**	3145844999
Dirección	CR 5 6 02	**Ciudad**	Palestina - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2025, 15:41
Expedición	22/05/2025, 15:41
Vencimiento	16/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Tv Análoga	1.00	25,000.00	19 %	Televisión análoga		21,008.40	21,008.40	3,991.60
2	Internet FTTH	1.00	109,999.99	19 %	Internet ftth		92,436.97	92,436.97	17,563.02

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-16 por $ 134,999.99

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2025-06-01, Internet FTTH - Periodo 2025-06-01,

Total Bruto	113,445.37
IVA 19%	21,554.62
Total a Pagar	**134,999.99**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071979304 aprobado en 20240531 prefijo FELG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 7x1000
CUFE: 418ebf3c0b25ac74420e512b63874ed789194a1ed09b271fa089c8e6c34a841b0f8b741f918ff44d9a249658aa28b43e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SLI

Servicios Logísticos de Ingeniería

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CRA 59 45A 40
BOGOTA - COLOMBIA
4674645 3112486518
DIRECCION@SLINGENIERIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente	JOYCO SAS BIC		
NIT	860,067,561 - 9	**Teléfono**	2210190
Dirección	AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA	**Vendedor**	SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENI
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@joyco.com.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 1671

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-30	11:49:13
Expedición	2025-05-30	11:49:47
Vencimiento	2025-05-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000003	ALQUILER VEHICULOS	UNI	1.00	6,256,000.00	6,256,000.00
2	0010001000004	ALQUILER MUEBLES Y SILLAS	UNI	1.00	874,546.00	874,546.00
3	0010001000005	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	UNI	1.00	5,534,870.00	5,534,870.00
4	0010001000002	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA	UNI	1.00	2,375,520.00	2,375,520.00

Total Items 4

Total Bruto		15,040,936.00
REFTE SERV 4%		601,637.44
IVA 19%		2,857,777.84
Retenc. ICA	**9,66**	145,295.44
Total a Pagar		**$ 17.151.780,96**

FORMA DE PAGO Credito — Credito Clientes

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 002- 1671 Vence el 2025-05-30 — 17.151.780,96

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Ciento Cincuenta Y Un Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte Con 96/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA PAOLA CAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764084161541 **aprobado en** 2024-11-27 **hasta el** 2025-11-22, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1501 **al** 2000

CUFE :64a2d0aa0c0c6e685a014ab8c5d44be507de5bb2880220373abf634ba16bc90b1aa36a898cd42199bda2214d5e9990bd

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2103

Fecha de expedición: abril 7de 2025
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Instrumento: Estación Electrónica
Modelo: SET 510
Precisión angular: 5seg
Resolución en pantalla: 1seg

Vence: octubre 6 de 2025

Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Sokkia
Serie No. 131200
Precisión en distancia: ± (2mm+2ppm)
Alcance con un prisma: 2400m

1. INSPECCION OPTOMECANICA Y ELECTRONICA

(**A**) función aceptable (**D**) no aplica /no funciona
(**B**) se efectúa mantenimiento correctivo (ajuste y/o reparación)
(**C**) se efectúa mantenimiento preventivo (revisión y limpieza)

Base nivelante	C
Nivel circular	B
Nivel tubular	B
Sistema de compensador electrónico	B
Frenos y movimientos tangenciales	A
Eje vertical y horizontal	A
Retículos y verticalidad	A

Plomada laser/ óptica	A
Pantallas y teclados	C
Óptica general (lentes y oculares)	C
Colimación horizontal	B
Colimación vertical	B
Sistema EDM	A
Mirillas de aproximación	B

2. INSPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR

PATRON UTILIZADO:
COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCION PRELIMINAR DE LECTURA ANGULAR

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°58'35"	270°00'50"	10"	±0.002"	360°	0°00' 35"
HORIZONTAL	0°00'00"	179°59'48"	10"	±0.002"	180°	0°00' 12"

DATOS OBTENIDOS DESPUES DE LOS AJUSTES RESPECTIVOS

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°58'50"	270°01'10"	0°	±0.002"	360°	0°00' 00"
HORIZONTAL	0°00'00"	180°00'00"	0°	±0.002"	180°	0°00' 00"

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 16 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindío

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

CONTINUACIÓN DEL CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº. 2103

3. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE						
LINEA BASE	**LECTURA INICIAL**	**LECTURA FINAL**	**CONST. PRISMA**	**TEMPERATURA**	**PRESION ATMOSFERICA**	**ESTADO**
156.661 m	156.664 m	156.661 m	-30mm	25°C	580 mmHg	BUENO


DIAGNOSTICO: Este equipo fue ajustado y verificado, encontrándose en buen estado de funcionamiento, de acuerdo a los parámetros ópticos, mecánicos y electrónicos suministrados por el fabricante.

TRAZABILIDAD: Este equipo fue verificado y ajustado utilizando un colimador óptico marca SOUTH, REF. EF420-3T - DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO. La calibración del colimador está establecida con una estación, marca FOIF, RTS-102R6, N° JF0163, la cual se almacena en condiciones adecuadas dentro del laboratorio, cumpliendo con los procedimientos establecidos en las **normas técnicas colombianas: NTC 4522 (parte 3 y parte 4) y NTC ISO/IEC17025.**

GARANTIA: La empresa garantiza que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento dentro de las instalaciones; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Luego de retirar el equipo del laboratorio, la empresa se exime de cualquier responsabilidad, ya que, durante el traslado a su lugar de origen, movimientos bruscos o falta de cuidado del trasportador, podría invalidar el servicio efectuado.

RECOMENDACIONES: se le recomienda al operador realizar los chequeos de campo, dentro de los primeros 8 días de su retiro y ajustar las variables de temperatura y presión atmosférica del equipo, de acuerdo a las condiciones climáticas reales del sitio de trabajo,

Atentamente,



JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindio

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2104

Fecha de expedición: abril 7 de 2025
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Equipo: Nivel de Precisión
Modelo: AT-G4

Vence: octubre 6 de 2025
Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Topcon
Serie No: LN4349
Precisión doble nivelación: ±2mm/km

1. INSPECCION DE CONTROL **DIFERENCIA DE NIVEL PATRON UTILIZADO:** **COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF4203T,** **DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"** **PRECISION AL INFINITO 0.002mm** **SOBRE LINEA BASE 90° AL INFINITO**	**Corrección**	**Ajuste**	**Engrase**	**Limpieza**	**No funciona**	**Función Aceptable**
1.1. Sistema de Colimación						×
1.2. Sistema Automático						×
1.3. Error Detectado 3mm	×					×
1.4. Base Nivelante		×				×
1.5. Movimientos Laterales						×
1.6. Optica General (Lentes)				×		×
1.7. Niveles Tubulares y Esféricos		×				×
1.8. Compensador Automático						×
1.9. Frenos y Movimientos Lentos						×

Diagnóstico: Error detectado y corregido.

Certificamos que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

Atentamente,

JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindío

SLI

Servicios Logísticos de Ingeniería

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CRA 59 45A 40
BOGOTA - COLOMBIA
4674645 3112486518
DIRECCION@SLINGENIERIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente	JOYCO SAS BIC		
NIT	860,067,561 - 9	**Teléfono**	2210190
Dirección	AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA	**Vendedor**	SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENI
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@joyco.com.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 1671

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-30	11:49:13
Expedición	2025-05-30	11:49:47
Vencimiento	2025-05-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000003	ALQUILER VEHICULOS	UNI	1.00	6,256,000.00	6,256,000.00
2	0010001000004	ALQUILER MUEBLES Y SILLAS	UNI	1.00	874,546.00	874,546.00
3	0010001000005	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	UNI	1.00	5,534,870.00	5,534,870.00
4	0010001000002	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA	UNI	1.00	2,375,520.00	2,375,520.00

Total Items 4

Total Bruto		15,040,936.00
REFTE SERV 4%		601,637.44
IVA 19%		2,857,777.84
Retenc. ICA	**9,66**	145,295.44
Total a Pagar		**$ 17.151.780,96**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1671 Vence el 2025-05-30	17.151.780,96

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Ciento Cincuenta Y Un Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte Con 96/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA PAOLA CAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764084161541 **aprobado en** 2024-11-27 **hasta el** 2025-11-22, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1501 **al** 2000

CUFE :84a2d0aa0c0c6e685a014ab8c5d44be507de5bb2880220373abf634ba16bc90b1aa36a898cd42199bda2214d5e9990bd

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO No: 05.

GOBERNACIÓN DE CALDAS

NIT. 890.801.052 – 1

DEBE A:

JOYCO SAS BIC

NIT. 860.067.561-9

LA SUMA DE $ 5.199.848 (CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE)

Por concepto de:

Asesoría especializada en diseño de vías urbanas tránsito y transporte a cargo del Ingeniero **OMAR FABIAN CEBALLOS MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 80795534, en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021" durante los comités realizados el 27 y 30 de mayo de 2025.

Periodo objeto del cobro: mayo de 2025
(Dedicación mensual del 40% de $6.499.810 mes)
Dedicación total: 0,80 H/Mes
Valor a cobrar 0,80 H/Mes * $6.499.810=**$ 5.199.848**

Cordial saludo,

Héctor Miguel Díaz Gómez
C.C. 19.332.879

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OMAR FABIAN CEBALLOS MARTINEZ identificado(a) con CC 80795534

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip			
9487151725	1529497493	E	2025-06-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$9,672,000	4%	$386,900
9487151725	1529497493	E	2025-06-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$9,672,000	16%	$1,547,600
9487151725	1529497493	E	2025-06-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																		$9,672,000		$48,400
9487151725	1529497493	E	2025-06-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																		$9,672,000		$48,400
9487151725	1529497493	E	2025-06-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																		$0	0%	$0
9487151725	1529497493	E	2025-06-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																		$0	0%	$0
9487151725	1529497493	E	2025-06-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$9,672,000	6.96%	$673,200
9487151725	1529497493	E	2025-06-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																		$9,672,000	4%	$386,900

Este certificado se expide el día 2025-06-11 a las 09:33.

E AND T RESCUE S.A.S

Nit: 900497322-4

CR 24 11 03 11 05
Tel: 8841370 - Cels.: 3162088229 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co

PERSONA JURIDICA - REGIMEN COMUN

www.educacionsaludyseguridad.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — No. EAT11715

RES.DIAN 18764043849265 DEL 03/02/2023 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA Nro.18764081922820 de 22.Oct.2024 hasta 22.Oct.2026 Rango del EAT10001 al EAT20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/05/2025 17:03:57.731

CUFE: 7c2f16c72bed07c1189573f55ecf4a6214adb6be65561edf1a3b1425b2803b037da7b6ae806fc48b604e488ee5be20a0

Cliente: JOYCO S.A.S. BIC

FECHA GENERACIÓN
Mayo 23 / 2025
04:19:56 p. m.

NIT: 860067561	DV: 9	Cel. 3124477972	Tel. 3002185532

Razon Comercial:

Dirección: AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

Ciudad: Bogota D.c. | Email: Facturacion@joyco.com.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) REENT	CURSO T.S.A. REENTRENAMIENTO	2	UND	99,000		0%	0	198,000
2) TAUTORIZ	TRABAJADOR AUTORIZADO	1	UND	179,000		0%	0	179,000
	OC 161 15 DE MAYO BRAYAN ESTIVEN PARRA TIMANA LINA SIRLEY HERNANDEZ BUITRAGO 15 AL 17 DE MAYO RICARDO ADOLFO ECHEVERRI MORALES							

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	377,000	0

NOTA

OC 161


Bruto:	377,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	377,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	377,000
-Retenciones:	0
TOTAL	377,000

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
NRO.86079520596 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL EMAIL
administrador@escuelatecnicacolombiana.edu.co

Firma Digital :

Consultar en la DIAN

Recibido: 23/05/2025 05:06:19 p. m.



GOBERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO QUE INVIERTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA No: 8

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: _
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: _
POR PRÓRROGA: _
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: _
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 19042022-0928

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-014-2021.

INTERVENTOR: JOYCO SAS BIC
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
RESOLUCION No.: N/A de N/A (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 19042022-0927 CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAROVER PALESTINA

PLAZO INICIAL: 12 Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/05/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2.190.776.014,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3.991.262.223,00

PLAZO ACUMULADO: 29 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 09/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 1.772.486.209,00

PROVISIÓN DE COSTOS DE PERSONAL

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 07 de fecha 1/02/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 25 de fecha 31/01/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
1A	1	Ingeniero Director de Interventoría	$ 6.300.000,00		19	$ 119.700.000,00	$ 5.199.761,00	27,87	$ 145.107.033,00	+	0,83	$ (1.789.098,00)	23,07	$ 199.291.764,00	27,27	$ 199.317.999,00
2A	1	Ingeniero Residente	$ 4.000.000,00	$ 500.000,00	19	$ 76.000.000,00	$ 5.199.845,00	24,70	$ 111.270.054,00	+	-0,45	$ (1.149.741,00)	20,00	$ 83.039.960,00	24,25	$ 110.179.313,00
3A	1	Especialista en geotecnia	$ 5.000.000,00		18	$ 90.000.000,00	$ 5.400.810,00	25,30	$ 136.620.541,00	+	0,00	$ 1.052.479,00	24,00	$ 122.083.847,00	27,30	$ 154.450.020,00
4A	1	Especialista en estructuras	$ 5.000.000,00		18	$ 90.000.000,00	$ 5.400.810,00	25,80	$ 139.296.103,00	+	0,00	$ 1.052.479,00	23,50	$ 120.699.200,00	26,80	$ 151.348.582,00
5A	1	Ingeniero Auxiliar A	$ 2.500.000,00	$ 300.000,00	18	$ 45.000.000,00	$ 3.240.506,00	27,57	$ 77.191.132,00	+	-0,63	$ (1.420.734,00)	23,64	$ 65.045.711,00	26,94	$ 75.770.306,00
5A	1	Ingeniero Auxiliar B	$ 2.500.000,00	$ 300.000,00	18	$ 45.000.000,00	$ 3.240.506,00	27,17	$ 76.073.044,00	+	-0,50	$ (1.018.977,00)	23,67	$ 64.329.940,00	26,97	$ 75.054.067,00
5A	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00	$ 400.000,00	18	$ 54.000.000,00	$ 3.888.886,00	27,64	$ 93.741.922,00	+	-0,70	$ (1.064.480,00)	23,67	$ 78.907.918,00	27,17	$ 91.777.442,00
6A	1	Profesional Social - SYSO A	$ 3.000.000,00	$ 300.000,00	18	$ 54.000.000,00	$ 3.888.886,00	27,64	$ 92.888.961,00	+	-0,57	$ (1.074.512,00)	23,77	$ 79.940.025,00	27,07	$ 91.810.449,00
7A	1	Profesional Social - SYSO B	$ 3.000.000,00	$ 300.000,00	18	$ 54.000.000,00	$ 3.888.886,00	27,13	$ 91.401.473,00	+	0,57	$ 2.341.468,00	24,40	$ 80.073.337,00	27,70	$ 93.742.961,00
7A	1	Profesional Social - SYSO B	$ 3.000.000,00	$ 300.000,00	18	$ 54.000.000,00	$ 2.989.912,00	26,87	$ 69.935.226,00	+	0,00	$ 484.140,00	23,57	$ 59.952.696,00	26,87	$ 69.819.366,00
8A	1	Topógrafo Inspector	$ 2.300.000,00	$ 300.000,00	18	$ 41.400.000,00	$ 1.423.500,00	25,64	$ 32.932.200,00	+	0,00	$ (549.650,00)	22,36	$ 27.585.000,00	25,64	$ 32.282.550,00
9A	1	Cadenero A	$ 1.000.000,00		18	$ 18.000.000,00	$ 1.423.500,00	24,90	$ 31.284.000,00	+	0,00	$ (542.450,00)	21,00	$ 26.044.000,00	24,30	$ 30.741.550,00
9A	1	Cadenero B	$ 1.000.000,00		18	$ 18.000.000,00	$ 1.423.500,00	27,55	$ 39.549.200,00	+	-0,01	$ (900.650,00)	24,04	$ 29.495.000,00	27,54	$ 34.147.550,00
10A	1	Secretaria T	$ 1.000.000,00		18	$ 18.000.000,00	$ 6.403.810,00	10,31	$ 69.705.101,00	+	-4,21	$ (24.945.272,00)	0,00	$ 17.306.456,00	6,10	$ 35.755.522,00
H1	1	Especialista en Diseño de Vías	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.989.912,00	10,30	$ 29.234.991,00	+	-1,00	$ (2.359.083,00)	6,00	$ 17.099.214,00	9,30	$ 26.025.908,00
H1	1	Inspector	$ -	$ -	0	$ -			$ 1.303.842.991,00			$ (32.944.991,00)		$ 1.062.740.669,00		$ 1.270.098.660,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 724.100.000,00			2,20			2,20		2,20		2,20
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,20			$ 2.868.884.680,00			$ (72.478.980,00)		$ 2.338.023.000,00		$ 2.794.915.600,00
		TOTAL COSTO BÁSICO SIN IVA				$ 1.593.015.554,00			$ 544.671.985,00			$ (13.771.002,00)		$ 444.225.320,00		$ 530.900.964,00
		VALOR DEL IVA			19%	$ 303.673.000,00			$ 3.411.366.524,00			$ (86.249.980,00)		$ 2.782.253.320,00		$ 3.325.116.564,00
		VALOR PROVISIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 1.896.693.794,00										

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 07 de fecha 1/02/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 25 de fecha 31/01/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
13A	1	Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000,00	18	19	$ 9.000.000,00	$ 669.981,00	32,97	$ 23.764.304,00	+	0,95	$ 872.626,00	44,07	$ 31.619.620,00	53,92	$ 39.636.660,00
14A	6	Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 5)	$ 300.000,00	18	108	$ 32.400.000,00	$ 369.969,00	178,15	$ 60.304.687,00	+	-1,63	$ (148.979,00)	148,61	$ 49.439.268,00	176,32	$ 60.246.308,00
		SUBTOTAL PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN				$ 41.400.000,00			$ 90.156.991,00			$ 724.047,00		$ 74.258.888,00		$ 99.883.338,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			$ 1,00			1,00		1,00		1,00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)				$ 41.400.308,00			$ 90.156.991,00			$ 724.047,00		$ 74.258.888,00		$ 99.883.338,00
		VALOR DEL IVA			19%	$ 7.866.308,00			$ 17.130.359,00			$ 137.607,00		$ 14.105.189,00		$ 17.207.819,00
		VALOR PROVISIÓN DE PRIMAS DE LOCALIZACIÓN (CON IVA)				$ 49.266.306,00			$ 107.289.193,00			$ 861.654,00		$ 88.364.081,00		$ 108.151.053,00

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MOPMINT-GI-FR-01
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO QUE INVIERTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA No: 8

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: _
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: I
POR PRÓRROGA: I
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: I
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 190420222-0008

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021.

INTERVENTOR: JOYCO SAS BIC

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

MODIFICACIÓN No.: N/A DE N/A (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 190420222-0007 CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAROVER PALESTINA

PLAZO INICIAL: 19 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/04/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 2.190.775.014,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 3.963.260.223,00

PLAZO ACUMULADO: 29 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 08/09/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 1.772.485.209,00

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 07 de fecha 1/2/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 25 de fecha 31/04/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	CANTIDAD MESES	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
16A	8	Equipos de Computación con licencias de software básico (Windows, office y antivirus)	$ 100.000,00	19	152	$ 15.200.000,00	$ 129.007,00	349,20	$ 39.914.878,00	+	-30,56	$ (4.814.591,00)	267,17	$ 29.578.769,00	309,64	$ 35.100.287,00
17A	1	Edición de informes	$ 150.000,00	19	19	$ 2.850.000,00	$ 194.954,00	29,00	$ 4.844.794,00	+	0,00	$ (15.192,00)	25,00	$ 4.139.696,00	29,00	$ 4.910.862,00
18A	1	Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	$ 152.000,00	19	19	$ 2.888.000,00	$ 197.584,00	29,00	$ 5.000.568,00	+	0,00	$ (19.332,00)	25,00	$ 4.154.875,00	29,00	$ 4.965.254,00
19A	1	Comunicaciones (teléfono, fax, correos)	$ 300.000,00	19	19	$ 5.700.000,00	$ 389.969,00	29,00	$ 9.869.599,00	+	0,00	$ (39.265,00)	25,00	$ 8.279.363,00	29,00	$ 9.839.339,00
20A	1	Oficina, Dotación y Servicios Públicos	$ 1.700.000,00	19	19	$ 32.300.000,00	$ 2.209.835,00	28,00	$ 54.227.702,00	+	0,00	$ (171.464,00)	24,00	$ 45.216.475,00	28,00	$ 54.056.215,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS FIJOS				$ 58.938.000,00			$ 113.947.550,00			$ (5.059.799,00)		$ 91.439.218,00		$ 109.900.780,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
		TOTAL COSTO BÁSICO SIN IVA				$ 58.938.000,00			$ 113.947.550,00			$ (5.059.799,00)		$ 91.439.218,00		$ 109.900.780,00
		VALOR DEL IVA			19%	$ 11.198.220,00			$ 21.650.034,00			$ (958.892,00)		$ 17.367.751,00		$ 20.881.144,00
		VALOR PROVISIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 70.136.220,00			$ 135.597.585,00			$ (6.005.691,00)		$ 108.776.969,00		$ 129.981.924,00

PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 07 de fecha 1/2/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 25 de fecha 31/04/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
22A	1	Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	$ 4.500.000,00	MES	19	$ 85.500.000,00	$ 5.849.629,00	26,30	$ 129.685.556,00	+	7,10	$ 42.853.242,00	21,40	$ 107.990.679,00	32,40	$ 172.338.798,00
23A	1	Ensayos de Laboratorio	$ 2.600.000,00	MES	18	$ 45.000.000,00	$ 3.249.905,00	25,25	$ 76.020.960,00	-	-8,44	$ (24.342.905,00)	5,80	$ 17.929.000,00	16,80	$ 53.677.995,00
24A	1	Topografía (Incluye Tránsito, nivel y elementos menores) (UNA)	$ 2.900.000,00	MES	18	$ 41.400.000,00	$ 2.929.912,00	27,30	$ 70.997.809,00	+	6,70	$ 20.516.660,00	24,00	$ 61.179.233,00	34,00	$ 91.514.393,00
25A	1	Protocolo de Bioseguridad	$ 210.000,00	MES	18	$ 3.780.000,00	$ 272.992,00	0,00	$ 0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N2	1	Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	$ -	UND	6	$ -	$ 402.216,00	7,00	$ 1.529.920,00	-	-2,82	$ (1.079.920,00)	4,18	$ 450.000,00	4,18	$ 450.000,00
N3	1	Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	$ -	UND	6	$ -	$ 219.348,00	9,00	$ 1.661.056,00	+	15,43	$ 3.668.248,00	1,43	$ 90.000,00	25,43	$ 5.330.304,00
N4	1	Curso espacios confinados Trabajador Entrante	$ -	UND	4	$ -	$ 740.973,00	4,00	$ 2.841.280,00	+	20,00	$ 15.086.072,00	0,00	$ -	24,00	$ 17.927.352,00
N5	1	Curso espacios confinados Trabajador Vigía	$ -	UND	2	$ -	$ 551.610,00	2,00	$ 1.040.088,00	+	22,00	$ 12.193.552,00	0,00	$ -	24,00	$ 13.233.640,00
N6	1	Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	$ -	UND	1	$ -	$ 1.068.745,00	1,00	$ 1.016.304,00	+	23,00	$ 24.633.576,00	0,00	$ -	24,00	$ 25.649.880,00
N7	1	Visitas a taller o la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	$ -	UND	4	$ -	$ 2.060.403,00	5,69	$ 11.146.897,00	+	3,43	$ 7.568.583,00	0,71	$ 1.305.024,00	9,12	$ 18.715.480,00
N8	1	Elementos de protección contra caídas	$ -	GI	2	$ -	$ 3.330.106,00	3,00	$ 9.900.111,00	-	-3,00	$ (9.900.111,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO OTROS GASTOS REEMBOLSABLES				$ 175.680.000,00			$ 307.008.905,00			$ 91.393.737,00		$ 189.029.936,00		$ 398.482.762,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
		VALOR PROVISIÓN OGR				$ 175.680.000,00			$ 307.008.905,00			$ 91.393.737,00		$ 189.029.936,00		$ 398.482.762,00

GOBERNACIÓN DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPMIN-M-3-FT-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO QUE INVIERTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ACTA No: 6

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: _
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: X
POR PRÓRROGA: X
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: X
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 19042022-0926

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021.

INTERVENTOR: JOYCO SAS BIC

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

RESOLUCIÓN No.: N/A DE N/A (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 19042022-0927 CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAROVER PALESTINA

PLAZO INICIAL:	19 Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10/04/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)	$ 2.190.776.014,00 (Pesos en letra y en cifra)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B).	$ 3.961.262.223,00

PLAZO ACUMULADO:	29 Meses (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	09/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$ 1.770.486.209,00

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE		$ 907.008.905,00	$ (307.009.905,00)		$ -
VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 1.990.252.994,00	$ 3.377.010.013,00	$ 14.592.297,00	$ 3.692.726.000,00	$ 3.383.402.330,00
VALOR IVA 19%	$ 321.738.020,00	$ 583.492.210,00	-$ 14.533.397,00	$ 475.702.256,00	$ 968.899.923,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.190.776.014,00	$ 3.961.262.223,00	$ 0,00	$ 3.168.428.378,00	$ 3.961.262.333,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica ajustada

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	$ 3.392.402.300,00	$ 568.859.923,00	$ 3.961.262.223,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) 29 (10/04/2025)	$ 2.692.726.000,00	$ 475.702.256,00	$ 3.168.428.378,00
VALOR PENDIENTE ACTA DE MODIFICACIÓN	$ 14.592.297,00	$ (14.592.297,00)	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 699.676.303,00	$ 93.157.667,00	$ 792.833.947,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	19
ADICIONAL	9
ACUMULADO	28
FALTANTE	2,3

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio) Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se realiza la presente acta de modificación con el fin de actualizar los tarifas de los salarios de la vigencia 2024 a 2025 de acuerdo con lo establecido en el contrato.

De acuerdo con lo publicado por el DANE, para la presente vigencia aplica un incremento del 5,18%.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta las que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: HÉCTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-113514 CND

Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-130137 CLD

Original: Archivo del contrato de la SI
Copias: Apoyo SIAS SIC

JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDADES BIC
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1303
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 20 de junio de 2025
64-06-25/19042022-0928
Cartagena - Palestina

Para contestar cite: **CP-1384**

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Ing. Juan David Duque Pedraza
Supervisor del contrato de interventoría
Email: jdduquep@caldas.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Aclaración acta de costos No. 26 – mayo 2025. Por el no cobro y/o pago ing. Residente durante el mes de noviembre de 2024.

Respetado ing. Juan David,

La presenta con el fin de informar que, pese a que dentro del acta de costos del mes de noviembre de 2024 aparece el cobro del ingeniero residente, al revisar el valor del acta no se refleja tal situación, razón por la cual, en la presente acta de costos se está haciendo el respectivo ajuste. Así las cosas, nos permitimos indicar:

- Mediante oficio No. DSI 1477 del 25 de octubre de 2025, la entidad contratante nos dio aprobación para la vinculación del Ingeniero Federico Gómez en calidad de residente de Interventoría, (adjunto a la presente carta de aprobación)
- Dicha vinculación se efectuó con fecha de ingreso al proyecto del 01 de noviembre de 2024
- Dicha novedad debía reportarse en el acta de costos No. 20 del mes de noviembre de 2024
- Que el valor del acta para este período fue de $121.413.297
- En archivo adjunto se puede evidencia que en el PREACTA se evidencia el cobro de $4.944.701 así:

Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.944.701	1	1,00	1,00	$ 4.944.701

Transformación, progreso y bienestar con infraestructura de calidad.

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

- Pero por alguna razón en la pestaña llamada 3. ACTAS el valor de residente es de cero pesos así:

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA						
PROVISION COSTOS DE PETSONAL						
PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 7.707.305,00	1	1,00	1	$ 7.707.305,00
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.944.701,00	1	0,00	1	$ 0,00
Especialista en geotecnia		$ 6.180.877,00	1	1,00	1	$ 6.180.877,00
Especialista en estructuras		$ 6.180.877,00	1	1,00	1	$ 6.180.877,00

- Efectuando la suma por concepto de personal en la hoja 3. ACTAS; el valor por personal es de $44.199.316 este valor sin residente, teniendo en cuenta que el valor del acta se determina por el valor de la ejecución del contratista que para dicho mes fue de $2.058.500.035, haciendo el ejercicio de restar dicha ejecución podemos evidencia que el valor cobrado por personal efectivamente fue de $44.199.316 siendo el valor correcto la suma de $49.144.017

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría se permite solicitar el reconocimiento de $4.944.701 en el acta de costos No. 26, para tales efectos adjunto al presente el acta No. 20 en versión y editable y el acta aprobada y pagada.

Ingeniero, esperando con esto haber dado claridad sobre nuestra solicitud.

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

C.C.: Archivo Joyco S.A.S.
Ing. Juan Manuel Valero Ochoa - jmvalerooc@gobernaciondecaldas.gov.co

Elaboró: LJV (20/06/2025) | Revisó: WMB (20/06/2025) | Aprobó: WMB (20/06/2025) | Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19542022-0828

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta de Interventoría	31/05/2025

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	19542022-0828	Acta Administrativa	Res. No. 1266-4 del 17/03/2022
No. Pedido en SAP / SPGR	4500021019/SPGR 525 & 4500021101/SPGR 525		
NIT o RUT:	860.067.601-9		
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 3.951.352.223
Valor Adición	$ 1.770.466.209,20	Aporte Otras entidades	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	29 Meses	Veintinueve Meses	
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	5/09/2025
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 5.199.061,00	1	1,00	1	$ 6.189.761,00
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.199.045,00	1	1,95	1	$ 10.144.549,00
Especialista en geotecnia		$ 8.493.810,00	1	1,00	1	$ 8.488.810,00
Especialista en estructuras		$ 6.493.810,00	1	1,00	1	$ 3.249.905,00
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.246.905,00	1	1,00	1	$ 2.597.421,00
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.249.905,00	1	0,83	1	$ 3.899.886,00
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.249.886,00	1	1,00	1	$ 3.899.886,00
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.899.886,00	1	1,00	1	$ 3.899.886,00
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.899.886,00	1	1,00	1	$ 2.599.912,00
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.599.912,00	1	1,00	1	$ 1.423.500,00
Cadenero 1		$ 1.423.500,00	1	1,00	1	$ 1.428.500,00
Cadenero 2		$ 1.428.500,00	1	1,00	1	$ 1.423.500,00
Secretaria 1		$ 1.423.500,00	1	1,00	1	$ 5.199.849,00
Especialista en Diseño de Vías		$ 5.199.849,00	1	0,80	1	$ 2.599.912,00
Inspector	Nivel 4	$ 2.599.912,00	1	1,00	1	$ 84.431.086,00
			SUMA	A		2,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		$ 161.748.388,00
			COSTO BASICO DEL CONTRATO (SIN IVA)	C=A*B		$ 30.932.194,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 168.680.583,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 640.251	2,00	1	$ 1.280.502,00
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 3 6)	$ 599.358	6,83	1	$ 3.963.587,00
	VALOR TOTAL	A		$ 3.963.587,00
	FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 3.963.587,00
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 753.082,00
	VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 4.716.669,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 129.997,00	11,83	1	$ 1.537.865,00
Edición de informes	MES	$ 194.994,00	1,00	1	$ 194.994,00
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 197.594,00	1,00	1	$ 197.594,00
Comunicaciones (teléfono,fax correos)	MES	$ 389.969,00	1,00	1	$ 389.969,00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.209.935,00	1,00	1	$ 2.209.935,07
	SUMA	A			$ 4.530.377,02
	FACTOR MULTIPLICADOR	B			1,00
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B			$ 4.530.377,00
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%		$ 860.772,00
	VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D			$ 5.391.149,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.849.829,00	1,00	1	$ 5.849.829,00
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905,00	0,00	1	$ 0,00
Topografía (incluye Trasteo, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.599.912,00	1,00	1	$ 2.599.912,00
Protección de Bioseguridad	MES	$ 272.992,00	0,00	1	$ 0,00
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 422.216	0,00	1	$ 0,00
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 218.326	1,73	1	$ 377.000
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 564.610	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.288.745	0,00	1	$ 0
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.000.403	0,00	1	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.063.967	0,00	1	$ 0
	SUMA	A			$ 9.216.741,00
	FACTOR MULTIPLICADOR	B			1,00
	COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B			$ 9.216.741,00
	VALOR PROVISION OGR (CON IVA)	C			$ 9.216.741,00

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #1 DEL 25 DE DIC-2023 y #2 DEL 16 DE FEB-2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 29.613.077,0	$ 30.426.444,0	$ 813.374,0	$ 4.760.070,0	$ 4.858.004,0	$ 97.934,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 86.335.160,0	$ 87.350.060,0	$ 1.013.560,0	$ 16.014.160,0	$ 16.176.060,0	$ 161.900,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 109.014.445,0	$ 110.267.082,0	$ 1.252.842,0	$ 17.236.440,0	$ 17.535.442,0	$ 299.002,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 116.649.180,0	$ 118.356.132,0	$ 1.803.752,0	$ 17.594.980,0	$ 17.883.332,0	$ 288.352,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.109.820,0	$ 119.109.820,0	$ 0,0	$ 17.931.820,0	$ 17.931.820,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				$ 12.096.288,0			$ 1.931.328,0

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #3 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 y #4 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 30.426.444,0	$ 34.231.123,0	$ 3.804.679,0	$ 4.858.004,0	$ 6.465.472,0	$ 607.468,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 87.350.060,0	$ 105.723.949,0	$ 17.373.889,0	$ 15.176.060,0	$ 17.103.543,0	$ 1.927.483,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 110.267.082,0	$ 124.108.574,0	$ 13.841.492,0	$ 17.236.442,0	$ 19.400.248,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 118.356.132,0	$ 132.728.984,0	$ 14.372.692,0	$ 17.883.332,0	$ 20.045.138,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 1004/2022-0928

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta de Interventoría	31/05/2025

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	1004/2022-0928	Acta Administrativa:	Res. No. 1266-4 del 17/03/2022
No. Pedido en SAF / SPGR:	4500021510/SPGR 525 & 4500021013/SPGR 325		
NIT o RUT:	900.067.561-2		
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento:	$ 3.961.202.223
Valor Adición:	$ 1.770.486.209,00	Aporte Otras entidades:	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SH-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	29 Meses	Veintinueve Meses	
Fecha de inicio de:	10/04/2023	Fecha de terminación:	9/09/2026
Supervisor Departamento:	JUAN DAVID ELOJE PEDRAZA		

Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 119.105.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.031.820,0	$ 20.293.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.105.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.031.820,0	$ 20.293.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 10	MES	$ 120.259.260,0	$ 134.641.272,0	$ 14.431.892,0	$ 18.107.380,0	$ 20.289.186,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 11	MES	$ 120.259.260,0	$ 145.188.462,0	$ 25.979.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.606,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 12	MES	$ 114.675.660,0	$ 139.346.906,0	$ 24.672.246,0	$ 17.223.860,0	$ 20.906.726,0	$ 3.662.846,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 13	MES	$ 117.959.360,0	$ 143.407.068,0	$ 25.447.708,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.526,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 14	MES	$ 120.259.260,0	$ 145.188.462,0	$ 25.979.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.526,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 15	MES	$ 145.188.462,0	$ 145.188.462,0	$ 0,0	$ 21.926.886,0	$ 21.998.886,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				$ 233.052.404,0			$ 25.186.763,0

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

CONCEPTO			VALOR TOTAL CORREGIDO ACTA 26 PARCIAL
PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL			$ 141.748.368,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN			$ 3.963.587,00
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 4.630.377,00
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES			$ 9.216.741,00
PROVISIÓN IVA			$ 23.548.043,00
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA			$ 185.035.142,00

VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA		$3.961.202.223,00
VR. EJECUTADO MES INTERVENTORÍA		$185.035.142,00
VARIABLE DEL VALOR DEL CONTRATO	70%	$2.772.833.556,00
VALOR FIJO A RECONOCER	30%	$66.401.544,00
VALOR A PAGAR SEGÚN AVANCE DE OBRA		$92.117.075,00

Valor Acta PARCIAL [X]	TOTAL [ ]	EQUIVALENTE AL 30% DEL Vr.DEL MES No.25 DE INTERVENTORÍA			$66.401.544,00
POR % AVANCE DE OBRA MES No.26 DE EJECUCIÓN	Vr. CONTRATO DE OBRA	Vr. AVANCE OBRA MES	% EQUIVALENTE		$92.117.075,00
	$73.906.696.816,00	$2.456.456.993,00	3,75%		
Amortización Anticipo					$0,00
Valor Ordenado en el Gasto					$185.518.619,00

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		$ 2.190.776.014,00
Valor Adicional al Contrato		$ 1.770.486.209,00
Valor del acta No. 1	$ 0.943.821	
Valor del acta No. 2	$ 28.500.654	
Valor del acta No. 3	$ 32.704.332	
Valor del acta No. 4	$ 35.500.435	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454	
Valor del acta No. 7	$ 39.481.413	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.281	
Valor del acta No. 9	$ 45.029.004	
Valor del acta No. 10	$ 51.866.709	
Valor del acta No. 11	$ 62.582.277	
Valor del acta No. 12	$ 65.105.269	
Valor del acta No. 13	$ 125.325.200	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.094	
Valor del acta No. 15	$ 137.046.431	
Valor del acta No. 16	$ 103.378.349	
Valor del acta No. 17	$ 126.823.221	
Valor del acta No. 18	$ 85.843.021	
Valor del acta No. 19	$ 87.858.136	
Valor del acta No. 20	$ 121.413.287	
Valor del acta No. 21	$ 103.036.581	
Valor del acta No. 22	$ 1'1.675.908	
Valor del acta No. 23	$ 100.718.114	
Valor del acta No. 24	$ 91.273.075	
Valor del acta No. 25	$ 114.064.020	
Valor del acta No. 26	$ 148.518.619	
Saldo del contrato	$ 1.332.337.741,00	
Sumas Iguales	$ 3.961.202.223,00	$ 3.961.202.223,00

RESUMEN DEL ANTICIPO

Valor del Anticipo		N/A
Amortización Anticipo Acta parcial	N/A	
Saldo por Amortizar	N/A	
Sumas Iguales	N/A	N/A

SE HACE CONSTAR

Que la firma JOYCO S.A.S. BIC, representada por DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, dando se ha autorizado al Ing. HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 15 de la ley 1393 de 2.023 y el Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita supervisión verificó el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo del Impuesto de las diferentes estampillas serán descontados de la presente acta por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento.

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
DEPARTAMENTO DE CALDAS

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
JOYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

[illegible]
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

ANEXO TÉCNICO VALOR ACTAS INTERVENTORÍA HASTA EL ACTA No.26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Gobierno de CALDAS — PRIMERO LA GENTE — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

A	VR. CONTRATO DE OBRA INCLUYE ADICIÓN	$ 73.906.536.863
B	MES A COBRAR	26
C	VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VARIABLE	$ 188.005.341
D	VR. CONTRATO DE INTERVENTORIA INCLUYE ADICIÓN	$ 8.961.262.223
E	VR. INTERVENTORÍA 70%	$ 2.772.883.556
F	VR. INTERVENTORÍA 30%	$ 1.188.378.667
G	PLAZO OBRA EN MESES	18
H	PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	29
I	RELACIÓN Vr. Int / Vr. Obra (D/A)	5,36%
J	70% DE (I)	3,75%

Mes y año	NUMERO DEL ACTA	AVANCE DE OBRA	COMPONENTES ACTA DE INTERVENTORÍA			VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	SALDO CAUSADO POR PAGAR (+), EN ROJO PENDIENTE DE LEGALIZAR
			VR. FIJO (30% VR. MES)	VR. VARIABLE POR ACTA OBRA				
				% VR. ACTA	VR. VARIABLE (70% SEGÚN AVANCE OBRA)			
abr-23	Valor del acta No. 1	$ 0,00	$ 8.943.921,00	2,45%	$ 0,00	$ 8.943.921,00	$ 29.813.070,00	$ 20.869.149,00
may-23	Valor del acta No. 2	$ 0,00	$ 28.900.854,00	2,45%	$ 0,00	$ 28.900.854,00	$ 96.336.180,00	$ 67.435.326,00
jun-23	Valor del acta No. 3	$ 0,00	$ 32.704.332,00	2,45%	$ 0,00	$ 32.704.332,00	$ 109.014.440,00	$ 76.310.108,00
jul-23	Valor del acta No. 4	$ 21.988.548,00	$ 34.961.914,00	2,44%	$ 536.721,00	$ 35.500.635,00	$ 116.546.380,00	$ 81.045.745,00
ago-23	Valor del acta No. 5	$ 0,00	$ 35.177.454,00	2,45%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
sep-23	Valor del acta No. 6	$ 0,00	$ 35.177.454,00	2,45%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
oct-23	Valor del acta No. 7	$ 176.391.762,00	$ 35.177.454,00	2,44%	$ 4.303.959,00	$ 39.481.413,00	$ 117.258.180,00	$ 77.776.767,00
nov-23	Valor del acta No. 8	$ 300.532.242,00	$ 35.177.454,00	2,41%	$ 7.242.827,00	$ 42.420.281,00	$ 117.258.180,00	$ 74.837.899,00
dic-23	Valor del acta No. 9	$ 401.124.451,00	$ 39.361.808,00	2,41%	$ 9.667.196,00	$ 49.029.004,00	$ 131.206.028,00	$ 82.177.024,00
ene-24	Valor del acta No. 10	$ 662.895.460,00	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 15.905.891,00	$ 51.968.837,00	$ 120.209.380,00	$ 68.570.543,00
feb-24	Valor del acta No. 11	$ 1.104.542.053,00	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 26.619.461,00	$ 63.032.145,00	$ 120.209.380,00	$ 57.197.235,00
mar-24	Valor del acta No. 12	$ 1.273.963.712,00	$ 36.402.764,00	2,41%	$ 30.702.525,00	$ 67.105.289,00	$ 114.675.880,00	$ 47.570.591,00
abr-24	Valor del acta No. 13	$ 3.897.816.849,93	$ 35.387.814,00	2,41%	$ 93.937.386,00	$ 129.325.200,00	$ 137.959.380,00	$ 11.365.820,00
may-24	Valor del acta No. 14	$ 1.504.492.966,00	$ 36.062.814,00	2,41%	$ 36.258.280,00	$ 72.321.094,00	$ 120.209.380,00	$ 47.888.286,00
jun-24	Valor del acta No. 15	$ 967.268.273,00	$ 113.775.367,00	2,41%	$ 23.311.164,00	$ 137.086.431,00	$ 146.188.482,00	$ 9.102.051,00
jul-24	Valor del acta No. 16	$ 2.112.806.056,00	$ 43.088.657,00	2,84%	$ 60.487.692,00	$ 103.576.349,00	$ 143.078.858,00	$ 40.352.509,00
ago-24	Valor del acta No. 17	$ 3.026.291.451,00	$ 43.856.561,00	2,84%	$ 85.966.677,00	$ 129.823.221,00	$ 146.188.482,00	$ 16.365.261,00
sep-24	Valor del acta No. 18	$ 1.096.056.194,00	$ 29.735.025,00	2,84%	$ 31.127.996,00	$ 60.843.021,00	$ 99.050.085,00	$ 38.207.064,00
oct-24	Valor del acta No. 19	$ 1.361.663.690,00	$ 37.545.748,00	1,75%	$ 50.312.388,00	$ 87.858.136,00	$ 125.152.487,00	$ 37.294.351,00
nov-24	Valor del acta No. 20	$ 2.058.500.035,00	$ 44.219.546,00	1,75%	$ 77.193.751,00	$ 121.413.297,00	$ 147.398.482,00	$ 25.985.185,00
dic-24	Valor del acta No. 21	$ 2.267.056.708,00	$ 48.075.021,00	1,75%	$ 84.860.880,00	$ 132.935.901,00	$ 161.651.054,00	$ 28.715.153,00
ene-25	Valor del acta No. 22	$ 1.638.771.820,00	$ 50.221.945,00	1,75%	$ 61.458.943,00	$ 111.675.908,00	$ 167.406.544,00	$ 55.730.636,00
feb-25	Valor del acta No. 23	$ 1.244.923.395,00	$ 54.033.262,00	1,75%	$ 46.684.852,00	$ 100.718.114,00	$ 180.110.866,00	$ 79.392.752,00
mar-25	Valor del acta No. 24	$ 1.095.623.452,00	$ 50.349.694,00	1,75%	$ 41.123.379,00	$ 91.273.073,00	$ 157.165.637,00	$ 65.892.564,00
abr-25	Valor del acta No. 25	$ 1.791.413.024,00	$ 46.906.032,00	1,75%	$ 67.177.988,00	$ 114.084.020,00	$ 156.353.431,00	$ 42.269.411,00
may-25	Valor del acta No. 26	$ 2.456.435.333,00	$ 50.401.543,00	1,75%	$ 92.117.075,00	$ 142.518.618,00	$ 178.358.708,00	$ 29.840.090,00
	TOTAL PAGADO	$ 50.444.587.518,93				$ 2.028.924.482,00	$ 3.364.468.614,00	$ 1.335.542.132,00

VALOR A PAGAR: CIENTO CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
JOVCO S.A.S. BIC.
INTERVENTOR

JUAN DAVID DUQUE PEDROZA
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ACTA No. 26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 19042022-0928

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

CONTRATISTA: JOYCO S.A.S. BIC
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría		$ 6.300.000	1	1	19	$ 119.700.000
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000
Especialista en geotecnia		$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Especialista en estructuras		$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000
Cadenero 1		$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Cadenero 2		$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Secretaria 1		$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000
Especialista en Diseño de Vías						
Inspector	Nivel 4					
			SUMA	A		$ 724.100.000
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,20
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 1.593.020.000
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 302.673.800
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 1.895.693.800

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 300.000	6	18	$ 32.400.000
	VALOR TOTAL	A		$ 41.400.000
	FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 41.400.000
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 7.866.000
	VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 49.266.000

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	8	19	$ 15.200.000
Edición de informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVID - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 8.189.761	1	1,00	1,00	$ 8.189.761
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.199.848	1	1,95	1,00	$ 10.144.549
Especialista en geotecnia		$ 6.499.810	1	1,00	1,00	$ 6.499.810
Especialista en estructuras		$ 6.499.810	1	1,00	1,00	$ 6.499.810
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.249.905	1	1,00	1,00	$ 3.249.905
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.249.905	1	0,80	1,00	$ 2.697.421
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.989.912	1	1,00	1,00	$ 2.989.912
Cadenero 1		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Cadenero 2		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Secretaría 1		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Especialista en Diseño de Vías		$ 6.499.810	1	0,80	1,00	$ 5.199.848
Inspector		$ 2.989.912	1	1,00	1,00	$ 2.989.912
			SUMA	A		$ 64.431.086
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,20
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 141.748.389
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 26.932.194
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 168.680.583

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 649.981	2,00	1,00	$ 1.299.962
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 389.989	6,83	1,00	$ 2.663.625
	VALOR TOTAL	A		$ 3.963.587
	FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 3.963.587
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 753.082
	VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 4.716.669

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 129.997	11,83	1,00	$ 1.537.865
Edición de informes	MES	$ 194.994	1,00	1,00	$ 194.994
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 197.594	1,00	1,00	$ 197.594
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 389.989	1,00	1,00	$ 389.989

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA					
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000
SUMA		A			$ 58.938.000
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)		C=A*B			$ 58.938.000
VALOR DEL IVA		D=0,19*C	19%		$ 11.198.214
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		E=C+D			$ 70.136.214

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS					
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación					
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación					
Curso espacios confinados Trabajador Entrante					
Curso espacios confinados Trabajador Vigía					
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor					
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales					
Elementos de protección contra caídas					
SUMA		A			$ 175.680.000
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		C=A+B			$ 175.680.000

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN					
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.209.935	1,00	1,00	$ 2.209.935
SUMA		A			$ 4.530.377
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)		C=A*B			$ 4.530.377
VALOR DEL IVA		D=0,19*C	19%		$ 860.772
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		E=C+D			$ 5.391.149

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS					
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 5.849.829	1,00	1,00	$ 5.849.829
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905	0,00	1,00	$ 0
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.989.912	1,00	1,00	$ 2.989.912
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 272.992	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 402.216	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 216.346	1,73	1,00	$ 377.000
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 551.610	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.068.745	0,00	1,00	$ 0
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.060.403	0,00	1,00	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.463.967	0,00	1,00	$ 0
SUMA		A			$ 9.216.741
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		E=C+D			$ 9.216.741

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 1.593.020.000	$ 1.593.020.000
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 41.400.000	$ 41.400.000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 58.938.000	$ 58.938.000
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 175.680.000	$ 175.680.000
PROVISION IVA	$ 321.738.014	$ 321.738.014
ADICIÓN 1		$ 387.684.603
ADICIÓN 2		$ 1.382.801.606
TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA		$ 3.961.262.223

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 141.748.389	$ 141.748.389
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 3.963.587	$ 3.963.587
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.530.377	$ 4.530.377
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 9.216.741	$ 9.216.741
PROVISION IVA	$ 28.546.048	$ 28.546.048
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA MES 26		$ 188.005.142

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA CON ADICIÓN	$ 3.961.262.223

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
JOYCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

MARIA DAVID DURAN FERRAZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA	$ 188.005.142

VALOR ACUMULADO HASTA EL ACTA 26 PARCIAL	$ 3.364.466.614
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0,00
SALDO ACUMULADO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 3.364.466.614

GOBIERNO DE CALDAS

PRE ACTA No. 26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

RADICADO SECRETARIA JURIDICA NRO. 19042022-0928

Secretaria : INFRAESTRUCTURA
Fecha preacta de INTERVENTORÍA 31/05/2025

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Interventoría	19042022-0928		
No. Pedido en SAP:	4500021019/SPGR 525 & 4500021019/SPGR 325		
NIT o RUT Contratista:	8600675619		
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 1.408.864.173
Valor Adición	N/A	Aporte Otras entidades	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-S-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	28		
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	9/08/2025
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

INTERVENTORIA EJECUTADA EN PERIODO DE EJECUCION

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoria	Nivel 1	$ 9.199.761	1	1,00	1,00	$ 8.189.761
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.199.848	1	1,95	1,00	$ 10.144.549
Especialista en geotecnia		$ 6.499.810	1	1,00	1,00	$ 6.499.810
Especialista en estructuras		$ 6.499.810	1	1,00	1,00	$ 6.499.810
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.249.905	1	1,00	1,00	$ 3.249.905
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.249.905	1	0,83	1,00	$ 2.697.421
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.989.912	1	1,00	1,00	$ 2.989.912
Cadenero 1		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Cadenero 2		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Secretaria 1		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Especialista en Diseño de Vias		$ 6.499.810	1	0,80	1,00	$ 5.199.848
Inspector	Nivel 4	$ 2.989.912	1	1,00	1,00	$ 2.989.912

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoria 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 649.981	2,00	1,00	$ 1.299.962
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 399.989	6,83	1,00	$ 2.663.625

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 129.997	11,83	1,00	$ 1.537.865
Edición de informes	MES	$ 194.994	1,00	1,00	$ 194.994
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 197.594	1,00	1,00	$ 197.594
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 389.989	1,00	1,00	$ 389.989
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.209.935	1,00	1,00	$ 2.209.935

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.849.629	1,00	1,00	$ 5.849.629
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905		1,00	
Topografia (incluye Tránsito, nivel y alamentos complementarios)	MES	$ 2.989.912	1,00	1,00	$ 2.989.912
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 272.992		1,00	
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 402.216		1,00	
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 218.346	1,73	1,00	$ 377.000
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Vigia	MES	$ 551.610		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.068.745		1,00	
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.060.403		1,00	
Elementos de protección contra caidas	MES	$ 3.463.967		1,00	

Vr. de ejecución de obra en el mes	$ 2.456.455.333,00

WILLIAM MEJÍA BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA No. 26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

CONTRATO	10042022-0028			RADICADO JURID. NRO.	10042022-0028
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	29 Meses			MODIFICATORIO 01	SI (NO AFECTA VALOR)
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	$ 1.669.630.000	VALOR IVA	$ 321.738.014	MODIFICATORIO 02 ADICIÓN	$ 387.604.503
VALOR TOTAL	$ 3.061.282.223			MODIFICATORIO 03 ADICIÓN	$ 1.392.831.606

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA							DIFER.	INTERVENTORIA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN				
PROVISION PAGO DE PERSONAL CONTRATADOS								**PROVISION PAGO DE PERSONAL EJECUTADOS**				
PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANT.	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	APLIC. MES	PLAZO	VITOTAL	PESO %
Ingeniero Director de Interventoría	$ 6.900.000	1	1	19	$ 112.700.000			1	1	24,97	$ 174.078.689,00	
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000			1	1	22,93	$ 102.321.435,00	
Especialista en pavimento	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000			1	1	25,03	$ 130.170.524,00	
Especialista en estructuras	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000			1	1	24,52	$ 136.080.000,00	
Ingeniero Auxiliar 1 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000			1	1	24,54	$ 68.135.140,00	
Ingeniero Auxiliar 2 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000			1	1	24,33	$ 66.524.444,00	
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	24,67	$ 82.616.344,00	
Profesional Social - SISO 1 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	24,77	$ 82.649.951,00	
Profesional Social - SISO 2 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	25,40	$ 84.561.893,00	
Topografo Inspector Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000			1	1	24,57	$ 82.196.859,00	
Cadenero 1	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000	47,89	-25,40	1	1	23,34	$ 78.422.300,00	73,25
Cadenero 2	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000			1	1	22,03	$ 37.774.000,00	
Secretaria 1	$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000			1	1	35,24	$ 34.236.200,00	
Especialista en Diseño de Vias	$ 0											
Inspector	$ 0							1	1	7,00	$ 19.022.421,00	
	SUMA	A			$ 726.100.000				A		$ 1.109.356.565,00	
	FACTOR MULTIPLICADOR	B			3,20				B		2,20	
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B			$ 1.939.020.000				C=A*B		$ 2.438.371.243,00	
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%		$ 302.673.800				D=3,19*C	19%	$ 463.290.534,00	
	VALOR MENSUAL PROVISION GCD (CON IVA)	E=C+D			$ 1.885.695.800				E=C+D		$ 2.901.661.778,00	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS							PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION EJECUTADAS				
CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	APLIC. MES	PLAZO	VITOTAL	PESO %
Prima categoria 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000			-	46,27	$ 26.055.776,00	
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 900.000	1	18	$ 32.400.000			-	155,44	$ 51.972.160,00	
VALOR TOTAL		A		$ 41.400.000	1,34	+1,10	A		$ 78.027.968,00	2,34
FACTOR MULTIPLICADOR		B		1,00			B		1,00	
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)		C=A*B		$ 41.400.000			C=A*B		$ 78.027.968,00	
VALOR DEL IVA		D=0,19*C	19%	$ 7.866.000			D=3,19*C	19%	$ 14.825.314,00	
VALOR MENSUAL PROVISION GCD (CON IVA)		E=C+D		$ 49.266.000			E=C+D		$ 92.853.282,00	

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS								PROVISION OTROS C. DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS			
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Equipos de Computo (6 con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	5	18	$ 15.200.000			1	278,00	$ 31.041.104,00	
Equipo de informe	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000			1	39,03	$ 4.325.112,00	
Papeleria, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	15	$ 2.280.000			1	38,00	$ 4.342.776,00	
Comunicaciones, (celulares, tel,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000	1,77	+1,10	1	29,00	$ 8.650.256,00	2,68
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000			1	25,00	$ 47.317.976,00	
SUMA		A			$ 58.330.000			A		$ 95.717.224,00	
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00			B		1,00	
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)		C=A*B			$ 58.330.000			C=A*B		$ 95.717.224,00	
VALOR DEL IVA		D=0,19*C	19%		$ 11.100.214			D=3,19*C	19%	$ 18.195.285,00	
VALOR MENSUAL PROVISION GCD (CON IVA)		E=C+D			$ 70.130.214			E=C+D		$ 113.910.509,00	

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS								PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS			
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Vehiculo con menos con V gastos de operación (4x4 de mas de 2.000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000			1,00	22,43	$ 113.553.466,00	
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	16	$ 40.000.000			1,00	5,80	$ 17.520.000,00	
Topografia (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000	4,43	-0,59	1,00	23,00	$ 64.018.436,00	4,34
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000			1,00	0,02	$ 0,00	
SUMA		A			$ 170.680.000			A		$ 195.593.904,00	
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00			B		1,00	
VALOR MENSUAL PROVISION GCD (CON IVA)		C=A*B			$ 170.680.000			C=A*B		$ 195.593.904,00	

VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 1.669.630.000	55,38	-28,10	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 2.807.487.409,00
VALOR IVA 19%	$ 321.738.014			VALOR IVA 19%	$ 466.393.136,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.193.776.014			VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 3.365.919.545,00

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.190.770.014
VALOR ADICIONAL	$ 1.730.462.209
VALOR TOTAL	$ 3.961.282.223
PLAZO TOTAL	29 Meses
FECHA INICIACIÓN	10/04/2023
FECHA TERMINACIÓN	3/06/2025

SUPERVISIÓN

LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO ES REALIZADA POR EL ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

INFORME DE ESTADO DE PÓLIZAS DE LA SUPERVISIÓN ACTA No. 26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	31/05/2025

Descripción de la Actividad: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

CONTRATO DE:		INTERVENTORÍA:	X	OBRA:	

Nº CONTRATO RADICADO:	19042022-0928
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

FIANZAS (PÓLIZAS) 138873	Vr. ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 09/08/2026	SEGUREXPO
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.188.376.666,90	Del 10/04/2023 al 09/08/2028	SEGUREXPO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 10/11/2027	SEGUREXPO

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS NRO.	N/A	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	N/A	PAZ Y SALVO MINTRAB.	N/A
RECIBO PAGO SENA (FIC)	N/A	INF. FOTOGRÁFICO	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASI COMO EL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, SE ANEXARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	SUPERVISOR JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
31/05/2025

ACTA No. 26 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

INFORME AMBIENTAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	19042022-0928	**INTERVENTORÍA:**	X	**OBRA:**	
Nro. CONTRATO RADICADO:	19042022-0928				
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021				
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal?	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre del contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora?	X			
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros?	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas?		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas?		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable?	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra?	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios?	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva?				
La obra cuenta con valla publicitaria?	X			
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra?	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas?			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto?		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil?	X			
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado?	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra?		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra?		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas?	X			
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados?	X			
Se usan baños portátiles?	X			
Se entrega volantes informativos para la comunidad?	X			
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra?	X			
Se afectan corredores de fauna nativa?		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)?	X			
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire?	X			
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición?			X	
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra?		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región?		X		

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR